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Resumen de la tesis 
El estudio de pre-Factibilidad realizado en los barrios Selim Shible y Santa Clara es 
en beneficio de los niños, niñas y adolescentes en situaciones de riesgo, consiste 
en la utilización de la Matriz de Involucrados para identificar los Stakeholders, la 
realización del árbol de problema con el fin de definir el problema raíz, 
posteriormente el árbol de objetivo con el propósito de plantear la solución y luego 
presentar el Marco Lógico definiendo el fin, propósito, componente y actividades.  
Por consiguiente, el análisis de Mercado fue necesario para conocer la demanda 
insatisfecha. Esto se logra con el procesamiento de información obtenido de las 
encuestas y entrevistas a 207 hogares y los dos colegios ubicados en la zona de 
estudio. Las combinaciones de variables han permitido el análisis de cuáles son las 
situaciones de riesgos a las que están expuestos los beneficiarios de proyecto. 
Luego de finalizar el estudio anterior, se preparó el estudio técnico en función de la 
oferta que brinda el proyecto determinándose las condiciones físicas del centro 
educativo como: la macro localización, capacidad instalada, los planos 
arquitectónicos, equipamiento, plan de mantenimiento, definición del servicio y un 
estudio organizacional. Estos elementos aportan en la identificación de los costos y 
gastos para el funcionamiento del centro  y seguidamente, se continua con el 
estudio financiero donde se preparan los Estados de Resultados Proforma con y sin 
financiamiento y los Flujos de Fondos con y sin financiamiento por un horizonte de 
evaluación de veinte años con el propósito de obtener los flujos anuales para el 
cálculo del Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), la relación 
costo beneficio y el periodo de recuperación. 
Finalmente, se realiza el Estudio Económico empleando los datos del Estudio 
Financiero aplicándose los factores de conversión para transformar la inversión 
inicial, los costos y gastos a precios sociales con el objetivo de calcular nuevamente 
la TMAR, TIR, la relación costo – beneficio y periodo de recuperación y así constatar 
si el proyecto es rentable. 
 
 
Índice 
1.- Aspectos Generales ..................................................................................................................1 
1.1.- Introducción .........................................................................................................................1 
1.2.- Antecedentes ......................................................................................................................2 
1.3.- Definición de Fin, propósitos, objetivos del estudio .......................................................4 
1.4.- Sistema de Marco Lógico ..................................................................................................5 
1.4.1.- Análisis de los involucrados .......................................................................................5 
1.4.2.-Definición de la situación ...........................................................................................10 
1.4.3.- Análisis de la situación (problema, necesidad, oportunidad) ..............................11 
1.4.3.1.- Causas ....................................................................................................................11 
1.4.3.2.- Efectos .....................................................................................................................13 
1.4.4.- Árbol de Problemas ...................................................................................................14 
1.4.5.- Árbol de Objetivos .....................................................................................................17 
1.4.6.- Propuesta de solución (posible alternativa) ...........................................................18 
1.4.7.- Matriz del Marco Lógico ...........................................................................................20 
1.6.- Justificación .......................................................................................................................23 
1.7.- Marco Teórico: Fundamentos Teóricos del Estudio de Pre-factibilidad para 
formular un Proyecto .................................................................................................................25 
1.7.1.- Estudio de Pre-factibilidad. ......................................................................................25 
1.7.2.- Enfoque del Marco Lógico .......................................................................................25 
1.7.3.- Estudio de Mercado ..................................................................................................27 
1.7.4.- Estudio Técnico. ........................................................................................................28 
1.7.5.- Estudio Financiero. ...................................................................................................30 
1.7.6.- Estudio Económico. ..................................................................................................32 
1.7.7- Aspectos sobre la Niñez y la Adolescencia en Nicaragua. ...................................32 
2.- Estudio de Mercado. ...............................................................................................................33 
2.1.- Objetivos del Estudio de Mercado. ................................................................................33 
2.2.- Caracterización del Mercado donde se desarrollará el Proyecto. .............................33 
2.3.- Definición del Servicio......................................................................................................37 
2.3.1.- Descripción de la infraestructura y sus usos. ........................................................37 
2.4.- Análisis de la Demanda ...................................................................................................45 
2.4.1.- Presentación de datos y análisis de fuentes. ........................................................45 
2.4.2.- Presentación de instrumentos y resultados de las aplicaciones. .......................46 
2.4.2.1.- Instrumentos utilizados ..........................................................................................46 
 
 
2.4.2.2.- Resultados de las aplicaciones de las encuestas a los padres o tutores ......47 
2.4.2.3.- Resultados de las aplicaciones de las encuestas a los niños, niñas  y 
adolescentes 49 
2.4.2.4.- Discrepancias obtenidas entre ambas fuentes de información .......................52 
2.4.3.- Cálculo de la Demanda del Servicio. ......................................................................53 
2.4.4.- Proyecciones de la Demanda. .................................................................................53 
2.5.- Análisis de la Oferta. ........................................................................................................55 
2.5.1.- Presentación de datos y análisis de fuentes. ........................................................55 
2.5.2.- Presentación de instrumentos y resultados de las aplicaciones. .......................55 
2.5.3.- Análisis histórico de la Oferta. .................................................................................56 
2.5.4.- Proyecciones de la Oferta. .......................................................................................58 
2.5.5.- Cálculo de la Demanda potencial insatisfecha sin proyecto. ..............................59 
2.5.6.- Proyecciones de la Oferta del Proyecto .................................................................60 
2.5.7.- Cálculo de la Demanda potencial insatisfecha con proyecto. .............................61 
2.6.- Proceso de Selección de Beneficiarios .........................................................................63 
2.6.1.- Presentación de datos y análisis de fuentes. ........................................................63 
2.6.2.- Presentación de instrumentos y resultados de las aplicaciones. .......................63 
2.6.3.- Proyección de la captación de beneficiarios directos ...........................................64 
2.6.4.- Método de Selección ................................................................................................65 
2.7.- Conclusiones del Estudio de Mercado ..........................................................................66 
3.- Estudio Técnico. ......................................................................................................................67 
3.1.- Objetivos del Estudio Técnico. .......................................................................................67 
3.2.- Determinación de las áreas físicas de trabajo. .............................................................68 
3.3.- Determinación de la capacidad instalada de la planta. ...............................................69 
3.4.- Localización óptima de la planta. ...................................................................................74 
3.4.1.- Micro-localización ......................................................................................................74 
3.4.2.- Datos, resultado y análisis del método utilizado. ..................................................75 
3.5.- Distribución Final de la Planta ........................................................................................78 
3.6.- Descripción del proceso educativo ................................................................................80 
3.6.1.- Flujo establecido para la optimización del proceso. .................................................80 
3.6.2.- Organización curricular .................................................................................................83 
3.7.- Selección del Mobiliario y Equipo para el Funcionamiento Operativo. .....................91 
3.7.1.- Justificación de la cantidad del Mobiliario y Equipo..............................................91 
3.7.2.- Proyección del Mantenimiento. ...............................................................................97 
 
 
3.8.- Estudio Organizacional del Proyecto ...........................................................................106 
3.8.1. – Direccionamiento Estratégico ..............................................................................106 
3.8.2.- Estructura Orgánica ................................................................................................107 
3.8.3.- Selección del personal. ..........................................................................................108 
3.8.3.1.- Balance del personal necesario para la operatividad. ....................................108 
3.8.3.1.1.- Selección de personal docente. ......................................................................108 
3.8.3.1.2.- Selección del Personal Administrativo ...........................................................111 
3.8.3.2.- Asignación de Salarios ........................................................................................112 
3.9.- Aspectos Legales ...........................................................................................................114 
3.9.1. Los requisitos para inscribir una propiedad en Managua ...................................114 
3.9.2. Requisitos para la Apertura o Ampliación de Unidades Administrativas 
Escolares Privadas y Subvencionadas. ...........................................................................115 
3.9.3. Aspectos Legales como Empleador:......................................................................118 
3.9.4. Aspectos Legales Fiscales: .....................................................................................120 
3.10.- Conclusiones sobre el Estudio Técnico ....................................................................121 
4.- Estudio Financiero. ................................................................................................................123 
4.1.- Objetivos del Estudio Financiero. .................................................................................123 
4.2.- Inversión Inicial ...............................................................................................................123 
4.2.1.- Inversión en Terreno ...............................................................................................124 
4.2.2.- Inversión en Construcción de Edificio ..................................................................125 
4.2.3.- Inversión en Mobiliario y Equipo. ..........................................................................132 
4.2.4.- Inversión de Capital de Trabajo ............................................................................134 
4.3.- Identificación de costos de Operación y gastos del proyecto. .................................135 
4.3.1.- Nómina ..................................................................................................................136 
4.3.2.- Servicios Básicos .................................................................................................140 
4.3.3.- Mantenimiento .........................................................................................................145 
4.3.3.1.- Edificio ...................................................................................................................146 
4.3.3.2.- Mobiliario ...............................................................................................................161 
4.3.3.3.- Equipos ..................................................................................................................165 
4.3.4.- Suministros...............................................................................................................169 
4.3.5.- Depreciación ............................................................................................................174 
4.4.- Determinación de los Ingresos por Fuente de Financiamiento. ...............................178 
4.5.- Determinación del Punto de Equilibrio. .......................................................................182 
4.6.- Determinación de la Tasa Mínima Atractiva de Retorno (TMAR) ............................188 
 
 
4.7.- Estados de Resultados del Proyecto ...........................................................................189 
4.7.1.- Estados de Resultados sin Financiamiento .........................................................192 
4.7.2.- Estados de Resultados con Financiamiento........................................................195 
4.8.- Flujos de fondos del Proyecto.......................................................................................199 
4.8.1.- Flujos de fondos netos sin financiamiento ...........................................................200 
4.8.2.- Flujos de fondos netos con financiamiento. .........................................................201 
4.9.- Evaluación Financiera del Proyecto .............................................................................203 
4.9.1.- Cálculo del Valor Presente Neto (VPN) con y sin financiamiento ....................204 
4.9.2.- Cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) con y sin financiamiento ............206 
4.9.3.- Cálculo de la Relación Costo Beneficio con y sin financiamiento ....................208 
4.9.4.- Cálculo del Periodo de Recuperación o payback sin y con financiamiento ....210 
4.10.- Conclusiones del Análisis Financiero. .......................................................................211 
5.- Estudio Económico. ...............................................................................................................215 
5.1.- Objetivos del Estudio Económico .................................................................................215 
5.2.- Cálculo de las transformaciones a precios sociales. .................................................215 
5.2.1.- Inversión Inicial a Precios Sociales .......................................................................216 
5.2.2.- Nómina a Precios Sociales ....................................................................................223 
5.2.3.- Servicios Básicos a Precios Sociales ...................................................................225 
5.2.4.- Mantenimiento a Precios Sociales ........................................................................226 
5.2.5.- Suministros a Precios Sociales .............................................................................227 
5.4.- Flujos de fondos económicos netos sin y con financiamiento ..................................237 
5.5.- Análisis de los flujos netos económicos sin y con financiamiento. ..........................240 
5.5.1.- Cálculo del Valor Presente Neto con flujos Económicos con y sin 
financiamiento ......................................................................................................................240 
5.5.2.- Cálculo de la Tasa Interna de Retorno con flujos Económicos con y sin 
financiamiento ......................................................................................................................241 
5.5.3.- Cálculo de la Relación Costo Beneficio con flujos Económicos con y sin 
financiamiento ......................................................................................................................242 
5.5.4.- Cálculo del Periodo de Recuperación o Payback con flujos Económicos con y 
sin financiamiento ................................................................................................................243 
5.6.- Indicadores del beneficio social del Proyecto .............................................................244 
5.7.- Conclusiones del análisis económico. .........................................................................246 
6.- Conclusiones Generales .......................................................................................................248 
7.- Recomendaciones .................................................................................................................251 
8.- Bibliografía ..............................................................................................................................252 
 
 
9.- Índice de Gráficos ..................................................................................................................254 
10.- Índice de Cuadros ...............................................................................................................256 
11.- Índice de Tablas ..................................................................................................................257 
12.- Índice de Anexos .................................................................................................................261 
pág. 1 
 
1.- Aspectos Generales 
1.1.- Introducción 
 
El estudio de pre factibilidad consiste en la formulación de un proyecto para la 
creación de un Centro de Atención para niños (as) y adolescentes, con el fin de 
brindar atención a los niños en situación de riesgo que proceden de los barrios: 
Selim Shible y Jardines de Santa Clara. Es una iniciativa de la comunidad de la 
Tercera Iglesia Bethel porque durante nueve años ha contribuido en la enseña de 
valores y principios cristianos a niños (as) y adolescentes de la zona con encuentros 
en una casa particular. Sin embargo, están consciente de la necesidad de una 
mayor atención física, psicológica y espiritual. 
Es por tal motivo la propuesta del estudio, conformado por varios estudios: el 
primero trata en la identificación del problema raíz con el fin de dar una alternativa 
de solución. El segundo, es el estudio de mercado esencial para la identificación de 
la demanda - oferta y la brecha existente entre ambos. Luego, se contempla el 
estudio técnico para la determinación de las áreas físicas, la capacidad instalada, 
mobiliario, la currículo, estructura organizacional, aspectos legales, localización 
entre otros; posteriormente, el estudio financiero para conocer la inversión 
necesaria, gastos y costos del proyecto con financiamiento o sin financiamiento 
tanto en la etapa de construcción como en la operación y luego tomar una decisión 
en base a la TIR y TMAR. Y finalmente, conocer la rentabilidad económica aplicando 
precios sociales.  
Estos estudios son la base en la que se sustentan las conclusiones y 
recomendaciones sobre la viabilidad del proyecto. 
. 
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1.2.- Antecedentes 
 
Estudios de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, niñas y 
adolescentes en América Latina describe cuatros principales formas de violencia en 
la familia en primer lugar el castigo físico como una forma de disciplina, Le sigue 
el abuso sexual, siendo el maltrato infantil menos denunciado porque los agresores 
suelen ser varones y 8 de cada 10 casos son los padres, esposos y parientes, en 
tercer lugar, la explotación económica: son niños/as que trabajan devengando los 
peores salarios y en cuarto lugar, el abandono, el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) define dos grupos de niños que son: niños de la calle1 y 
niños en la calle2, el primer grupo se van de sus hogares porque son expulsados 
por sus padres, otros deciden abandonar el hogar porque reciben maltrato familiar3, 
mientras el segundo grupo son niños (as) que producto de la desintegración familiar 
pasan a manos de tíos (as) o abuelos que los cuiden y no son guiados 
correctamente y pasan a relacionarse con sectores sociales conflictivos y 
perjudiciales. 
 
La situación en Nicaragua es muy similar, consecuencia de ello se han realizado 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) como es el caso de REMAR 
(Rehabilitación de Marginados), con 22 años de funcionamiento, quienes tratan con 
niños, niñas, adolescentes, tóxico - dependientes, alcohólicos, prostitutas, 
enfermos, ancianos y cualquier persona con marginación social proveyéndoles las 
necesidades básicas y sobre todo valores y principios cristianos impartidos a través 
de la palabra de Dios. 
 
REMAR contribuye con proyectos sociales entre algunos están: Comedores 
Solidarios ubicados en diferentes barrios de Managua para proveer de alimentos a 
niños, niñas y adolescentes en coordinación con la comunidad, Hogares de 
Protección Especial a Niñez y Adolescencia son hogares de acogidas donde se 
                                                             
1 Los niños/as de la calle son aquellos /as para quienes la calle es el principal sitio de vida y trabajo. 
2 Los niños en la calle son aquellos que pasan la mayor parte del tiempo en la calle, pero que tienen algún tipo de soporte familiar y vuelven 
a su casa por la noche. 
3 Los autores del maltrato son familiares en primer grado del niño, la niña o adolescente (padres, madres, abuelos/as, hermanos/as, tíos/as, 
etc.).  
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cubren las necesidades básicas de los niños (vivienda, alimentación, vestido, 
educación, recreación, etc.).  En estos hogares ingresan niños abandonados, hijos 
de madres solteras, enfermos, huérfanos y niños que preventivamente deben vivir 
separados de sus padres por circunstancias de excepcional emergencia y el 
programa Educativo “El Olivo” consiste en un colegio para Preescolar, Primaria 
y Secundaria para atender a los mismos niños y niñas en situación de riesgo donde 
algunos nunca han sido escolarizados, o han desertado de la escuela a temprana 
edad y ahora tienen problemas para adaptarse a una escuela normal, ya que tienen 
edades muy altas y van a cursos muy bajos. También es importante resaltar el 
trabajo en conjunto con el Ministerio de la Familia.  
 
El Proyecto de estudio propuesto es similar a ciertos proyectos que propone 
REMAR, porque en el Centro de atención para niños, niñas y adolescentes en 
situación de riesgo es un proyecto donde no solo se ofrecerá una educación de 
calidad, también la alimentación de ellos al habilitarse un comedor infantil, otro punto 
es la atención psicológica, física, espiritual y familiar, acá se propone trabajar en 
conjunto con los hogares, psicólogos (amplio conocimiento de la palabra de Dios), 
Mi familia y la Policía. 
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1.3.- Definición de Fin, propósitos, objetivos del estudio 
 
Fin:  
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los niños(as) y adolescentes en 
los barrios Selim Shible y Jardines de Santa Clara con un centro educativo con un 
enfoque Integral en el proceso de enseñanza –aprendizaje. 
Propósito:  
Minoración de las situaciones de riesgo que afecta a los niños, niñas y adolescentes 
de los barrios Selim Shible y Jardines de Santa Clara. 
Objetivo General del estudio 
Formular un estudio de pre - factibilidad para la creación de un Centro de 
Atención de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo que habitan en los 
barrios Selim Shible y Jardines de Santa Clara de la ciudad de Managua. 
 Objetivos Específicos del estudio 
 Diagnosticar a través de la herramienta del Marco Lógico, la situación actual 
de los niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo, que viven en los 
barrios Selim Shible y Jardines de Santa Clara de ciudad de Managua. 
 Determinar la demanda y oferta de niños, niñas y adolescentes que serán 
atendidos por el centro, a través de un Estudio de Mercado. 
 Realizar un Estudio Técnico sobre la localización, ingeniería del proyecto, 
capacidad, organización administrativa y aspectos legales dentro del marco 
jurídico actual, que se encuentren vinculados al proyecto para la cuantificación 
de todos los requerimientos que sean necesario en el desarrollo del servicio. 
 Realizar un Estudio Financiero, por medio de la elaboración de un flujo de 
efectivo proyectado considerando ingresos y egresos propios de este 
proyecto, así como la determinación de estrategias financieras para la 
sostenibilidad del mismo. 
 Realizar un Estudio del Impacto Económico acerca de los beneficios 
socioeconómicos que brindaría a los niños, niñas y adolescentes, sus familias 
y la comunidad en general para la identificación de la incidencia del proyecto 
al ser ejecutado. 
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1.4.- Sistema de Marco Lógico 
El marco lógico es una herramienta analítica para la planificación y gestión de proyectos orientada por objetivos. Constituye un 
método con distintos pasos que van desde la identificación hasta la formulación y su resultado final debe ser la elaboración de una 
matriz de planificación del proyecto. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 1999. 
1.4.1.- Análisis de los involucrados 
Se identificaron los siguientes grupos de actores que son tocados por el proyecto: en primera instancia los Padres de familias o 
tutores quienes se responsabilizan por sus hijos e hijas y los que otorgan el permiso de asistir a los programas. Luego, como 
segundo grupo los niños/niñas y adolescentes, los beneficiarios directo del proyecto, el CODE el promotor del centro de atención. 
Y sin dejar a un lado los Ministerios de educación, de la salud, de la familia y primordialmente la policía Nacional. 
Cada grupo percibe de diferente manera, es por tal motivo, mediante herramientas como entrevistas y encuestas se obtuvo la 
presente información. El resultado de involucrados se especifica a continuación: 
CUADRO N° 1: ANALISIS DE INVOLUCRADOS 
GRUPO INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 
1. Padres 
de 
Familia o 
tutores 
1. Acceso a educación 
de calidad y de 
forma gratuita. 
 
2. Hijos con título de 
bachiller. 
 
1.- Baja calidad en la educación pública del centro de 
estudios local. 
2.- Bullying en el colegio por parte de maestros y 
estudiantes.  
3.- Deserción escolar. 
4.- Problemas internos en el hogar que influyen 
negativamente en la actitud de los hijos. 
5.- Abuso sexual a menores de edad 
R: Grupos de presión y opinión 
pública.  
 
M: Poder de decisión para enviar 
a su hijo al centro. 
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CUADRO N° 1: ANALISIS DE INVOLUCRADOS 
GRUPO INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 
1.  Padres 
de 
Familia o 
tutores 
  
3. Acceso a educación 
de calidad y de 
forma gratuita. 
 
4. Hijos profesionales y 
activos en el campo 
laboral. 
 
 
  
6.- Existencia de expendios de drogas que a la vez 
emplean a niños para su distribución. 
7.- Alto consumo de alcohol y drogas por los vagos de 
barrio. 
8.- Frecuentes actos de violencia e inmoralidad 
sexual callejera.  
9.- Bajos ingresos económicos 
10.- Riesgo alto de accidentes por parte de 
caponeras. 
11.- Delincuencia nocturna 
  
2. Niños y 
adolescentes 
en edad de 9 a 
18 años 
1.- Recibir educación de 
calidad de forma 
integral. 
 
2.- Desarrollarse en 
ambientes seguros. 
1.- Maltrato físico infantil. 
2.- Alto riesgo a abuso sexual. 
3.- Bullying en el colegio por parte de maestros y 
compañeros de clases. 
4.- Abandono por parte de sus padres. 
5.- Deserción escolar. 
6.-Inseguridad en la comunidad. 
7.- Riesgo moderado en participar en vicios. 
 
3. Ministerio 
de Educación /        
Colegio de 
Santa Clara 
Brindar educación en los 
niveles de preescolar, 
primaria y secundaria, 
para los niños, niñas y 
adolescentes del país. 
1.- Existencia de casos de maltrato infantil por parte 
de sus padres, que afectan el rendimiento de los 
niños. 
2.- Reincidencia en Deserción Escolar. 
3.- Abandono de los niños por parte de sus padres. 
4.- Bullying escolar. 
5.- Actitud confrontativa de los padres ante algunas 
situaciones en el centro escolar. 
R: 1.- Presupuesto asignado por 
parte del Ministerio de Educación.   
R: 2.- Recursos humanos 
calificados en temas de educación.  
R: 3.- Infraestructura y activos fijos 
propicios para su operatividad. 
M: Promover, dirigir y administrar 
planes y programas educativos a 
nivel nacional. 
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CUADRO N° 1: ANALISIS DE INVOLUCRADOS 
GRUPO INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 
4. Ministerio 
de la Familia / 
Delegación 
del Sector IV 
de Managua / 
Departamento 
de 
prevención. 
Captar y atender 
familias en las que 
existan casos de niños, 
niñas y adolescentes en 
situaciones de Riesgo. 
1.- Maltrato físico infantil. 
 
2.- Abuso sexual infantil entre niños. 
 
3.- Trabajo callejero infantil, (chatarra, recogiendo y 
rebuscando perecederos en la basura, venta de 
tortillas y agua en los semáforos y ayudando a sus 
papás con carretones de caballos). 
 
4.- Existencia de casos de familias en extrema 
pobreza. 
 
5.- Padres de familia con poca calificación laboral y en 
estado de desempleo. 
 
6.- Baja incidencia de denuncias por parte de la 
población sobre casos de maltrato infantil. 
 
7.- Incidencia de tentativas de suicidio entre la niñez 
y la adolescencia. 
 
8.- Alto índice de embarazos entre las adolescentes. 
 
9. Deserción escolar. 
 
10.- Desinterés de los padres de familia. 
 
11.- Frecuencia de cambio de Dirección en el Centro 
Escolar Santa Clara. 
R: 1.- Presupuesto asignado por 
parte del Gobierno central al 
Ministerio de la Familia.       
 
R: 2.- Recursos humanos 
calificados en temas de protección 
y atención integral infantil.   
 
R: 3.- Infraestructura y activos fijos 
propicios para su operatividad. 
 
M: 1.- Proponer y ejecutar políticas 
y programas que ayuden a 
resolver de forma integral, la 
situación de la niñez desvalida en 
situaciones de Riesgo.  
 
M: 2.- Atender denuncias 
ciudadanas. 
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CUADRO N° 1: ANALISIS DE INVOLUCRADOS 
GRUPO INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 
5. Ministerio 
de Salud 
Garantizar la 
implementación de 
planes y programas de 
salud a favor de la niñez 
y adolescencia. 
1.- Alto índice de adolescentes embarazadas. 
 
2.- Niños y niñas en estado de desnutrición. 
 
3.- Padres de familia negligentes. 
 
R: 1.- Presupuesto asignado por el 
Gobierno Central al  Ministerio de 
Salud. 
 
R:2.- Recurso humano calificado. 
 
R:3.- Activos fijos y suministro de 
Inventario de medicina y vacunas. 
 
M: 1.- Organizar y dirigir los 
programas, servicios y acciones de 
salud de carácter preventivo y 
curativo. 
6. Policía 
Nacional 
Atender y resolver 
denuncias de delitos que 
involucren a los niños, 
niñas y adolescentes. 
1.- Existencia de expendios de sustancias y 
psicotrópicos al alcance de los niños, niñas y 
adolescentes. 
 
2.- Alto consumo de alcohol y drogas por los vagos 
del barrio. 
 
3.- Escasas denuncias de maltrato infantil y abuso 
sexual a menores de edad. 
 
4.- Inseguridad ciudadana. 
R: 1.- Presupuesto asignado por 
parte del Ministerio de 
Gobernación.      
 
M:1.- Recursos humanos 
calificados en temas de seguridad 
y protección ciudadana. 
 
R: 2.- Infraestructura y activos fijos 
propicios para su operatividad. 
 
R: 3.- Influencia sobre la 
ciudadanía. 
 
M 2: Garantizar la seguridad 
ciudadana y el bienestar social 
principalmente de los niños, niñas 
y adolescentes. 
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CUADRO N° 1: ANALISIS DE INVOLUCRADOS 
GRUPO INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 
7. CODE 
(Casa de 
Oración, 
Discipulado y 
Evangelismo) 
de la 3ra. 
Iglesia 
BETHEL 
Un centro que brinde 
atención integral a la 
niñez y la adolescencia 
de los barrios Selim 
Shible y Jardines de 
Santa Clara. 
1.- Limitaciones de espacio en el lugar donde son 
atendidos los niños por el CODE. 
 
2.- Limitación de cobertura en la atención de los niños 
por parte del CODE. 
 
3.- Deserción del CODE. 
 
4.- Consumo de drogas y licor por parte de los 
adolescentes atendidos del CODE. 
 
5.- Familias violentas y conflictivas sin principios 
morales. 
R:1.- Fondos económicos y 
patrocinios provenientes de 
donantes nacionales e 
internacionales.  
 
R: 2.- Capacidad organizativa y de 
convocatoria sobre sus miembros.  
 
R: 3.- Relaciones con Iglesias y 
organizaciones benéficas 
nacionales e internacionales.                         
 
R:4- Ejecutores del proyecto. 
 
M: Enseñanza de valores y 
principios cristianos a los niños, 
niñas y adolescentes por medio de 
la evangelización de la palabra de 
Dios. 
Fuente: Propia, 2018. Elaborado en base a entrevistas.
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1.4.2.-Definición de la situación 
De la tabla 1 se presentan las situaciones de riesgo que enfrentan los niños, niñas y adolescentes. identificadas mediante las fuentes 
primarias, las cuales algunos forman parte de los tipos de maltrato infantil detectados en una muestra de 207 padres encuestados 
cuantificándose lo siguiente: el 5.3% reconocen haber enviado a sus hijos a trabajar, 6 casos de abuso sexual, 56 expresaron que 
sus hijos han sido víctimas del bullying escolar y 69 (33.3%) confirman usar el castigo físico para educar, sin embargo, este dato 
aumenta con los datos de las encuestas realizadas a los niños (Tabla N°10) siendo 163 (78.7%)  
Por consiguiente, el 14.5% de los encuestados están al corriente que a sus hijos le han ofrecido sustancias ilegales y el 29% 
considera que el lugar donde vive es peligroso. Esta información apertura el ambiente de desarrollo de los infantes visualizándose 
un entorno con altas probabilidades de crímenes y violencia.  
Tabla N°1. Las situaciones de riesgo que enfrentan los niños, niñas y adolescentes. 
Padres 
encuestados 
Confesó haberlo enviado a trabajar Si 11 5.3% No 196 94.7% 207 
Sabe si ha 
sufrido abuso Bullying 56 27.1% Sexual 6 2.9% Ninguno 145 70.0% 207 
Sabe si le han ofrecido consumir sust. ilegales Si 30 14.5% No 177 85.5% 207 
Considera que el lugar donde vive es peligroso Si 60 29.0% No 147 71.0% 207 
Usa el castigo físico para educar Si 69 33.3% No 138 66.7% 207 
Fuente: propia, 2018 
De lo expuesto, las consecuencias de las situaciones de riesgos pueden conllevar efectos graves y duraderos, que lleguen 
amenazar su bienestar y persistir en la edad adulta, debido a la exposición a cualquier tipo de maltrato a edad temprana 
perjudicando el desarrollo del cerebro y conllevan numerosas consecuencias inmediatas y permanentes para la salud física y 
mental.  
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1.4.3.- Análisis de la situación (problema, necesidad, oportunidad) 
El cuadro N°1 Análisis de involucrados incluye la investigación e interpretación de sus 
necesidades, expectativas e intereses. En la tercera columna, problemas 
percibidos, coloca los aspectos negativos o afectaciones generadas de los 
involucrados. Aun así, la situación problemática todavía no es caracterizada y puede 
que sea causado por un problema raíz o lo que parece ser un problema en realidad 
sea consecuencia de otra causa más grande. 
Para tener claridad de la situación problemática, usaremos el árbol de problemas. 
Con ésta herramienta, conseguiremos representar la situación problemática ubicando 
sus causas en las raíces, el conflicto central en el tronco y los efectos en las hojas. 
1.4.3.1.- Causas  
El árbol de problemas, análisis situacional o análisis de problemas, esta herramienta 
nos permite mapear o diagramar el problema. La estructura de un árbol de problemas 
es: 
 En las raíces se encuentran las causas del problema 
 El tronco representa el problema principal 
 En las hojas y ramas están los efectos o consecuencias 
 
Es una forma de representar el problema logrando de un vistazo entender qué es lo 
que está ocurriendo (problema principal), por qué está ocurriendo (causas) y que es 
lo que esto está ocasionando (los efectos o consecuencias). A continuación se 
desarrolla la estructura resultado de las encuestas y entrevistas directas a los 
involucrados: 
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Gráfico N° 1: Árbol de Causas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Árbol 1: Causa. Fuente propia 
  
 
INCREMENTO DE SITUACIÓN DE RIESGO  
A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS 
BARRIOS SELIM SHIBLE Y JARDINES DE 
SANTA CLARA  
Baja calidad de 
la educación 
Problemas internos en el 
hogar que influyen 
negativamente en la 
actitud de los hijos 
Inseguridad 
ciudadana 
Abandono del 
hogar por parte de 
los padres 
Familias en 
extrema 
pobreza 
Familias violentas 
y conflictivas sin 
principios 
morales 
Padres de familia con 
poca calificación 
laboral y en estado de 
desempleo 
Frecuentes actos de 
violencia e inmoralidad 
callejera 
Expendios de drogas 
que a la vez emplean a 
niños para su 
distribución  
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1.4.3.2.- Efectos 
Gráfico N° 2: Árbol de Efectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Árbol 2: Efectos. Fuente propia 
Trabajo callejero 
infantil 
Bullying en el colegio 
por parte de 
maestros y 
estudiantes 
Abuso sexual a 
menores de edad por 
parte de adultos, así 
como entre niños. 
Maltrato 
físico infantil 
Deserción 
escolar y su 
reincidencia 
Incidencia de 
tentativas de suicidio 
entre la niñez y la 
adolescencia. 
Desnutrición 
infantil 
Niños 
agresivos. 
Alto índice de 
embarazos entre las 
niñas y adolescentes. 
Consumo de drogas 
y licor por parte de 
los adolescentes. 
Deterioro de la salud física 
y mental  
Educación parcial  
INCREMENTO DE SITUACIÓN DE RIESGO A 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS BARRIOS 
SELIM SHIBLE Y JARDINES DE SANTA CLARA  
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1.4.4.- Árbol de Problemas 
Con la información recopilada se construyó el árbol 1 al identificarse tres causas 
principales en el incremento de situación de riesgo: Padres de familia con poca 
calificación laboral y en estado de desempleo; Problemas internos en el hogar que 
influyen negativamente en la actitud de los hijos e Inseguridad ciudadana. Sin 
embargo, es necesario recabar hasta el fondo de las causas. 
 
 La baja calidad de educación de los padres, quienes en su mayoría 
cursaron el nivel académico de primaria les he difícil calificar en empleos 
superior al salario mínimo e incluso en busca del alimento diario, al carecer 
de empleo (pobreza), optan por recoger basura para vender las botellas 
plásticas y buscar comida en los depósitos de basura. Aunque hay casos 
que los padres trabajan en la zona franca, pero el salario no basta por la 
cantidad de hijos en el hogar.  
 Abandono del hogar por parte de los padres, según en busca de empleos 
en otro país o departamento dejan de tener contacto con sus hijos y el tutor 
(en su mayoría los abuelos). Estos niños al faltar de la protección del padre 
y habitar en un hogar habitado por muchos familiares (tíos, tías, primos) 
con diversos conflictos son educados con gritos, golpes y palabras 
soezas.  
 En los barrios existen expendios de drogas que a la vez emplean a niños 
para su distribución y en los callejones frecuentes actos de violencia e 
inmoralidad callejera. 
Producto de las causas encontradas se declara como situación problemática: “El 
incremento de situación de riesgo en los barrios Selim Shible y Jardines de Santa 
Clara”, posteriormente se presentan los efectos o consecuencias dentro de los 
cuales están tres principales: 
 Trabajo callejero infantil, al haber poca percepción de dinero en el hogar los 
niños, niñas realizan trabajos como: lavando traste, recolectando botellas, 
limpiando en jardinería, recolectando basura, vendiendo. Estas actividades 
hacen que pierdan el interés de ir al colegio o en ocasiones dejan de asistir 
porque sienten que no comprenden la clase y sus padres o tutores al tener 
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un nivel bajo de educación se les he difícil ayudarles, consintiéndoles en dejar 
de asistir a las clases.  
Estos niños (as) presentan desnutrición infantil por carecer una correcta 
alimentación con los suficientes nutrientes, en cuanto a los adolescentes al 
sentirse no aptos para ir a la universidad con pocas posibilidades de obtener 
un buen empleo se inclinan a vender y consumir drogas. 
 Abuso sexual a menores de edad por parte de adultos, así como entre niños. 
Los abusos sexuales en su mayoría son por parte de algún familiar, pero 
cabe destacar que ha habido casos de abusos entre menores, esto conlleva 
al aumento de embarazos en menores de edad, quienes adquieren una 
responsabilidad de cuidar a un bebe a temprana edad y un cambio drástico 
de pasar de niña a madre. 
 Bullying en el colegio por parte de maestros y estudiantes ha influenciado en 
la deserción escolar, la burla y el acoso continuo de discriminar o desaprobar 
a alguien perjudica el estado emocional de los niños (as) provocando en 
ocasiones las tentativas de cometer suicidio y la de una actitud agresiva. 
 
Los efectos analizados son situaciones de riesgo involucrando hechos o 
acciones que pueden ocasionar daños físicos o psicológicos a temprana edad. 
Cuando estos ocurren, pueden resultar muy traumáticos en su etapa de 
crecimiento hasta su edad adulta.  
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Gráfico N° 3: Árbol de Problemas 
 
Árbol 3: Problema. Fuente: Propia 
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1.4.5.- Árbol de Objetivos  
El siguiente árbol declara los objetivos que se deben alcanzar, con el fin de minorar la situación problemática. 
Gráfico N° 4: Árbol de Objetivos 
 
Árbol 4: Objetivos. Fuente: Propia
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1.4.6.- Propuesta de solución (posible alternativa) 
Para proponer las alternativas de solución se deben identificar acciones que 
corresponden con el árbol de objetivos, específicamente, con los medios, siendo los de 
menor nivel para los que se identificarán acciones concretas. La lógica vertical del árbol 
de medios, dará lugar al logro de medios de un nivel mayor. Para el medio Mejoramiento 
del nivel educativo; pueden haber varias acciones, tal como, Programa de educación 
acelerada para adultos, realizar gestiones con INATEC para que los padres consigan 
una formación Técnica y promover la formación de negocios emprendedores. A 
continuación, se presentan las acciones identificadas para los medios:  
 
De las acciones planteadas a cada medio fundamental y de las interrelaciones entre 
dichas acciones, se proponen dos alternativas de solución  
 
 
 
 
 
 
 
 
Supresión de expendios de drogas o 
sustancias psicotrópicas.
Mayor control policial y cierre de centro de expendio de drogas.
Campaña dirigida a niños(as) y adolescentes en contra del consumo de drogas.
Ambiente en paz, tranquilidad, armonía y 
colaboración.
Creación de equipo de futbol y campañas deportivas con un mensaje de cero 
alcohol, drogas y crimenes.
Padres de familia diligentes y protectores
Encuentro psico-espiritual.
Apoyar en las actividades escolares y de la comunidad.
Enseñar métodos de corrección sin violencia.
Familias con buenos principios morales y 
hogares fortalecidos 
Participar en la Escuela de valores dirigido por MIFAMILIA.
Educar a los niños, niñas y adolescente bajo con un enfoque de integridad 
familiar. 
Mejoramiento del nivel educativo
Programa de educación acelerada para adultos.
Familias en progreso económico
Incentivar a los Padres en conseguir una formación técnica.
Promover la Formación de negocios emprendedores.
Acciones Identificadas para los medios
 Programa de educación acelerada para adultos. 
 Incentivar a los Padres en conseguir una formación técnica. 
 Promover la Formación de negocios emprendedores. 
Alternativa 1 
 Educar a los niños, niñas y adolescente bajo con un enfoque de 
integridad familiar. 
 Encuentro psico-espiritual. 
 Apoyar en las actividades escolares y de la comunidad. 
 Enseñar métodos de corrección sin violencia. 
Alternativa 2 
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De las propuestas anteriores se selecciona la alternativa 2, proponiéndose como 
proyecto la creación de un centro educativo, el cual, consistirá en atender niñas/os y 
adolescente en situación de riesgo, garantizando una educación integral porque cada 
familia tendrá un seguimiento con el apoyo del personal de psicología en conjunto con 
miembros de la congregación Bautista, los padres o tutores tendrán participación activa 
en las actividades escolares y formaran parte del programa escuela de valores impartido 
por el Ministerio Mi Familia. En el ámbito académico se toma como base el plan de 
estudio del MINED, pero se proponen algunas modificaciones en los planes de estudios 
al incorporar laboratorios de ciencia, tecnología e informática para una educación 
científico – técnica.  
El proyecto debe garantiza una educación de calidad e incidir de forma positiva en la 
actitud de los niños, niñas y adolescentes, integrando a los padres en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje. Todas estas acciones mencionadas contribuyen a una mejor 
calidad de vida, porque con el apoyo del centro y de sus hogares influirá en la reducción 
del 17.4% de la deserción escolar (Tabla N° 2), permaneciendo constante en sus 
estudios adquiriendo las herramientas cognitivas y actitudinales en su formación hasta 
obtener el grado de bachiller y luego continuar con la universidad. 
Tabla N° 2: Deserción Escolar 
Deserción 
escolar 
Si No  
36 17.4% 171 82.6% 207 
Fuente: Elaboración Propia, 2018. 
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1.4.7.- Matriz del Marco Lógico 
Cuadro N° 2 Matriz del Marco Lógico del Proyecto 
Resumen Narrativo Indicadores Fuentes de Verificación Supuestos 
FIN: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 
los niños(as) y adolescentes en los barrios Selim Shible y 
Jardines de Santa Clara con un centro educativo con un 
enfoque Integral en el proceso de enseñanza -aprendizaje. 
En cada promoción de secundaria el 
90% de los bachilleres aprueben el 
examen de admisión en las 
universidades pública del país  
Hoja de aceptación en 
universidades publica 
Compromiso por parte 
de los estudiantes y 
padres de familia. 
PROPÓSITO: Minoración de las situaciones de riesgo que 
afectan a los niños, niñas y adolescentes de los barrios 
Selim Shible y Jardines de Santa Clara. 
90% de los estudiantes aprueban por 
completo sus asignaturas.             
 
Disminuir a un 90% la deserción 
anual estudiantil 
Datos estadísticos de los 
parámetros de evaluación.                              
Matricula efectiva a inicio del 
año y culminación de la misma 
Permanencia escolar 
COMPONENTES: 
1. Construir un centro educativo para  niños, niñas y 
adolescentes en  situaciones de riesgo de los barrios Selim 
Shible y Jardines de Santa Clara. 
80% de aulas construidas en el 
primer año, 84% en el segundo año, 
en el tercero, cuarto, quinto y sexto 
año 88%,92% ,96% y 100% 
respectivamente.  
Informe de avances por parte 
de la empresa constructora 
Contar con el 
financiamiento de los 
donantes Nacionales y 
extranjeros. 
2. Operar como centro educativo a partir en el primer año 
del proyecto. 
655 estudiantes matriculados en el 
primer año de funcionamiento. 
Matricula efectiva. 1. Contar con el 
financiamiento de los 
donantes Nacionales 
y extranjeros. 
2. Contar con la 
aprobación del 
centro como 
subvencionado. 
3. Tener la demanda de 
alquiler para la 
generación de 
ingresos propios. 
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Resumen Narrativo Indicadores Fuentes de Verificación Supuestos 
3. Programar sesiones de acompañamiento con los padres 
de familia. 
100% de las familias con niños en 
situación se les dará 
acompañamiento según información 
de la selección de alumnos. 
Expediente de las familias  Contar con la 
participación de los 
padres. 
ACTIVIDADES: 
1.1. Adquisición del terreno $249,925.30 Escritura de compra venta 
Donación Banco Mundial 
 
 
 
1.2. Construcción del centro $1,158,844.78. Contrato de acuerdo firmado 
y planos arquitectónicos. 
1.3. Equipamiento $176,806.04 Factura 
1.4. Puesta en marcha $7,416.16 Pago de nómina y servicios 
básicos 
2.1. Selección de beneficiarios directos. $0 Formulario de ingreso.  Pre- selección en base a 
los parámetros. 
2.2. Matriculas efectivas 655 estudiantes matriculados en el 
primer año, 699 en el año dos, 725 
en el año tres, 760 en el año cuatro, 
795 en el año quinto y 830 a partir 
del año sexto.  
Formato de matricula   
2.3. Proceso de enseñanza-educación Promedio anual de costos y gastos 
del servicio educativo $775,298.13 
Evaluaciones parciales por 
cada semestre 
 Contar con 
financiamiento 
suficiente. 
3.1.Talleres de métodos de corrección sin violencia 
Tener el 100% de ejecución en los 
talleres de métodos de corrección 
sin violencia en el segundo semestre 
de cada año. 
Registro de los talleres   
Asistencia mayor al 95% a los talleres 
programados semestralmente. 
Lista de asistencia por talleres 
realizadas con firma 
  
 
pág. 22 
 
Resumen Narrativo Indicadores Fuentes de Verificación Supuestos 
3.2. Programa de escuela de valores en conjunto con MI 
FAMILIA 
Tener el 100% de ejecución de los 
Programa de escuela de valores en 
conjunto con MI FAMILIA en el 
cuarto trimestre del segundo año de 
operación del proyecto. 
Registro de las capacitaciones   
3.3. Conferencias extracurriculares: "Cero consumo de 
drogas" por parte de la policía nacional. 
Tener el 100% de ejecución 
Conferencias extracurriculares: 
"Cero consumo de drogas" en el 
tercer trimestre del primer año de 
operación del proyecto. 
Registro de las capacitaciones   
3.4. Campañas deportivas con un mensaje de cero alcohol, 
drogas y crímenes. 
Tener el 100% de ejecución de las 
Campañas deportivas con un 
mensaje de cero alcohol, drogas y 
crímenes en el segundo trimestre del 
segundo año de operación del 
proyecto. 
Informe de campaña 
deportiva 
  
 Fuente: Elaboración Propia, 2018.  
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1.6.- Justificación 
El centro educativo pretende influir en el desarrollo de los infantes desde la edad 
temprana con un equipo multidisciplinario. El sistema consistirá en intervenir en sus 
hogares con el apoyo de sus padres quienes serán tratados con el equipo de psicología 
con el propósito de apoyarle a superar sus conflictos con el menor. En este proceso se 
toma la colaboración de la Policía Nacional y Mi Familia con sus talleres y conferencias. 
En este proyecto se visualiza una educación con un enfoque científico y tecnológico al 
disponerse de laboratorios con sus debidos recursos en busca de garantizar una 
enseñanza – aprendizaje basada tanto en lo teórico como en lo práctico. También 
desarrollar habilidades en programación, electrónica, música y deportes, aplicando el 
saber – haciendo durante el proceso de aprendizaje. 
Cabe destacar, que la enseñanza de los valores y principios cristiano es esencial debido 
a que forma parte del saber – ser, porque la formación de un estudiante no solo consiste 
en adquirir y aplicar los conocimientos sino en ser apto al aplicar los conocimientos 
con la adecuada actitud y los promotores del estudio están consciente que “un niño 
maltratado en la infancia no deja de amar a sus padres, deja de amarse a sí mismo”, 
Heyllel galleguillos. 
Con lo expresado anteriormente el impacto a perseguir a largo plazo del proyecto es 
contribuir al mejoramiento de la calidad en la educación de niño/as y adolescentes 
procedente de los Barrios Selim Shible y Jardines de Santa Clara mediante el centro, 
donde se pretende alcanzar resultados que conlleven a un bienestar social tanto de las 
familias como de la comunidad en general al lograrse lo siguiente: 
 Descenso de la delincuencia infantil y juvenil. 
 Reducción del consumo de alcohol y sustancias psicotrópicas desde temprana 
edad. 
 Disminución de la permanencia en las calles y ocio. 
 Reducción de la exposición al riesgo por trata de personas y abusos sexuales. 
 Descenso de la deserción escolar infantil y juvenil. 
 Obtención de mejoramiento en la integración del núcleo familiar. 
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Todos y cada uno de los resultados permiten a la formación de ciudadanos activos 
económicamente, en otras palabras, con una mejor calidad de vida, contribuyendo a la 
economía del país por su mayor capacidad productiva de cada una de las generaciones 
futuras.  Además, el hecho de superar los traumas de la infancia y/o evitarlos provoca un 
impacto inmediato y a largo plazo a la salud pública y los costos económicos que socavan 
las inversiones realizadas en educación, sanidad y bienestar infantil. 
  
pág. 25 
 
1.7.- Marco Teórico: Fundamentos Teóricos del Estudio de Pre-factibilidad para 
formular un Proyecto 
1.7.1.- Estudio de Pre-factibilidad. 
Se estudian con mayor nivel de profundidad las alternativas identificadas como viables 
en el perfil, desde una perspectiva técnica, financiera, económica. Además, usar 
información secundaria, se obtiene (genera) información primaria a partir de métodos de 
investigación (encuestas, principalmente), que permita precisar las diferentes variables 
presentes en el proceso de decisión. El nivel de certidumbre de la información usada es 
mayor, ésta valida el mercado y el entorno del proyecto. De la etapa de pre-factibilidad 
se espera obtener una alternativa, la mejor, la más rentable desde una perspectiva 
financiera –para el dueño del proyecto, el inversionista- y socioeconómica -para el país-
.  Si no se encuentran alternativas rentables entonces el proyecto se descarta.   
Este estudio de pre factibilidad se compone de: 
 Identificación de proyecto con enfoque de Marco Lógico 
 Estudio de mercado 
 Estudio técnico 
 Evaluación financiera 
 Estudio económico 
1.7.2.- Enfoque del Marco Lógico 
El enfoque del marco lógico (EML) debe considerarse una importante herramienta 
gerencial para ejecutivos de instituciones de desarrollo, ya sean éstas de ejecución o de 
financiación de proyectos. 
Gráfico N° 5 : Enfoque de Marco Lógico 
 
Fuente: Marco Lógico para el Diseño de Proyectos / MGPD - Ing. Mario Caldera. 
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La primera etapa, identificación, constituye la fase menos formalizada del ciclo. Supone 
el momento de gestación del proyecto y está orientada a sentar sus bases. Se trata, en 
esta fase, de determinar cuáles son los problemas que han de resolverse o, en su caso, 
las oportunidades que pueden aprovecharse. Implica aproximarse a un cierto análisis de 
la realidad en la que se desenvuelve la eventual intervención a poner en marcha. 
En el EML la etapa de diseños está articulada en torno a la denominada Matriz de 
Planificación del Proyecto (MPP). Esta herramienta, esqueleto básico del diseño, trata 
de presentar de forma clara, lógica y secuenciada, los elementos centrales de la 
intervención propuesta.  
La MPP no sustituye, sino que complementa al documento de proyecto. Cuenta 
habitualmente con cuatro columnas. La primera es el resumen descriptivo, o lógica 
interna, del conjunto articulado de actividades, resultados y objetivos. La segunda 
establece los indicadores que miden o valoran el nivel de logro esperando por la 
intervención.  En la tercera se incluye las fuentes de verificación a través de las cuales 
se pueden objetivar los indicadores. La cuarta, finalmente, determina los supuestos o 
hipótesis que atienden al conjunto de factores externos que, desde el entorno de la 
intervención, actúan como condiciones necesarias para asegurar el desarrollo adecuado 
de la acción de cooperación. 
Los instrumentos básicos para la realización del Estudio del Marco Lógico son los 
siguientes: 
 Análisis de los involucrados. 
 Análisis de problemas. 
 Análisis de objetivos. 
 Análisis de alternativas. 
 Matriz del marco lógico. 
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Gráfico N° 6: Matriz del Marco Lógico 
 
Fuente: Marco Lógico para el Diseño de Proyectos / MGPD - Ing. Mario Caldera. 
 
1.7.3.- Estudio de Mercado 
En base al documento de Método y Técnicas de Investigación MGPD s.f., el estudio de 
mercado consiste en un análisis minucioso y sistemático de los factores que intervienen 
en el mercado y que ejercen influencia sobre el producto del proyecto. Estos factores 
están relacionados con las fuerzas que determinan el comportamiento de los 
consumidores y productores y se expresan en variables: Demanda y Oferta, cuya 
interacción permite fijar el precio del bien o servicio, así como la cantidad a producirse.  
En este estudio se efectúa un análisis histórico, actual y proyectado de las variables que 
interviene en el Mercado. Todo Estudio de Mercado incluye aspectos precisos de los 
proveedores internos y/o externos, de los competidores, de los Consumidores y de la 
distribución del producto, todos estos elementos influyen sobre el Proyecto. 
Asimismo, el estudio de mercado contempla objetivos tales como: 
 Encontrar Mercados rentables.  
 Elegir productos que se puedan vender.  
 Identificar a los Consumidores.  
 Conocer los cambios que se van produciendo en relación a los gustos.  
 Cambios tecnológicos de la Empresa.  
 Requerimiento de insumos.  
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 Establecer el precio de venta del producto de estudio.  
 Estudiar el comportamiento de la competencia.  
Todos los objetivos mencionados, son con el propósito de formular un proyecto rentable 
a partir de lo que el Consumidor quiere, además que el producto que se ofrece satisfaga 
sus exigencias. Para concluir se puede señalar que el Estudio de Mercado sistematiza y 
ordena la Información de todas aquellas variables que influyen en la Oferta y la Demanda 
del bien o servicio. La Información obtenida permite actuar acertadamente en el Mercado, 
mostrando las posibilidades de éxito o fracaso del Proyecto. 
1.7.4.- Estudio Técnico. 
Según Baca (2013), esta parte del estudio puede subdividirse a su vez en cuatro partes, 
que son: “determinación del tamaño óptimo de la planta, determinación de la localización 
óptima de la planta, ingeniería de proyecto y análisis administrativo y legal.” 
La determinación de un tamaño óptimo es fundamental en esta parte del estudio. Las 
técnicas existentes para su determinación son iterativas y no existe un método preciso y 
directo para hacer el cálculo.   
Para la determinación de la localización óptima del proyecto, es necesario tomar en 
cuenta no solo factores cuantitativos, como pueden ser los costos de transporte, de 
materia prima y el producto terminado, sino también los factores cualitativos, tales como 
apoyos fiscales, el clima, la actitud de la comunidad, etc. El análisis debe ser de forma 
integral, pues si se realiza desde un solo punto de vista conducirán a resultados pocos 
satisfactorios.  
Según lo indican Sapag Nassir, Sapag Reinaldo y Sapag José Manuel (2014):  
 Los factores de localización influyen en la decisión, no obstante dependerá del 
tipo  de proyecto de que se trate, y se debería considerar aspectos como: la demanda 
y sus  áreas de influencia, medios y costos de transporte, disponibilidad y costo de mano 
de  obra, cercanía de fuentes de abastecimiento, factores ambientales, cercanía del 
 mercado, costo y disponibilidad de terrenos, topografía del suelo, estructura 
 impositiva y legal, acceso a agua potable, energía y otros suministros, 
 comunicaciones y posibilidad de desprenderse de desechos (p.152-153) 
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En la ingeniería del proyecto, en términos técnicos, existen diversos procesos 
productivos opcionales que son los automatizados y manuales. La elección de algunos 
de ellos dependerá de la disponibilidad del capital de trabajo.  
El estudio organizacional conforme Rodríguez (2008) abarca la elaboración del: 
“organigrama funcional de la empresa, el análisis de la relación jerárquica de los diversos 
puestos de trabajo, sus relaciones funcionales y la delimitación de responsabilidades de 
cada área, calificaciones y la cantidad de personal.” 
Asímismo, Sapag et al (2014), indica que los factores organizacionales más relevantes 
que deben tenerse en cuenta en la preparación del proyecto se agrupan en cinco áreas 
decisionales específicas: “participación de unidades externas al proyecto, tamaño de la 
estructura organizativa, tecnología administrativa, complejidad de las tareas 
admnistrativas y planificación de los gastos de puesta en marcha.” (p.170) 
Los aspectos legales del proyecto constituyen específicamente el procedimiento para la 
construcción formalización de la empresa, se refiere al estudio de las normas y 
regularizaciones existentes relacionadas con la naturaleza del negocio y de la actividad 
económica que desarrolla. Depende de las necesidades del negocio y el tamaño del 
proyecto.  
De la misma manera, Sapag et al (2014), indica que los aspectos legales a considerarse 
corresponden tanto al entorno legal interno que:  
  Comprende los efectos económicos derivados de las relaciones con los diferentes 
 agentes del proyecto, como sus trabajadores, proveedores y clientes. Y el entorno 
 legal externo: que comprende los efectos económicos derivados de las normativas 
 externas, que son denominadores comunes para todos los operadores de la 
 industria,tributarias, sanitarias, etc. (p.170) 
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1.7.5.- Estudio Financiero. 
La antepenúltima etapa del estudio es el estudio Financiero. Su objetivo es ordenar y 
sistematizar la información de carácter monetario que proporcionan las etapas anteriores 
y elaborar los cuadros analíticos que sirven de base para la evaluación económica. 
Comienza con la determinación de los costos totales y de la inversión inicial a partir de 
los estudios de ingeniería, ya que estos costos dependen de la tecnología seleccionada. 
Continúa con la determinación de la depreciación y amortización de toda la inversión 
inicial. Otro de sus puntos importantes es el cálculo del capital de trabajo, que, aunque 
también es parte de la inversión inicial, no está sujeto a depreciación ni a amortización, 
dad su naturaleza líquida. (Baca, 2013). 
La evaluación de un proyecto se realiza con dos fines posibles: 
a) Tomar una decisión de aceptación o rechazo, cuando se estudia un proyecto 
específico. 
b) Decidir el ordenamiento de varios proyectos o alternativas en función de su 
rentabilidad cuando éstos son mutuamente excluyentes. 
Las técnicas más usadas para evaluar un proyecto de inversión son las siguientes: 
 Valor Presente Neto (VPN) 
 Tasa Interna de Retorno o Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 
 Plazo de recuperación (PR) 
 Relación Beneficio/Costo (RBC) 
El VPN representa la ganancia acumulada neta que generará el proyecto durante un 
período determinado (horizonte de evaluación). Este criterio se emplea restando la 
inversión inicial del valor presente de los flujos de efectivos descontados a una TMAR 
específica. 
VPN = −I +
FNE1
(1 + i)1
+
FNE2
(1 + i)2
+
FNE3
(1 + i)3
+ ⋯ +
FNEn + VS
(1 + i)n
 
 Criterios de decisión: 
 Si el VPN >0, se debe aceptar el proyecto. 
 Si el VPN <0, se debe rechazar el proyecto. 
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 La Tasa Interna de Retorno es expresada como tasa porcentual, representa el 
rendimiento en términos de flujos de efectivo o retorno promedio anual que generará la 
inversión. La TIR es la tasa de descuento que hace el VPN igual a cero; este criterio 
garantiza que el proyecto obtenga por lo menos su rendimiento requerido. 
 Criterios de Decisión: 
 TIR  > TMAR, se debe de aceptar el proyecto 
 TIR  <TMAR, se debe rechazar el proyecto. 
El método del plazo o periodo de recuperación se utiliza para evaluar inversiones 
propuestas. El plazo de recuperación es el tiempo que tarda en recuperarse la 
 inversión total inicial y se calcula a partir de los flujos de efectivo esperados.  
Según este método, las mejores inversiones son las que tienen un plazo de recuperación 
más corto.  
A la relación beneficio/costo también se le conoce como índice de rendimiento, este 
se obtiene dividiendo el valor actual de los flujos de efectivo esperados entre el costo 
total de la inversión inicial.  
B
C ⁄ =  
Valor actual de los flujos de efectivo esperados
Inversion inicial total
 
 Criterios de decisión: 
 Si B/C > 1 Se recomienda realizar el proyecto  
 Si B/C = 1 Resulta indiferente 
 Si B/C < 1 No conviene realizar el proyecto, ya que no se recuperará la inversión 
 realizada. 
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1.7.6.- Estudio Económico.  
El objetivo de la evaluación económica es examinar el proyecto desde el punto de vista 
de toda la economia para determinar si su implementación mejorará el bienestar 
economico del país. En un sentido muy real, tiene exactamente la misma naturaleza que 
un analisis financiero, escepto que en el caso de una evaluación economica, los 
beneficios y costos se miden desde el punto de vista de todo el país mientra que el 
analisis financiero mide solamente los beneficios y costos pertinentes para los 
inversionistas o dueños del proyecto.  
 En vez de recurrir unicamente a técnicas contables para medir los gastos y costos como 
en el caso de una evaluación financiera, la evaluación economica requiere el uso de 
técnicas economicas de medicion para complementar el marco contable. (Manual de 
analisis de costo – beneficios de las decisiones de inversión). 
Tabla N° 3: Factores de conversión a precios sociales. 
 
Factor de 
Conversión 
Divisas 1.015 
Mat local 1 
M/O calificada 0.82 
M/O No calificada 0.54 
Otros 1 
Fuente: precios sociales usados por el SNIP 
1.7.7- Aspectos sobre la Niñez y la Adolescencia en Nicaragua. 
En Nicaragua es responsabilidad gubernamental promover y apoyar políticas, programas 
y proyectos, en favor de la niñez y la adolescencia, prevaleciendo siempre como principio 
fundamental de la Nación el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, 
establecidas en el marco regulatorio del Código de la Niñez y la Adolescencia de 
Nicaragua (Ley N° 287 Aprobado el 24 de marzo de 1998, Publicado en La Gaceta No. 
97 del 27 de mayo de 1998).  
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2.- Estudio de Mercado. 
2.1.- Objetivos del Estudio de Mercado. 
Objetivo General: Determinar la oferta y la demanda que intervienen en el entorno de la 
población educativa que habita en la zona geográfica del proyecto, barrios Selim Shible 
y Jardines de Santa Clara de la ciudad de Managua. 
Objetivos Específicos: 
1. Definir el servicio para la descripción de los requerimientos necesarios en el 
proyecto. 
2. Realizar análisis de la demanda para la identificación de los aspectos más 
relevantes que tiene la población meta del proyecto, en cuanto a su entorno y 
características. 
3. Investigar la oferta escolar existente en la zona geográfica para la definición de la 
cantidad de estudiantes atendidos en los centros escolares donde se ubicará el 
proyecto. 
4. Calcular la Demanda potencial insatisfecha con proyecto y sin proyecto para la 
proyección de la brecha entre oferta - demanda y la cobertura educativa. 
5. Definir el proceso de selección de los estudiantes para priorizar a aquellos en 
situación de riesgo. 
2.2.- Caracterización del Mercado donde se desarrollará el Proyecto. 
El Proyecto se desarrollará en el Sector Educativo, específicamente en el subsistema de 
Educación Básica Regular, en tres niveles de educación: inicial, primaria y secundaria, 
el cual se encuentra regulado por el Ente Rector de la materia: Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes (MECD) de la República de Nicaragua, conforme lo establecido en la 
Ley 290 Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, la 
Constitución Política de Nicaragua y la Ley 582 Ley General de Educación. 
Educación Inicial: Conforma el primer nivel de la Educación Básica Regular y atiende a 
niños y niñas menores de 6 años: El grupo de edad de 0 a 3 se atiende en modalidad no 
formal, con mayor participación comunitaria (en centros de desarrollo infantiles o CDI´s); 
el grupo de 3 a 5 años en modalidad no formal y formal, esto quiere decir que en los 
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centros educativos públicos a diferencia de los privados no se brinda atención para los 
dos primeros niveles de pre-escolar; el grupo en edades de 5 a 6 años es atendido por 
educación formal en III nivel en todos los centros escolares ya sean públicos o privados; 
el objetivo de la educación inicial es potenciar principalmente el desarrollo emocional, 
afectivo, sensorial, social y de valores, y a la vez iniciar el desarrollo de las habilidades y 
actitudes vinculadas al lenguaje, las matemáticas y las ciencias naturales y sociales. La 
relación de maestro – alumno es un promedio de 15 y 20 alumnos máximo. 
Educación Primaria: Constituye el segundo nivel de la Educación Básica Regular y tiene 
como pre-requisito haber cursado y aprobado la educación inicial; está distribuida en 6 
años de aprendizaje, que va de 1° a 6° grado, dirigido a los niños y adolescentes que se 
encuentran en edades comprendidas entre los 6 ó 7 a los 12 años y a los que se 
encuentran en periodos de extra-edad hasta los 15 años o más. Durante este periodo se 
tiene como finalidad educar integralmente a los alumnos, promover la comunicación, el 
desarrollo personal, espiritual, físico, afectivo, social, vocacional y artístico haciendo 
énfasis en la adquisición de conocimientos básicos en distintas áreas de conocimiento 
como es Lengua y Literatura, las Matemáticas, Ciencias Sociales (Historia y Geografía 
de Nicaragua), Ciencias Naturales, Formación Cívica, Educación Física, entre otras. 
Para este nivel, la relación maestro – alumno tiene un máximo de 35 alumnos. 
Educación Secundaria: Compone el tercer nivel que brinda la Educación Básica Regular 
y tiene como pre-requisito haber cursado y aprobado todos los grados de la educación 
primaria; está distribuida en 5 años de aprendizaje, que va de 7° grado (I año de 
secundaria) a 11° grado (V año de secundaria), y va dirigido a los adolescentes 
comprendidos entre las edades de 13 a 17 años o más. Durante este periodo se ofrece 
una formación científica, humanista y técnica, a la vez que profundiza el aprendizaje 
adquirido en primaria en las áreas de conocimiento de Lengua y Literatura, las 
Matemáticas, Ciencias Sociales (Historia y Geografía de Centroamérica, Historia 
Universal), Ciencias Naturales, Formación Cívica, Ecuación Física, etc., así como, se 
introducen nuevas materias como Idioma Extranjero, Física, Química, Biología, Filosofía, 
Economía, etc., según el estudiante va avanzando en su nivel educativo. La relación de 
maestro – alumno es de 30 a 35 estudiantes.  
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Cuadro N° 3: Resumen Datos técnicos sobre los Niveles de Educación Básica Regular 
Fuente: Propia, 2018. Elaborado en base a la Ley 582 Ley General de Educación, 2006. 
Las Instituciones que proveen Educación Básica Regular se denominan Centros 
Educativos y se clasifican entre Públicos, Privados y Subvencionados. 
Centros Educativos Públicos: Se encuentran bajo la administración del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes (MEDC), por lo que funcionan con el financiamiento del 
Presupuesto General de la República, y a partir del año 2007 como política pública el 
Gobierno de Nicaragua se estableció el acceso a la educación básica regular de forma 
gratuita a todos los niños, niñas y adolescentes, por lo que este tipo de centros no 
efectúan ningún cobro monetario a su estudiantado por el servicio educativo que brindan. 
Centros Educativos Privados: Son instituciones con personería jurídica de derecho 
privado, creadas por personas naturales o jurídicas, las cuales obtienen autorización 
para operar por parte de la instancia correspondiente al subsistema de educación básica 
regular y a la vez supervisa su operatividad. En este tipo de centros los padres de familia 
inscriben a sus hijos con un costo estipulado por cada centro e incluye el pago de 
matrícula anual, las respectivas mensualidades y en ciertos casos, se incluyen cobros 
adicionales como papelería, carné, seguro estudiantil, transporte, entre otros. 
Niveles de Educación 
Básica Regular 
Formal 
Edades Duración / 
niveles 
Relación      
maestro - 
alumno 
Plan de Estudio Mínimo Se 
obtiene: 
Educación Inicial 5 a 6 
años 
1 año / III nivel 15 a 25 alumnos Iniciar el desarrollo de las habilidades y 
actitudes vinculadas al lenguaje, las 
matemáticas y las ciencias naturales y 
sociales 
Diploma de 
Pre-
Escolar 
Educación Primaria 6 ó 7 a 
12 años 
6 años / 1° a 6° 
grado 
35 alumnos Idioma nacional, Matemáticas, Ciencias 
Naturales, Ciencias Sociales (Historia y 
Geografía de Nicaragua), Educación 
Física, Educación Estética y Artística, 
Formación para la Ciudadanía. 
Diploma de 
Educación 
Primaria 
Educación Secundaria 13 a 17 
años 
5 años / 7° a 11° 
grado ó I a V año 
30 a 35 alumnos Idioma Nacional, Matemáticas, Idioma 
Extranjero, Ciencias Naturales (Física, 
Química, Biología y CCNN), Ciencias 
Sociales (Historia y Geografía de 
Centroamérica, Historia Universal, 
Filosofía y Economía), Educación Física, 
Formación Cívica y Orientación 
Vocacional. 
Diploma de 
Bachiller 
en 
Ciencias y 
Letras 
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Centros Educativos Subvencionados: Son instituciones con infraestructura privada y que 
a la vez reciben financiamiento parcial por parte del gobierno para el pago de los salarios 
del personal docente, para lograr este financiamiento estos centros deben cumplir ciertos 
requisitos definidos por el ente rector del sector educativo. 
Cuadro N° 4: Clasificación de Centros Educativos en Nicaragua. 
Clasificación de 
Centros Educativos 
Relación con el 
MECD 
Fuente de Financiamiento Costo para el Beneficiario Final 
Centros Educativos 
Públicos 
Administrar Presupuesto General de la 
República (PGR) en el cual se 
asumen todos los gastos para 
su funcionamiento. 
Carácter Gratuito: Los estudiantes 
no entregan ningún pago o arancel 
para recibir la educación pública. 
Centros Educativos 
Privados 
Aprobar y 
supervisar 
Fondos Propios a través de 
cobro aranceles de los cuales 
dependen para cubrir todos sus 
gastos de funcionamiento. 
Se incurre en el cobro de matrícula 
y aranceles mensuales estipulados 
por cada centro educativo privado. 
Centros Educativos 
Subvencionados 
Aprobar y 
supervisar 
Ambas fuentes de 
financiamiento (PGR para pago 
de nómina docente y Propios 
para mantenimiento y otros 
gastos como energía eléctrica y 
agua potable)  
Se incurre en el cobro de matrícula 
y aranceles mensuales con una 
menor cuantía económica que el 
de los centros educativos privados. 
Fuente: Propia, 2018. Elaborado en base a la Ley 582 Ley General de Educación, 2006. 
Conforme los lineamientos del Ministerio de Educación, el calendario escolar aplicable a 
cada año lectivo tendrá una duración de doscientos días de clases, de los cuales deben 
respetarse los días de vacaciones inter-semestrales y feriados definidos en el Código 
Laboral de la República. 
Los padres de familia o tutores de los niños, niñas y adolescentes juegan un papel muy 
importante en el sector educativo, ya que los mismos, son los primeros responsables de 
su educación, teniendo ellos el deber y derecho de decidir el tipo y la forma de educación 
que recibirán, y la obligación de matricular en las instituciones educativas que estén de 
acuerdo a sus preferencias y posibilidades económicas, al mismo tiempo de asistir e 
informarse sobre el rendimiento académico de sus hijos entre otros muchos aspectos.  
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2.3.- Definición del Servicio. 
 
El Proyecto final constará de ser un Centro Educativo con personería jurídica privada de 
carácter subvencionado pero gratuito, dirigido para beneficio social de los niños, niñas y 
adolescentes en situaciones de riesgo, de los barrios Selim Shible y Jardines de Santa 
Clara de Managua, el cual brindará educación básica regular en sus 3 niveles de 
educación Inicial (Pre-escolar), Primaria y Secundaria, dando énfasis en enseñanza de 
la ciencia y tecnología, así como en la atención especial psicológica. 
2.3.1.- Descripción de la infraestructura y sus usos. 
El ambiente de aprendizaje es muy importante dado que es donde el estudiante 
permanece físicamente al momento de recibir el conocimiento, por lo que contendrá lo 
siguiente. 
Aulas Equipadas 
Nivel de Educación inicial (Pabellón de Pre-escolar): Dado que a los niños en nivel de 
inicial se mantienen en constante desarrollo de sus habilidades y destrezas motrices, 
deben tener el espacio suficiente para poder movilizarse; proponemos tomar como 
parámetro el espacio adecuado para niños entre 3 a 6 años de 2m2 (por cada niño, en el 
interior del aula) (Rivera s.f. / p. 32). 
Tabla N° 4: Aulas para Pre-escolar conforme la edad y grado de los usuarios 
Edad Nivel Cantidad de 
aulas 
Capacidad 
Mínima 
Capacidad 
Máxima 
Dimensión 
mínima M2 
Dimensión 
máxima M2 
3 I 1 15 niños 20 niños 30 40 
4 II 1 15 niños 20 niños 30 40 
5 - 6 III 1 15 niños 20 niños 30 40 
Totales 3 niveles 3 45 niños 60 niños 90 120 
Fuente: Propia, 2018. Elaborado en base a la Ley 582 Ley General de Educación, 2006. 
Principales procesos Pedagógicos a desarrollarse: 
 Actividades individuales y grupales. 
 Actividades líricas grupales. 
 Actividades de estimulación de la motricidad fina y gruesa. 
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 Manejo de materiales didácticos y de trabajo. 
 Manejo del tablero de actividades. 
 Relación frontal con el docente y de acompañamiento individual. 
 Actividades de descanso y relajación. 
 Actividades libres y dirigidas. 
Cada aula de clases contendrá el mobiliario adecuado para la interacción de los niños y 
la facilitación de aprendizaje como: pizarrón acrílico, mesas cuadradas con sus taburetes 
(4 niños por mesa), dos anaqueles de madera para resguardo de: el primero será para 
libros de literatura infantil y juguetes educativos, el segundo para material de uso 
didáctico para proyectos y para loncheras y mochilas propiedad de los niños, contando 
con un escritorio y una silla para el docente. 
A la vez se creará un espacio que sirva para área de lectura y juegos internos con una 
alfombra estilo puzzle y anaqueles para material de juegos, así como también el área de 
servicios higiénicos. 
Nivel de Educación Primaria: Se propone tomar como parámetro el espacio adecuado 
para niños entre 6 a 12 años de 1.8m2 (por cada niño, en el interior del aula) (Rivera s.f. 
/ pp. 38 y 40). 
Tabla N° 5: Aulas para Primaria conforme la edad y grado de los usuarios 
Edad Grado Cantidad de 
aulas 
Capacidad 
Mínima x aula 
Capacidad 
Máxima x aula 
Dimensión 
mínima M2 
Dimensión 
máxima M2 
6 - 7 1° 2 60 niños 70 niños 108 126 
8 2° 2 60 niños 70 niños 108 126 
9 3° 2 60 niños 70 niños 108 126 
10 4° 2 60 niños 70 niños 108 126 
11 5° 2 60 niños 70 niños 108 126 
12 6° 2 60 niños 70 niños 108 126 
Totales 6 grados 12 360 niños 420 niños 648 756 
Fuente: Propia, 2018. Elaborado en base a la Ley 582 Ley General de Educación, 2006. 
Principales procesos Pedagógicos a desarrollarse: 
 Actividades individuales y grupales, dirigidas y formales, clases frente al 
maestro, conferencias y exposiciones. 
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 Realización de trabajos individuales y en pequeños grupos. 
 Manipulación de materiales didácticos y de trabajo. 
 Desarrollo de mural informativo de efemérides importantes. 
Cada aula de clases tendrá el mobiliario adecuado para la interacción de los niños y la 
facilitación de aprendizaje con: treinta mesas unipersonales, treinta sillas, dos pizarrones 
acrílicos, un pizarrón de corcho para murales, un anaquel de madera para guardar 
trabajos, un escritorio y silla para el docente. 
Nivel de Educación Secundaria: Se plantea tomar como parámetro el espacio adecuado 
para niños entre 13 a 17 años de 1.8m2 (por cada niño, en el interior del aula) (Rivera 
s.f. / pp. 51 y 55). 
Tabla N° 6: Aulas para Secundaria conforme la edad y grado de los usuarios 
Edad Grado Cantidad 
de aulas 
Capacidad 
Mínima 
Capacidad 
Máxima 
Dimensión 
mínima M2 
Dimensión 
máxima M2 
13 7° 2 60 alumnos 70 alumnos 108 126 
14 8° 2 60 alumnos 70 alumnos 108 126 
15 9° 2 60 alumnos 70 alumnos 108 126 
16 10° 2 60 alumnos 70 alumnos 108 126 
17 11° 2 60 alumnos 70 alumnos 108 126 
Totales 5 grados 10 300 alumnos 350 alumnos 540 630 
Fuente: Propia, 2018. Elaborado en base a la Ley 582 Ley General de Educación, 2006. 
Principales procesos Pedagógicos a desarrollarse: 
 Actividades individuales y grupales, dirigidas y formales, clases frente al 
maestro, conferencias y exposiciones. 
 Realización de trabajos individuales y en pequeños grupos. 
 Manipulación de materiales didácticos y de trabajo. 
 Desarrollo de mural informativo de efemérides importantes. 
Cada aula de clases tendrá el mobiliario adecuado para la interacción de los niños y la 
facilitación de aprendizaje como: treinta mesas unipersonales, treinta sillas, dos 
pizarrones acrílicos, un pizarrón de corcho para murales, un anaquel de madera para 
guardar trabajos, un escritorio y silla para el docente. 
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Para la distribución de las áreas educativas se propone integrarlas por pabellones, para 
garantizar que se mantenga una separación de los niños por edades y niveles. 
Tabla N° 7: Consolidado de Capacidad de las Aulas 
Capacidad de 
atención total 
aulas Capacidad 
Mínima 
Capacidad 
Máxima 
Dimensión 
mínima M2 
Dimensión 
máxima M2 
Inicial 3 45 alumnos 60 alumnos 90 120 
Primaria 12 360 alumnos 420 alumnos 648 756 
Secundaria 10 300 alumnos 350 alumnos 540 630 
Totales 25 705 alumnos 830 alumnos 1278 1506 
Fuente: Propia, 2018. Elaborado en base a la Ley 582 Ley General de Educación, 2006. 
Área de Recepción y Bienvenida 
Espacio para la recepción y bienvenida de los niños y padres de familia, tendrá 4 bancas 
de madera con decoraciones artesanales nacionales, un escritorio pequeño, una silla, 
una extensión telefónica, fichero para tarjetas de visitantes, pizarrón de avisos y 
decoraciones. 
Laboratorio de Ciencia  
Salón de clases especializado para la realización de actividades libres y experimentación 
en las áreas de física, química y ciencias naturales, según sea el nivel educativo que se 
esté cursando, por ejemplo: experimentos con densidad de los líquidos, de capilaridad y 
colores, magnetismo, etc. A la vez servirá como área de exposiciones para ferias 
científicas, teniendo un área total de 2.2 M2 por alumno = 77 M2. (Rivera s.f. / pp. 42 y 
53). 
Contará con mobiliario apto que incluye tres mesones con capacidad de diez sillas 
clases, estantería abierta para depósito de materiales e indumentaria, un anaquel para 
trabajos finalizados, dos pizarrones acrílicos, escritorio para el maestro y depósito para 
equipos protectores como guantes y lentes. 
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Laboratorio de Informática 
Comprende un salón de clases especializado para el desarrollo del aprendizaje sobre 
computación, ambiente Windows y programas informáticos básicos que contribuyan al 
interés del estudiante por la investigación, las nuevas tecnologías y su buen uso; para 
esto se fomentará la interacción de los estudiantes de grados superiores a programas 
más dirigidos a potenciar sus habilidades de diseño, programación y también como 
herramienta para el estudio de otros idiomas. Tendrá un área total de 2.65 M2 por alumno 
= 92.75 M2. (Rivera s.f. / p. 57) Contará con treinta y cinco equipos de cómputo, treinta y 
un mesas y sus sillas, diez estabilizadores, dos pizarrones acrílicos y un anaquel para 
materiales y libros. 
Laboratorio de Tecnología 
Estará dirigido a los alumnos de secundaria, dado que es usado para experimentos más 
complejos que integran las áreas de ciencia y tecnología, como es el caso de la robótica, 
que incluye la programación y el ensamblaje de partes, construcción de voltímetros para 
comprender la electricidad, construcción de alarmas caseras, etc. Con esto se tiene 
como objetivo que el estudiante interactúe con diferentes instrumentos en los contextos 
que componen los medios tecnológicos, diseñe y construya aparatos tecnológicos 
simples y estructurados y maneje información relacionada. 
Tendrá un área de 2.20 M2 por alumno = 77 M2. (Rivera s.f. / pp. 48 y 50) y contará con 
mobiliario apto incluyendo tres mesones con capacidad de diez sillas clases, estantería 
abierta para depósito de materiales e indumentaria, un anaquel para trabajos finalizados, 
dos pizarrones acrílicos, escritorio para el maestro y depósito para equipos protectores 
como guantes y lentes. 
Biblioteca 
Comprenderá un área de 180 M2, equivalente a 3.6M2 por alumno (Rivera s.f. / p. 59), 
contará con capacidad para 50 puestos, sus funcionalidades comprenden desarrollar 
consultas bibliográficas, investigar, leer y estudiar de forma personal, utilizar el servicio 
de reproducción de documentos y realizar consultas virtuales a sitios web didácticos. 
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Tendrá mobiliario que incluye estantería para libros por sección, mapoteca, videoteca, 
hemeroteca, mesón de consulta, fichero, mesón de préstamo, casilleros para bolsos, 
fotocopiadora y mesón de entrega, cinco mesones con capacidad para diez puestos y 
sus sillas, así como también cinco computadoras para consultas web gráficas. 
Gimnasio Deportivo Multiusos 
Abarcará un área de 1,079M2, equivalente a 1.3M2 por alumno (Rivera s.f. / p. 63), debido 
a que el total de alumnos que tendrá el centro educativo es de 830, sus funcionalidades 
comprenden practicar deportes de sala como futbol, voleibol y basquetbol; realizar 
actividades de expresión artísticas y culturales como teatro y danza, asambleas 
estudiantiles, ceremonias especiales, proyecciones audiovisuales, reuniones de padres 
de familia, etc. 
Contará con instalaciones de pantalla plegable y sonido, así como una tarima para las 
presentaciones, y el diseño de instalaciones deportivas necesarias. 
Sala de Música 
Implicará un salón preparado para el desarrollo artístico de los estudiantes, donde se les 
brinde iniciación musical de flauta, guitarra y piano, dado que los usuarios de esta sala 
serán los mismos estudiantes, se propone tomar las medidas de 1.8 M2 por alumno antes 
mencionadas. 
Comedor Infantil y cafetería 
A la hora de receso y medio día, se entregará a cada estudiante una merienda y almuerzo 
respectivamente preparada conforme la guía nutricional del Ministerio de la Familia, para 
lo cual se contará con el área de cocina, alacena de víveres y área de consumo con una 
capacidad de 420 alumnos a la vez (tomando como parámetro el total de alumnos de 
primaria). Para la atención de la entrega de alimentos, además del personal que sea 
contratado, se contará con programa de voluntariado de padres de familia. 
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Capilla 
Se contará con un área especial para la adoración de nuestro Señor, y para impartir la 
palabra de Dios y los principios cristianos a nuestros estudiantes. 
Áreas verdes 
Montaje y mantenimiento de áreas verdes para la relajación de los niños y adolescentes 
y representa una función simbólica de la protección del medio ambiente. 
Enfermería 
En esta área se atenderán casos de emergencia menor que pasen los estudiantes, 
padres de familia o empleados durante su permanencia en el centro, y se contará con el 
equipo de atención necesaria para primeros auxilios y botiquín médico. 
Área Psicológica 
Esta área es una de las más importantes para el fin del proyecto, ya que en la misma se 
trabajará en la detección, apoyo y seguimiento a estudiantes que haya o estén pasando 
por situaciones de riesgo. A la vez se trabajará con su familia y su entorno, para esto se 
contará con tres psicólogos sociales que se distribuyan las áreas de pre-escolar, primaria 
y secundaria. 
Dirección y Administración 
Comprende oficinas, equipo informático y mobiliario adecuado para el desarrollo de la 
labor de rectoría, administración y coordinación académica del centro. 
Sala de maestros 
Los maestros necesitan un área con espacio adecuado para planificar sus clases, 
realizar sus reuniones de coordinación académica, realizar trabajos de revisión y 
calificación de pruebas sistemáticas, trabajos escritos y exámenes, realización de 
informes y descanso. Dicho espacio abarcará un área de 1.70 M2 por maestro (Rivera 
s.f. / p. 68). 
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Área de aseo 
Se tendrá con un área para aseo y lavado que también sirva para resguardar los 
materiales de aseo y coordinar actividades de limpieza. 
Zona de Almacenamiento de materiales 
Se construirá una bodega para materiales de oficina, instrumentos deportivos, mobiliario 
sin utilizar, entre otros. 
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2.4.- Análisis de la Demanda 
 
2.4.1.- Presentación de datos y análisis de fuentes. 
Para el Análisis de la demanda del proyecto, tomamos en cuenta el censo del año 2005 
presentado por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), el cual indica 
que en los barrios Selim Shible y Jardines de Santa Clara del distrito IV, existían 390 
hogares, para poder calcular la selección de nuestra muestra se realizó la proyección de 
la población al año 2017, conforme la tasa de crecimiento de 1.2% establecida por el 
mencionado órgano competente, para un total de 451 hogares: 
Tabla N° 8: Proyección de Hogares - datos 2005 a 2017. 
Fuente: Propia, 2018. Elaborado en base a las cifras 2005 del INIDE 
Con el dato de población se determinó una muestra de estudio con la siguiente ecuación: 
𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁
𝑁 ∗ 𝑒2 + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 
Ecuación 1. Munch Galindo, 1996. 
Donde;  
N: población, es el número de hogares que vamos a estudiar, las cuales podrían estar conformadas, por ejemplo, 
por nuestro público objetivo.  
Z: nivel de confianza: mide la confiabilidad de los resultados. Lo usual es utilizar un nivel de confianza de 95% 
(1.96) o de 90% (1.65). Mientras mayor sea el nivel de confianza, mayor confiabilidad tendrán los resultados, 
pero, por otro lado, mayor será el número de la muestra, es decir, mayores encuestas tendremos que realizar.  
e: grado de error: mide el porcentaje de error que puede haber en los resultados. Lo usual es utilizar un grado 
de error de 5% o de 10%. Mientras menor margen de error, mayor validez tendrán los resultados, pero, por otro 
lado, mayor será el número de la muestra, es decir, mayores encuestas tendremos que realizar.  
p: probabilidad de ocurrencia: probabilidad de que ocurra el evento. Lo usual es utilizar una probabilidad de 
ocurrencia del 50%.  
q: probabilidad de no ocurrencia: probabilidad de que no ocurra el evento. Lo usual es utilizar una probabilidad 
de no ocurrencia del 50%. La suma de “p” más “q” siempre debe dar 100% 
Cantidad de Hogares 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Selim Shible 112.00    113.37    114.75    116.15    117.57    119.00    120.45    121.92    123.41    124.92    126.44    127.98    129.54    
Jardines de Santa Clara 278.00    281.39    284.82    288.30    291.82    295.38    298.98    302.63    306.32    310.06    313.84    317.67    321.54    
Total de hogares 390.00    394.76    399.57    404.45    409.38    414.38    419.43    424.55    429.73    434.97    440.28    445.65    451.09    
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Entonces la muestra para realización de las encuestas es la siguiente: 
𝑛 =
(1.962)∗(0.5)∗(0.5)∗(𝟒𝟓𝟏)
(𝟒𝟓𝟏)∗(0.05)2+(1.962)∗(0.5)∗(0.5)
= 207 hogares 
Conforme lo señalado anteriormente, la muestra corresponde a 207 hogares, sin 
embargo, los mismos se encuentran conformado por los padres o tutores y los hijos que 
habitan en la vivienda, para la aplicación de las encuestas se entrevistó a un padre o 
tutor por cada hogar y a uno de sus hijos en edad escolar, correspondiendo a 207 por 
cada uno, para un total de 414 personas encuestadas. 
 
2.4.2.- Presentación de instrumentos y resultados de las aplicaciones. 
 2.4.2.1.- Instrumentos utilizados 
Por medio de visita de campo a hogares ubicados en los barrios Selim Shible y Jardines 
de Santa Clara, se aplicaron dos tipos de encuestas en cada vivienda, de la siguiente 
manera: 
1. Se entrevistó a los padres o tutores, con el instrumento de recolección de datos 
“I.2. Encuesta para Padres de Familia o Tutores” (ver Anexo N°1), la cual 
comprendía 18 preguntas en las que se pretendía conocer datos relevantes sobre 
composición general (edad, género, parentesco), cantidad de hijos por familia, 
relación y percepción de los padres hacia sus hijos, situación económica actual y 
su aceptación o no del proyecto. 
2. Y también, se entrevistó a sus hijos, con el instrumento de recolección de datos 
“I.1. Encuesta para Niños / Niñas / Adolescentes” (ver Anexo N°2), la cual 
comprendía 18 preguntas en las que se pretendía conocer datos relevantes sobre 
composición general (edad y género), escolaridad y situaciones de riesgo a las 
que están expuestos. 
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 2.4.2.2.- Resultados de las aplicaciones de las encuestas a los padres o 
tutores 
Tomando como base lo indicado en la legislación nacional, los padres o tutores son los 
principales responsables por la crianza, educación y alimentación de sus hijos y a la vez 
velan por garantizar los recursos económicos en el hogar. Por lo anterior, es importante 
mencionar que la situación económica en el hogar afecta en gran medida el bienestar 
familiar general, al no poder brindar lo necesario por las limitaciones económicas 
actuales de los hogares. 
Mencionado esto, se observó: 
 El 52.2% de los hogares sobrevive con un salario entre 3 mil a 5 mil córdobas, 
rango menor o igual a los salarios mínimos para diferentes sectores económicos, 
establecidos en el Acta N° 1 Comisión Nacional del Salario Mínimo (CNSM) – 
21/01/16, vigente al momento de la aplicación de las encuestas. Ref.: P. N° 11. 
 El 33.8% se encuentran desempleados. Ref.: P. N° 10. 
 El promedio actual de niños por cada familia es de 2.7, siendo el 53% de la 
muestra los hogares con 2 ó 3 hijos. Ref.: P. N° 1. 
En relación a los padres o tutores con las situaciones de riesgo, es importante notar que 
existen datos relevantes que reflejan el desempeño de los padres en la crianza y 
protección de los hijos: 
 El 5.3% confesó haber enviado a trabajar a sus hijos, ya sea por la situación 
económica en que viven o para que aprenda un oficio. Ref.: P. N° 16. 
 El 19.8%, equivalente a 41 padres, piensa que el ambiente en su hogar es regular. 
Ref.: P. N° 3. 
 El 33.3% mencionó utilizar el castigo físico, para educar y corregir a sus hijos.  
Ref.: P. N° 15. 
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Tabla N° 9: Resultados de las Encuestas a los Padres o Tutores
Fuente: Propia, 2018. Elaborado en base a las encuestas aplicadas a Padres y Tutores. 
 
Igualmente, se les consultó si estarían a favor del proyecto y enviarían a sus hijos a 
educarse en el mismo (Ref.: P. N° 18 y 1), a lo cual se obtuvo una respuesta del 99.52% 
de aceptación, equivalente a 206 encuestados, de lo que se puede analizar lo siguiente: 
 
Padres 
Encuestados
7 3.4% 60 29.0% 97 46.9% 43                20.8% 207
50 24.2% 157 75.8% 207
103 49.8% 30 14.5% 42                 20.3% 21                10.1% 11           5.3% 207
32 15.5% 118 57.0% 30 14.5% 27                13.0% 207
92 44.4% 70 33.8% 45                 21.7% 207
108 52.2% 57 27.5% 17 8.2% 25 12.1% 207
Confesó haberlo enviado a trabajar Si 11 5.3% No 196 94.7% 207
Sabe si ha 
sufrido abuso
Bulling 56 27.1% Sexual 6 2.9% Ninguno 145 70.0% 207
Sabe si le han ofrecido consumir sust. Ilegales Si 30 14.5% No 177 85.5% 207
Considera que el lugar donde vive es peligroso Si 60 29.0% No 147 71.0% 207
Usa el castigo físico para educar Si 69 33.3% No 138 66.7% 207
Como considera el ambiente de su hogar Malo 1 Regular 41 Bueno 142 Muy Bueno 23 207
206 99.5% 1 0.5% 207
Sí NoA favor del 
proyecto*
Ingresos del 
Hogar en C$
Situación 
laboral
Tíos
Empleado Desempleado Con negocio propio
Menor de 18 19-35
Masculino Femenino
Mayor de 5036-50
5 mil a 8 mil de 8 mil a 12 mil Más de 12 mil
1 2-3 3-4
3 mil a 5 mil
más de 4*Cantidad de 
hijos
Parentesco
Género
Edad
 Relación de los padres con las situaciones de riesgo que enfrentan sus hijos. 
Madre Padre Otros.Abuelos
Cantidad de padres encuestados a favor del proyecto 206
Hogares con ingresos menor o igual al salario mínimo 108 52.4%
Promedio de niños en hogares a favor del proyecto 562
Promedio de niños en hogares con ingresos inferiores al SM 321 57.0%
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2.4.2.3.- Resultados de las aplicaciones de las encuestas a los niños, 
niñas  y adolescentes 
El artículo 76 de la Ley 287 “Código de la Niñez y la Adolescencia”, establece las 
situaciones de riesgo que pueden afectar a los mismos, en los resultados de las 
encuestas aplicadas observamos que algunas de estas están presentes en las 
circunstancias de vida de los encuestados. (Ver Tabla N° 9 Resultados de las Encuestas 
a los niños, niñas y adolescentes) 
 El 1.4% indicó que se encuentra desempeñando algún tipo de trabajo, sin 
embargo, se observó que todos los que trabajan también están realizando sus 
estudios. Ref.: P. N° 1 y 8. 
 El 12.1% (25 encuestados) mencionó que recibió algún tipo de maltrato o abuso 
(psicológico, físico, abuso sexual, trabajo infantil o abandono) Ref.: P. N° 13. 
 
 El 32% (66 encuestados) contestó que en el entorno donde se desarrolla, ha sido 
objeto de presiones para consumir drogas, alcohol o cigarrillos. Ref.: P. N° 16 y 
17. 
 
 El 78.7% (162 encuestados) recibe castigo físico, por parte de sus padres o 
tutores para ser disciplinado. Ref.: P. N° 11. 
 El 17.4% (36 encuestados) desertó del año escolar en algún momento de su vida. 
Ref.: P. N° 13. 
 El 6.8% no se encuentra recibiendo ningún tipo de educación formal. Ref.: P. N° 
1, 2 y 3. 
 
 
 
 
Cantidad de los que recibieron abuso 25 100%
Encuestados de género femenino que recibieron abuso 11 44%
Encuestados de género masculino que recibieron abuso 14 56%
66 100%
Lugares: colegio 23 35%
               en el parque 11 17%
               cerca de la casa 15 23%
               otro lugar 17 26%
Cantidad de encuestados a los que se les ha ofrecido drogas, 
cigarrillos, o alcohol.
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Tabla N° 10: Resultados de las Encuestas a los niños, niñas y adolescentes 
Fuente: Propia, 2018. Elaborado en base a las encuestas aplicadas a los niños, niñas y adolescentes. 
 
Niños 
Encuestados
Edad 132 63.8% 75 36.2% 207
Género 108 52.2% 99 47.8% 207
Estudia 193 93.2% 14 6.8% 207
Tipo de Colegio 33 15.9% 160 77.3% 14 6.8% 207
Nivel Educativo 109 52.7% 84 40.6% 14 6.8% 207
Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino
54 55 38 46 7 7
36 17.4% 171 82.6% 207
25 12.1% 182 87.9% 207
11 5% 14 6.8%
66 32% 141 68.1%
colegio parque cerca casa otro lugar ninguno
23 11 15 17 141
3 1.4% 204 98.6% 207
2 1.0% 1 0.5%
Trabajan y estudian 2 1.0% 1 0.5%
1 0.5% 2 1.0%
163 78.7% 44 21.3% 207
Edades de los que 
trabajan
Encuestados que 
trabajan
Distribución por 
género
alguna vez le han 
ofrecido drogas, 
alcohol o cigarrillo. 207
Lugar
Deserción escolar
Si No
Distribución por 
género (si)
9-13 14-18
Masculino Femenino
9-13 14-18
Si No
Femenino
Si No
Femenino Masculino
Ninguno
Primaria Secundaria N/A
Masculino
Recibieron abuso
Si No
Si No
Privado Público
Recibieron Castigo 
Físico
Si No
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 El 93.2%, equivalente a 193 encuestados, asiste a las escuelas de educación 
formal y se encuentran distribuidos de la siguiente forma: Ref.: P. N° 1, 2 y 3. 
 
 
Tabla N° 11: Distribución de niños encuestados según el grado de escolaridad.  
  
Ref.: P. N° 3. Fuente: Propia, 2018. Elaborado en base a encuestas. 
Gráficos N° 7 y 8: Distribución porcentual Primaria y Secundaria 
 
Fuente: Propia, 2018. Elaborado en base a encuestas a niños, niñas y adolescentes. 
Cantidad de encuestados que reciben educación formal 193 100%
% de niños que estudian y que van a primaria 109 56.5%
% de niños que estudian y que van a secundaria 84 43.5%
Cantidad de encuestados que reciben educación formal 193 100%
% de encuestados en instituciones educativas privadas 33 17.1%
% de encuestados en instituciones educativas públicas 160 82.9%
Grado de Escolaridad Cantidad
1° 5
2° 2
3° 22
4° 17
5° 26
6° 37
Educación Primaria 109
7° 29
8° 20
9° 10
10° 12
11° 13
Educación Secundaria 84
4% 2%
20%
16%
24%
34%
Distribución para Primaria
1° 2° 3° 4° 5° 6°
35%
24%
12%
14%
15%
Distribución para Secundaria
7° 8° 9° 10° 11°
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 2.4.2.4.- Discrepancias obtenidas entre ambas fuentes de información 
 
Es importante notar que, al momento de realizar el análisis de resultados de ambas 
encuestas tanto a padres o tutores y a niños, niñas y adolescentes en este caso sus 
hijos, efectuamos una contraposición de datos en algunas de sus respuestas, de lo cual 
se observan discrepancias de las que se refirieren a continuación:  
Tabla N° 12: Comparación de respuestas / Discrepancias (incluye Ref. P.) 
 
Fuente: Propia, 2018. Elaborado en base a encuestas aplicadas tanto a padres como a niños. 
En los dos primeros aspectos referidos al trabajo infantil y al abuso se puede notar que 
menor cantidad de hijos señalaron haber pasado por estas situaciones, de esto se 
interpreta que los niños, niñas y adolescentes sienten temor de expresarse para no 
afectar a sus padres o tutores. 
Con relación a la exposición de los niños a presiones para consumir drogas, alcohol o 
cigarrillos, se observa una cantidad superior en las respuestas de los hijos con respecto 
a las de sus padres, lo que demuestra que estos últimos no tienen conocimiento del 
peligro existente en el tipo de ambiente en el que sus hijos se están desarrollando, o 
bien, que no tienen una frecuente comunicación o confianza por parte de sus hijos para 
compartirles esta información. 
Y, por último, con relación al castigo físico como forma de corrección y disciplina, se 
observa una diferencia de 94 respuestas de los hijos por encima de la de los padres, 
dado que el uso de la violencia se clasifica como maltrato infantil, no todos los padres 
aceptaron realizarlo, sin embargo, sus hijos estuvieron dispuestos a exteriorizar que han 
sido expuestos a ello. 
asunto Padres P.N° Hijos P.N° Diferencia
Menores que trabajan o han trabajado 11 16 3 8 8
Menores que han sufrido abuso 62 12 25 13 37
Menores que se les ha ofrecido drogas, alcohol o cigarrillos 30 13 66 16 36
Menores que han recibido castigo físico 69 15 163 11 94
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2.4.3.- Cálculo de la Demanda del Servicio. 
De acuerdo a los últimos datos del INIDE, en el año 2005, para los barrios Jardines de 
Santa Clara y Selim Shible, se dio a conocer los datos de escolaridad correspondientes 
al año mencionado, indicándose lo siguiente: 
Tabla N° 13: Asistencia Escolar – Datos INIDE 2005 
 
Fuente: Documento Managua en cifras, VIII centro de población y IV de vivienda 2005 del INIDE. 
Dado que, los datos suministrados por el INIDE, en sus informes de censos 
poblacionales representan la cifra oficial de la población estudiantil en edades escolares 
de primaria y secundaria que se encuentran localizados en la zona geográfica donde se 
ubicará el proyecto, correspondería a la población de referencia en el área de influencia, 
la que se debe proyectar para conocer las cifras futuras de población meta. 
2.4.4.- Proyecciones de la Demanda. 
Con los datos anteriores, se calculará la proyección de la demanda desde el año 2005 al 
año 2040 por un periodo de tiempo de 36 años, debido a que se pretende analizar un 
horizonte de 20 años iniciando con el año 1 del proyecto en el 2021. Se usará la siguiente 
ecuación indicada en la Metodología de Preinversión para Proyectos de Educación del 
SNIP (pag. 25): 
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 (2006) = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 (2005) ∗ (1 + 𝛿)𝑛     Ecuación 2.  
Donde;  
𝜹: es la tasa de crecimiento de asistencia escolar anual indicada por el INIDE, correspondiente al 1.2%  
n: es el periodo al que se desea proyectar, respecto al actual, si se desea conocer el dato del proyecto del año 
2006, n toma el valor de 1, si fuera el 2007, pues n sería 2 y así sucesivamente.  
Asistencia Escolar 2005
Primaria 612
niños 6-12 años 336
niñas 6-12 años 276
Secundaria 495
adolescentes varones 12-18 años 238
adolescentes mujeres 12-18 años 257
Total estudiantes de primaria y secundaria 1,107      
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A estos resultados se sumará el 17.4% correspondiente a la deserción escolar detectada 
en los resultados de las encuentras aplicadas a los hogares, con la finalidad de presentar 
un dato más completo sobre la demanda local. Los datos a utilizarse son los señalados 
a partir del año 2021 en la tabla N° 14 proyección de la demanda – 2005 a 2040. 
 
Tabla N° 14: Proyección de la demanda - 2005 a 2040 por niveles de Educación 
 
 
Fuente: Propia, 2019. Elaborado en base a las cifras del INIDE, 2005. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Asistencia Escolar 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Primaria 612 619 627 635 642 650 658 666 674 683 691
niños 6-12 años 336 340 344 348 353 357 361 366 370 375 379
niñas 6-12 años 276 279 283 286 290 293 297 300 304 308 312
Secundaria 495 501 507 513 520 526 532 539 545 552 559
adolescentes varones 12-18 años 238 241 244 247 250 253 256 259 262 265 269
adolescentes mujeres 12-18 años 257 260 263 267 270 273 276 280 283 287 290
Sub-total estudiantes de primaria y secundaria 1,107     1,121     1,134     1,148     1,162     1,176     1,191     1,205     1,220     1,235     1,250     
Porcentaje de deserción escolar 17.40% 195        197        200        202        205        207        210        212        215        217        
Total Demanda Proyectada 1,315     1,332     1,348     1,364     1,381     1,398     1,415     1,432     1,449     1,467     
Base de Cálculo
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Asistencia Escolar 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Primaria 699 708 716 725 734 743 752 761 771 780
niños 6-12 años 384 389 393 398 403 408 413 418 423 428
niñas 6-12 años 315 319 323 327 331 335 339 343 348 352
Secundaria 566 573 580 587 594 601 608 616 623 631
adolescentes varones 12-18 años 272 275 279 282 285 289 292 296 300 303
adolescentes mujeres 12-18 años 294 297 301 305 308 312 316 320 324 328
Sub-total estudiantes de primaria y secundaria 1,265  1,280  1,296  1,312  1,328  1,344  1,360  1,377  1,394  1,411  
Porcentaje de deserción escolar = 17.40% 220      223      226      228      231      234      237      240      243      245      
Total Demanda Proyectada 1,485  1,503  1,522  1,540  1,559  1,578  1,597  1,617  1,636  1,656  
Base de Cálculo
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Asistencia Escolar 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Primaria 789 799 809 819 829 839 849 859 870 881
niños 6-12 años 433 439 444 450 455 461 466 472 478 483
niñas 6-12 años 356 360 365 369 374 378 383 388 392 397
Secundaria 639 646 654 662 670 678 687 695 704 712
adolescentes varones 12-18 años 307 311 315 318 322 326 330 334 338 342
adolescentes mujeres 12-18 años 332 336 340 344 348 352 357 361 365 370
Sub-total estudiantes de primaria y secundaria 1,428  1,445  1,463  1,481  1,499  1,517  1,536  1,555  1,574  1,593  
Porcentaje de deserción escolar = 17.40% 248      252      255      258      261      264      267      270      274      277      
Total Demanda Proyectada 1,677  1,697  1,718  1,739  1,760  1,781  1,803  1,825  1,847  1,870  
Base de Cálculo
31 32 33 34 35
Asistencia Escolar 2036 2037 2038 2039 2040
Primaria 891 902 913 924 936
niños 6-12 años 489 495 501 507 514
niñas 6-12 años 402 407 412 417 422
Secundaria 721 730 739 748 757
adolescentes varones 12-18 años 347 351 355 359 364
adolescentes mujeres 12-18 años 374 379 383 388 393
Sub-total estudiantes de primaria y secundaria 1,612  1,632  1,652  1,672  1,692  
Porcentaje de deserción escolar = 17.40% 281      284      287      291      294      
Total Demanda Proyectada 1,893  1,916  1,939  1,963  1,987  
Base de Cálculo
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2.5.- Análisis de la Oferta. 
2.5.1.- Presentación de datos y análisis de fuentes. 
Para cuantificar la oferta de centros de educación en los Barrios Selim Shible y 
Jardines Santa Clara, se recurrió a fuentes primarias y secundarias como herramientas 
de trabajo. Dentro de las fuentes primarias se solicitó entrevistar al director del colegio 
Santa Clara (C.S.C), de igual forma en el colegio Liceo Fidel Coloma (C.L.F.C), 
obteniendo de información la capacidad que pueden atender cada una de las 
instituciones, los precios de la matrícula y la mensualidad. 
Respecto a las fuentes secundarias se requirió de la ley 582 “Ley General de la 
Educación” y el plan de estudio del MINED para conocer la cantidad de alumno por aula 
y el plan propuesto según el estado nicaragüense. 
2.5.2.- Presentación de instrumentos y resultados de las aplicaciones. 
 
Presentación de instrumentos 
En el centro escolar Santa Clara (C.S.C) se entrevistó al Director con el instrumento "I.5. 
Entrevista a centro escolar Local, con el fin de conocer la capacidad instalada del centro 
de estudio, el costo de la mensualidad o matricula, e incluso los procedimientos que 
llevan a cabo para los estudiantes que sufren algún tipo de maltrato. 
De igual forma, se aplicó la entrevista a la directora del colegio Liceo Fidel Coloma 
(C.L.F.C) con el instrumento "I.6. Entrevista a directora", en busca de obtener información 
acerca de la cantidad de estudiantes por aula, como la cantidad de secciones por nivel 
escolar y los costos aplicados por el colegio.   
Resultados de las aplicaciones 
Los centros escolares C.S.C. y C.L.F.C. son de origen público y privado respectivamente, 
según la ley 582 la cantidad de estudiante por aula en preescolar oscila entre 15 - 20. El 
centro privado atiende a niñas(os) de clase media baja. La educación inicial está 
conformada por 3 niveles con una presencia promedio de 18 estudiantes/aula, mientras 
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en el centro público imparten tercer nivel (3N) en los turnos matutino y vespertino con 
una presencia de 40 estudiantes/aula.  
Respecto a primaria la cantidad permitida según la ley es de 35 alumnos por aula en el 
C.L.F.C. atiende un total de 58 estudiantes, pero tercer grado y cuarto comparten la 
misma sección, como quinto y sexto grado, en cambio el C.S.C no presenta la misma 
situación, sino es respecto al número de alumnos por aula de entre 45 - 50 estudiantes. 
En cambio, en secundaria la cantidad de alumnos en base a la ley comprende entre 30-
35, en el C.L.F.C las aulas son independientes de acuerdo a los niveles escolares y en 
el C.S.C. tiende a comportarse de la misma forma que en primaria. 
La cantidad de alumnos que asiste en ambos colegios es de 1611 estudiantes, los datos 
según modalidad se muestran en la tabla N° 15 Capacidad de los Centros de Educación 
Locales:  
Tabla N° 15: Capacidad de los Centros de Educación Locales. 
 
Fuente: Propia, 2018. Elaborado en base a entrevistas a los responsables de los centros locales. 
2.5.3.- Análisis histórico de la Oferta. 
El colegio público Santa Clara fue fundado en el año 1972, se construyeron en ese tiempo 
4 aulas asistiendo en ese año escolar aproximadamente 100 estudiantes matriculados, 
pero en los años 90 se amplió el centro con 21 aulas, que existen hasta el día de hoy, 
atendiendo a 1436 estudiantes en dos modalidades, matutina y vespertino, los niveles 
de escolares: tercer nivel de educación inicial, primaria y secundaria.  
Institución
Clasificación 
del centro
Promedio 
de alumnos 
por aula
Aulas Total
Primaria Secundaria Primaria Secundaria
1N 2N 3N 1N 2N 3N
C.S.C Pública ˗ ˗ 40 756 ˗ ˗ ˗ 40 ˗ 600 59 25 1436
C.L.F.C Privada 15 18 20 58 64 ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ 15 12 175
TOTAL 1611
Preescolar
 Matutino
Preescolar
 Vespertino
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Según el director del centro público asevera que el Ministerio de Educación Cultura y 
Deportes, hasta el momento no se pretende realizar alguna ampliación en el centro 
educativo o construcción de otro colegio en la zona. 
Por otro lado, el colegio privado Liceo Fidel Coloma fue fundado en 1990, legalizándose 
en 1991, iniciando con dos aulas para educación inicial donde primer nivel y segundo 
nivel estaban fusionados en una sola aula, mientras tercer nivel ocupaba la segunda 
sección. En ese año se matricularon 57 estudiantes. 
Posteriormente, hasta 1996 el centro contaba con sexto grado, este crecimiento fue 
desarrollándose paulatinamente, ya que los principales promotores fueron los padres de 
familia, esto incentivó que para el año 2002 se bachilleraran los primeros estudiantes de 
secundaria. Actualmente el colegio cuenta con 12 aulas y una matrícula de 175 alumnos 
entre una asistencia de 10-22 estudiantes por aula. 
Cabe destacar lo siguiente: la educación del centro es con un enfoque cristiano, 
aplicando los valores y principios de la palabra de Dios; promueve la educación inclusiva; 
en casos de niños(as) expuestos a maltrato infantil como: violaciones, abuso físico y 
verbal, situaciones que conllevan a involucrar al Ministerio de Educación (MINED) como 
agente mediador con Mi Familia o comisaria de la mujer según el asunto que se presente 
puede continuar hasta los juzgados.    
Con respecto, a futuras ampliación la directora del C.L.F.C.  aún no ha definido si habrá 
nuevas edificaciones, por tal razón se considera que se mantendrá con las mismas 
cantidades de aulas. 
Tabla N° 16: Oferta Histórica 
Institución Tiempo Aulas 
C.S.C 
Fundada en 1972 4 
año 90 25 
actualidad 25 
C.L.F.C. 
1990 2 
1996 8 
2002 12 
actualidad 12 
Fuente: Propia, 2018. Elaborado en base a entrevistas a los responsables de los centros locales. 
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2.5.4.- Proyecciones de la Oferta. 
La proyección de la oferta para proyectos de educación, se debe estimar con la situación 
“sin proyecto” optimizada. Es decir, la oferta actual mejorada con medidas de gestión 
expresadas por la ley 582: ley general de educación art.23 numeral b.1 y c.1, las cuales 
menciona la relación de maestro – alumno en el aula de clase, siendo en educación inicial 
con un promedio de 15 y 20 alumnos máximo, educación primaria como máximo de 35 
alumnos y educación secundaria la relación de maestro – alumno es de 30 a 35 
estudiantes.  
De lo anterior se estima una oferta óptima en ambos centros de educación mostrándose 
en la tabla N° 17 Oferta Optimizada. 
Tabla N° 17: Oferta Optimizada 
 
Fuente: Propia, 2018. Elaborado en base a la Ley 582 Ley General de Educación. 
Comparando los datos de la oferta optimizada y la capacidad de los centros (oferta 
actual) da como resultado un exceso de atención de 556 alumnos, producto del 
hacinamiento en el aula de clase. 
Como se ha dicho la optimización es la implementación de medidas de gestión, por tanto, 
al determinar (cuantificar) la oferta optimizada, luego se proyecta, la cual permanece 
constante a lo largo del tiempo, ya que ninguna de las instalaciones hasta el momento 
pretenden construir nuevas aulas. 
 
 
Institución
Clasificación 
del centro
Promedio 
de alumnos 
por aula
Aulas Total
Primaria Secundaria Primaria Secundaria
1N 2N 3N 1N 2N 3N
C.S.C Pública ˗ ˗ 20 490 ˗ ˗ ˗ 20 ˗ 350 20-35** 25 880
C.L.F.C Privada 15 18 20 58 64 ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ 15 12 175
TOTAL 1055
** 20 estudiantes para preescolar y 35 para primaria y secundaria.
Preescolar Preescolar
 Matutino  Vespertino
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2.5.5.- Cálculo de la Demanda potencial insatisfecha sin proyecto. 
Como lo indica la Metodología para Pre inversión de Proyectos de Educación del SNIP 
(pág. 29), se debe realizar un balance entre la Oferta y Demanda mediante una 
comparación entre la oferta “sin proyecto” optimizada y la cantidad demandada de 
servicios educativos para cada momento del horizonte de evaluación, para obtener el 
déficit de la oferta o demanda potencial insatisfecha, también llamada brecha entre oferta 
y demanda, la cual será satisfecha por el proyecto de manera total o parcial.  
Considerando lo anterior, se tomaron las cifras obtenidas en el presente estudio de oferta 
y demanda durante un horizonte de tiempo de 20 años ubicados entre los años 2021 al 
2040, para calcular el Balance entre ambos, obteniéndose los resultados reflejados en la 
Tabla N° 18 Balance Oferta vs Demanda sin Proyecto, la cual presenta que durante el 
periodo evaluado, la brecha incrementará de 1,079 a 1,488 alumnos, en los que se 
incluyen los no atendidos y los atendidos con hacinamiento. 
Tabla N° 18: Balance Oferta vs Demanda sin proyecto 
 
 
Fuente: Propia, 2019. Elaborado en base a datos oficiales INIDE, entrevistas a centros educativos y Ley 582.  
año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(a) Oferta actual con hacinamiento 1,611  1,611  1,611  1,611  1,611  1,611  1,611  1,611  1,611  1,611  
(b) Demanda Proyectada sin proyecto 1,578  1,597  1,617  1,636  1,656  1,677  1,697  1,718  1,739  1,760  
(c = a-b) Balance Oferta - Demanda sin proyecto 33        14        (6)         (25)      (45)      (66)      (86)      (107)    (128)    (149)    
(d) Oferta óptima (s/norma) - (sin proyecto) 1,055  1,055  1,055  1,055  1,055  1,055  1,055  1,055  1,055  1,055  
(e = d-b) Balance Oferta - Demanda sin proyecto (523)    (542)    (562)    (581)    (601)    (622)    (642)    (663)    (684)    (705)    
(f = a-d) Exeso de atención según la norma (alumnos) 556     556     556     556     556     556     556     556     556     556     
(g = e-f) Demanda Insatisfecha sin Proy. / Brecha O - D. (1,079) (1,098) (1,118) (1,137) (1,157) (1,178) (1,198) (1,219) (1,240) (1,261) 
Fórmulas Actual
Óptimo
Hacinamiento
año 11 año 12 año 13 año 14 año 15 año 16 año 17 año 18 año 19 año 20
2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
(a) Oferta actual con hacinamiento 1,611  1,611  1,611  1,611  1,611  1,611  1,611  1,611  1,611  1,611  
(b) Demanda Proyectada sin proyecto 1,781  1,803  1,825  1,847  1,870  1,893  1,916  1,939  1,963  1,987  
(c = a-b) Balance Oferta - Demanda sin proyecto (170)    (192)    (214)    (236)    (259)    (282)    (305)    (328)    (352)    (376)    
(d) Oferta óptima (s/norma) - (sin proyecto) 1,055  1,055  1,055  1,055  1,055  1,055  1,055  1,055  1,055  1,055  
(e = d-b) Balance Oferta - Demanda sin proyecto (726)    (748)    (770)    (792)    (815)    (838)    (861)    (884)    (908)    (932)    
(f = a-d) Exeso de atención según la norma (alumnos) 556     556     556     556     556     556     556     556     556     556     
(g = e-f) Demanda Insatisfecha sin Proy. / Brecha O - D. (1,282) (1,304) (1,326) (1,348) (1,371) (1,394) (1,417) (1,440) (1,464) (1,488) 
Fórmulas Actual
Óptimo
Hacinamiento
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Fuente: Propia, 2019. Elaborado en base cifras de la demanda insatisfecha sin proyecto. 
 
Como se observa en el gráfico N°9, el comportamiento muestra una tendencia de 
incremento negativo de la demanda insatisfecha, si el proyecto no se llegase a 
implementar. 
2.5.6.- Proyecciones de la Oferta del Proyecto 
La oferta del proyecto estará en dependencia de la capacidad instalada del centro de 
educación, el cual iniciará su construcción de forma progresiva en el año 1 con un avance 
del 80% con 20 aulas, completándose el 100% en el año 6 con 25 aulas, según el 
siguiente detalle: 
Tabla N° 19: Proyección de la capacidad instalada del Proyecto años 1 - 6: 
 
Fuente: Propia, 2018. Elaborado en base a las capacidades de las aulas de pre-escolar, primaria y secundaria. 
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Gráfico N° 9: Demanda Potencial Insatisfecha sin Proyecto
Demanda Insatisfecha sin Proy. / Brecha O - D.
92%
alumnos alumnos alumnos alumnos alumnos alumnos
I 1 20 I 1 20 I 1 20 I 1 20 I 1 20 I 1 20
II 1 20 II 1 20 II 1 20 II 1 20 II 1 20 II 1 20
III 1 20 III 1 20 III 1 20 III 1 20 III 1 20 III 1 20
3 60 3 60 3 60 3 60 3 60 3 60
1° 2 70 1° 2 70 1° 2 70 1° 2 70 1° 2 70 1° 2 70
2° 2 70 2° 2 70 2° 2 70 2° 2 70 2° 2 70 2° 2 70
3° 2 70 3° 2 70 3° 2 70 3° 2 70 3° 2 70 3° 2 70
4° 2 70 4° 2 70 4° 2 70 4° 2 70 4° 2 70 4° 2 70
5° 2 70 5° 2 70 5° 2 70 5° 2 70 5° 2 70 5° 2 70
6° 2 70 6° 2 70 6° 2 70 6° 2 70 6° 2 70 6° 2 70
12 420 12 420 12 420 12 420 12 420 12 420
Secundaria 7° 1 35 7° 2 70 7° 2 70 7° 2 70 7° 2 70 7° 2 70
8° 1 35 8° 1 35 8° 2 70 8° 2 70 8° 2 70 8° 2 70
9° 1 35 9° 1 35 9° 1 35 9° 2 70 9° 2 70 9° 2 70
10° 1 35 10° 1 35 10° 1 35 10° 1 35 10° 2 70 10° 2 70
11° 1 35 11° 1 35 11° 1 35 11° 1 35 11° 1 35 11° 2 70
5 175 6 210 7 245 8 280 9 315 10 350
Totales 20 655 21 690 22 725 23 760 24 795 25 830
2026 año 62025 año 5
aulas
100%96%
aulas
Pre-escolar
Primaria
Capacidad 
Instalada 
aulas
2021 año 1 2022 año 2
aulas
2023 año 3
88%84%80%
2024 año 4
aulas aulas
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2.5.7.- Cálculo de la Demanda potencial insatisfecha con proyecto. 
Una vez indicada la oferta que tendrá el proyecto, nuevamente calculamos el Balance 
entre Oferta y Demanda para conocer la brecha o demanda insatisfecha que resultaría 
si el proyecto fuera ejecutado y así determinar la cobertura que el mismo tendrá, sobre 
la demanda insatisfecha sin proyecto. 
Tabla N° 20: Balance Oferta vs Demanda con proyecto 
 
Fuente: Propia, 2019. Elaborado en base a datos oficiales INIDE, entrevistas a centros educativos, Ley 
582 y proyecciones de la oferta del Proyecto 
 
 
 
 
Fuente: Propia, 2019. Elaborado en base cifras de la demanda insatisfecha con proyecto. 
año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(h) 655 690 725 760 795 830 830 830 830 830
(i = b+f) 2,134  2,153  2,173  2,192  2,212  2,233  2,253  2,274  2,295  2,316  
(j = d+h) 1,710  1,745  1,780  1,815  1,850  1,885  1,885  1,885  1,885  1,885  
(k = i-j) Demanda insatisfecha con Proy. / Brecha O - D (424)    (408)    (393)    (377)    (362)    (348)    (368)    (389)    (410)    (431)    
(l = i/j) Porcentaje de cobertura total con proyecto 80% 81% 82% 83% 84% 84% 84% 83% 82% 81%
Datos con ProyectoFórmulas
Oferta del Proyecto
Demanda total proyectada (proyección + hacinamiento)
Oferta total con el Proyecto (total de cupos)
año 11 año 12 año 13 año 14 año 15 año 16 año 17 año 18 año 19 año 20
2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
(h) 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830
(i = b+f) 2,337  2,359  2,381  2,403  2,426  2,449  2,472  2,495  2,519  2,543  
(j = d+h) 1,885  1,885  1,885  1,885  1,885  1,885  1,885  1,885  1,885  1,885  
(k = i-j) Demanda insatisfecha con Proy. / Brecha O - D (452)    (474)    (496)    (518)    (541)    (564)    (587)    (610)    (634)    (658)    
(l = i/j) Porcentaje de cobertura total con proyecto 81% 80% 79% 78% 78% 77% 76% 76% 75% 74%
Datos con ProyectoFórmulas
Oferta del Proyecto
Demanda total proyectada (proyección + hacinamiento)
Oferta total con el Proyecto (total de cupos)
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Gráfico N° 10: Demanda Potencial Insatisfecha con Proyecto
Demanda insatisfecha con Proy. / Brecha O - D
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Fuente: Propia, 2019. Elaborado en base al porcentaje de cobertura del proyecto. 
Al implementarse el proyecto, la cantidad de demanda potencial insatisfecha disminuiría 
de 1,282 a 424 alumnos en el primer año de funcionamiento al ofrecerse 655 cupos, 
lográndose un 80% de cobertura de la población meta y de 1,488 a 628 alumnos en el 
año 20 con una cobertura del 74% al ofrecer 830 cupos, observándose su punto más alto 
de 84% durante el año 6 de implementación cuando ya se cuente con el 100% de las 
aulas. 
El gráfico N° 12 Oferta vs Demanda total, presenta el comportamiento de las curvas de 
oferta y demanda con proyecto: mientras que la demanda total se mantiene con un 
incremento progresivo un poco por encima de los 2,500 cupos escolares al llegar al año 
20 del proyecto, la curva de la oferta inicia ligeramente separada de esta, aproximándose 
un poco en su punto más alto en el año 2026 con una oferta de 1,885 cupos para luego 
permanecer constante durante el resto del horizonte de evaluación. 
 
Fuente: Propia, 2019. Elaborado en base a la oferta y demanda total con proyecto.  
72%
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80%
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Gráfico N° 11: Porcentaje de cobertura total con Proyecto
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Gráfico N° 12: Oferta Total vs Demanda Total
Oferta total con el Proyecto (total de cupos) Demanda total proyectada (proyección + hacinamiento)
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2.6.- Proceso de Selección de Beneficiarios 
 2.6.1.- Presentación de datos y análisis de fuentes. 
Al definir el proceso de selección de los beneficiarios se establece la forma en que el 
mismo llegará a su usuario final, en el caso específico del presente proyecto, está dirigido 
a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo, que habitan en los hogares 
localizados en los barrios Selim Shible y Jardines de Santa Clara del Distrito IV de la 
Ciudad de Managua, como se menciona en el punto 2.4.1 del Análisis de la Demanda y 
Análisis de la Oferta 2.5.1 del presente Estudio de Mercado. 
 2.6.2.- Presentación de instrumentos y resultados de las aplicaciones. 
Instrumento utilizado: 
A padres o tutores, se aplicó el instrumento de recolección de datos “I.2. Encuesta para 
Padres de Familia o Tutores”, aplicada en 207 hogares y Entrevista al Director del Centro 
de Estudios Santa Clara. 
Resultados:  
Como se indicó en el estudio de la demanda, mediante las encuestas aplicadas a padres 
de familia o tutores Ref.: P. N° 18 y 1, un 99.52% equivalente a 206 encuestados 
manifestaron su disposición para enviar a sus hijos al centro de estudios del proyecto; 
de los cuales 108 hogares el 52.4% viven en hogares con ingresos dentro del salario 
mínimo actual y con índices de pobreza severa y alta, en los que existe un promedio de 
321 niños, niñas y adolescentes, equivalentes al 57% de todos los niños en los hogares 
encuestados; esta circunstancia incrementa el riesgo a su exposición de pasar por 
situaciones de maltrato infantil.  
 
Fuente: propia, 2018. Elaborado en base a encuestas realizadas para el estudio. 
52%48%
Gráfico N° 13: Distribución de Hogares conforme sus 
Ingresos Económicos 
Hogares con ingresos menor o igual
al salario mínimo
Hogares con ingresos superiores al
salario mínimo
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Fuente: propia, 2018. Elaborado en base a encuestas realizadas para el estudio. 
 
Es importante notar, que a estas cifras se debe incorporar la cantidad de niños que están 
siendo atendidos en situación de hacinamiento en el centro de estudios público Colegio 
Santa Clara, como se observa en el punto 2.5.5 cálculo de la demanda insatisfecha, que 
asciende a 556 alumnos, quienes están incluidos dentro de la demanda insatisfecha. 
 2.6.3.- Proyección de la captación de beneficiarios directos 
Esta proyección está en dependencia de la planificación de la oferta propia del proyecto 
y de la programación de la construcción de las aulas equipadas, iniciando su 
funcionamiento en el año 1 (año 2021) con un 80% de la oferta total del centro 
equivalente a 20 aulas equipadas para la atención de 655 cupos y a partir del año 6 (año 
2026) se logre alcanzar el 100% de la capacidad instalada de atención, para un total de 
25 aulas equipadas y 830 cupos, como se observa en la tabla N° 19 Proyección de la 
Oferta del Proyecto. 
Por otro lado, la construcción y funcionamiento de un nuevo centro escolar, hace que 
durante los primeros años las matrículas sean menores que cualquier estimación 
proyectada, se propone que para cumplir con la proyección de la cobertura de cupos se 
considere realizar captar principalmente a los niños, niñas y adolescentes que habitan 
en los hogares encuestados y que se encuentren en situaciones de riesgo o bien sus 
hogares reciban un ingreso mensual menor o igual al salario mínimo. 
 
32
1
24
2
1
GRÁFICO N ° 14: DISTRIBUCIÓN DE NIÑOS CONFORME 
EL INGRESO DE SUS HOGARES
Promedio de niños en hogares con 
ingresos ≤ al SM
Promedio de niños en hogares con
ingresos > al SM
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2.6.4.- Método de Selección 
En consecuencia de lo anterior, la captación de estudiantes del centro estará dirigida a 
atender principalmente el segmento de la población estudiantil en situaciones de riesgo 
y de exceso de atención del centro educativo local, una vez finalizadas las obras 
constructivas principales y se cuenten con las condiciones legales y de operatividad 
necesarias para su funcionamiento, bajo los siguientes criterios de selección: 
Los niños, niñas y adolescentes serán aceptados se cumplen los siguientes 
requisitos: 
 Estar en edad escolar. 
 Estar en un hogar con ingresos menores o iguales al salario mínimo en 
hogares encuestados. 
 Encontrarse en cualquiera de las situaciones de riesgo como: trabajo 
infantil, maltrato infantil, abandono por alguno de sus padres, haber sido 
víctima de abuso sexual, haber desertado el año lectivo anterior, o 
cualquier otra situación grave que demuestre que el alumno se ve afectado, 
tanto física, espiritual y moralmente. 
Asimismo, el personal de las áreas administrativas y de psicología trabajará conforme el 
siguiente flujo de procesos: 
Gráfico N° 15: Flujo de Procesos N°1: Procedimiento para la Selección de Alumnos 
Iniciales para el grupo de hogares encuestados. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
Selección de los 
Hogares con niños en 
situaciones de riesgo, 
con base en encuestas.
Elaboración de Plan de 
visita casa a casa.
Elaboración de 
formularios de 
Ingreso.
Visitas casa a casa y 
aplicación de los 
formularios de Ingreso 
por parte de los 
psicólogos.
Petición de 
documentación 
soporte de ingresos y 
servicios básicos del 
hogar.
Comprobación de la 
documentación 
suministrada por la 
familia.
Entrega de citaciones 
para entrevistas.
Entrevistas finales 
entre los tutores, 
alumno y autoridad 
del centro y 
psicólogos.
Realización de 
matrícula y apertura 
de expedientes 
definitivos.
Convocatoria para el 
ingreso escolar.
Apertura del ciclo 
escolar.
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2.7.- Conclusiones del Estudio de Mercado 
 De la investigación sobre la caracterización del mercado educativo, se definió que 
el proyecto final será un Centro Educativo con personería jurídica privada de 
carácter subvencionado pero gratuito, dirigido para beneficio social de los niños, 
niñas y adolescentes en situaciones de riesgo, de los barrios Selim Shible y 
Jardines de Santa Clara de Managua, el cual brindará educación básica regular 
en sus 3 niveles de educación, dando énfasis en enseñanza de la ciencia y 
tecnología, así como en la atención especial psicológica. 
 Resultado de la aplicación de encuestas a 207 hogares (414 encuestados) 
tomados como muestra, se conoció las situaciones de riesgo que están expuestos 
los niños, niñas y adolescentes que habitan en los barrios sujetos al proyecto, 
exaltándose que en el entorno donde se desarrollan, están sujetos a presiones de 
consumo de alcohol y drogas, así como maltrato infantil, abuso físico, sexual o 
psicológico y han desertado de la educación formal en algún momento de su vida. 
Del mismo modo se conoció que la situación económica de los hogares se ve 
afectada al ser familias numerosas y por la falta de ingresos al tener salarios bajos 
o estar desempleados los padres de familia. 
 Se constató que la oferta actual educativa está dada por dos centros escolares: 
El Colegio Público Santa Clara y el Colegio privado Liceo Fidel Coloma, con una 
oferta educativa de 1,436 y 175 estudiantes atendidos en 2017 respectivamente, 
para un total de 1,611 y se conoció que el Colegio Público Santa Clara atiende a 
556 estudiantes por encima de la norma educativa de relación maestro-alumno, 
encontrándose estos últimos en hacinamiento. 
 Se efectuaron las proyecciones de la Oferta y Demanda por veinte años del 2021 
al 2040 y se realizó el balance entre ambas variables, dando como resultado que 
al implementar el proyecto la cantidad de demanda insatisfecha disminuiría 
significativamente 1,282 a 424 estudiantes en el primer año de funcionamiento 
(80%) y de 1,488 a 658 estudiantes en el año 20 (74%), lográndose una cobertura 
parcial de hasta el 84% de la demanda insatisfecha en el año sexto de 
funcionamiento con la oferta de 830 cupos. 
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3.- Estudio Técnico. 
 
3.1.- Objetivos del Estudio Técnico. 
 
Objetivo General:  
Proponer los aspectos técnicos relevantes del proyecto Centro de Estudios de Atención 
para niños, niñas y adolescentes en situaciones de riesgo de los barrios Selim Shible y 
Santa Clara de la ciudad de Managua. 
Objetivos Específicos: 
1. Definir los espacios en función del área disponible conforme a la oferta con el 
propósito de que sean apoyo en el dimensionamiento de los planos 
arquitectónicos. 
2. Identificar la localización del centro considerando los factores ponderados para la 
ubicación optima del proyecto. 
3. Definir el proceso educativo mediante subprocesos en el área académica y 
administrativa en busca de un orden organizativo. 
4. Definir la organización curricular para el plan de estudio cumpliendo con los 
establecido por la ley 582. 
5. Plantear un plan de mantenimiento general para a largar la vida útil de los recursos 
materiales. 
6. Realizar una estructura orgánica para la operatividad del centro. 
7. Investigar los aspectos legales que intervienen para la funcionalidad del proyecto 
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3.2.- Determinación de las áreas físicas de trabajo.   
 
Considerando que el proyecto comprende un centro de estudios donde se imparte la 
enseñanza a los tres niveles de educación básica regular de forma integral, se 
determinan las siguientes áreas de trabajo agrupándolas en cuatro conjuntos de 
procesos funcionales:  
Cuadro N° 5: Relación de las áreas de trabajo con el Conjunto de Procesos Funcionales  
 
Fuente: Propia, 2018. Elaborado en base a la infraestructura y sus usos de la definición del producto del 
Estudio de Mercado. 
 
 
 
 
Procesos formales de 
Enseñanza
Aulas de Educación 
Inicial
Aulas de Educación 
Primaria
Aulas de Educación 
Secundaria
Sala de música.
Procesos de 
autoaprendizaje y 
desarrollo de 
Investigación
Biblioteca
Laboratorio de 
ciencia,
Laboratorio de 
informática,
Laboratorio de 
tecnología.
Procesos de 
Administración y 
Gestión Escolar
Dir. Administrativa
Dir. Académica
Sala de maestros
Servicios Generales
Procesos de 
Recreación, 
Socialización y 
Servicios
Áreas de Recepción 
y Bienvenida
Enfermería y 
Psicología
Comedor y Capilla 
Gimnasio multiusos 
y Juegos infantiles
Servicios sanitarios
área de circulación 
y áreas verdes.
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3.3.- Determinación de la capacidad instalada de la planta.  
Para la determinación de la capacidad instalada de la planta, se toma como base los 
siguientes aspectos: 
1. Dado que, el proyecto iniciará de cero, ya que no se cuenta con infraestructura 
previa utilizable, se considerará las áreas de trabajo y funcionabilidad operativa 
del proyecto para su diseño, indicadas en el punto 3.2 del presente estudio 
técnico. 
2. La proyección de la oferta del proyecto, que prevé una cobertura total de 830 
cupos al inicio del sexto año de operación, equivalente al 100% de la capacidad 
instalada de las aulas equipadas de la planta (ver tabla de oferta del Estudio de 
Mercado del punto 2.5.6 Proyección de la oferta).  
a. Como se puede observar, durante los primeros cinco años, la construcción 
de las aulas de clase de secundaria se irá adecuando a mayores 
requerimientos de operación, para no tener una capacidad instalada 
ociosa. 
3. Las condiciones físicas óptimas para el desarrollo de los procesos de aprendizaje, 
como capacidad máxima de alumnos por maestro (Ley 582 ley General de 
Educación) y área en metros cuadrados por alumno en cada área de trabajo 
(Rivera s.f. / Estándares Básicos para el planeamiento, diseño y especificación de 
construcciones escolares). 
 
Considerando lo anterior, a continuación, se definen los requerimientos de espacio en 
metros cuadrados que se necesitarán por cada área funcional, tomando en cuenta la 
cantidad de usuarios, el espacio requerido por usuario, el total por cada salón y el total 
de salones necesarios. Como resultado se observó que la cifra total de espacio requerido 
es de 8,031.24 metros cuadrados equivalentes a 22 áreas funcionales, ver cuadro N° 7. 
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Base de cálculo N° de 
usuarios 
por salón
M 2  / 
usuario
Área total                   
(M 2  / salón)
N° total de 
salones
 Total en M2 año 1  año 2  año 3  año 4  año 5  año 6 
1 Aulas para 
Educación Inicial
3 a 6 años de 2m2 (Rivera s.f. / p. 32). Actividades individuales y
grupales. Actividades líricas grupales. Actividades de estimulación
de la motricidad fina y gruesa. Manejo de materiales didácticos y de
trabajo. Manejo del tablero de actividades. Relación frontal con el
docente y de acompañamiento individual. Actividades de descanso y
relajación. Actividades libres y dirigidas.
20 2 40 4       160.00       160.00       160.00       160.00       160.00       160.00       160.00 
2 Aulas para 
Educación de 
Primaria
6 a 12 años de 1.8m2 (Rivera s.f. / pp.38 y 40). Actividades
individuales y grupales, dirigidas y formales, clases frente al maestro, 
conferencias y exposiciones. Realización de trabajos individuales y
en pequeños grupos. Manipulación de materiales didácticos y de
trabajo. Desarrollo de mural informativo de efemérides importantes.
35 1.8 63 12       756.00       756.00       756.00       756.00       756.00       756.00       756.00 
3 Aulas para 
Educación de 
Secundaria
Según (Rivera s.f. / pp. 51 y 55) 13 a 17 años de 1.8m2. Área para
actividades individuales y grupales, dirigidas y formales, clases
frente al maestro, conferencias y exposiciones. Realización de
trabajos individuales y en pequeños grupos. Manipulación de
materiales didácticos y de trabajo. Desarrollo de mural informativo de 
efemérides importantes.
35 1.8 63 10       630.00       315.00       378.00       441.00       504.00       567.00       630.00 
4 Sala de Música Salón preparado para el desarrollo artístico de los estudiantes,
donde se les brinde iniciación musical de flauta, guitarra y piano. 
35 2.65 92.75 1         92.75         92.75         92.75         92.75         92.75         92.75         92.75 
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Tabla N° 21: Capacidad Instalada de la Planta
PROYECCIÓN DE ÁREA CONSTRUIDA
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Base de cálculo N° de 
usuarios 
por salón
M 2  / 
usuario
Área total                   
(M 2  / salón)
N° total de 
salones
 Total en M2 año 1  año 2  año 3  año 4  año 5  año 6 
5 Laboratorio de 
Ciencia
Espacio especializado para la realización actividades libres de
experimentación en las áreas de física, química y ciencias naturales,
según sea el nivel educativo que se esté cursando, por poner un
ejemplo: experimentos con densidad de los líquidos, de capilaridad y 
colores, magnetismo, etc. A la vez servirá como área de
exposiciones para ferias científicas. Según (Rivera s.f. / pp. 42 y 53) 
35 2.2 77 1         77.00         77.00         77.00         77.00         77.00         77.00         77.00 
6 Laboratorio de 
Informática
Espacio especializado para el desarrollo del aprendizaje de sobre
computación, ambiente Windows y programas informáticos básicos
que contribuyan al interés del estudiante por la investigación, las
nuevas tecnologías y su buen uso, para esto se fomentará la
interacción de los estudiantes de niveles superiores a programas
más dirigidos a potenciar sus habilidades de diseño, programación y
también como herramienta para el estudio de otros idiomas. Según
(Rivera s.f. / p. 57) 
35 2.65 92.75 1         92.75         92.75         92.75         92.75         92.75         92.75         92.75 
7 Laboratorio de 
Tecnología
Espacio a ser usado para experimentos más complejos e integran
las áreas de ciencia y tecnología, como es el caso de la robótica que
incluye la programación y el ensamblaje de partes, construcción de
voltímetros para comprender la electricidad, construcción de alarmas
caseras, etc. apto para que el estudiante interactúe con diferentes
instrumentos en los contextos que componen los medios
tecnológicos, elabore y construya aparatos tecnológicos simples y
estructurados y maneje información relacionada. Según (Rivera s.f. /
pp. 48 y 50) 
35 2.2 77 1         77.00         77.00         77.00         77.00         77.00         77.00         77.00 
8 Biblioteca 
Interactiva
Desarrollar consultas bibliográficas, investigar, leer y estudiar de
forma personal, utilizar el servicio de reproducción de documentos,
realizar consultas virtuales a sitios web didácticos. Según (Rivera s.f.
/ p. 59) 
50 3.6 180 1       180.00       180.00       180.00       180.00       180.00       180.00       180.00 
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Base de cálculo N° de 
usuarios 
por salón
M 2  / 
usuario
Área total                   
(M 2  / salón)
N° total de 
salones
 Total en M2 año 1  año 2  año 3  año 4  año 5  año 6 
9 Area 
Administrativa
Desarrollo de la labor de administrativa académica del centro,
comprende dos secciones de administración y contabilidad.
5 10 50 1         50.00         50.00         50.00         50.00         50.00         50.00         50.00 
10 Área Académica Desarrollo de la labor de resctoría y coordinación académica del
centro, comprende dos secciones de rectoría y coordinación
educativa.
5 10 50 1         50.00         50.00         50.00         50.00         50.00         50.00         50.00 
11 Sala de Maestros área para planificar sus clases, realizar sus reuniones de
coordinación académica, realizar trabajos de revisión y calificación
de pruebas sistemáticas, trabajos escritos y exámenes, realización
de informes y descanso. 1.7 M2 por profesor según (Rivera s.f. / p.
69) 
25 2.0 50 1         50.00         50.00         50.00         50.00         50.00         50.00         50.00 
12 Áreas de 
Servicios 
Generales
Bodegas, Cuartos de aseo y cuarto de mantenimiento. 20, 5, 15 3         40.00         40.00         40.00         40.00         40.00         40.00         40.00 
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Fuente: Propia, 2018. Elaborado en base a las áreas de infraestructura y sus usos y los aspectos técnicos indicados en la Ley 582 y los Estándares Básicos para 
el planeamiento, diseño y especificación de construcciones escolares
Base de cálculo N° de 
usuarios 
por salón
M 2  / 
usuario
Área total                   
(M 2  / salón)
N° total de 
salones
 Total en M2 año 1  año 2  año 3  año 4  año 5  año 6 
13 Área de 
Recepción y 
Bienvenida
Espacio para la recepción y bienvenida de los niños y padres de
familia.
20 1         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00 
18 Enfermería Destinada para atender casos de emergencia menor que pasen los 
estudiantes, padres de familia o empleados durante su permanencia 
en el centro educativo.
1 4 10 1         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00 
19 Área de 
Psicología
Se trabajará en la detección, apoyo y seguimiento a estudiantes que
haya o estén pasando por situaciones de riesgo y a la vez se
trabajará con su familia y su entorno para lo cual existirán 3
consultorios que brinden cobertura a los niños de las áreas de pre-
escolar, primaria y secundaria.
1 10 10 3         30.00         30.00         30.00         30.00         30.00         30.00         30.00 
15 Comedor Infantil Lugar de entrega y consumo de merienda estudiantil, también estará
dispuesta una sección de cocina para la preparación de los
alimentos. (se programará por turnos escalonados el consumo de
meriendas)
420 1.8 756 1       756.00       756.00       756.00       756.00       756.00       756.00       756.00 
16 Capilla Área especial para la adoración de nuestro Señor, y para impartir la
palabra de Dios y los principios cristianos a nuestros estudiantes.
1       120.00       120.00       120.00       120.00       120.00       120.00       120.00 
14 Gimnasio 
Deportivo 
Multiusos
Realizar prácticas de deportes de sala como fútbol, voleibol y
basquetbol, actividades de expresión corporal como danza,
actividades artísticas y culturales, asambleas estudiantiles,
ceremonias especiales, proyecciones audiovisuales, reuniones de
padres de familia, etc. Según (Rivera s.f. / p. 63) 
830 1.3 1079 1   1,079.00   1,079.00   1,079.00   1,079.00   1,079.00   1,079.00   1,079.00 
17 Área de Juegos 
Infantiles
Área de esparcimiento a los más pequeños por medio de juegos que
ayuden a desarrollar su motricidad y el montaje y mantenimiento de
áreas verdes para la relajación de los niños y adolescentes y
representa una función simbólica de la protección del medio
ambiente.
1       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00 
20 Servicios 
Sanitarios
4M 2  por aparato (Rivera s.f. / p. 65 ). Se contemplan tes áreas 
colectivas para el alumnado de educación incial 3 aparatos, 
educación primaria 6 aparatos y secundaria 5 aparatos. / Servicios 
sanitarios de Oficinas
14 4 12, 24 y 20 3         76.00         76.00         76.00         76.00         76.00         76.00         76.00 
21 Áreas de 
Circulación
Pasillos, andenes, rampas (30% del área total construida) 1   1,111.63   1,111.63   1,111.63   1,111.63   1,111.63   1,111.63   1,111.63 
22 Áreas Verdes áreas de rejalación y contacto con la naturaleza. (30% del área total 
del terreno)
1   2,473.12 
  8,031.24 
  5,558.13 
94.33% 95.47% 96.60% 97.73% 98.87% 100.00%% de área construida
  5,243.13   5,306.13   5,369.13   5,432.13   5,495.13   5,558.13 
CAPACIDAD INSTALADA DEL PROYECTO EN M 2
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3.4.- Localización óptima de la planta.  
La elección de la localización óptima de una instalación, es el proceso de elegir un lugar 
geográfico, en donde se identifican localizaciones potenciales atractivas y se comparan 
entre sí, en términos de factores cuantitativos y cualitativos. 
3.4.1.- Micro-localización 
En el sector IV de Managua que se ubican los Barrios Selim Shible y Jardines de Santa 
Clara, donde se localiza la Población Meta del proyecto: niños, niñas y adolescentes en 
situaciones de riesgos. En ambos barrios son brindados los servicios educativos por dos 
colegios muy cercanos entre sí, uno público llamado colegio Santa Clara y el otro privado 
de nombre Liceo Fidel Coloma como se muestra abajo en la Gráfica N° 21.  
 
La alternativa propuesta de localización es la ubicación A, donde fue la Reencauchadora 
Santa Ana S.A., el local se encuentra actualmente en venta con sus servicios públicos 
instalados, cerca de los hogares de los niños/as y adolescentes, sector de poca 
peligrosidad y a poca distancia de la carretera norte. 
Gráfico N° 16: Mapa satelital de barrios del sector IV del municipio de Managua. 
 
. 
 
Fuente: Google Maps Filtro: búsqueda propia, 2018 
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3.4.2.- Datos, resultado y análisis del método utilizado. 
La determinación exacta del centro constituye un elemento clave para el proyecto. Por lo 
tanto, es necesario tomar en cuenta las variables que están directamente relacionadas 
con el mismo. 
El método a utilizar es el de factores ponderados, según Carro Paz y González Gómez 
este modelo permite una fácil identificación de los costos difíciles de evaluar que se 
relacionan con la localización de instalación. Consiste en definir los principales factores 
determinantes en una localización, para asignarles valores de peso relativo, de acuerdo 
con la importancia que se les atribuye.  
En cuanto al estudio la Ubicación A debe de cumplir con las siguientes consideraciones 
que se describen a continuación: 
1. Proximidad a los hogares: El lugar del centro debe ser lo más cerca posible de los 
barrios Selim Shible y Santa Clara, con el fin de no incurrir en costos por transporte 
a los padres de familia. Otro punto es la cercanía al CECNA técnico con el cual se 
desea realizar un convenio para proveer del nivel de formación técnico medio 
como un proyecto a futuro. El peso de ponderación se evalúa de 20% entre las 
escalas de 1 a 5, evaluándose de mayor cercanía con valores altos y de menor 
proximidad valores menores. 
2. Disponibilidad de docentes: Pedagogos en educación preescolar, primaria y 
secundaria disponibles y calificados en el departamento. El peso de ponderación 
se evalúa de 16% entre las escalas de 1 a 5. 
3. Factores de la comunidad: Análisis en aspectos culturales, religiosos, sociales, 
económicos, educación, costo de la propiedad y servicios de salud. El peso de 
ponderación se evalúa de 16% entre las escalas de 1 a 5. 
4. Desarrollo del lugar y disponibilidad del terreno: Características del terreno, 
disposición de espacio, costo del suelo, estructura del suelo y acceso de servicios. 
El peso de ponderación se evalúa de 14% entre las escalas de 1 a 5. 
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5. Comunicaciones: Se requiere una ubicación accesible a las vías y servicios de 
transporte, señal telefónica móvil, teléfono y conexión internet. El peso de 
ponderación se evalúa de 12% entre las escalas de 1 a 5. 
6. Impuestos: Aspectos legales durante toda la gestión del proyecto en desarrollo. El 
peso de ponderación se evalúa de 12% entre las escalas de 1 a 5. 
7. Servicios públicos: Fácil acceso a las instalaciones de servicios básicos (energía 
eléctrica y agua). El peso de ponderación se evalúa de 10% entre las escalas de 
1 a 5. 
En base a los factores, se evalúa la ubicación incorporando datos según criterio, 
obteniendo como resultado lo siguiente: 
Cuadro N° 6: Ponderación de la Ubicación de Localización del Proyecto. 
 
Factor de localización 
Ponderación del 
factor (%) 
Ubicación 
A 
Observaciones 
1. Proximidad de los 
hogares 20 5 
La localización se encuentra dentro de la 
zona de los beneficiados y próximo al 
centro técnico. 
2. Disponibilidad de 
docentes 
16 5 
Al ser el proyecto ubicado en Managua y 
en una zona de fácil acceso, por estar 
cerca de la carretera Norte, la  
contratación de personal sería amplia. 
3. Factores de la 
comunidad 16 4 
La comunidad meta está ubicada muy 
cerca de la ubicación A. También el local 
está cerca del centro de salud pública. 
4. Desarrollo del lugar y 
disponibilidad del terreno 
14 4 
El terreno es de 8,243.72 metros, 
espacio necesario para los 
requerimientos de construcción, con 
una estructura de suelo uniforme y 
dispone de acceso a los servicios 
públicos. 
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Fuente: Propia, 2018. Elaborado en base al modelo Carro Paz y González Gómez. 
Entonces, según el Cuadro N° 6 la columna de observaciones son los criterios 
considerados para ponderar, obteniéndose una puntuación de 412 representando el 
82.4%. 
Los Datos de su ubicación: 
Latitud 12°9`18.41``N 
Longitud 86°14`0.76``0 
Perímetro 362.87 metros 
Área 8,243.72 m2  
Equivalentes a 11,795.34 vrs2 
Factor de localización 
Ponderación del 
factor (%) 
Ubicación 
A 
Observaciones 
5. Comunicaciones 
12 4 
Se dispone del fácil acceso a los medios 
de transporte público, porque las 
paradas de buses cercanas se ubican en 
la pista de carretera norte. Respecto a las 
redes de telecomunicación el internet y 
líneas fijas telefónicas pueden ser 
instalados según el técnico de claro.   
6. Impuestos 
12 2 
El dueño tiene en venta el local, por 
tanto, antes de la compra se debe de 
garantizar los pagos de impuestos a la 
alcaldía (Impuestos de Bienes 
inmuebles). Durante la gestión del 
proyecto efectuar los pagos pertinentes 
a la alcaldía para la construcción del 
centro. 
7. Servicios públicos 
10 4 
El local dispone de servicios básicos 
instalados. Sin embargo, durante la 
construcción del proyecto estos llegaran 
a ser modificados. 
Puntuación total 100 412  
Gráfico Nº 17: vista satelital de la localización A.
 
 Vista Satelital de la Localización A 
 
Fuente: Google Maps (filtro propio de coordenadas 2018) 
pág. 78 
 
3.5.- Distribución Final de la Planta 
En base a la determinación de las áreas de trabajo y la necesidad de espacio físico, se 
presenta Programa Arquitectónico y Zonificación que se requerirá construir durante el 
periodo de ejecución del Proyecto, el cual comprende un área total de 8,031.24 M2, que 
comparada con el área total del terreno de la localización A: 8,243.72 M2, se observa un 
excedente de espacio de 212.48 M2. 
Cuadro N° 7: Programa Arquitectónico y Zonificación 
 
Fuente: Propia, 2018. Elaborado en base a la capacidad instalada de la planta y Planos de las Plantas 
Arquitectónicas preparados por el Arquitecto Yader Vanegas. 
No. ZONAS AMBIENTES ANEXOS DE PLANOS
AREA  
(MTS2)
TOTAL DE 
MTS2
Pabellón de Educación Inicial (3 aulas) N°3: Planta Arquitectónica Educación Inicial 160.00      
Pabellón de Educación Primaria (12 aulas - cap. 35 alumnos) N°4: Planta Arquitectónica Educación Primaria 756.00      
Pabellón de Educación Secundaria (10 aulas - cap. 35 alumnos) N°5: Planta Arquitectónica Educación Secundaria 630.00      
Salón de Música (cap. 35 alumnos) N°6: Planta Arquitectónica Salón de Música 92.75        
Laboratorio de Ciencia (cap. 35 alumnos) 77.00        
Laboratorio de Informática (cap. 35 alumnos) 92.75        
Laboratorio de Tecnología (cap. 35 alumnos) 77.00        
Biblioteca (cap. 50 puestos) 180.00      
Dirección Administrativa 50.00        
Dirección Académica 50.00        
Salón de Maestros 50.00        
Servicios Generales (Bodegas, Cuartos de aseo, cuarto de mantenimiento) 40.00        
Recepción Ver anexo N° 8. 20.00        
Area de enfermería 10.00        
Area de Piscología (3 oficinas/consultorios) 30.00        
Comedor infantil (cap. 420 puestos/primaria c/horario escalonado) N°10: Planta Arquitectónica Comedor Infantil. 756.00      
Capilla N°11: Planta Arquitectónica Capilla 120.00      
Gimnasio deportivo multiusos (capacidad total 830 alumnos) N°12: Planta Arquitectónica Salón de usos múltiples 1,079.00  
Area de juegos infantiles 100.00      
Servicios sanitarios de Oficinas 10.00        
Servicios sanitarios de Area académica 10.00        
Servicios sanitarios de Estudiantes 56.00        
4,446.50    
1,111.63    
2,473.12    
Total de Área requerida 8,031.24    
8,243.72    
212.48       
1
2
DESARROLLO 
INVESTIGATIVO Y 
AUTOAPRENDIZAJE
RECREACIÓN / 
SOCIALIZACIÓN / 
SERVICIOS
4
Área Total del terreno
Excedente de espacio
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO Y ZONIFICACION
N°7: Planta Arquitectónica zona de Desarrollo 
investigativo y autoaprendizaje (laboratorios y 
biblioteca) 
N°8: Planta Arquitectónica Administración y Gestión 
Escolar (Dirección Administrativa, Académica, Sala 
de Maestros y servicios generales, incluye 
Recepción)
N° 9: Planta Arquitectónica Servicio (Enfermería, y 
área de psicología)
TOTAL
3
ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN ESCOLAR
190.00       
2,191.00    
1,638.75    
426.75       
Area de Circulación  (25% sobre el área de infraestructura)
Areas verdes (30% sobre el área total del terreno)
EDUCACIÓN FORMAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA 50M2
100 
NPT + 0.13 m
DIRECCION ACADEMICA 50M2
100 
NPT + 0.13 m
SALON DE MAESTROS 50M2
100 
NPT + 0.13 m
1.20
RECEPCION
100 
NPT + 0.13 m
SERVICIOS GENERALES 40M2
100 
NPT + 0.13 m
PLANTA ARQUITECTONICA EDUCACION INICIAL
ESCALA:                                                           1:75
AULA  40 M2
100 
NPT + 0.13 m
AULA  40 M2
100 
NPT + 0.13 m
AULA  40 M2
100 
NPT + 0.13 m
AULA  40 M2
100 
NPT + 0.13 m
PLANTA ARQUITECTONICA EDUCACION PRIMARIA
ESCALA:                                                           1:125
AULA  63 M2
100 
NPT + 0.13 m
D
PLANTA ARQUITECTONICA EDUCACION PRIMARIA
ESCALA:                                                           1:125
PLANTA ARQUITECTONICA EDUCACION PRIMARIA
ESCALA:                                                           1:125
AULA  63 M2
100 
NPT + 0.13 m
PLANTA ARQUITECTONICA EDUCACION SECUNDARIA
ESCALA:                                                           1:125
AULA  63 M2
100 
NPT + 0.13 m
AULA  63 M2
100 
NPT + 0.13 m
AULA  63 M2
100 
NPT + 0.13 m
AULA  63 M2
100 
NPT + 0.13 m
AULA  63 M2
100 
NPT + 0.13 m
PLANTA ARQUITECTONICA EDUCACION SECUNDARIA
ESCALA:                                                           1:125
AULA  63 M2
100 
NPT + 0.13 m
AULA  63 M2
100 
NPT + 0.13 m
AULA  63 M2
100 
NPT + 0.13 m
AULA  63 M2
100 
NPT + 0.13 m
MESON DE CONSULTA
PLANTA ARQUITECTÓNICA DESARROLLO INVESTIGATIVO Y
AUTOAPRENDIZAJE
ÁREA: 301.91m²
LABORATORIO DE CIENCIAS 77 M2
100 
NPT + 0.13 m
LABORATORIO DE TECNOLOGIA 77 M2
100 
NPT + 0.13 m
BIBLIOTECA INTERACTIVA 180 M2
100 
NPT + 0.13 mLABORATORIO DE INFORMATICA 92.7 M2
100 
NPT + 0.13 m
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ESCOLAR
PLANTA ARQUITECTONICA SERVICIO
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3.6.- Descripción del proceso educativo 
 
3.6.1.- Flujo establecido para la optimización del proceso. 
 
Proceso Educativo 
El servicio educativo inicia con el cliente en este caso los padres y estudiantes, para 
culminar con la satisfacción de ellos mismos. Pero para llegar a la satisfacción se 
requiere transformación a través de procesos y subprocesos. 
El proceso principal se enfoca en el proceso académico conformado por cuatro 
subprocesos: 
1. Subproceso de gestiones académica. Gestiones de coordinación en reuniones de 
capacitación, cursos escolares, supervisiones y evaluaciones académicas.  
2. Subproceso de enseñanza – aprendizaje. Desarrollo de formación educativa en el 
aula de clase y laboratorios. 
3. Subproceso de atención estudiantil. Encargado de detectar, apoyar, planificar y 
ejecutar las acciones preventivas en familias con niños/as que presentan índice 
en situación de riesgo.    
4. subproceso de servicios escolar. Relacionado a las prestaciones en la biblioteca 
y los laboratorios. 
El proceso secundario contempla dos tales son: proceso de administración de recursos 
y proceso de admisión. 
El proceso de administración de recursos se complementa con tres subprocesos: 
1. Subproceso de contratación. Selección de personal capacitado en las distintas 
áreas según las necesidades de cargo. 
2. Subproceso del uso de recursos. Administración de los recursos financieros, 
materiales y de personal. 
3. Subproceso de control y evaluación. Implica planear y programar todas las 
actividades, ejecutarlas, evaluarlas y controlarla. 
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Mientras en el proceso de admisión se tiene lo siguiente: 
1. Subproceso de difusión. la divulgación necesaria para dar a conocer el colegio y 
los servicios que presta 
2. Subproceso de selección. la selección de los alumnos que cumplan el perfil 
establecido por el colegio. 
3. Subproceso de matrícula. Gestiones sistemáticas según niveles escolares de los 
niños / as y adolescente que califican al curso escolar. 
Gráfico N° 19: Mapa de proceso educativo. 
 
Fuente: Elaboración Propia, 2018. 
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Comedor Infantil 
En la descripción del producto se menciona que existirá un comedor infantil para la 
entrega de merienda y almuerzo con una capacidad de 420 alumnos a la vez (tomando 
como parámetro el total de alumnos de primaria). En el mismo, se atenderían dos turnos, 
primero primaria y luego secundaria. 
El insumo de materias primas para la preparación de los alimentos será obtenido 
mediante el programa integral de nutrición escolar (PINE) del Ministerio de Educación 
que garantiza la merienda escolar, la cual consiste en la entrega diaria de una ración de 
alimentos básicos: aceite, arroz, cereal, frijol, maíz o harina; garantizando el 30% de las 
energías diarias a niñas, niños, adolescentes y jóvenes protagonistas de los centros 
educativos públicos y subvencionados del país y a través de donaciones en especies de 
productos adicionales para ampliar la oferta nutritiva, mediante la gestión de la unidad 
ejecutora tercera Iglesia Bethel ante la Organización No Gubernamental American 
Nicaraguan Fundation, ubicada en el km 18 carretera nueva a León. 
Adicionalmente, se prevé que en este horario de alimentación y mediante el uso del 
comedor infantil, los niños, niñas y adolescentes, sean instruidos en normas básicas de 
etiqueta, para brindarles una buena educación en el comportamiento a la hora de comer 
en grupo. 
Se contempla que el personal necesario para la operatividad del mismo se requiere 
contratar personal con experiencia en las tareas de comedores: una cocinera, tres 
asistentes de cocina y dos despachadores; sin embargo, para para cubrir la atención de 
420 en un solo turno, se contempla que es necesario la conformación de un programa 
de voluntariado de padres de familia, de una media de 12 voluntarios diarios, los que a 
solicitud del centro educativo realizarán labores de preparación y entrega de alimentos. 
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3.6.2.- Organización curricular 
 
La enseñanza impartida en el colegio en sus diferentes niveles se rige a lo determinado 
por la LEY No. 582, LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, en lo relacionado con los planes 
de estudio, componente y características de los programas curriculares y sistema de 
evaluación y promoción estudiantil. 
De acuerdo al Artículo 21. Las Características del currículo son: 
 a) El currículo es valorativo, en tanto responde al desarrollo armonioso e integral del 
estudiante y a crear actitudes positivas de convivencia social, democratización de la 
sociedad y ejercicio responsable de la ciudadanía.  
b) El currículo es significativo en tanto toma en cuenta las experiencias y conocimientos 
previos y las necesidades de los estudiantes.  
c) El proceso de formulación del currículo es participativo y se construye con la 
comunidad educativa y otros actores de la sociedad; por tanto, está abierto a 
enriquecerse permanentemente y respetar la pluralidad metodológica. 
El Currículo de la Educación Inicial contribuye a que la niña y el niño formen su identidad, 
construyan su autoestima y desarrollen una cultura de pertenencia; para interpretar su 
mundo, rescatar y difundir las costumbres, valores, tradiciones y formas de expresión 
artística de la cultura local y nacional 
El Marco Curricular de educación inicial se desarrolla en tres ámbitos de aprendizaje: 
 Personal y social. 
 Comunicación.  
 Comprensión del mundo. 
La Educación Primaria constituye el segundo nivel de la Educación Básica Regular. 
Tiene como finalidad educar integralmente a niños y niñas, jóvenes y adultos. Promueve 
la comunicación en todas las áreas, el manejo operacional del conocimiento, el desarrollo 
personal, espiritual, físico, afectivo, social, vocacional y artístico, el pensamiento lógico, 
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la creatividad, la adquisición de las habilidades necesarias para el despliegue de sus 
potencialidades, así como la comprensión de los hechos cercanos a su ambiente natural 
y social. (Ley No. 582) 
Las áreas de formación solicitada por el MEC para educación básica primaria son:  
 Matemáticas. 
 Comunicativa / cultura. 
 Formación ciudadana y productividad. 
 Ciencias físicas naturales. 
 Ciencias sociales. 
Pero, en base al nuevo plan de estudios de la educación primaria tiene las siguientes 
características para la carga horaria de clases: 
1) Cuenta con una carga horaria de 30 horas clase semanales, a ser desarrolladas 
durante el Curso Escolar que tiene una duración de 200 días lectivos.  
2) Para implementar el Plan de Estudios se organizará el horario escolar en períodos 
flexibles, que permiten organizar los diferentes ámbitos de experiencias de 
aprendizaje en correspondencia con las necesidades e intereses de los 
estudiantes en Educación Inicial y en períodos de 45 minutos en Educación 
Primaria y Educación Secundaria.  
3) En Educación Primaria a partir del II Ciclo (5º y 6º Grado) y en Educación 
Secundaria las diferentes disciplinas, a excepción de la Educación Física, 
Recreación y Deportes, se organizarán en horarios en bloques, conformados cada 
uno por dos períodos de 45 minutos, para un total de 90 minutos.  
En el caso de frecuencias impares se desarrollarán bloques de dos frecuencias y 
un período de 45 minutos.  
El propósito de la organización en bloques es para que los docentes puedan 
disponer de más tiempo para un desarrollo eficaz del currículo y el desarrollo de 
experiencias de aprendizajes más activas y participativas, con un nivel mayor de 
profundidad. 
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4) Los Centros Educativos contarán con un fondo de tiempo de libre disponibilidad, 
los cuales se llenarán con aspectos curriculares no regulados por el Currículo 
Básico Nacional, que comprende el 70% del fondo de tiempo. El 30% formará 
parte de la autonomía pedagógica, para adecuar el Currículo a nivel local. 
Entonces, el 30% que corresponde a la adecuación del Currículo, de los 60 días, a los 
cuales restamos 11 días de los TEPCE y los Exámenes Finales que son 6 días, en total 
restamos 17 días, para tener un total de 43 días para contextualizar el Currículo a nivel 
local.  
Los 43 días del 30% serán distribuidos para desarrollar y enriquecer contenidos, y 
actividades que no están reflejados en el Currículo Básico Nacional y que pueden 
retomarse. 
De las horas restantes se adicionan otras áreas de formación tales son: 
 Educación religiosa y Moral.  
 Laboratorio de informática ciencia y tecnología. 
La Educación Secundaria constituye el tercer nivel de la Educación Básica Regular, 
ofrece a los estudiantes una formación científica, humanista y técnica, afianza su 
identidad personal y social. Profundiza el aprendizaje adquirido en el nivel de Educación 
Primaria, está orientada al desarrollo de competencias que permitan al educando 
acceder a conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos en permanente 
cambio. Forma para la vida, el trabajo, la convivencia de democrática, el ejercicio de la 
ciudadanía y para acceder a niveles superiores de estudio. 
Las áreas de formación solicitada por el MEDC para educación secundaria son:  
 Matemáticas. 
 Comunitaria/ cultura. 
 Formación ciudadana y productividad. 
 Ciencias físicas naturales. 
 Ciencias sociales. 
A demás de las anteriores se adicionan las siguientes por parte del centro: 
pág. 86 
 
 Educación en Tecnología e Informática.  
Las áreas se desarrollan mediante el programa de asignatura según Ángel Díaz Barriga, 
sostiene que el programa de la asignatura “debe ser concebido como una propuesta 
mínima de aprendizajes relativos a un curso en particular”. 
El programa de asignatura debe contener las siguientes características: 
1. Unidad fundamental, para hacer confluir todas las actividades en beneficio de los 
objetivos enunciados, en virtud de que son los objetivos los que configuran el 
proceso de enseñanza-aprendizaje que se vivirá en el lapso del curso. 
2. Continuidad, previendo todas las etapas del trabajo propuesto de manera 
sistemática, empezando desde la primera actividad hasta la última. 
3. Flexibilidad, de modo que permita posibles reajustes durante el encuadre y dentro 
del desarrollo de la asignatura, sin que por ello se falte a su unidad y continuidad. 
4. Objetividad y realismo, debe ser coherente y elaborarse acorde a las 
circunstancias y disponibilidades reales en las que se va a desarrollar. 
5. Precisión y claridad, en las ideas y conceptos expuestos, con indicaciones claras 
y bien especificas acerca de lo que se ha de trabajar en el desarrollo de la 
asignatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pág. 87 
 
Para el desarrollo de cada área se requiere de un conjunto de disciplinas o asignaturas, 
que según El MINED propone el siguiente plan de estudio para educación primaria. 
Cuadro N° 8: Plan de estudio para la trasformación curricular de 
educación primaria (MINED) 
Carga horaria semanal 
Áreas/disciplinas 
Frecuencias semanales 
para cada grado 
I ciclo II ciclo 
1° 2° 3° 4° 5° 6° 
Matemáticas 10 10 8 8 6 6 
Comunitaria/ cultura 
 
Lengua y literatura 12 12 10 8 6 6 
Expresión cultural y artística 4 4 2 2 2 2 
Formación ciudadana y productividad 
 
Convivencia y civismo 
 2 2 2 2 2 
Educación Física, recreación y deportes 2 2 2 2 2 2 
Orientación técnicas vocacional 
    2 2 
Ciencias físico naturales 
 
Ciencias naturales 
  3 4 5 5 
Ciencias sociales 
 
Estudios sociales (historia y geografía) 
  3 4 5 5 
Total 28 30 30 30 30 30 
 
 
Nota: En Primer Grado, se integra Estudios Sociales, Ciencias Naturales y Convivencia y Civismo, a 
Lengua y Literatura. 
En Segundo Grado, se integra Estudios Sociales, Ciencias Naturales, a Lengua y Literatura. 
 
Fuente: Ministerio de Educación (MINED), Programa de Estudio. 
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Adicionando las áreas nuevas, se propone el siguiente programa respetando las 
frecuencias semanales y los días restantes. 
Cuadro N° 9: Propuesta Plan de estudio de para la trasformación 
curricular de educación primaria 
Carga horaria semanal 
Áreas/disciplinas 
Frecuencias semanales 
para cada grado 
I ciclo II ciclo 
1° 2° 3° 4° 5° 6° 
Matemáticas 10 9 8 8 5 5 
Comunitaria/ cultura   
Lengua y literatura 10 9 6 6 5 5 
Expresión cultural y artística 2 2 2 2 2 2 
Lengua extranjera 2 2 2 2 2 2 
Formación ciudadana y productividad   
Convivencia y civismo    2 2 2 2 2 
Educación Física, recreación y deportes 2 2 2 2 2 2 
Orientación técnicas vocacional         2 2 
Ciencias físico naturales   
Ciencias naturales     2 2 3 3 
Educación religiosa y Moral   
Principios bíblicos 2 2 2 2 2 2 
Educación en Tecnología e Informática             
Computación y tecnología 2 2 2 2 2 2 
Ciencias sociales   
Estudios sociales (historia y geografía)     2 2 3 3 
Total 30 30 30 30 30 30 
Fuente: propia, 2018. Elaborado en base al plan del MINED. 
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Asimismo, el plan de estudio propuesto por el MINED para secundaria es el siguiente: 
Cuadro N° 10 Plan de estudio para la transformación curricular de educación secundaria MINED 
Carga horaria semanal 
Áreas/disciplinas 
Frecuencias semanales para cada grado 
III ciclo IV ciclo 
Séptimo Octavo Noveno Décimo Undécimo 
IS IIS IS IIS IS IIS IS IIS IS IIS 
Matemáticas 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Comunitaria/ cultura   
Lengua y literatura 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Lengua extranjera 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Expresión cultural y artística 2 2 2 2 2 2         
Formación ciudadana y productividad   
Convivencia y civismo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Educación Física, recreación y deportes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Orientación técnicas vocacional 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
Ciencias físico naturales   
Ciencias naturales 4 4 4 4 4 4         
Química             4 4     
Física             4 4 4 4 
Biología                 4 4 
Ciencias sociales   
Geografía 4   4   4   3       
Historia   4   4   4         
Economía               3     
Sociología                 3   
Filosofía                   3 
Total 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Fuente: Ministerio de Educación (MINED), 2018. 
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Anexando las nuevas áreas se propone: 
Cuadro N° 11: Propuesta de Plan de estudio para la trasformación curricular de educación secundaria 
Carga horaria semanal 
Áreas/disciplinas 
Frecuencias semanales para cada grado 
III ciclo IV ciclo 
Séptimo Octavo Noveno Décimo Undécimo 
IS IIS IS IIS IS IIS IS IIS IS IIS 
Matemáticas 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
Comunitaria/ cultura   
Lengua y literatura 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 
Lengua extranjera 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Expresión cultural y artística 2 2 2 2 2 2         
Formación ciudadana y productividad   
Convivencia y civismo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Educación Física, recreación y deportes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Orientación técnicas vocacional 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
Ciencias físico naturales   
Ciencias naturales 3 3 3 3 3 3         
Química             3 4     
Física             4 4 4 4 
Biología                 4 4 
Ciencias sociales   
Geografía 3   3   3   3       
Historia   3   3   3         
Economía               3     
Sociología                 3   
Filosofía                   3 
Educación en Tecnología e Informática   
Programación básica 2 2 2 2             
Electrónica básica         2 2 2 2 2 2 
Total 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Fuente: Propia. Elaborado en base al plan del MINED. 
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3.7.- Selección del Mobiliario y Equipo para el Funcionamiento Operativo.  
 
La selección del mobiliario y equipo para el funcionamiento operativo del proyecto es 
fundamental para su éxito, debido a que debe considerarse aspectos clave para definir 
las necesidades propias del mismo de acuerdo a sus características, por lo que se 
considera principalmente la adquisición de mobiliario que favorezca la enseñanza y el 
aprendizaje de niños, niñas y adolescentes del centro. 
 
3.7.1.- Justificación de la cantidad del Mobiliario y Equipo 
 
Para definir la selección de mobiliario y equipo del presente proyecto se consideró lo 
siguiente: 
1. Cantidad de áreas de trabajo y capacidad de atención a usuarios para cada una. 
2. Actividades a realizarse por cada área según su funcionalidad. 
3. Identificación de cada artículo necesario y sus cantidades. 
4. Precio de mercado de cada artículo. 
 
A continuación, se presenta un detalle según el diseño de la planta arquitectónica de 21 
áreas que necesitan ser equipadas. 
 
 
 
 
 
 
pág. 92 
 
 
Distribución 
por Nivel 
Educativo
        160.00 M 2
aulas cupos aulas cupos aulas cupos aulas cupos aulas cupos aulas cupos $4,559.80
3 60 3 60 3 60 3 60 3 60 3 60
Artículo
Q x aula
Total 3 
aulas
precio unitario 
US
Precio total US$ Proveedor
1 3 9 $41.94 $377.46 L. Gonper
2 5 15 $84.50 $1,267.50 economart
3 20 60 $19.20 $1,152.00 economart
4 2 6 $178.00 $1,068.00 mobiequipos
5 2 6 $25.81 $154.84 PriceSmart
6 1 3 $126.00 $378.00 mobiequipos
7 1 3 $54.00 $162.00 Conico
        756.00 M 2
aulas cupos aulas cupos aulas cupos aulas cupos aulas cupos aulas cupos    47,739.19 
12 420 12 420 12 420 12 420 12 420 12 420
Artículo
Q x aula
Total 12 
aulas
precio unitario 
US
Precio total US$ Proveedor
1 2 24 $41.94 $1,006.45 L. Gonper
2 1 12 $20.65 $247.74 L. Gonper
3 35 420 $63.75 $26,775.00 economart
4 35 420 $35.20 $14,784.00 economart
5 1 12 $178.00 $2,136.00 mobiequipos
6 1 12 $126.00 $1,512.00 mobiequipos
7 1 12 $54.00 $648.00 Conico
        630.00 M 2
aulas cupos aulas cupos aulas cupos aulas cupos aulas cupos aulas cupos    59,831.49 
5 175 6 210 7 245 8 280 9 315 10 350
Artículo
Q x aula
Total 10 
aulas
precio unitario 
US
Precio total US$ Proveedor
año 1 Sub-total $39,887.66 año 1
1 2 20 $41.94 $838.71 L. Gonper
2 1 10 $20.65 $206.45 L. Gonper
3 35 350 $63.75 $22,312.50 economart
4 35 350 $37.00 $12,950.00 economart
5 1 10 $178.00 $1,780.00 mobiequipos
6 1 10 $126.00 $1,260.00 mobiequipos
7 1 10 $54.00 $540.00 Conico
años 2 - 6 Sub-total $3,988.77 por año
1 2 2 $41.94 $83.87 L. Gonper
2 1 1 $20.65 $20.65 L. Gonper
3 35 35 $63.75 $2,231.25 economart
4 35 35 $37.00 $1,295.00 economart
5 1 1 $178.00 $178.00 mobiequipos
6 1 1 $126.00 $126.00 mobiequipos
7 1 1 $54.00 $54.00 Conico
$902.77
Artículo
Q x 
salón
Total 
precio unitario 
US
Precio total US$ Proveedor
1 36 36 $20.30 $730.80 Amazon.com
2 10 10 $8.81 $88.10 Amazon.com
3 2 2 $41.94 $83.87 L. Gonper
Tabla N° 22: Mobiliario y Equipo para el Funcionamiento Operativo por área
Area Total
70%
E
Q
U
IP
A
M
IE
N
T
O
 E
D
U
C
A
C
IÓ
N
 F
O
R
M
A
L
 (
G
R
U
P
O
 1
)
Total US$
Total US$
Total US$
Secundaria
Escritorio para el docente (estilo secretarial de 2 gavetas 120x60)
Silla giratoria con brazos para el docente.
50%
Pizarra acrílica (48" x 96")
Pizarrón de corcho para murales (26" x 36")
Escritorio escolar unipersonal con espacio para libros-cuadernos
Silla para niños 
Anaquel para resguardo de trabajos y maquetas
Descripción
Pizarra acrílica
Mesa cuadrada para niños (0.60x0.60x0.45 mt)
Silla para niños (0.30x0.38x0.50 mt) varios colores
Dimavery 26031130 DT-40 - Taburete para músico
Atril Metalico Soporte Pie de Metal para Partitura Plegable Funda de Transporte
Pizarra acrílica
Sala de Música = 92.75 M 2 Total US$
Descripción
Pre-escolar
Primaria
Escritorio para el docente (estilo secretarial de 2 gavetas 120x60)
Silla giratoria con brazos para el docente.
Pizarra acrílica
Pizarrón de corcho para murales
Escritorio escolar unipersonal con espacio para libros-cuadernos
Silla para adolescentes
Anaquel para resguardo de trabajos y maquetas
Escritorio para el docente (estilo secretarial de 2 gavetas 120x60)
(1 aula) / (35 alumnos) equipamiento para 1 aula adicional
Pizarra acrílica
Pizarrón de corcho para murales
Escritorio escolar unipersonal con espacio para libros-cuadernos
Descripción
Escritorio para el docente (estilo secretarial de 2 gavetas 120x60)
Silla giratoria con brazos para el docente.
Mueble organizador de material de estudio, literatura, jueguetes, etc.
Silla giratoria con brazos para el docente.
60% 80% 90% 100%
(5 aulas) / (175 alumnos)
2021 año 3
Descripción
100%100% 100% 100% 100% 100%
2022 año 4
Alfombra estilo puzzle para área de lectura y juegos internos. (1.5 mt2)
2023 año 5 2024 año 6
100% 100% 100% 100% 100% 100%
2019 año 1 2020 año 2 Área en M2 Costo de los Equipos
Area Total
Area Total
Silla para adolescentes
Anaquel para resguardo de trabajos y maquetas
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$4,135.42
Artículo
Q x 
salón
Total 
precio unitario 
US
Precio total US$ Proveedor
1 3 3 $120.00 $360.00 artesanos l.
2 35 35 $37.00 $1,295.00 economart
3 2 2 $120.00 $240.00 artesanos l.
4 2 2 $41.94 $83.88 L. Gonper
5 1 1 $120.00 $120.00 artesanos l.
6 2 2 $7.00 $14.00 Amazon.com
7 12 12 $15.00 $180.00 artesanos l.
8 5 5 $50.00 $250.00 Hispamer
9 1 1 $6.42 $6.42 Amazon.com
10 12 12 $13.52 $162.24 Amazon.com
11 12 12 $3.49 $41.88 Amazon.com
12 12 12 $8.57 $102.84 Amazon.com
13 20 20 $10.00 $200.00 Quiminsa
14 12 12 $89.93 $1,079.16 Amazon.com
$19,695.52
Artículo
Q x 
salón
Total 
precio unitario 
US
Precio total US$ Proveedor
1 36 36 $459.99 $16,559.64 Comtech
2 36 36 $26.00 $936.00 Conico
3 36 36 $38.50 $1,386.00 Sevasa
4 8 8 $16.00 $128.00 Conico
5 1 1 $134.00 $134.00 Conico
6 1 1 $468.00 $468.00 0° Nicaragua
7 2 2 $41.94 $83.88 L. Gonper
$1,918.88
Artículo
Q x 
salón
Total 
precio unitario 
US
Precio total US$ Proveedor
1 3 3 $120.00 $360.00 artesanos l.
2 35 35 $37.00 $1,295.00 economart
3 1 1 $120.00 $120.00 artesanos l.
4 2 2 $41.94 $83.88 L. Gonper
5 1 1 $60.00 $60.00 artesanos l.
$8,104.45
Artículo
Q x 
salón
Total 
precio unitario 
US
Precio total US$ Proveedor
1 6 6 $150.00 $900.00 artesanos l.
2 1 1 $150.00 $150.00 artesanos l.
3 1 1 $120.00 $120.00 artesanos l.
4 1 1 $150.00 $150.00 artesanos l.
5 1 1 $120.00 $120.00 artesanos l.
6 1 1 $80.00 $80.00 artesanos l.
7 1 1 $80.00 $80.00 artesanos l.
8 1 1 $80.00 $80.00 artesanos l.
9 10 10 $100.00 $1,000.00 artesanos l.
10 50 50 $37.00 $1,850.00 economart
11 5 5 $26.00 $130.00 Conico
12 5 5 $38.50 $192.50 Sevasa
13 1 1 $16.00 $16.00 Conico
14 2 2 $468.00 $936.00 0° Nicaragua
15 5 5 $459.99 $2,299.95 Comtech
Tabla N° 22: Mobiliario y Equipo para el Funcionamiento Operativo por área
Microscopio para niños de Vidrio óptico de Alta Calidad de 40-400x USCAMEL 
Laboratorio de Informática = 92.75 M 2
Mesa sin top para equipo de cómputo
Aire Acondicionado
Biblioteca Interactiva = 180 M 2
Total US$
Fichero de tarjetas Bibliográficas
Mesón de Préstamo 
Descripción
Mesones de madera (capacidad de 12 sitios)
Sillas unipersonales fijas
gavinete para equipos protectores y utensilios de laboratorio
Pizarra acrílica
Depósito para equipos protectores
Estantería para hemeroteca
Mesón de Consulta 
Aire Acondicionado
Sillas fijas tapizadas y con brazos
Pc All in One Aio 20-E001LA
Estabilizadores de energía
Laboratorio de Ciencias = 77 M 2
Descripción
Sillas unipersonales fijas
Anaquel para resguardo de materiales e indumentaria y experimentos
Pizarra acrílica
Descripción
Pc All in One Aio 20-E001LA
Casillero para bolsos (12 espacios)
Mesas redondas para consulta y autoestudio (capacidad 5 estudiantes)
Sillas unipersonales fijas
Mesa sin top para equipo de cómputo
Sillas fijas tapizadas y con brazos
Mesones de madera (capacidad de 12 sitios)
Descripción
Estantería para libros 
A
U
T
O
A
P
R
E
N
D
IZ
A
JE
 Y
 D
E
S
A
R
R
O
L
L
O
 I
N
V
E
S
T
IG
A
T
IV
O
  
(G
R
U
P
O
 2
)
Estabilizadores de energía
Equipo modem para conexión a internet (switch TP-LINK 48 puertos)
Pizarra acrílica
Laboratorio de Tecnología = 77 M 2
Lupas
Pinzas especiales para laboratorios
Sustancias químicas y naturales
Tubos de ensayo (paquete de 50 und)
Mechero
Elementos didácticos del cuerpo humano
Pipetas (paquete de 100 und)
Juego de Probetas
Total US$
Total US$
Total US$
Estantería para mapoteca
Estantería para videoteca
gavinete para equipos protectores y utensilios de laboratorio
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$4,850.54
Artículo
Q x 
salón
Total 
precio unitario 
US
Precio total US$ Proveedor
1 4 4 $459.99 $1,839.96 Comtech
2 1 1 $92.64 $92.64 Amazon.com
3 4 4 $16.00 $64.00 Conico
4 2 2 $120.00 $240.00 A. Vica
5 4 4 $126.00 $504.00 mobiequipos
6 4 4 $54.00 $216.00 Conico
7 1 1 $468.00 $468.00 0° Nicaragua
8 1 1 $107.93 $107.93 Amazon.com
9 1 1 $150.00 $150.00 A. Vica
10 6 6 $35.00 $210.00 PriceSmart
11 6 6 $35.00 $210.00 PriceSmart
12 3 3 $63.56 $190.68 Amazon.com
13 1 1 $43.17 $43.17 Amazon.com
14 1 1 $71.96 $71.96 Amazon.com
15 1 1 $40.00 $40.00 PriceSmart
16 1 1 $302.20 $302.20 Amazon.com
17 1 1 $100.00 $100.00 Amazon.com
$3,850.28
Artículo
Q x 
salón
Total 
precio unitario 
US
Precio total US$ Proveedor
1 4 4 $459.99 $1,839.96 Comtech
2 1 1 $92.64 $92.64 Amazon.com
3 4 4 $16.00 $64.00 Conico
4 2 2 $120.00 $240.00 A. Vica
5 4 4 $126.00 $504.00 mobiequipos
6 4 4 $54.00 $216.00 Conico
7 1 1 $468.00 $468.00 0° Nicaragua
8 1 1 $25.00 $25.00 PriceSmart
9 6 6 $35.00 $210.00 PriceSmart
10 3 3 $63.56 $190.68 Amazon.com
$4,375.22
Artículo
Q x 
salón
Total 
precio unitario 
US
Precio total US$ Proveedor
1 1 1 $120.00 $120.00 artesanos l.
2 7 7 $459.99 $3,219.93 Comtech
3 7 7 $126.00 $882.00 mobiequipos
4 1 1 $92.64 $92.64 Amazon.com
5 1 1 $40.00 $40.00 PriceSmart
6 1 1 $20.65 $20.65 Amazon.com
$2,284.26
Artículo
Q x 
salón
Total 
precio unitario 
US
Precio total US$ Proveedor
1 5 5 $150.00 $750.00 artesanos l.
2 2 2 $120.00 $240.00 M. Oriental
3 1 1 $200.00 $200.00 M. Oriental
4 4 4 $30.00 $120.00 Sol. Indust.
5 10 10 $50.00 $500.00 Sol. Indust.
6 4 4 $15.00 $60.00 M. Oriental
7 4 4 $8.00 $32.00 M. Oriental
8 3 3 $38.71 $116.13 M. Oriental
9 1 1 $50.00 $50.00 PriceSmart
10 3 3 $38.71 $116.13 M. Oriental
11 40 40 $2.50 $100.00 M. Oriental
Tabla N° 22: Mobiliario y Equipo para el Funcionamiento Operativo por área
Escritorios
Sala de Maestros = 50M 2
Archivo estilo robot de 2 gavetas
Papeleras plásticas
Pizarra de corcho para avisos y circulares.
Escritorio
Sillas Ejecutivas con brazos
Aire Acondicionado
Servicios Generales = 40M 2
Barril para basura
Implementos de Bodega y Mantenimiento
Caja de Herramientas
Extintor
Señalización de zonas de seguridad y evacuación
Linterna
Total US$
Descripción
Mesa de trabajo
Pc All in One Aio 20-E001LA
Impresora HP Laserjet 
Estante metálico de 8 espacios
Total US$
Implementos de seguridad
Exprimidor de lampazo
Descripción
Pc All in One Aio 20-E001LA
Impresora HP Laserjet 
Estabilizadores de energía
Archivador metálico de tres gavetas
Lavandero para lampazo
Implementos de aseo
Cafetera
Fotocopiadora
Aire Acondicionado
Central telefónica y Extensiones
Mesa de reunión 
Silla fija para espera
Silla fija para sala de reuniones
Archivo estilo robot de 2 gavetas
Reloj biométrico para asistencia de personal
Dirección Administrativa = 50 M 2 Total US$
Cafetera
Descripción
Descripción
Pc All in One Aio 20-E001LA
Impresora HP Laserjet 
Escritorio
Sillas Ejecutivas con brazos
Bocinas exteriores e intercomunicador 
Estabilizadores de energía
Archivador metálico de tres gavetas
Total US$Dirección Académica = 50M 2
Candado
Escalera
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Extensión telefónica
Silla fija para espera
Dispensador de agua purificada
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Fuente: Propia, 2018. Elaborado en base al funcionamiento de las áreas  
y la cantidad de usuarios. 
$541.65
Artículo
Q x 
salón
Total 
precio unitario 
US
Precio total US$ Proveedor
1 4 4 $70.00 $280.00 Artesanos l.
2 1 1 $126.00 $126.00 mobiequipos
3 1 1 $35.00 $35.00 PriceSmart
4 1 1 $40.00 $40.00 Conico
5 1 1 $40.00 $40.00 artesanos l.
6 1 1 $20.65 $20.65 L. Gonper
$362.71
Artículo
Q x 
salón
Total 
precio unitario 
US
Precio total US$ Proveedor
1 1 1 $80.00 $80.00 Amazon.com
2 1 1 $142.71 $142.71 Amazon.com
3 1 1 $75.00 $75.00 Amazon.com
4 1 1 $35.00 $35.00 PriceSmart
5 1 1 $30.00 $30.00 Amazon.com
$3,180.26
Artículo
Q x 
salón
Total 
precio unitario 
US
Precio total US$ Proveedor
1 3 3 $126.00 $378.00 mobiequipos
2 3 3 $459.99 $1,379.97 Comtech
3 3 3 $54.00 $162.00 Conico
4 1 1 $40.00 $40.00 Conico
5 6 6 $38.50 $231.00 Sevasa
6 3 3 $16.00 $48.00 Conico
7 1 1 $92.64 $92.64 Amazon.com
8 3 3 $120.00 $360.00 A. Vica
9 1 1 $468.00 $468.00 0° Nicaragua
10 1 1 $20.65 $20.65 L. Gonper
$3,039.48
Artículo
Q x 
salón
Total 
precio unitario 
US
Precio total US$ Proveedor
1 42 42 $12.00 $504.00 M. Oriental
2 420 420 $4.00 $1,680.00 M. Oriental
3 1 1 $148.39 $148.39 M. Oriental
4 1 1 $387.10 $387.10 M. Oriental
5 1 1 $120.00 $120.00 artesanos l.
6 1 1 $200.00 $200.00 M. Oriental
$1,170.38
Artículo
Q x 
salón
Total 
precio unitario 
US
Precio total US$ Proveedor
1 1 1 $12.00 $12.00 Amazon.com
2 10 10 $100.00 $1,000.00 artesanos l.
3 2 2 $19.19 $38.38 Amazon.com
4 1 1 $120.00 $120.00 Amazon.com
$758.38
Artículo
Q x 
salón
Total 
precio unitario 
US
Precio total US$ Proveedor
1 1 1 $60.00 $60.00 artesanos l.
2 1 1 $50.00 $50.00 Amazon.com
3 2 2 $19.19 $38.38 Amazon.com
4 3 3 $120.00 $360.00 Amazon.com
5 1 1 $250.00 $250.00 artesanos l.
$720.00
Artículo
Q x 
salón
Total 
precio unitario 
US
Precio total US$ Proveedor
1 2 2 $180.00 $360.00 M. Martinez
2 3 3 $120.00 $360.00 M. Martinez
$3,040.00
Artículo
Q x 
salón
Total 
precio unitario 
US
Precio total US$ Proveedor
1 16 16 $120.00 $1,920.00 M. Oriental
2 8 8 $80.00 $640.00 M. Oriental
3 6 6 $80.00 $480.00 V.Rojas
$2,400.00
Artículo
Q x 
salón
Total 
precio unitario 
US
Precio total US$ Proveedor
1 20 20 $120.00 $2,400.00 artesanos l.
Tabla N° 22: Mobiliario y Equipo para el Funcionamiento Operativo por área
Tablero de puntuación
Pantalla plegable
Micrófono
Sistema de sonido
Tarima desmontable 10 M 2
Lavamano
Espejo
Descripción
Enfermería = 10M 2
Servicios Sanitarios = 76 M 2
Comedor Infantil = 756 M 2
Total US$
Archivador metálico de tres gavetas
Total US$
Escritorios
Camilla fija para atención médica
Total US$
Pc All in One Aio 20-E001LA
Sillas Ejecutivas con brazos
Mesas Plásticas
Sillas Plásticas
Capilla = 120 M
2 Total US$
Descripción
Pizarra de corcho para avisos y circulares.
Sistema de sonido
Descripción
Total US$
Extensión telefónica
Sillas fijas tapizadas y con brazos para espera
Estabilizadores de energía
Impresora HP Laserjet 
Descripción
Áreas Verdes y Pasillos Total US$
Área de Juegos Infantiles = 100 M 2 Total US$
Descripción
Columpios 6 puestos
Resbaladero
Total US$Gimnasio Multiusos = 1,079 M 2
Atril para el predicador
Bancas de madera con capacidad de 8 personas
Micrófono
Área de Psicología = 30M 2
Silla fija para la enfermera
Descripción
Bancas de madera con decoraciones artesanales nacionales 4 espacios
Escritorio pequeño 
Silla fija sin brazos
Extensión telefónica
Fichero para tarjetas de visitantes.
Recepción y Bienvenida = 20M 2
Sanitario
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Descripción
Camilla portatil de primeros auxilios
Botiquín médico e insumos de primeros auxilios y sus insumos médicos
Tensiómetro
Cocina Industrial
Freezer
Meson para cocina
Bancas de concreto y madera
Total US$
Ollas para cocina y utensilios
Descripción
Aire Acondicionado
Descripción
Pizarra de corcho para avisos y circulares.
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Gráfico N° 20: Muestras de Mobiliario y Equipos 
Mobiliario Escolar 
       
Escritorio y silla  Mobiliario   Escritorio  y Silla 
Primaria y Secundaria Educación Inicial   Maestros 
 
Mobiliario Sala de Música Mobiliario de laboratorios ciencia y tecnología 
   
Mobiliario Laboratorio de Informática y Biblioteca 
     
Comedor Infantil 
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3.7.2.- Proyección del Mantenimiento. 
 
Para establecer las frecuencias de mantenimiento se identificaron los principales 
componentes de un edificio típico. El Cuadro N° 15 muestra los elementos identificados. 
Donde cada elemento integra distintas estructuras. 
Estos componentes son resultado de agrupar varios tipos de elementos por categorías, 
para facilitar las inspecciones e intervenciones que se deban realiza. 
CUADRO N°12:  ELEMENTOS 
IDENTIFICADOS PARA EL 
MANTENIMIENTO  
Ítem Elemento  
1 Paredes y acabados  
2 Pisos  
3 Techo y red pluvial  
4 Cielos 
5 
Estructuras de concreto 
reforzado 
6 Puertas y ventanas 
7 Red de agua potable 
8 Grifería y loza sanitaria  
9 Red sanitaria  
10 
Instalación eléctrica y de 
cableado estructurado  
11 
Barandillas, rejas y 
persianas 
Fuente: S. Pablo, Diseño de un Plan Modelo de Mantenimiento para Edificios del ICE. 
De los 11 elementos propuestos por Salazar Pablo se anexan tres que son: aire 
acondicionado, computadoras y mobiliarios. De la propuesta del cuadro anterior se 
asignan a cada elemento actividades, frecuencias de los mantenimientos y los costos. 
Cabe destacar, que la planificación del mantenimiento es una combinación tanto del 
mantenimiento correctivo como del preventivo para evaluar el costo de oportunidad de 
cada opción y hacer que uno trabaje para el otro y viceversa. 
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CUADRO N° 13: PROYECCIÓN DEL MANTENIMIENTO GENERAL 
Elemento Actividades Frecuencia  Costo ($) 
PAREDES Y 
ACABADOS 
Revisión general del estado de conservación de las 
paredes (interiores e exteriores) del edificio 
incluyendo las paredes livianas, se revisa la aparición 
de grietas, fisuras, huecos, deformaciones, desgaste, 
humedad, manchas, suciedad, etc.; así como la 
condición del acabado de estas como el repello, 
revestimientos, enchapes y pintura (según sea el 
caso). 
6 meses 2000 
Inspección del estado de remates, cornisas, y 
salientes de la fachada.  
1 año 2000 
Limpieza de las paredes y divisiones interiores. 
6 meses 1000 
Limpieza de banquinas, cornisas y demás acabados.  
Limpieza general de las paredes exteriores. 2 años 1500 
Sustitución de las láminas y/o paneles que presenten 
deterioro avanzado. 
5 años 12000 Repintado de la protección de los elementos 
metálicos accesibles de la fachada.  
Repintado de las paredes (según deterioro que 
presente).  
PISOS 
Revisión general del estado de conservación de los 
diferentes tipos de piso del edificio, se revisa la 
aparición de grietas, fisuras, huecos, despegues, 
desgaste, humedad, manchas, ralladuras, suciedad, 
etc. (según sea el caso). Así como el deterioro del 
rodapié y otros acabados de piso. 
6 meses 1000 
Limpieza y cepillado con productos anti manchas del 
piso vinílico. 
1 semana 300 Limpieza y cepillado con aspirador del piso 
alfombrado. 
Limpieza del rodapié. 
Encerado de los pisos cerámicos. 
6 meses 2000 
Limpieza con agua a presión del piso lujado. 
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CUADRO N° 13: PROYECCIÓN DEL MANTENIMIENTO GENERAL 
Elemento Actividades Frecuencia  Costo ($) 
TECHO Y RED 
PLUVIAL 
Revisión de aparición de goteras y de detectarse alguna su 
reparación debe ser inmediata (Especialmente en estación 
lluviosa).  
1 año 3500 
Revisión de deformaciones o pérdida de agua en las canoas 
y bajantes, de detectarse alguna falla se debe reparar de 
inmediato (Especialmente en estación lluviosa).   
Revisión de estancamiento en las limahoyas y canoas 
debido acumulación de hojas u otros, de presentarse se 
debe limpiar de inmediato. 
Limpieza externa e interna de las láminas transparentes de 
la cubierta. 
3 meses 1500 
Repintado de la cubierta de techo. 5 años 15000 
CIELOS 
Revisión general del estado de conservación de los 
diferentes tipos de cielos del edificio, se revisa la aparición 
de  fisuras, huecos, láminas desacomodadas, pandeo, 
goteras, humedad, manchas, etc. (según sea el caso). Así 
como el deterioro de las cornisas y otros acabados de cielo, 
de presentar algunos de estos síntomas se debe proceder a 
su reparación inmediata. 
6 meses 2500 
Sustitución de las láminas de cielo que muestren deterioro 
avanzado. 5 años 5000 
Repintado de los cielos (según deterioro que presenten). 
ESTRUCTURAS  DE 
CONCRETO 
REFORZADO  
Revisión general del estado de conservación de los 
diferentes elementos estructurales de concreto reforzado 
del edificio (columnas y vigas), se revisa la aparición de  
fisuras, grietas, huecos, flechas, humedad, manchas, 
degradación química, suciedad, etc. (según sea el caso). En 
la mayoría de los casos se debe consultar a un experto sobre 
las causas de estos síntomas y las intervenciones por 
realizar. 
5 años 
4000 
 
Revisar la resistencia del concreto. (Consultar a un experto). 
Inspección del recubrimiento del concreto de las barras de 
acero. (Consultar a un experto). 
10 años 4000 
Renovación de las juntas estructurales en las zonas de 
sellado que se encuentren deterioradas. 
5 años 2500 
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CUADRO N° 13: PROYECCIÓN DEL MANTENIMIENTO GENERAL 
Elemento Actividades Frecuencia Costo ($) 
PUERTAS Y 
VENTANAS  
PUERTAS Y 
VENTANAS  
Revisión general del estado de conservación de los distintos 
tipos de puertas y cerraduras del edificio, se revisa la 
aparición de golpes, hundimientos grietas, huecos, 
desplomes, humedad, hongos, manchas, suciedad, 
efectividad de cierre, etc (según sea el caso). 
3 meses 1000 
Revisión general del estado de conservación de los distintos 
tipos de ventanas (incluye vidrios, celosías y marcos), se 
revisa la aparición de golpes, hundimientos, rayaduras 
grietas, huecos, desplomes, humedad, hongos, manchas, 
suciedad, mecanismos de cierre, etc. (según sea el caso). 
Limpieza integral de superficies expuestas de puertas y 
ventanas. 
1 mes  250 
Limpieza de los canales y las perforaciones de desagüe de 
las ventanas y de las guías de los cerramientos tipo 
corredizo. 6 meses 500 
Limpieza con producto abrillantador de los acabados de 
acero inoxidable y galvanizados. 
Lubricación de bisagras, pivotes y los brazos hidráulicos 
3 meses 500 
Lubricación de los elementos móviles de las ventanas y 
herrajes de celosía. 
Lubricación de las cerraduras de las puertas con polvo 
grafitado (no usar aceite o grasa). 
3 meses 500 
Renovación del sellado de los vidrios con los marcos de las 
puertas. 
5 años 4000 
Sustitución de las cerraduras fatigadas 
Pulido de las rayaduras y los golpes de las ventanas y del 
aluminio lacado 
Renovación de los acabados (pintura, lacados y barnizados) 
de las puertas (según sea el caso) 
Renovación del tratamiento contra los insectos y los hongos 
de las puertas y marcos de madera (según sea el caso).  
Renovación del sellado de los marcos con la fachada. 
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CUADRO N° 13: PROYECCIÓN DEL MANTENIMIENTO GENERAL 
Elemento Actividades Frecuencia Costo ($) 
LA RED DE AGUA 
POTABLE  
Revisión del estado del depósito de agua (si hay) se realiza 
detección de fugas, además el vaciado y limpieza de éste, 
medición de la capacidad efectiva del depósito de agua. 
3 meses 1500 
Revisión de la condición de las llaves de paso y chorro y 
demás válvulas y accesorios componentes de la red, 
comprobación de apertura y cierre y detección de fugas, 
ante desperfectos reparación o sustitución inmediata 
Revisión de las válvulas reductoras de presión, se debe 
comprobar el funcionamiento de regulación. 
Comprobar el funcionamiento de la red de suministro 
contra incendios 
Comprobar el funcionamiento del sistema hidroneumático 
(bombas, tanque hidroneumático, etc). 
Revisión general del estado de conservación y 
funcionamiento de la red de suministro de agua potable, se 
revisan las tuberías, válvulas y accesorios expuestos 
(visibles) con el propósito de detectar fugas y roturas, 
revisar los anclajes y deterioro general. 
6 meses 600 
Revisión de las tapas de concreto de las cajas de registro, 
posible sustitución si se encuentran en mal estado. 6 meses 500 
Realizar prueba de funcionamiento de las llaves de corte. 1 año 500 
Limpiar las llaves de paso y lubricación del vástago. Si hay 
fugas en el vástago cambiar la empaquetadura. 
1 año 500 Limpieza de las cajas de registro. 
Limpieza de la red de agua potable debido a sedimentos 
producidos por el agua e incrustaciones internas (Consultar 
a un experto). 
Sustitución de llaves de paso, llaves de corte, válvulas de 
reductoras de presión degradadas 
5 años 600 
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CUADRO N° 13: PROYECCIÓN DEL MANTENIMIENTO GENERAL 
Elemento Actividades Frecuencia Costo ($) 
GRIFERÍA Y LOZA 
SANITARIA  
Revisar tapas de inodoro y sentaderos, ante rotura 
sustitución inmediata. 
 
1 mes  200 
Comprobar el funcionamiento de todas las piezas de los 
inodoros, inspección del tanque de agua. 
 
Revisión general del estado de conservación y 
funcionamiento de la grifería y la loza sanitaria, se revisan 
las inodoros, mingitorios, lavatorios, fregaderos, pilas y 
todos sus componentes con el propósito de detectar fugas, 
roturas, manchas, suciedad, revisar los anclajes y deterioro 
general 
 
 
3 meses 300 
Limpieza y desinfección de los lavatorios, orinales, inodoros, 
portarrollos y toalleros. 
 
1 día 60 
Sustitución general de llaves de control, tubos de abasto, 
cacheras, sifones, sentadero y tapas de inodoro por 
degradación de uso. 
 
5 años 1500 
Sustitución general de los espejos por deterioro 
 
RED SANITARIA 
Revisión general del estado de conservación y 
funcionamiento de los colectores, bajantes, cajas de 
registro, arquetas, trampas de grasa, con el propósito de 
detectar fugas y roturas, revisar los anclajes y deterioro 
general. 
6 meses 1000 
Limpieza de arquetas, trampa de grasa y cajas de registro. 
 
 
6 meses 400 
Limpieza del tanque séptico y drenajes 
. 
1 año 1500 
 
 
 
 Sustitución de los sumideros, bajantes y tuberías 
degradados. 
 
5 años 3000 
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CUADRO N° 13: PROYECCIÓN DEL MANTENIMIENTO GENERAL 
Elemento Actividades Frecuencia Costo ($) 
INSTALACIÓN 
ELECTRICA Y 
CABLEADO 
ESTRUCTURADO 
Revisión del estado y funcionalidad de los interruptores y 
tomacorrientes, en caso de rotura o deterioro sustitución 
inmediata 
1 año 2000 
Revisión de luminarias fluorescentes, detección de 
iluminación oscilante o fundida, roturas y sujeción, en caso 
de presentarse sustitución inmediata 
Revisión de lámparas incandescentes (interiores y 
exteriores) y fotoceldas, detección lámparas fundidas, 
rotura y sujeción, en caso de presentarse sustitución 
inmediata 
Verificación del estado de las conexiones de las líneas de 
distribución principal y secundaria, verificación de la 
continuidad eléctrica de la línea. En caso de deterioro 
reparación o sustitución inmediata 
1 año 500 Revisión del estado y funcionamiento del tablero de 
distribución eléctrica 
Revisión del estado de las conexiones que se encuentran a 
la intemperie, en caso de deterioro o mal funcionamiento 
reparaciones inmediatas 
Revisión general de la instalación de salidas de voz y datos, 
además de la canaleta y el ducto de cableado 
5 años 2000 
Comprobación de las intensidades nominales de la 
instalación en relación con la sección de los ductos y revisión 
del correcto funcionamiento de los mecanismos de 
protección de las líneas 
Revisión del estado y funcionamiento de la red de puesta a 
tierra 
Limpieza de los apagadores, tomacorrientes y lámparas en 
general 6 meses 300 
Limpieza de los rótulos y de la iluminación 
Desmontaje y limpieza de los difusores de las lámparas 
fluorescentes 
1 año 1500 
Sustitución general de los tubos fluorescentes, balastros y 
demás componentes de las luminarias fluorescentes que 
presenten deterioro 5 años 4000 
Sustitución general de las lámparas incandescentes 
(interiores y exteriores) y fotoceldas 
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CUADRO N° 13: PROYECCIÓN DEL MANTENIMIENTO GENERAL 
Elemento Actividades Frecuencia  Costo ($) 
BARANDILLAS, 
REJAS Y PERSIANAS 
CICLOS  
Revisión general del estado de conservación de las rejas y 
barandillas de acero y madera. 
6 meses 1500 
Inspección del funcionamiento de los elementos móviles de 
las persianas enrollables 
Revisión de la condición general de funcionamiento y 
deterioro de las persianas 
1 año 1000 
Comprobación del estado de solidez, anclaje y fijación de las 
barandillas y rejas. 
Limpieza integral de las rejas, barandillas y persianas 6 meses 600 
Sustitución de las cintas de las persianas enrollables 
3 años 2000 
Engrasado de las guías y del tambor de las persianas 
enrollables 
Renovación del barniz de las barandillas de madera 
Renovación del esmalte de las barandillas de acero 
AIRE 
ACONDICIONADO 
Inspeccionar las condiciones ambientales en que se 
encuentra el equipo.  
3 meses 500 
Limpieza del equipo externa  
Limpieza de los filtros de aire (remplazar si es necesario)  
Limpieza general del evaporador y condensador  
Limpiar aspa y turbina y verificar opresores   
Baleros y bujes si es necesario   
Revisar protecciones de presión y temperatura   
Revisar sistema eléctrico  
Verificar banda (si la tuviera)  
Revisar voltajes y amperajes   
Revisar presiones de succión y descarga   
Reapretar tornillería en general   
Verificar funcionamiento en conjunto con el operador   
Monitorear temperaturas de inyección  
COMPUTADORAS 
Limpieza del microprocesador 
5 meses 1500 
Limpieza del placa madre 
Limpieza del memoria Ram 
Limpieza del tarjeta de video 
Limpieza del disco duro 
Limpieza del mouse 
Limpieza del ventilador 
Limpieza del teclado 
Limpieza del fuente de poder 
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CUADRO N° 13: PROYECCIÓN DEL MANTENIMIENTO GENERAL 
Actividades Frecuencia  Costo ($)  
MOBILIARIO 
ESCOLAR 
Eliminación de manchas de pintura, tinta, o lápiz, así como 
adherencias originadas por pegamentos, plastilina o goma 
de mascar. 
1 mes  $1,000.00 
Revisión de presencia de deformaciones, humedades, 
oxidación, roturas, aflojamiento o ausencia de tornillos y 
remaches para su oportuna reparación. 
3 meses $2,000.00 
Mantenimiento General de sillas, mesas escolares y 
mesones. 
1 año $5,000.00 
Reparaciones menores por ajustes y desprendimiento de 
partes 
1 semana $200.00 
MOBILIARIO DE 
OFICINA 
Revisión de presencia de deformaciones, humedades, 
oxidación, roturas, aflojamiento o ausencia de tornillos y 
remaches 
1 mes  $200.00 
Reparación por ajustes y desprendimiento de partes 1 mes  $200.00 
   
Fuente: Propia, 2018. 
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3.8.- Estudio Organizacional del Proyecto  
3.8.1. – Direccionamiento Estratégico 
  Misión 
Proveer servicios de educación formal básica inicial, primaria y secundaria a través de 
un modelo de enseñanza integral, inculcando valores de rectitud, respeto, 
responsabilidad, honestidad y solidaridad, que contribuyan al desarrollo infantil de niños, 
niñas y adolescentes nicaragüenses en situaciones de riesgo de los Barrios Selim Shible 
y Jardines de Santa Clara, sin transmitir ningún costo monetario por nuestros servicios 
educativos a los beneficiarios del proyecto. 
  Visión 
Seremos reconocidos como la mejor institución educativa del sector IV de Managua en 
un periodo de cinco años, con altos estándares en educación básica al integrar procesos 
de enseñanza innovadores en ciencia y tecnología, gracias al profesionalismo y 
compromiso de nuestros colaboradores, nuestros valores cristianos y atención 
psicológica personalizada, con lo que habremos reducido en un 70% la cantidad de niños 
en situaciones de riesgo de la zona. 
  Principios 
• Humildad 
• Autoestima 
• Equidad 
• Integridad 
  Valores 
• Puntualidad 
• Compromiso. 
• Responsabilidad. 
• Respeto 
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3.8.2.- Estructura Orgánica 
En virtud que el proyecto comprenderá un centro educativo subvencionado, 
estructuralmente dependerá de la supervisión del Ministerio de Educación Cultura y 
Deportes, y dado que la III Iglesia Bethel pertenece a la Comisión Bautista, dependerá 
de su Consejo Directivo, luego a este consejo responderán dos direcciones la académica 
que orientada a las funciones de la operatividad escolar y la administrativa dedicadas a 
las funciones de contratación de personal, las finanzas y los servicios generales como 
seguridad interna, coordinación del comedor infantil y la enfermería.  
  Gráfico N° 21: Estructura Orgánica para la Operatividad 
 
Fuente: Propia, 2018. Elaborado en base a definición de cargos. 
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3.8.3.- Selección del personal. 
 
  3.8.3.1.- Balance del personal necesario para la operatividad. 
 
   3.8.3.1.1.- Selección de personal docente. 
La planta de personal docente estará compuesta por 30 docentes de tiempo completo 
que tendrán a su cargo impartir todas las materias básicas y obligatorias en cada nivel 
educativo y por 12 docentes contratados por horas, quienes se encargarán de las 
materias extras: 
Tabla N° 23: Personal docente preescolar 
 
Ámbitos de aprendizajes 
Frecuencia semanales 
I nivel II nivel III  nivel 
 Personal y social.   
Expresión cultural y artística 2 2 2 
Comunicación.  
Ingles 5 5 5 
Literatura 5 5 5 
Matemática 5 5 5 
Comprensión del mundo. 
Juegos y exploración 3 3 3 
Personal Requerido 1 1 1 
 
Fuente: Propia, 2018. Elaborado en base al currículo escolar y la cantidad de alumnos por cada aula.
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Tabla N° 24: Personal docente Primaria 
  
Áreas/disciplinas Docentes 
Matemáticas 2 
Comunitaria/ cultura   
Lengua y literatura 2 
Expresión cultural y artística 1 
Lengua extranjera 2 
Formación ciudadana y productividad   
Convivencia y civismo  1 
Educación Física, recreación y deportes 2 
Orientación técnicas vocacional 1 
Ciencias físico naturales   
Ciencias naturales 1 
Educación religiosa y Moral   
Principios bíblicos 1 
Laboratorio de informática ciencia y tecnología 
  
Computación y tecnología 3 
Ciencias sociales   
Estudios sociales (historia y geografía) 1 
Total Personal Requerido para Primaria 17 
Fuente: Propia, 2018. Elaborado en base al currículo escolar y la cantidad de alumnos por cada aula. 
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Tabla N° 25: Personal Docente Secundaria 
  
Áreas/disciplinas Docente 
Matemáticas 2 
Comunitaria/ cultura   
Lengua y literatura 2 
Lengua extranjera 2 
Expresión cultural y artística 1 
Formación ciudadana y productividad   
Convivencia y civismo 1 
Educación Física, recreación y deportes 2 
Orientación técnicas vocacional 1 
Ciencias físico naturales   
Ciencias naturales 1 
Química 1 
Física 1 
Biología 1 
Ciencias sociales   
Geografía 1 
Historia 1 
Economía 1 
Sociología 1 
Filosofía 1 
Educación en Tecnología e Informática   
Programación básica 1 
Electrónica básica 1 
Total Personal Requerido para Secundaria 22 
Fuente: Propia, 2018. Elaborado en base al currículo escolar y la cantidad de alumnos por cada aula. 
Nota: Se prepararon las fichas de descripciones de cargo correspondientes al área 
didáctica, consulte los anexos del 13 al 19. 
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   3.8.3.1.2.- Selección del Personal Administrativo 
El personal administrativo estará compuesto por 23 empleados de tiempo completo que 
tendrán a su cargo realizar las funciones operativas correspondientes a garantizar el 
funcionamiento óptimo del centro, para permitir que se realicen las actividades de 
enseñanza, servirán de facilitadores en todo momento. 
Tabla N° 26: Personal Administrativo 
Cargo Cantidad 
 Personal Directivo 
Director Administrativo 1 
Personal Intermedio 
Jefe de Recursos Humanos 1 
Contador General 1 
Jefe de Servicios Generales 1 
Personal Subalterno 
Secretaria (o) personal de apoyo 1 
Mensajero 1 
Enfermero (a) 1 
Cocinero (a) 1 
Asistente de Cocina (a) 3 
Despachador 2 
Conserje 5 
Vigilante 4 
Técnico en mantenimiento 1 
Total de personal Requerido 23 
Fuente: Propia, 2018. 
Nota: Se prepararon las fichas de descripciones de cargo correspondientes a los 
principales cargos de área administrativa, consulte los anexos del 20 al 23. 
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3.8.3.2.- Asignación de Salarios 
El cuadro N° 14 Balance del personal necesario para la operatividad, presenta la asignación de los salarios tomando como 
base los salarios actuales del personal de los centros educativos públicos a nivel nacional, y en el caso de del personal 
administrativo, se tomó como base los salarios según el mercado laboral. 
Fuente: Propia 2018. Elaborado en base a salarios actuales del MEDC. 
Dependencia Área a la que pertenece Cargos CantidadContratación
 Salario en 
US$ 
 Salario en C$ Ubicación
Total Salarios 
Brutos USD
Total Salarios 
Brutos NIO
Consejo Directivo Dirección Académica Director Académico A 1 Permanente 314.60$        10,500.00C$  Dir. Académica 314.60$        10,500.00C$    
Dir. Académica Coordinación Académica Coordinador (a) Ed. Inicial 1 Permanente 260.67$        8,700.00C$    Dir. Académica 260.67$        8,700.00C$      
Dir. Académica Coordinación Académica Coordinador (a) Ed. Primaria 1 Permanente 254.68$        8,500.00C$    Dir. Académica 254.68$        8,500.00C$      
Dir. Académica Coordinación Académica Coordinador (a)  Ed. Secundaria 1 Permanente 275.65$        9,200.00C$    Dir. Académica 275.65$        9,200.00C$      
Coordinación Académica PrimariaConsejo de Maestros NI Maestro (a) Nivel Inicial clase A 3 Permanente 254.68$        8,500.00C$    Sala Maestros / aulas 764.03$        25,500.00C$    
Coordinación Académica Consejo de Maestros Nprimaria Maestro (a) Nivel Primaria clase A 17 Permanente 248.68$        8,300.00C$    Sala Maestros / aulas 4,227.64$     141,100.00C$ 
Coordinación Académica Consejo de Maestros Nsecundaria Maestro (a) Nivel Secundaria clase A 22 Permanente 269.66$        9,000.00C$    Sala Maestros / aulas 5,932.48$     198,000.00C$ 
Dir. Académica Biblioteca Bibliotecario (a) 1 Permanente 248.68$        8,300.00C$    Biblioteca 248.68$        8,300.00C$      
Dir. Académica Área Psicológica Psicólogo (a) 3 Permanente 269.66$        9,000.00C$    Área Psicológica 808.97$        27,000.00C$    
Totales Totales 50 TC/BCN = C$33.3756 x U$1.00 (26/08/19) 13,087.41$   436,800.00C$ 
Dependencia Área a la que pertenece Cargos CantidadContratación
 Salario en 
US$ 
 Salario en C$ Ubicación Física
Total Salarios 
Brutos USD
Total Salarios 
Brutos NIO
Consejo Directivo Dirección Administrativa Director Administrativo 1 Permanente 314.60$        10,500.00C$  Dir. Administrativa 314.60$        10,500.00C$    
Dir. Administrativa Recursos Humanos Jefe de Recursos Humanos 1 Permanente 284.64$        9,500.00C$    Dir. Administrativa 284.64$        9,500.00C$      
Dir. Administrativa Contabilidad Contador General 1 Permanente 284.64$        9,500.00C$    Dir. Administrativa 284.64$        9,500.00C$      
Dir. Administrativa Servicios Generales Jefe de Servicios Generales 1 Permanente 284.64$        9,500.00C$    Servicios Generales 284.64$        9,500.00C$      
Dir. Administrativa Dirección Administrativa Secretaria (o) personal de apoyo 1 Permanente 194.75$        6,500.00C$    Dir. Administrativa 194.75$        6,500.00C$      
Dir. Administrativa Dirección Administrativa Mensajero 1 Permanente 149.81$        5,000.00C$    Dir. Administrativa 149.81$        5,000.00C$      
Jefatura de Servicios Generales Enfermería Enfermero (a) 1 Permanente 194.75$        6,500.00C$    Enfermería 194.75$        6,500.00C$      
Jefatura de Servicios Generales Comedor Cocinero (a) 1 Permanente 179.77$        6,000.00C$    Comedor 179.77$        6,000.00C$      
Jefatura de Servicios Generales Comedor Asistente de Cocina (a) 3 Permanente 149.81$        5,000.00C$    Comedor 449.43$        15,000.00C$    
Jefatura de Servicios Generales Comedor Despachador 2 Permanente 149.81$        5,000.00C$    Comedor 299.62$        10,000.00C$    
Jefatura de Servicios Generales Servicios Generales Conserje 5 Permanente 149.81$        5,000.00C$    Área de aseo 749.05$        25,000.00C$    
Jefatura de Servicios Generales Servicios Generales Vigilante 4 Permanente 179.77$        6,000.00C$    Recepción / perímetro 719.09$        24,000.00C$    
Jefatura de Servicios Generales Servicios Generales Técnico en mantenimiento 1 Permanente 209.73$        7,000.00C$    Servicios Generales 209.73$        7,000.00C$      
Totales 23 TC/BCN = C$33.3756 x U$1.00 (26/08/19) 4,314.53$     144,000.00C$ 
CUADRO N° 14: BALANCE DEL PERSONAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD
P  E  R  S  O  N  A  L           A C  A  D  É  M  I  C  O
P  E  R  S  O  N  A  L           A D  M  I  N  I  S  T  R  A  T  I  V  O
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Tabla N° 27: Cálculo de Salario Neto por cada Cargo 
 
Fuente: Propia, 2018. Elaborado en base a las Ley 185 Código del Trabajo y Código Tributario vigente
 Salario Anual 
antes de IR NIO 
 Sobre Exceso 
 Base 
Imponible 
 % 
aplicable 
 Impuesto 
Base 
 Ret. 
Mensual 
PERSONAL ACADÉMICO
Director Académico A 10,500.00C$ 735.00C$  117,180.00C$  100,000.00C$ 17,180.00C$ 15% -          214.75   9,550.25       
Coordinador (a) Ed. Inicial 8,700.00C$   609.00C$  97,092.00C$    -C$               -C$             0% -          -          8,091.00       
Coordinador (a) Ed. Primaria 8,500.00C$   595.00C$  94,860.00C$    -C$               -C$             0% -          -          7,905.00       
Coordinador (a)  Ed. Secundaria 9,200.00C$   644.00C$  102,672.00C$  100,000.00C$ 2,672.00C$   15% -          33.40     8,522.60       
Maestro (a) Nivel Inicial clase A 8,500.00C$   595.00C$  94,860.00C$    -C$               -C$             0% -          -          7,905.00       
Maestro (a) Nivel Inicial clase A 8,300.00C$   581.00C$  92,628.00C$    -C$               -C$             0% -          -          7,719.00       
Maestro (a) Nivel Inicial clase A 9,000.00C$   630.00C$  100,440.00C$  100,000.00C$ 440.00C$      15% -          5.50        8,364.50       
Bibliotecario (a) 8,300.00C$   581.00C$  92,628.00C$    -C$               -C$             0% -          -          7,719.00       
Psicólogo (a) 9,000.00C$   630.00C$  100,440.00C$  100,000.00C$ 440.00C$      15% -          5.50        8,364.50       
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Director Administrativo 10,500.00C$ 735.00C$  117,180.00C$  100,000.00C$ 17,180.00C$ 15% -          214.75   9,550.25       
Jefe de Recursos Humanos 9,500.00C$   665.00C$  106,020.00C$  100,000.00C$ 6,020.00C$   15% -          75.25     8,759.75       
Contador General 9,500.00C$   665.00C$  106,020.00C$  100,000.00C$ 6,020.00C$   15% -          75.25     8,759.75       
Jefe de Servicios Generales 9,500.00C$   665.00C$  106,020.00C$  100,000.00C$ 6,020.00C$   15% -          75.25     8,759.75       
Secretaria (o) personal de apoyo 6,500.00C$   455.00C$  72,540.00C$    -C$               -C$             0% -          -          6,045.00       
Mensajero 5,000.00C$   350.00C$  55,800.00C$    -C$               -C$             0% -          -          4,650.00       
Enfermero (a) 6,500.00C$   455.00C$  72,540.00C$    -C$               -C$             0% -          -          6,045.00       
Cocinero (a) 6,000.00C$   420.00C$  66,960.00C$    -C$               -C$             0% -          -          5,580.00       
Asistente de Cocina (a) 5,000.00C$   350.00C$  55,800.00C$    -C$               -C$             0% -          -          4,650.00       
Despachador 5,000.00C$   350.00C$  55,800.00C$    -C$               -C$             0% -          -          4,650.00       
Conserje 5,000.00C$   350.00C$  55,800.00C$    -C$               -C$             0% -          -          4,650.00       
Vigilante 6,000.00C$   420.00C$  66,960.00C$    -C$               -C$             0% -          -          5,580.00       
Técnico en mantenimiento 7,000.00C$   490.00C$  78,120.00C$    -C$               -C$             0% -          -          6,510.00       
Cálculo deducción de IR
 Salario Neto 
mensual por 
cargo 
Cargos 
INSS 
Laboral 
7%
 Salario 
Bruto 
mensual C$ 
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3.9.- Aspectos Legales  
 
3.9.1. Los requisitos para inscribir una propiedad en Managua 
 
Debe acudir inmediatamente a inscribirla en el Registro Público de la Propiedad Inmueble 
y Mercantil de Managua, cumpliendo con el programa siguiente:  
1. El interesado deberá presentar una solvencia municipal que debe tramitarse en la 
Alcaldía de Managua.  
2. Posteriormente deberá tramitar un certificado catastral en el Instituto Nicaragüense de 
Estudios Territoriales (INETER), que está localizado frente a las instalaciones de 
Migración y Extranjería. 
3. Luego deberá dirigirse a las oficinas del Catastro Fiscal a tramitar un avalúo catastral. 
Estas oficinas están localizadas detrás de la Catedral de Managua.  
4. A continuación deberá pagar el Impuesto de Transmisión de Bienes Inmuebles, lo cual 
podrá realizar en cualquier sucursal de la Administración de Rentas de la Dirección 
General de Ingresos (DGI). El impuesto a pagar corresponde al 1% sobre el valor mayor 
que resulte al comparar el avalúo catastral y el precio de venta que aparece en la 
escritura.  
5. Todos estos documentos deben de ser insertados íntegramente en el testimonio que 
libre el Abogado y Notario Público de la escritura que se va a inscribir.  
6. Para mayor comodidad, el depósito del arancel registral del 1% sobre el avalúo 
catastral puede usted realizarlo en cualquier sucursal del Banco de Finanzas en  la 
cuenta No.100-301170-0 para obtener un trámite ordinario y en la cuenta no.100-301359-
2 para un trámite agilizado. En las instalaciones del Registro Público de la Propiedad 
Inmueble y Mercantil de Managua funciona una ventanilla del banco, donde Usted puede 
hacer sus pagos.  
7. Una vez que se haya realizado el pago en el Banco, deberán presentarse todos los 
documentos en la Ventanilla Número Uno del Registro Público de la Propiedad, que es 
pág. 115 
 
la concerniente a Derechos Reales y Mercantiles, donde le revisarán los documentos. 
Su abogado deberá garantizar que todos los documentos se encuentren completos.  
8. En esa misma ventanilla le entregarán una Orden de Pago del servicio de inscripción, 
ya sea que Usted escoja el trámite ordinario o el trámite acelerado. Con la Orden de 
Pago deberá cancelar el arancel en el banco y una vez cancelado tendrá que presentar 
la minuta de pago en la Ventanilla Seis para su debido trámite.  
9. Si todos los documentos que usted presentó están en regla, su escritura debidamente 
inscrita y certificada le será entregada en un plazo de 30 días en el trámite ordinario y en 
5 días si pagó el trámite de agilización. 
3.9.2. Requisitos para la Apertura o Ampliación de Unidades Administrativas Escolares 
Privadas y Subvencionadas. 
 
I. Dirigir carta de solicitud al Delegado Municipal, Distrital (Managua) y Departamental 
del MINED, según corresponda.  
La solicitud debe enviarse con un mínimo de seis meses antes, de  iniciar un 
nuevo año escolar, la que debe ser firmada por una persona natural o jurídica a favor 
de quién se emitirá la resolución de apertura. 
II. La solicitud debe estar acompañada con El Proyecto del Centro Educativo 
ajustándose al orden que se establece en la hoja de requisitos y éste debe contener 
lo siguiente: 
  Misión. 
   Visión. 
  Justificación. 
III. Datos Generales: 
 Nombre de la Unidad Administrativa Escolar: 
 Código Único (si solicita ampliación ) 
 Nombre del Director (ra) 
 Nombre del Representante Legal  
 Ubicación: Barrio, (Distrito, en caso de Managua) 
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 Dirección exacta 
 Teléfonos: Convencional y Celular 
 Correo Electrónico 
 Modalidad Solicitada 
 Turno 
IV. Valor de Aranceles: Matricula y Mensualidad. 
V. Pre- nómina del personal docente que atenderá el centro educativo en orden 
jerárquico. 
VI. Estructura Organizacional de la Unidad Administrativa Escolar(Organigrama) 
VII. Presentar horarios de clase con las frecuencias establecidas por el MINED, según la 
Modalidad solicitada. 
VIII. Presentar informe financiero proyectado a 5 años 
IX. Presentar Reglamento Interno del centro (Tomando en cuenta el Manual de 
Funcionamiento para los Centros Privados y El Código de la Niñez y la 
Adolescencia). El que deberá ser presentado junto con el Proyecto. 
X. Certificado de inspección del Cuerpo de Bomberos en que conste la revisión técnica 
efectuada en las instalaciones eléctricas del edificio 
XI. Presentar fotografías a colores de la infraestructura, aulas, etc., donde funcionará el 
Centro Educativo. 
XII. Inventario de equipos de oficina, materiales educativos y didácticos con que iniciará 
el proyecto. 
XIII. Currículo del director propuesto el cual debe tener Título de maestro Normalista o de 
Ciencias de la Educación, según las modalidades que administrará, deberá ser 
preferiblemente nicaragüense y de reconocida honorabilidad, copia de cédula de 
identidad si es persona natural la interesada o copia certificada de acta constitutiva 
si es persona jurídica 
XIV. Currículo vitae de los Maestros (as) actualizado y con sus respectivos 
 diplomas. El personal seleccionado deberá ser graduado, según la modalidad que 
 imparta de Acuerdo a la Ley de Carrera Docente 
XV. Documentos Legales 
 Copia de escritura del terreno a nombre del que solicita, debidamente 
legalizada. Planos y Mapa de ubicación del centro de estudio. 
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 Si el caso lo amerita, Nombre de la Fundación, Asociación a la cual 
pertenece. 
 Original y copia de la Gaceta otorgándosele Personería Jurídica con sus 
estatutos. 
 Copia de Inscripción actualizada en el Ministerio de Gobernación. 
 Si es una ONG u Organización, deben entregar poder de representación 
del Representante Legal. 
Recomendaciones de Infraestructura.  
No se permite que los proyectos educativos que solicitan apertura sean en casas de 
habitación acondicionadas, para funcionar como centros educativos, deben tener 
infraestructura ajustada a lo siguiente: 
 La dimensión de cada una de las aulas debe ser de 7X8mts, con dos 
puertas y ventanas a ambos lados, para una ventilación e iluminación 
natural. 
 Construcción de rampas para el fácil acceso a estudiantes con 
capacidades diferentes. 
 Techo preferiblemente de zinc, piso enladrillado. 
 La pintura del centro y de las aulas deben ser de colores claros. 
El mobiliario debe ser apropiado según la edad y garantizar al menos dos pupitres zurdos 
por aula.  
 Garantizar espacios suficientes para la recreación de los niños, 
arborizados, con jardines y juegos según el nivel 
 Las pizarras deberán ubicarse a una altura de 0.60 MTS. Para Educación 
Inicial y de 0.90 MTS para primaria y secundaria, considerando la altura a 
partir del nivel del piso.   
 Espacios para el funcionamiento de Dirección, Sala de Maestros, 
Secretaría, laboratorios, Biblioteca, etc. 
 Garantizar permanentemente los servicios básicos de agua potable, luz, 
teléfono en el centro de estudio. 
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 La batería de Servicios Higiénicos debe estar en excelentes condiciones, 
los que deben estar separadas por modalidad y por sexo. 
 En cada nivel debe garantizarse bebederos, según la población estudiantil.  
3.9.3. Aspectos Legales como Empleador: 
 
 Sobre la Relación Laboral y el Salario. 
Al momento de contratar personal, el proyecto tiene derechos y obligaciones como 
Empleador, definidas en la Ley 185 Código del Trabajo de la República de Nicaragua, 
el cual en su arto. 19 define la Relación Laboral o de trabajo, como cualquier causa 
que le de origen en prestación de trabajo de una persona natural subordinada a un 
empleador mediante el pago de una remuneración; prestación que se remunera 
según el arto 81 y 82 con un salario o retribución que paga el empleador al trabajador 
en virtud del contrato de trabajo o relación laboral, que nunca podrá ser menor al 
mínimo legal estipulado. E Igualmente, según el arto. 88 indica que del mismo serán 
hechas las deducciones de ley correspondientes. 
 Sobre las Prestaciones Sociales. 
Asimismo, los artos. 93 y 94 indica que todo trabajador tiene derecho a recibir el 
décimo tercer mes equivalente a un mes de salario adicional, después de un año de 
trabajo continuo, o la parte proporcional que corresponda al tiempo trabajado (mayor 
de un mes y menor de un año), conforme el último salario devengado. Y deberá ser 
entregado dentro de los primeros diez días del mes de diciembre de cada año, si no 
incurrirá en multas. 
El arto. 76 establece que todo trabajador tiene derecho a disfrutar de 15 días de 
descanso continuo y remuneración en concepto de vacaciones por cada seis meses 
de trabajo ininterrumpido al servicio del mismo empleador y es obligación de los 
empleadores elaborar el calendario de vacaciones y darlo a conocer a sus 
trabajadores. A la vez el arto. 77 indica que cuando se termine el contrato laboral el 
trabajador tendrá derecho a que se le paguen los salarios y parte proporcional de 
sus prestaciones de ley acumuladas durante el tiempo trabajado. 
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 Sobre las Deducciones de Ley 
Seguridad Social (INSS) 
Según la ley 539 Ley de Seguridad Social de Nicaragua, los trabajadores deben ser 
inscritos en la planilla patronal del empleador una vez que ingresan a laborar con él, 
siendo afiliados al régimen Integral, el cual otorga prestaciones integrales de corto, 
mediano y largo plazo, se incluyen prestaciones por asistencia médica, así como 
subsidios otorgados a asegurados por diferentes causas. El Decreto Presidencial N° 
06-2019 publicado en la Gaceta N° 21 del 01.02.2019 indica que la deducción al 
trabajador debe ser del 4.75% por IVM (Invalidez, vejez y muerte) y 2.25% por 
enfermedad y maternidad, para un total de deducción mensual del 7% en concepto 
de INSS Laboral y obligando al empleador de entregar una aportación del 21% en 
concepto de INSS Patronal; ambas aportaciones deben ser calculadas sobre las 
rentas de ingreso que sean devengadas por el trabajador incluyendo las vacaciones, 
horas extras y bonos. 
Dirección General de Ingresos (DGI) 
Asimismo, la retención en concepto de impuesto sobre la renta IR, aplicado a las 
rentas en concepto de pago de remuneración recibida por el trabajador y será 
calculada conforme la Tarifa Progresiva para la Renta del Trabajo, devengada en el 
periodo fiscal comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, según 
lo establecen los artos. 22 y 23 de la Ley 822 Ley de Concertación Tributaria. 
Tabla N° 28: Tarifa Progresiva a las Rentas del Trabajo Vigente (DGI) 
 
Fuente: Ley 822 Gaceta No 241 del 17-12-12. 
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3.9.4. Aspectos Legales Fiscales: 
Dado que el Proyecto Centro de Atención para niños, niñas y adolescentes de los barrios 
Selim Shible y Jardines de Santa Clara es una institución educativa sin fines de lucro, se 
encuentra exento de pagar impuesto sobre la renta, como lo menciona la actual Ley de 
Concertación Tributaria, que en su artículo 32 Exenciones Subjetivas, acápite c: 
“Las instituciones artísticas, científicas, educativas y culturales, sindicatos de 
trabajadores, partidos políticos, Cruz Roja Nicaragüense, Cuerpo de Bomberos, 
instituciones de beneficencia y asistencia social, comunidades indígenas, 
asociaciones civiles sin fines de lucro, fundaciones, federaciones y 
confederaciones que tengan personería jurídica.” 
Sin embargo, si el centro realizare alguna actividad lucrativa, si tendría que pagar el 
impuesto respectivo a esas rentas, tal como lo establece el numeral 2 del artículo 33 
Condiciones para las exenciones subjetivas:  
“Los sujetos exentos por rentas de actividades económicas, se encuentran sujetos 
a las normas siguientes que regulan el alcance, requisitos y condiciones de 
aplicación de la exención: 
2. Cuando los sujetos exentos realicen habitualmente actividades 
económicas lucrativas con terceros en el mercado de bienes y servicios, la 
renta proveniente de tales actividades no estará exenta del pago de este 
impuesto. 
4. Las demás obligaciones tributarias que pudieran corresponderles con 
respecto al impuesto, tales como: inscribirse, presentar la declaración, 
efectuar retenciones, suministrar información sobre sus actividades con 
terceros y cualquier otra que se determine en el Código Tributario.” 
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3.10.- Conclusiones sobre el Estudio Técnico 
1. Se definieron 22 áreas físicas de trabajo distribuidas en los distintos procesos 
formales de enseñanza, autoaprendizaje y desarrollo de investigación, recreación, 
socialización, administración y gestión escolar; y a la vez se logró calcular la 
capacidad instalada de la planta conforme los requerimientos de espacio para 830 
usuarios, en un área total de 8,031.24 metros cuadrados, como se puede observar 
en el Cuadro N° 7 Programa Arquitectónico y Zonificación y el Anexo N° 18 Plano 
de Conjunto. 
2. Se fijó la localización óptima del proyecto utilizando un método de factores 
ponderados en los que se valoraron siete aspectos: proximidad de los hogares, 
disponibilidad de los docentes, factores de la comunidad, desarrollo del lugar y 
disponibilidad del terreno, comunicaciones, impuestos y servicios públicos; 
aplicados a la alternativa de localización situada en el distrito IV de la ciudad de 
Managua, donde fue la Reencauchadora Santa Ana S.A. con un perímetro de 
362.87 metros y un área de 8,243.72 metros cuadrados, la cual es adecuada para 
el requerimiento de espacio del proyecto. 
3. Se determinó que el principal proceso productivo del proyecto es el académico, el 
cual estará acompañado por dos procesos secundarios conjuntos: el de 
administración de recursos y el de admisión. Dentro del proceso académico y 
subproceso de enseñanza, el proyecto propone agregar al plan de estudios de 
primaria las asignaturas de lengua extranjera, principios bíblicos y computación y 
tecnología; y para el plan de secundaria agregar las asignaturas de electrónica y 
programación básicas. (Ver cuadros N° 9 y 11 Propuestas de planes de estudios) 
4. Se estableció el equipamiento del proyecto para su funcionamiento tomando como 
base tres aspectos: la cantidad de áreas de trabajo y su capacidad de usuarios, 
las actividades a realizarse según su funcionalidad operativa y la designación de 
cada artículo necesario, sus cantidades y sus precios de mercado; los que 
comprenden mobiliario y equipos didácticos, mobiliario y equipo de oficina, 
equipos de laboratorio, entre otros. (Ver Tabla N° 22 Mobiliario y Equipo para el 
Funcionamiento operativo por área) 
5. Se planteó un plan de mantenimiento general el cual abarca una combinación de 
acciones preventivas y correctivas para los bienes tangibles como el edificio 
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(pisos, techo, paredes, etc.) y equipos como aires acondicionados y 
computadoras, en el cual se asignan a cada elemento las actividades o acciones, 
su frecuencia de tiempo (anual/semestral/mensual) y los costos por cada una. (Ver 
cuadro N° 13 Proyección del Mantenimiento General) 
6. Se realizó un estudio organizacional para el proyecto el cual abarca una la 
definición de la misión, visión, principios y valores, estructura orgánica propuesta, 
selección del personal tanto académico como administrativo incluyendo las fichas 
de descripciones de cargos y su correlación con otras áreas, la asignación de 
salarios y sus cálculos conforme ley. 
7. Se investigaron los aspectos legales que intervienen con el proyecto, 
encontrándose que se contemplan cuatro principales aspectos relacionados con: 
1.- La inscripción de propiedad de bien inmueble, 2.- Los requisitos para apertura 
de centros escolares establecidos por el MECD, 3.- Las obligaciones que tiene el 
proyecto como empleador y 4.- Las obligaciones fiscales como entidad. 
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4.- Estudio Financiero 
 
4.1.- Objetivos del Estudio Financiero  
Objetivo General: Analizar los aspectos financieros del proyecto Centro de Estudios de 
Atención para niños, niñas y adolescentes en riesgo de los barrios Selim Shible y Santa 
Clara y definir estrategias financieras para la sostenibilidad del mismo. 
Objetivos Específicos: 
1. Determinar el monto de la inversión inicial requerida para la operatividad del 
centro. 
2. Identificar los ingresos, costos y gastos propios del proyecto para los flujos 
financieros. 
3. Calcular el Punto de Equilibrio entre ingresos propios y desembolso destino para 
la cuantificación del área que se arrendará. 
4. Proyectar Estados de Resultados con Financiamiento y sin Financiamiento en 
busca de la comprensión del comportamiento financiero. 
5. Proyectar Flujos de fondos netos con financiamiento y sin financiamiento para la 
rentabilidad del proyecto. 
4.2.- Inversión Inicial 
La inversión inicial del Proyecto, consta de: costo total de la infraestructura del centro (el 
cual incluye el valor del terreno y la construcción de las aulas, laboratorios, biblioteca, 
entre otras áreas) y el equipamiento para su funcionamiento, así como el capital de 
trabajo para iniciar operaciones. 
Como lo indica Álvaro Romero López, 2014 (Principios de Contabilidad 5ª. Edición 
McGrawHill pág. 58 y 101-102), los terrenos, edificios y el mobiliario y equipo, 
corresponden a la cuenta de “Propiedad, planta y equipo” cuenta de activo a largo plazo 
con características tangibles, estos activos, según los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados (PCGA), convertidos a Normas de Información Financiera (NIF 
C-6), se definen como: 
 Bienes físicos que: a) posee una entidad (sobre los cuales ya tiene riesgos y 
 beneficios) para su uso en la producción y suministro de bienes y servicios, para 
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 arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos, sin el propósito inmediato 
 de venderlos. b). Se espera usar generalmente durante más de un año o un ciclo 
 normal de operaciones, c) su costo se recuperará precisamente a través de la 
 obtención de beneficios económicos futuros, normalmente, mediante la 
 realización de los artículos o productos manufacturados u obtenidos de los 
 servicios prestados y d) salvo algunas excepciones están sujetos a depreciación. 
4.2.1.- Inversión en Terreno 
Para la realización del Proyecto y como lo indica el Estudio Técnico, se invertirá en la 
compra de un terreno ubicado en el Distrito IV de la Ciudad de Managua, en las 
siguientes coordenadas: Latitud 12°9`18.41``N, Longitud 86°14`0.76``0, que consta de 
un perímetro de 362.87 metros y un área total de 8,243.72 m2, equivalente a 11,795.34 
vrs2. El dueño actual, oferta un precio de U$21.18 por vara cuadrada, a la vez se incurrirá 
en gastos legales por elaboración de Escritura de compra - venta y el registro de la misma 
en el Registro de la Propiedad inmueble y mercantil. 
Tabla N° 29: Costo de Adquisición del Terreno 
COSTO DE ADQUISICIÓN DEL TERRENO 
 Área en Vrs2  
                                      
11,795.34  
 Precio de venta por Vr2  $21.18 
 Costo del Terreno  $249,825.30 
 Gastos Legales (más)  $100.00 
 Total Inversión  $249,925.30 
Fuente: Propia, 2019. Elaborado en base al valor de mercado solicitado por el propietario. 
El tratamiento contable de los terrenos como propiedad, indica que los mismos no son 
depreciables, ya que la depreciación es el reconocimiento de desgaste por uso que sufre 
todo activo y los terrenos no son susceptibles a esta condición. 
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4.2.2.- Inversión en Construcción de Edificio 
Luego de la adquisición del terreno, se iniciará la obra de construcción del edificio, y para 
cuantificar su inversión se toman en cuenta los siguientes costos: limpieza del terreno, 
honorarios de arquitectos e ingenieros, planeación e ingeniería, supervisión, etc. Y 
durante la vida útil del proyecto, cualquier mejora que incremente el valor del activo será 
tomado en cuenta como incremento de su valor en libros. No obstante, según la Ley de 
Concertación Tributaria 822, arto.34, numeral 1, inciso e, indica que los edificios se ven 
afectados por la disminución de su valor y están sujetos a depreciación por una vida útil 
de 30 años a un 3% anual. 
Para determinar la cuantía del presupuesto de la obra, se contrató al Arquitecto 
Nicaragüense Yader Vanegas Zamora, quien también elaboró los planos del proyecto; 
este especialista definió los materiales, mano de obra y transporte necesarios para cada 
componente de construcción y sus trece actividades (actividades preliminares, 
fundaciones, estructura de concreto, mampostería, estructura de techo, acabados, pisos, 
carpintería fina, ventanas, obras sanitarias, electricidad, pintura y misceláneos) de un 
solo pabellón de primaria equivalente a un área de 252 M2., determinándose un costo de 
construcción por metro cuadrado en C$8,633.16 equivalentes a US$260.92, 
contemplados en la Tabla N° 30 Presupuesto detallado de la Obra – Base de Cálculo: 
Pabellón de Primaria. 
Con este dato de costos de construcción por metro cuadrado, se cuantificó el costo de 
construcción por cada una de las áreas del centro según el cuadro N° 7 (Programa 
Arquitectónico y Zonificación) y se obtiene el costo por construcción en el año cero por 
un área de 4,131.50 M2 equivalente a U$1,078,010.46; posteriormente, durante los años 
subsiguientes, se incurrirá en un costo por construcción de un aula escolar por año con 
un área de 63 M2, el cual varía conforme los supuestos del incremento del salario mínimo 
en el sector de construcción estimado en 9.60% anual y el incremento del IPC para 
compra materiales estimado en 3.85% anual para su proyección como se muestra en el 
Tabla N° 31: Determinación del costo final de la Obra, donde también se observa el 
monto total de la obra por un área construida de 4,446.50 M2, a US$1,158,844.78. 
A continuación se muestran las tablas mencionadas:  
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Tabla N° 30: Presupuesto detallado de la Obra – Base de Cálculo: Pabellón de Primaria. 
 
010 PRELIMINARES M2 380 C$ 99.56 C$ 37,832.54
01 Limpieza inical m2 380 C$ 0.00 C$ 25.80 C$ 0.00 C$ 25.80 C$ 0.00 C$ 9,804.00 C$ 0.00 C$ 9,804.00
02 Trazo y Nivelacion m2 380 C$ 18.54 C$ 30.06 C$ 1.11 C$ 49.71 C$ 7,045.00 C$ 11,421.64 C$ 422.70 C$ 18,889.34
03 Construcciones Temporales (Bodega) m2 28 C$ 82.50 C$ 238.95 C$ 4.95 C$ 326.40 C$ 2,310.00 C$ 6,690.60 C$ 138.60 C$ 9,139.20
020 FUNDACIONES M3 53.91 C$ 1,909.23 C$ 102,926.60
01 Excavaciones estructurales Z-1 m3 33.28 C$ 0.00 C$ 258.54 C$ 0.00 C$ 258.54 C$ 0.00 C$ 8,604.09 C$ 0.00 C$ 8,604.09
02 Excavacion Estructural de VA-1 m3 7.63 C$ 0.00 C$ 38.80 C$ 0.00 C$ 38.80 C$ 0.00 C$ 296.04 C$ 0.00 C$ 296.04
03 Relleno y compactacion m3 6.5 C$ 350.00 C$ 94.41 C$ 0.00 C$ 444.41 C$ 2,275.00 C$ 613.68 C$ 0.00 C$ 2,888.68
05 Acero de refuerzo #3 (Z-1) lbs 459.7 C$ 9.18 C$ 4.04 C$ 0.00 C$ 13.22 C$ 4,219.31 C$ 1,857.19 C$ 0.00 C$ 6,076.50
06 Acero de refuerzo #3 (VA-1) lbs 599 C$ 9.18 C$ 4.04 C$ 0.00 C$ 13.22 C$ 5,498.82 C$ 2,419.96 C$ 0.00 C$ 7,918.78
07 Acero de refuerzo #2 (VA-1) Estribos lbs 810.54 C$ 8.22 C$ 3.47 C$ 0.49 C$ 12.18 C$ 6,662.60 C$ 2,811.91 C$ 399.76 C$ 9,874.27
08 Formaletas (VA-1) m2 30.52 C$ 195.70 C$ 178.12 C$ 11.74 C$ 385.56 C$ 5,972.80 C$ 5,436.07 C$ 358.37 C$ 11,767.24
09 Fundir Concreto Z-1 m3 6.5 C$ 3,633.72 C$ 1,019.60 C$ 0.00 C$ 4,653.32 C$ 23,619.20 C$ 6,627.40 C$ 0.00 C$ 30,246.60
10 Fundir Concreto en VA-1 ml 122.1 C$ 172.18 C$ 28.48 C$ 0.00 C$ 200.66 C$ 21,023.18 C$ 3,477.32 C$ 0.00 C$ 24,500.50
11 Fundir Concreto en PD-1, PD-2 ml 12.1 C$ 19.95 C$ 42.36 C$ 0.00 C$ 62.31 C$ 241.40 C$ 512.51 C$ 0.00 C$ 753.90
030 ESTRUCTURA DE CONCRETO LBS 3211.10 C$ 47.63 C$ 152,955.90
02 Acero de refuerzo #3 (C-1) lbs 1043.25 C$ 9.18 C$ 3.47 C$ 0.00 C$ 12.65 C$ 9,577.06 C$ 3,619.25 C$ 0.00 C$ 13,196.32
03 Acero de refuerzo #3 (V-I) lbs 416.8 C$ 9.18 C$ 3.47 C$ 0.00 C$ 12.65 C$ 3,826.55 C$ 1,446.09 C$ 0.00 C$ 5,272.63
06 Acero de refuerzo #3 (VC-1) lbs 504.8 C$ 9.18 C$ 4.04 C$ 0.00 C$ 13.22 C$ 4,634.27 C$ 2,039.48 C$ 0.00 C$ 6,673.75
07 Acero de refuerzo #2 (C-1) lbs 380.19 C$ 8.22 C$ 4.04 C$ 0.00 C$ 12.26 C$ 3,125.19 C$ 1,535.98 C$ 0.00 C$ 4,661.17
09 Acero de refuerzo #2 (VI-1) lbs 416.00 C$ 8.22 C$ 4.04 C$ 0.00 C$ 12.26 C$ 3,419.52 C$ 1,680.64 C$ 0.00 C$ 5,100.16
11 Acero de refuerzo #2 (VC-1) lbs 450.00 C$ 8.22 C$ 4.04 C$ 0.30 C$ 12.56 C$ 3,699.00 C$ 1,818.00 C$ 134.26 C$ 5,651.26
13 Formaleta para vigas  (VI-1) m2 61.00 C$ 78.69 C$ 178.12 C$ 3.15 C$ 259.95 C$ 4,800.00 C$ 10,865.02 C$ 192.00 C$ 15,857.02
14 Formaleta para VC-1 m2 75 C$ 8.00 C$ 178.12 C$ 0.00 C$ 186.12 C$ 600.00 C$ 13,358.63 C$ 0.00 C$ 13,958.63
16 Formaleta para columna C-1 m2 32.00 C$ 37.50 C$ 178.12 C$ 1.50 C$ 217.12 C$ 1,200.00 C$ 5,699.68 C$ 48.00 C$ 6,947.68
18 Concreto estructural (C-1,VI-1,VC-1) ml 516.24 C$ 89.15 C$ 57.37 C$ 0.00 C$ 146.52 C$ 46,022.80 C$ 29,614.47 C$ 0.00 C$ 75,637.26
040 MAMPOSTERIA M2 236.05 C$ 414.13 C$ 97,755.55
01 Colar arena, zaranda 8 mallas por 2.5cm m3 2.57 C$ 145.45 C$ 88.75 C$ 5.82 C$ 240.02 C$ 373.08 C$ 227.64 C$ 14.92 C$ 615.64
02 Hacer mortero de cemento y arena m3 4.48 C$ 4,637.50 C$ 175.71 C$ 32.20 C$ 4,845.41 C$ 20,798.96 C$ 788.04 C$ 144.42 C$ 21,731.41
03 Paredes de bloque de cemento de 6"x8"x16" (ALB-001) m2 236.05 C$ 178.10 C$ 84.54 C$ 37.49 C$ 300.13 C$ 42,040.51 C$ 19,954.53 C$ 8,849.51 C$ 70,844.55
04 Paredes con bloque de cemento de 6"x8"x16" (AYA-02) m2 135 C$ 0.00 C$ 33.81 C$ 0.00 C$ 33.81 C$ 0.00 C$ 4,563.95 C$ 0.00 C$ 4,563.95
PRESUPUESTO DETALLADO DE OBRA - BASE DE CÁLCULO: PABELLÓN DE PRIMARIA (área = 252 M
2
)
FECHA: 22/06/2019Administrador de la Obra: Arq. Yader Vanegas Zamora              
PROYECTO: CENTRO DE ATENCION A NIÑOS (AS), PREADOLESCENTES Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE RIESGO
Costo Totales
Materiales Mano de Obra Transporte Costo unitario Materiales Mano de Obra Transporte Costo Total
No Descripción Und  Cantidad
Costo Unitario Totales
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050 ESTRUCTURA DE TECHO M2 410 C$ 943.64 C$ 386,893.78
01 Alistar y pintar perlin de 2"x4"x1/16" P-1 Kgs 660 C$ 54.06 C$ 16.67 C$ 2.16 C$ 72.90 C$ 35,680.00 C$ 11,004.44 C$ 1,427.20 C$ 48,111.64
02 Armar cajas metalicas con piezas de 2"x4"x3/32" VM-1 Kgs 350.35 C$ 62.75 C$ 14.45 C$ 2.51 C$ 79.71 C$ 21,985.66 C$ 5,062.66 C$ 879.43 C$ 27,927.74
03 Suministro e instalacion de Sag-roc de 1/2" Kgs 229 C$ 29.27 C$ 10.20 C$ 0.00 C$ 39.47 C$ 6,703.20 C$ 2,335.80 C$ 0.00 C$ 9,039.00
05 Instalacion de estructura kgs 1239.35 C$ 153.92 C$ 18.90 C$ 6.16 C$ 178.97 C$ 190,758.31 C$ 23,419.40 C$ 7,630.33 C$ 221,808.04
06 Cubierta de lamina de zinc ondulado cal. 26 m2 410 C$ 121.41 C$ 16.00 C$ 4.86 C$ 142.27 C$ 49,777.60 C$ 6,560.33 C$ 1,991.10 C$ 58,329.03
07 Impermeabilizacion m2 410 C$ 25.37 C$ 8.50 C$ 8.50 C$ 42.37 C$ 10,400.00 C$ 3,485.00 C$ 3,485.00 C$ 17,370.00
08 Suministro e instalacion de Flashing de lamina lisa cal. 26 ml 40 C$ 86.33 C$ 21.38 C$ 0.00 C$ 107.71 C$ 3,453.05 C$ 855.26 C$ 0.00 C$ 4,308.31
060 ACABADOS M2 680 C$ 35.95 C$ 24,444.24
01 Piqueteo en concreto fresco ml 392 C$ 0.00 C$ 16.87 C$ 0.00 C$ 16.87 C$ 0.00 C$ 6,612.30 C$ 0.00 C$ 6,612.30
04 Fino corriente con Repemax capa fina m2 98 C$ 125.00 C$ 56.96 C$ 0.00 C$ 181.96 C$ 12,250.00 C$ 5,581.94 C$ 0.00 C$ 17,831.94
100 PISOS M2 259.44 C$ 1,356.38 C$ 351,899.58
01 Conformacion y compactacion m2 361 C$ 48.48 C$ 47.84 C$ 0.00 C$ 96.32 C$ 17,500.00 C$ 17,271.36 C$ 0.00 C$ 34,771.36
02 Cascote de 3,000 psi m2 361 C$ 262.23 C$ 120.00 C$ 0.00 C$ 382.23 C$ 94,665.03 C$ 43,320.00 C$ 0.00 C$ 137,985.03
03 Suministro e instalacion de ladrillo rojo de 0.30x0.30 m2 361 C$ 113.82 C$ 252.12 C$ 0.00 C$ 365.94 C$ 41,090.00 C$ 91,014.89 C$ 0.00 C$ 132,104.89
04 Colocar arenillado sobre cascote m2 361 C$ 5.30 C$ 125.00 C$ 0.00 C$ 130.30 C$ 1,913.30 C$ 45,125.00 C$ 0.00 C$ 47,038.30
110 CARPINTERIA FINA C/U 8.09 C$ 8,663.04 C$ 70,084.00
01 Suministro e instalacion de marco de puertas sencillo c/u 9 C$ 1,511.11 C$ 1,750.00 C$ 60.44 C$ 3,321.56 C$ 13,600.00 C$ 15,750.00 C$ 544.00 C$ 29,894.00
02 Suministro e instalacion de puertas de fibran de 0.96 x2.10 c/u 9 C$ 233.33 C$ 1,750.00 C$ 0.00 C$ 1,983.33 C$ 2,100.00 C$ 15,750.00 C$ 0.00 C$ 17,850.00
05 Suministro e instalacion de cerraduras tipo pelota c/u 9 C$ 944.44 C$ 250.00 C$ 37.78 C$ 1,232.22 C$ 8,500.00 C$ 2,250.00 C$ 340.00 C$ 11,090.00
06 Lijar, moldurear, embazar y dar acabado a marcos y puertasc/u 9 C$ 0.00 C$ 1,250.00 C$ 0.00 C$ 1,250.00 C$ 0.00 C$ 11,250.00 C$ 0.00 C$ 11,250.00
120 VENTANAS M2 79.12 C$ 1,100.28 C$ 87,054.00
02 Ventanas tipo celosia de aluminio y vidrio m2 79.14 C$ 0.00 C$ 1,100.00 C$ 0.00 C$ 1,100.00 C$ 0.00 C$ 87,054.00 C$ 0.00 C$ 87,054.00
PRESUPUESTO DETALLADO DE OBRA - BASE DE CÁLCULO: PABELLÓN DE PRIMARIA (área = 252 M
2
)
FECHA: 22/06/2019Administrador de la Obra: Arq. Yader Vanegas Zamora              
PROYECTO: CENTRO DE ATENCION A NIÑOS (AS), PREADOLESCENTES Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE RIESGO
Costo Totales
Materiales Mano de Obra Transporte Costo unitario Materiales Mano de Obra Transporte Costo Total
No Descripción Und  Cantidad
Costo Unitario Totales
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140 OBRAS SANITARIAS GLB 1 C$ 42,592.57 C$ 42,592.57
01
Suministroe instalacion de tuberia de PVC SDR-13.5 de 
ф=1/2" (Incluye excavacion) ml 48 C$ 27.38 C$ 81.23 C$ 0.00 C$ 108.61 C$ 1,314.24 C$ 3,898.81 C$ 0.00 C$ 5,213.05
02
Suministro e instalacion de tuberia SDR-41 pvs de ф=6" 
(incluye excavacion) ml 22 C$ 50.00 C$ 58.69 C$ 0.00 C$ 108.69 C$ 1,100.00 C$ 1,291.25 C$ 0.00 C$ 2,391.25
03
Suministroe instalacion de tuberia SDR-41 pvc de ф=4" 
(Incluye excavacion) ml 18 C$ 32.09 C$ 45.06 C$ 0.00 C$ 77.15 C$ 577.62 C$ 811.16 C$ 0.00 C$ 1,388.78
04
Suministroe instalacion de tuberia SDR-41 pvc de ф=2" 
(Incluye excavacion) ml 12 C$ 111.52 C$ 105.83 C$ 0.00 C$ 217.35 C$ 1,338.24 C$ 1,269.94 C$ 0.00 C$ 2,608.18
05
Suministro e instalacion de tuberia SDR-41 pvc de ф= 1 
1/2" (incluye excavacion) ml 12 C$ 51.89 C$ 110.08 C$ 0.00 C$ 161.97 C$ 622.68 C$ 1,320.96 C$ 0.00 C$ 1,943.64
06 Suministro e instalacion de accesorios de 6" glb 1 C$ 28.52 C$ 850.00 C$ 0.00 C$ 878.52 C$ 28.52 C$ 850.00 C$ 0.00 C$ 878.52
07 Suministro e instalacion de accesorios de 4" glb 1 C$ 88.20 C$ 650.00 C$ 0.00 C$ 738.20 C$ 88.20 C$ 650.00 C$ 0.00 C$ 738.20
08 Suministro e instalacion de accesorios de 2" glb 1 C$ 11.17 C$ 550.00 C$ 0.00 C$ 561.17 C$ 11.17 C$ 550.00 C$ 0.00 C$ 561.17
09 Suministro e instalacion de accesorios de 1 1/2" glb 1 C$ 46.56 C$ 350.00 C$ 0.00 C$ 396.56 C$ 46.56 C$ 350.00 C$ 0.00 C$ 396.56
10 Suministro e instalacion de accesorios de 1/2" glb 1 C$ 4.70 C$ 1,250.00 C$ 0.00 C$ 1,254.70 C$ 4.70 C$ 1,250.00 C$ 0.00 C$ 1,254.70
11
Inodoro de porcelana, modelo economico con acceorios 
(acces, dentro del tanque+ manija del tanque) c/u 3 C$ 3,499.49 C$ 350.00 C$ 48.14 C$ 3,897.63 C$ 10,498.47 C$ 1,050.00 C$ 144.42 C$ 11,692.89
12
Lavamanos de porcelana, modelo economico con 
acceorios (acces, dentro del tanque+ manija del tanque) c/u 3 C$ 1,479.70 C$ 350.00 C$ 0.00 C$ 1,829.70 C$ 4,439.10 C$ 1,050.00 C$ 0.00 C$ 5,489.10
13
Instalacion de accesorios sanitarios ( toallera, porta papel 
higienico, cortinero de baño, papeleras y jabonera) glb 1 C$ 172.18 C$ 450.00 C$ 6.89 C$ 629.07 C$ 172.18 C$ 450.00 C$ 6.89 C$ 629.07
14 Elaboracion de cajas de registro de 0.80x0.80 c/u 3 C$ 684.00 C$ 1,250.00 C$ 65.00 C$ 1,999.00 C$ 2,052.00 C$ 3,750.00 C$ 195.00 C$ 5,997.00
15 Elaboracion de drenajes de piso c/u 2 C$ 55.23 C$ 650.00 C$ 0.00 C$ 705.23 C$ 110.46 C$ 1,300.00 C$ 0.00 C$ 1,410.46
PRESUPUESTO DETALLADO DE OBRA - BASE DE CÁLCULO: PABELLÓN DE PRIMARIA (área = 252 M
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150 ELECTRICIDAD GLB 1 C$ 214,638.76 C$ 214,638.76
01 Panel, Breakers y accesorios
02
Suministro e instalacion de Panel Monofasico de 36 
espacios, 120/240 voltios, com barra de 125 Amperios c/u 1 C$ 7,543.80 C$ 1,770.00 C$ 0.00 C$ 9,313.80 C$ 7,543.80 C$ 1,770.00 C$ 0.00 C$ 9,313.80
03
Suministro e instalacion de varilla polo a tierra de cobre 
Diam=5/8" con 6mts de alambre electrico de cobre #6 + 5 
mts, de tubo conduit de 3/4" c/u 1 C$ 292.24 C$ 180.00 C$ 0.00 C$ 472.24 C$ 292.24 C$ 180.00 C$ 0.00 C$ 472.24
04 Breakers CH 2x30 c/u 4 C$ 320.46 C$ 44.25 C$ 0.00 C$ 364.71 C$ 1,281.84 C$ 177.00 C$ 0.00 C$ 1,458.84
05 Breakers CH 1x15 c/u 9 C$ 598.00 C$ 44.25 C$ 0.00 C$ 642.25 C$ 5,382.00 C$ 398.25 C$ 0.00 C$ 5,780.25
06 Breakers CH 1x20 c/u 9 C$ 598.00 C$ 44.25 C$ 0.00 C$ 642.25 C$ 5,382.00 C$ 398.25 C$ 0.00 C$ 5,780.25
07 Breakers CH 2X70 c/u 1 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00
07 Suministro e instalacion de plafones c/u 29 C$ 1,087.51 C$ 250.23 C$ 0.00 C$ 1,337.74 C$ 31,537.79 C$ 7,256.67 C$ 0.00 C$ 38,794.46
08 Bombillo ahorrativo de 15 para 75watts c/u 95 C$ 35.00 C$ 45.84 C$ 0.00 C$ 80.84 C$ 3,325.00 C$ 4,354.80 C$ 0.00 C$ 7,679.80
09 Apagador sencillo, empotrable, polarizado, 120 voltios 15A c/u 15 C$ 63.21 C$ 292.05 C$ 0.00 C$ 355.26 C$ 948.15 C$ 4,380.75 C$ 0.00 C$ 5,328.90
10 Apagador doble, empotrable, polarizado, 120 voltios 15A c/u 12 C$ 98.78 C$ 292.05 C$ 0.00 C$ 390.83 C$ 1,185.36 C$ 3,504.60 C$ 0.00 C$ 4,689.96
11 Toma corrientes salidas y accesorios C$ 0.00 C$ 0.00 C$ 0.00
12 Toma corrientes doble polarizado, empotrados de 15amp, c/u 65 C$ 73.50 C$ 292.05 C$ 0.00 C$ 365.55 C$ 4,777.50 C$ 18,983.25 C$ 0.00 C$ 23,760.75
13 Canalizacion, cajas y accesorios C$ 0.00
14 Tubo conduit PVC de 1/2"x10 pies cedula H c/u 90 C$ 16.46 C$ 10.00 C$ 0.00 C$ 26.46 C$ 1,481.40 C$ 900.00 C$ 0.00 C$ 2,381.40
15 Tubo EMT tipo UL de 3/4"x10 pies c/u 150 C$ 249.90 C$ 20.00 C$ 0.00 C$ 269.90 C$ 37,485.00 C$ 3,000.00 C$ 0.00 C$ 40,485.00
16 Caja EMT tipo UL de 2"x4" con previstas para 1/2" c/u 100 C$ 22.93 C$ 15.00 C$ 0.00 C$ 37.93 C$ 2,293.00 C$ 1,500.00 C$ 0.00 C$ 3,793.00
17 Caja EMT tipo UL de 4"x4" con previstas para 1/2" c/u 65 C$ 24.99 C$ 15.00 C$ 0.00 C$ 39.99 C$ 1,624.35 C$ 975.00 C$ 0.00 C$ 2,599.35
18 Curva conduit PVC radio largo de 1/2" c/u 120 C$ 5.00 C$ 2.54 C$ 0.00 C$ 7.54 C$ 600.00 C$ 304.80 C$ 0.00 C$ 904.80
19 Conector PVC de 1/2" c/u 205 C$ 2.94 C$ 2.54 C$ 0.00 C$ 5.48 C$ 602.70 C$ 520.70 C$ 0.00 C$ 1,123.40
20 Union o camisa conduit PVC de 1/2" c/u 85 C$ 1.76 C$ 2.25 C$ 0.00 C$ 4.01 C$ 149.60 C$ 191.25 C$ 0.00 C$ 340.85
21 Mufa EMT Diam=1 1/2" c/u 1 C$ 59.39 C$ 18.00 C$ 0.00 C$ 77.39 C$ 59.39 C$ 18.00 C$ 0.00 C$ 77.39
22 Bridas metalicas de 1 oreja de 1/2" c/u 125 C$ 1.47 C$ 2.54 C$ 0.00 C$ 4.01 C$ 183.75 C$ 317.50 C$ 0.00 C$ 501.25
23 Tapas ciegas para cajas de 4"x4" c/u 65 C$ 11.17 C$ 2.25 C$ 0.00 C$ 13.42 C$ 726.05 C$ 146.25 C$ 0.00 C$ 872.30
24 Espiches plasticos azul del tipo espagueti c/u 45 C$ 2.65 C$ 2.56 C$ 0.00 C$ 5.21 C$ 119.25 C$ 115.20 C$ 0.00 C$ 234.45
26 Conductores y accesorios
27 Conductor cableado N°14 AWG-THHN 600 voltios Verde mts 1300 C$ 6.47 C$ 7.97 C$ 0.00 C$ 14.44 C$ 8,411.00 C$ 10,361.00 C$ 0.00 C$ 18,772.00
28 Conductor cableado N°12 AWG-THHN 600 voltios Blanco mts 800 C$ 9.41 C$ 7.97 C$ 0.00 C$ 17.38 C$ 7,528.00 C$ 6,376.00 C$ 0.00 C$ 13,904.00
29 Conductor cableado N°12 AWG- THHN 600 voltios Negro mts 800 C$ 9.70 C$ 7.97 C$ 0.00 C$ 17.67 C$ 7,760.00 C$ 6,376.00 C$ 0.00 C$ 14,136.00
30 Conductor cableado N° 8 AWG- THHN 600 voltios Verde mts 200 C$ 9.41 C$ 7.97 C$ 0.00 C$ 17.38 C$ 1,882.00 C$ 1,594.00 C$ 0.00 C$ 3,476.00
31 Conductor 3x14 TSJ mts 200 C$ 25.41 C$ 12.00 C$ 0.00 C$ 37.41 C$ 5,082.00 C$ 2,400.00 C$ 0.00 C$ 7,482.00
32 Conductor Cableado N°6 mts 8 C$ 37.04 C$ 25.00 C$ 0.00 C$ 62.04 C$ 296.32 C$ 200.00 C$ 0.00 C$ 496.32
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Fuente: Propia, 2019. Base de cálculo del presupuesto para un pabellón de primaria, elaborado por el Arq. Yader Vanegas, para este proyecto.  
Tomando como insumo los costos del mercado para materiales y transporte y la Lista de precios para mano de obra al destajo establecidos por la 
Cámara Nicaragüense de la Construcción y el Ministerio del Trabajo 
 
  
170 PINTURA M2 566 C$ 147.90 C$ 83,713.80
01 Pintura sellador base para paredes de concreto (2 manos) m2 566 C$ 31.80 C$ 17.50 C$ 0.00 C$ 49.30 C$ 18,000.00 C$ 9,905.00 C$ 0.00 C$ 27,905.00
02 Pintura acrílica en paredes dos manos. (color seleccionado)m2 566 C$ 31.80 C$ 17.50 C$ 0.00 C$ 49.30 C$ 18,000.00 C$ 9,905.00 C$ 0.00 C$ 27,905.00
04 Pintura acrilica en paredes dos manos (color seleccionado) m2 566 C$ 31.80 C$ 17.50 C$ 0.00 C$ 49.30 C$ 17,998.80 C$ 9,905.00 C$ 0.00 C$ 27,903.80
180 MISCELANEOS GLB 1 C$ 112,530.53 C$ 112,530.53
01 Desalojo permanente de escombros en area de construccionglb 1 C$ 0.00 C$ 6,000.00 C$ 0.00 C$ 6,000.00 C$ 0.00 C$ 6,000.00 C$ 0.00 C$ 6,000.00
02 Limpieza final (incluye limpieza de puertas,ventanas,pisos, glb 1 C$ 30.53 C$ 1,500.00 C$ 0.00 C$ 1,530.53 C$ 30.53 C$ 1,500.00 C$ 0.00 C$ 1,530.53
03 Insumo de combustible para mezcladora de una bolsa dias 150 C$ 0.00 C$ 220.00 C$ 0.00 C$ 220.00 C$ 0.00 C$ 33,000.00 C$ 0.00 C$ 33,000.00
04 Vigilancia permanente mes 6 C$ 0.00 C$ 12,000.00 C$ 0.00 C$ 12,000.00 C$ 0.00 C$ 72,000.00 C$ 0.00 C$ 72,000.00
TOTALES C$ 947,733.34 C$ 790,242.60 C$ 27,345.90
Tasa de cambio: $33.0868
Cordobas C$ Dolares U$
C$ 947,437.02 $28,634.89
C$ 162,655.20 $4,916.01
C$ 1,110,092.22 $33,550.91
C$ 27,345.90 $826.49
C$ 74,023.20 $2,237.24
C$ 790,242.60 $23,883.92
C$ 39,512.13 $1,194.20
C$ 39,512.13 $1,194.20
C$ 94,829.11 $2,866.07
C$ 964,095.97 $29,138.39
C$ 2,175,557.29 $65,753.03
252.00                        252.00             
C$ 8,633.16 $260.92
No Descripción Und  Cantidad
Costo Unitario Totales
Transporte Costo Total
Sub- total Materiales
Impuestos (15%) Material
Total Materiales (a)
Total Transporte (b)
Renta de Equipo ( c)
Total Mano de Obra (d )
Total a+b+c+d
(/) área de un pabellón de primaria en M
2 
costo de construcción por M
2
Sub-Total Mano de Obra
Indirectos (5%)
Administracion (5%)
Utilidad (12%)
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FECHA: 22/06/2019
Costo Totales
Materiales Mano de Obra Transporte Costo unitario Materiales Mano de Obra
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Tabla N° 31: Determinación del Costo Final de la Obra 
 
Fuente: Propia, 2019. Elaborado en base al costo por metro cuadrado y las áreas del programa arquitectónico.  
C$ 8,633.16 $260.92
Monto en C$ Monto en U$
C$ 1,381,306.22 $41,747.95
C$ 6,526,671.87 $197,259.08
C$ 2,719,446.61 $82,191.29
C$ 800,725.95 $24,200.77
C$ 664,753.62 $20,091.20
C$ 800,725.95 $24,200.77
C$ 664,753.62 $20,091.20
C$ 1,553,969.49 $46,966.45
C$ 431,658.19 $13,046.24
C$ 431,658.19 $13,046.24
C$ 431,658.19 $13,046.24
C$ 345,326.55 $10,436.99
C$ 172,663.28 $5,218.49
C$ 86,331.64 $2,609.25
C$ 258,994.92 $7,827.74
C$ 6,526,671.87 $197,259.08
C$ 1,035,979.66 $31,310.97
C$ 9,315,183.80 $281,537.77
C$ 863,316.39 $26,092.47
C$ 86,331.64 $2,609.25
C$ 86,331.64 $2,609.25
C$ 483,457.18 $14,611.78
35,667,916.47           $1,078,010.46
553,136.07                $15,588.80
589,591.64                $15,860.93
628,908.94                $16,149.59
671,338.11                $16,455.52
717,152.38                $16,779.47
C$ 38,828,043.60 $1,158,844.78
(x) área a construir 
 
año N° 1 (1 sección 63 M
2 = 
1er año secundaria)
(x) área a construir 
 
año N° 2 (1 sección 63 M
2 = 
2do año secundaria)
(x) área a construir 
 
año N° 3 (1 sección 63 M
2 = 
3er año secundaria)
(x) área a construir 
 
año N° 4 (1 sección 63 M
2 = 
4to año secundaria)
(x) área a construir 
 
año N° 5 (1 sección 63 M
2 = 
5to año secundaria)
Costo Total de la Construcción = 4,446.50 M
2
costo de construcción por M
2
(x) Total área construida del proyecto M
2 
año cero = 4,131.50 M
2
Dirección Administrativa = 50 M
2
Dirección Académica = 50 M
2
Pabellón de Educación Inicial = 160 M
2
Pabellón de Educación Primaria = 756 M
2
Pabellón de Educación Secundaria = 315 M
2
Salón de Música = 92.75 M
2
Laboratorio de Ciencia = 77 M
2
Servicios sanitarios de Area académica = 10 M
2
Servicios sanitarios de Estudiantes = 56 M
2
Áreas de construcción según programa arquitectónico
Comedor infantil  = 756 M
2
Capilla = 120 M
2
Gimnasio deportivo multiusos 1,079 M
2
Area de juegos infantiles = 100 M
2
Servicios sanitarios de Oficinas = 10 M
2
Salón de Maestros = 50 M
2
Servicios Generales = 40 M
2
Recepción = 20 M
2
Area de enfermería = 10 M
2
Area de Piscología = 30 M
2
Laboratorio de Informática = 92.75 M
2
Laboratorio de Tecnología = 77 M
2
Biblioteca = 180 M
2
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4.2.3.- Inversión en Mobiliario y Equipo 
La inversión inicial en este activo, se toma de las necesidades de Mobiliario y Equipo 
señaladas en el Estudio Técnico punto 3.7.- Selección del Mobiliario y Equipo para el 
Funcionamiento, a continuación se presenta un resumen del total de requerimientos de 
fondos necesarios, para cubrir el equipamiento del centro, por un total de 
US$176,806.04, incluyendo la compra de mobiliario y equipo durante los primeros cinco 
años, cifras que contempla como un supuesto un incremento estimado del 3.85% por 
IPC, cifra promedio del incremento de los últimos cinco años, para el equipamiento de 
un aula de secundaria según la proyección de la oferta. 
Fuente: Propia, 2018. Elaborado en base a los datos contenidos en el Tabla N° 22 del Estudio Técnico. 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total Inversión
Preescolar $4,559.80 $4,559.80
Primaria $47,739.19 $47,739.19
Secundaria $39,887.66 $3,925.59 $3,891.42 $3,857.54 $3,823.97 $3,790.68 $59,176.86
Sala de Música $902.77 $902.77
Laboratorio de Ciencias $4,135.42 $4,135.42
Laboratorio de Informática $19,695.52 $19,695.52
Laboratorio de Tecnología $1,918.88 $1,918.88
Biblioteca Interactiva $8,104.45 $8,104.45
Dirección Administrativa $4,850.54 $4,850.54
Dirección Académica $3,850.28 $3,850.28
Sala de Maestros $4,375.22 $4,375.22
Servicios Generales $2,284.26 $2,284.26
Recepción y Bienvenida $541.65 $541.65
Enfermería $362.71 $362.71
Área de Psicología $3,180.26 $3,180.26
Comedor Infantil $3,039.48 $3,039.48
Capilla $1,170.38 $1,170.38
Gimnasio Multiusos $758.38 $758.38
Área de Juegos Infantiles $720.00 $720.00
Servicios Sanitarios $3,040.00 $3,040.00
Áreas Verdes y pasillos $2,400.00 $2,400.00
Total en USD $157,516.84 $3,925.59 $3,891.42 $3,857.54 $3,823.97 $3,790.68 $176,806.04
Equipamiento por área
Tabla N° 32: Inversión Inicial para compra de Mobiliario y Equipos
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Fuente: Propia, 2019. 
  
PRECIO EN U$ $3,988.77 incremento IPC
T.C. 21.10.19 33.6263 3.85%
PRECIO EN C$ AÑO 1 134,127.45C$ 5,163.91C$    139,291.35C$ C$35.48 $3,925.59
PRECIO EN C$ AÑO 2 139,291.35C$ 5,362.72C$    144,654.07C$ C$37.17 $3,891.42
PRECIO EN C$ AÑO 3 144,654.07C$ 5,569.18C$    150,223.25C$ C$38.94 $3,857.54
PRECIO EN C$ AÑO 4 150,223.25C$ 5,783.60C$    156,006.85C$ C$40.80 $3,823.97
PRECIO EN C$ AÑO 5 156,006.85C$ 6,006.26C$    162,013.11C$ C$42.74 $3,790.68
Monto en C$ TC Monto en U$
Tabla N° 32a: Proyección del Equipamiento para los años 1 al 5
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4.2.4.- Inversión de Capital de Trabajo 
El capital de trabajo debe cubrir algunos meses de funcionamiento, dado que aún no se 
ha iniciado labores, generalmente los dos meses finales del año cero, en ésta etapa se 
realizan las labores de contratación de personal, la adquisición de equipamiento y 
suministros para la operatividad, en tal caso, se debe dar cobertura a los gastos de la 
parte administrativa y el área de psicología a cargo de la labor de la selección de los 
alumnos beneficiarios del proyecto. A continuación se presentan los valores y conceptos 
previstos: 
 
Fuente: Propia, 2019. Elaborado en base a los gastos necesarios para operatividad de dos meses.  
Cargo Salario Aporte INSS Totales
Director Administrativo 1 629.20$        132.13$        761.33$           
Jefe de Recursos Humanos 1  $       569.28 119.55$        688.83$           
Contador General 1  $       569.28 119.55$        688.83$           
Jefe de Servicios Generales 1  $       569.28 119.55$        688.83$           
Secretaria (o) personal de apoyo 1  $       389.51 81.80$          471.30$           
Psicólogo (a) 3  $    1,617.95 339.77$        1,957.72$       
Vigilante 2  $       719.09 151.01$        870.10$           
6,126.93$       
Energía Eléctrica 517.30$           
Agua Potable 72.63$             
Internet 25.50$             
Producto Precio
Sellos 2 Und.  $          15.63  $             31.25 
Papel Bond blanco Tamaño carta 12 Resma  $            3.94  $             47.25 
Papel Bond blanco Tamaño legal 4 Resma  $            6.79  $             27.17 
Consumibles para impresión 4 Und.  $          71.88  $          287.50 
Engrapadoras 5 Und.  $            5.32  $             26.59 
Grapas 4 Caja  $            1.09  $               4.35 
Saca grapas 8 Und.  $            0.69  $               5.50 
Fólder tamano carta 10 Caja 100 Und.  $            5.48  $             54.81 
Lapiceros 12 Cajas 12 Und  $            1.31  $             15.75 
marcadores permanentes 5 Caja 12 Und.  $            4.78  $             23.91 
Cinta adhesiva 2 Und.  $            0.50  $               1.00 
Ampos 12 Und.  $            2.00  $             24.00 
Perforadoras 5 Und.  $            4.17  $             20.84 
Calculadora para contador 1 Und.  $          65.69  $             65.69 
Calculadora standard 3 Und.  $            8.75  $             26.25 
Visñetas rotuladoras 3 Caja 500 Und.  $            1.71  $               5.12 
Juego de llaveros de colores 2 Paq. 25 Und.  $            1.43  $               2.86 
Fástener Standard 3 Caja  $            1.32  $               3.96 
673.79$           
Total Requerido 7,416.16$       
Cantidad
 Sub-Total Suministros 
 Sub-Total Nómina 
Tabla N° 33: Detalle de Fondos para Capital de Trabajo
NÓMINA DE 2 MESES
SERVICIOS BÁSICOS
SUMINISTROS
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4.3.- Identificación de costos de Operación y gastos del proyecto 
De acuerdo con las NIF, las entidades incurren en costos para obtener ingresos. La NIF 
A-5, Romero 2014 (pág. 179), precisa que para efectos de los estados financieros el 
“costo representa el Valor de los recursos que se entregan o prometen entregar a cambio 
de un bien o un servicio adquirido por la entidad, con la intención de generar ingresos”. 
En consecuencia, un costo incurrido que no genere ingresos se convierte en un gasto, 
por lo que es importante el reconocimiento de los costos y gastos durante el periodo 
contable. Según Romero, la NIF B-3 (pág. 184) establece como criterio los Costos y 
Gastos por naturaleza, que se desglosan por rubros de costos y gastos de acuerdo con 
la esencia específica del tipo de costo o gasto de la entidad; es decir, no se agrupan en 
rubros genéricos, por lo general el sector servicios utiliza esta clasificación, definiéndolos 
únicamente por nombre del costo o gasto. Para la operatividad de este proyecto, se ha 
identificado y clasificado los siguientes:  
Cuadro N° 15: Clasificación entre Gastos y Costos del Proyecto. 
Fuente: Propia, 2018. Clasificación elaborada en base a la naturaleza y destino de cada cuenta. 
% Tipo
Nómina
  Personal Administrativo 100  Gasto  personal que interviene en el control de las operaciones. 
  Personal Académico 100  Costo  personal que brinda directamente el servicio educativo. 
Servicios básicos
  Energía Eléctrica 3 / 97  Gasto / Costo  830 cupos+50PAc.=880 (97%) y 23 PAd (3%) = 903 Per (100%) 
  Agua Potable 3 / 97  Gasto / Costo  830 cupos+50PAc.=880 (97%) y 23 PAd (3%) = 903 Per (100%) 
  Telefonía Fija 100  Gasto  Solamente para uso administrativo 
  Internet 3 / 97  Gasto / Costo  830 cupos+50PAc.=880 (97%) y 23 PAd (3%) = 903 Per (100%) 
Mantenimiento
  Edificio (preventivo) 2.37 / 97.63  Gasto / Costo  190 m área admon / 8,031.24 área total = 2.37% 
  Mobiliario (Oficina / Académico) 12 / 88  Gasto / Costo  Según su uso y conforme la proyección de mantenimiento 
  Equipos (Oficina / Académico) 7 / 93  Gasto / Costo  Según su uso y conforme la proyección de mantenimiento 
Depreciación
 Bienes muebles 100  Gasto  Se considera gasto conforme la Ley de Concertación Tributaria 
 Maquinaria y equipo 100  Gasto  Se considera gasto conforme la Ley de Concertación Tributaria 
 Equipos y sistemas 100  Gasto  Se considera gasto conforme la Ley de Concertación Tributaria 
Suministros 
  Didácticos 100  Costo  se incurren directamente con el servicio educativo brindado. 
  Deportivos 100  Costo  se incurren directamente con el servicio educativo brindado. 
  De Oficina 100  Gasto  se incurren para el control de las operaciones 
  De Limpieza 2.37 / 97.63  Gasto / Costo  190 m área admon / 8,031.24 área total = 2.37% 
  Médicos 100  Gasto  se incurren en emergencias médicas para todos los usuarios 
 Clasificación 
Nombre del Rubro Criterio
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Romero López, (Principios de Contabilidad 5ª. Edición McGrawHill pág.179) menciona: 
“Los costos y gastos son decrementos de los activos o incrementos en los pasivos de 
una entidad, durante un periodo contable, con la intención de generar ingresos y con un 
impacto desfavorable en la utilidad o pérdida neta” 
 
4.3.1.- Nómina 
Tomando como base la asignación de salarios por cada cargo indicada en el punto 
3.8.3.2 del Estudio Técnico, se procedió a realizar el cálculo de la Nómina del personal 
para la etapa de funcionamiento del centro de estudios, un rubro importante en la 
proyección financiera de cualquier proyecto, por lo que a continuación detallamos las 
cifras base, en concepto de salarios, aguinaldo y las aportaciones del INSS e INATEC. 
Dicho esto y observando las regulaciones legales vigentes indicadas en las Leyes: 185 
Código del Trabajo, 539 Ley de Seguridad Social y su reforma Decreto Presidencial 06-
2019; y 822 Ley de Concertación tributaria, se obtuvo una cifra total anual de US$$ 
274,254.49 (equivalentes a C$9,153,408.00 / 100%); como se puede observar en la 
Tabla N° 34 Cálculo de la Nómina del Personal. 
Considerando lo que se indicó la clasificación de gastos y costos del presente estudio 
financiero, se clasifica como costo operativo el monto total a devengar por el personal 
académico de US$ 206,257.51 (equivalente a C$6,883,968.00 / 75%) y un gasto el total 
a devengar por el personal administrativo por US$ 67,996.98 (equivalente a 
C$2,269,440.00 / 25%), como se puede observar en la Tabla N° 34 cálculo de la nómina 
del personal. Estas cifras servirán de base para el cálculo de las proyecciones bajo este 
concepto. 
  
pág. 137 
 
Tabla N° .34: Cálculo de la Nómina del Personal 
 
Fuente: Propia, 2019. Elaborado en base a la asignación de salarios y las prestaciones de ley indicadas en las regulaciones vigentes.
Aportación Anual 
en INSS Patronal 
21%
2% INATEC
Décimo Tercer 
Mes / Aguinaldo
PERSONAL ACADÉMICO
Director Académico A 126,000.00C$ 1 126,000.00C$        26,460.00C$     2,520.00C$    10,500.00C$    C$165,480.00 2%
Coordinador (a) Ed. Inicial 104,400.00C$ 1 104,400.00C$        21,924.00C$     2,088.00C$    8,700.00C$      C$137,112.00 1%
Coordinador (a) Ed. Primaria 102,000.00C$ 1 102,000.00C$        21,420.00C$     2,040.00C$    8,500.00C$      C$133,960.00 1%
Coordinador (a)  Ed. Secundaria 110,400.00C$ 1 110,400.00C$        23,184.00C$     2,208.00C$    9,200.00C$      C$144,992.00 2%
Maestro (a) Nivel Inicial clase A 102,000.00C$ 3 306,000.00C$        64,260.00C$     6,120.00C$    25,500.00C$    C$401,880.00 4%
Maestro (a) Nivel Inicial clase A 99,600.00C$   17 1,693,200.00C$     355,572.00C$   33,864.00C$ 141,100.00C$ C$2,223,736.00 24%
Maestro (a) Nivel Inicial clase A 108,000.00C$ 22 2,376,000.00C$     498,960.00C$   47,520.00C$ 198,000.00C$ C$3,120,480.00 34%
Bibliotecario (a) 99,600.00C$   1 99,600.00C$           20,916.00C$     1,992.00C$    8,300.00C$      C$130,808.00 1%
Psicólogo (a) 108,000.00C$ 3 324,000.00C$        68,040.00C$     6,480.00C$    27,000.00C$    C$425,520.00 5%
Sub-Total 50 C$5,241,600.00 C$1,100,736.00 C$104,832.00 436,800.00C$ C$6,883,968.00 75%
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Director Administrativo 126,000.00C$ 1 126,000.00              26,460.00C$     2,520.00C$    10,500.00C$    C$165,480.00 2%
Jefe de Recursos Humanos 114,000.00C$ 1 114,000.00              23,940.00C$     2,280.00C$    9,500.00C$      C$149,720.00 2%
Contador General 114,000.00C$ 1 114,000.00              23,940.00C$     2,280.00C$    9,500.00C$      C$149,720.00 2%
Jefe de Servicios Generales 114,000.00C$ 1 114,000.00              23,940.00C$     2,280.00C$    9,500.00C$      C$149,720.00 2%
Secretaria (o) personal de apoyo 78,000.00C$   1 78,000.00                16,380.00C$     1,560.00C$    6,500.00C$      C$102,440.00 1%
Mensajero 60,000.00C$   1 60,000.00                12,600.00C$     1,200.00C$    5,000.00C$      C$78,800.00 1%
Enfermero (a) 78,000.00C$   1 78,000.00                16,380.00C$     1,560.00C$    6,500.00C$      C$102,440.00 1%
Cocinero (a) 72,000.00C$   1 72,000.00                15,120.00C$     1,440.00C$    6,000.00C$      C$94,560.00 1%
Asistente de Cocina (a) 60,000.00C$   3 180,000.00              37,800.00C$     3,600.00C$    15,000.00C$    C$236,400.00 3%
Despachador 60,000.00C$   2 120,000.00              25,200.00C$     2,400.00C$    10,000.00C$    C$157,600.00 2%
Conserje 60,000.00C$   5 300,000.00              63,000.00C$     6,000.00C$    25,000.00C$    C$394,000.00 4%
Vigilante 72,000.00C$   4 288,000.00              60,480.00C$     5,760.00C$    24,000.00C$    C$378,240.00 4%
Técnico en mantenimiento 84,000.00C$   1 84,000.00                17,640.00C$     1,680.00C$    7,000.00C$      C$110,320.00 1%
Sub-Total 23 1,728,000.00          362,880.00C$   34,560.00C$ 144,000.00C$ C$2,269,440.00 25%
TOTAL C$ C$9,153,408.00 100%
TC / BCN 33.3756              26/08/19
TOTAL U$ 274,254.49$      100%
Distribución 
Procentual 
TOTAL ANUAL 
DE LA NÓMINA
 Proyección 
Sal. anual C$ x 
cada cargo 
Cantidad de 
Empleados 
por cargo
 Total Salario 
Bruto anual 
PRESTACIONES SOCIALES
Cargos 
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El comportamiento del incremento de los salarios mínimos en Nicaragua, para los 
sectores de construcción y gobierno central y municipal, durante los últimos años fue el 
siguiente:  
 Año 2011 – incremento del 13% anual, según Acuerdo Ministerial del Ministerio 
del Trabajo JCHG-01-02-11, aplicándose el 7% a partir del 16/02/11 y el 6% a 
partir del 16/08/11. 
 Año 2012 – incremento del 12.50% anual, según Acta N° 8 del 15/03/12, 
aplicándose el 6.50% a partir del 16/03/12 y el 6% a partir del 01/09/12. 
 Año 2013 – incremento del 12% anual, según Acta N° CNSM 07/03/13, 
aplicándose 6% a partir de marzo 2013 y el 6% a partir de septiembre 2013. 
 Año 2014 – incremento del 10.27% anual, según Acuerdo Ministerial del Ministerio 
del Trabajo ALTB 01-03-2014, aplicándose 5.135% del 01/03/14 al 01/08/14 y 
5.135% del 01/09/14 al 28/02/15. 
 Año 2015 – incremento del 10.98% anual, según Acuerdo Ministerial ALTB 01-
02-2015, aplicándose 5.49 del 01/03/15 al 31/08/15 y 5.49% del 01/09/15 al 
28/02/16. 
 Año 2016 – incremento del  9% anual, según Acta N° 1 CNSM 21.01.16, 
aplicándose 4.50% del 01/03/16 al 31/08/16 y el 4.50% del 01/09/16al 28/02/2017. 
 Año 2017 – incremento del 8.25% anual, según Acuerdo Ministerial ALTB 01-02-
17, aplicándose el 4.125% del 01/03/17 al 31/08/17 y el 4.125% del 01/09/17 al 
28/02/18. 
 Año 2018 – incremento del 10.40% anual, según Acuerdo Ministerial ALTB 01-
03-18, aplicándose 5.20% del 01/03/18 al 31/08/18 y del 5.20% del 01/09/18 al 
28/02/19.  
 Año 2019 – Se mantienen los salarios mínimos según Acta N° 2 del año 2018, por 
el periodo del 23/08/18 al 29/02/2020, según Acta CNSM-07/03/19. 
Tomando las cifras anteriores como referencia, se observa un promedio de incremento 
del 9.60% anual. Dicho esto, para efectos del cálculo de la proyección de cifras de costos 
de salarios se considerará este promedio como supuesto de incremento para cada año 
a partir del año dos, resultando la siguiente Tabla N° 34a: Proyecciones de la Nómina 
del Personal. 
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Fuente: Propia, 2019. Elaborado en base al incremento anual de los salarios designados.
Incremento Incremento
9.60% 9.60%
1 = 2021 C$6,883,968.00 C$660,860.93 C$7,544,828.93 $212,632.72 C$2,269,440.00 C$217,866.24 C$2,487,306.24 $70,098.70 C$35.48
2 = 2022 C$7,544,828.93 C$724,303.58 C$8,269,132.51 $222,452.45 C$2,487,306.24 C$238,781.40 C$2,726,087.64 $73,335.97 C$37.17
3 = 2023 C$8,269,132.51 C$793,836.72 C$9,062,969.23 $232,725.68 C$2,726,087.64 C$261,704.41 C$2,987,792.05 $76,722.75 C$38.94
4 = 2024 C$9,062,969.23 C$870,045.05 C$9,933,014.27 $243,473.35 C$2,987,792.05 C$286,828.04 C$3,274,620.09 $80,265.94 C$40.80
5 = 2025 C$9,933,014.27 C$953,569.37 C$10,886,583.64 $254,717.35 C$3,274,620.09 C$314,363.53 C$3,588,983.62 $83,972.75 C$42.74
6 = 2026 C$10,886,583.64 C$1,045,112.03 C$11,931,695.67 $266,480.63 C$3,588,983.62 C$344,542.43 C$3,933,526.05 $87,850.76 C$44.78
7 = 2027 C$11,931,695.67 C$1,145,442.78 C$13,077,138.46 $278,787.15 C$3,933,526.05 C$377,618.50 C$4,311,144.55 $91,907.85 C$46.91
8 = 2028 C$13,077,138.46 C$1,255,405.29 C$14,332,543.75 $291,662.01 C$4,311,144.55 C$413,869.88 C$4,725,014.42 $96,152.31 C$49.14
9 = 2029 C$14,332,543.75 C$1,375,924.20 C$15,708,467.95 $305,131.45 C$4,725,014.42 C$453,601.38 C$5,178,615.81 $100,592.79 C$51.48
10 = 2030 C$15,708,467.95 C$1,508,012.92 C$17,216,480.87 $319,222.94 C$5,178,615.81 C$497,147.12 C$5,675,762.92 $105,238.33 C$53.93
11 = 2031 C$17,216,480.87 C$1,652,782.16 C$18,869,263.03 $333,965.19 C$5,675,762.92 C$544,873.24 C$6,220,636.16 $110,098.41 C$56.50
12 = 2032 C$18,869,263.03 C$1,811,449.25 C$20,680,712.28 $349,388.26 C$6,220,636.16 C$597,181.07 C$6,817,817.24 $115,182.94 C$59.19
13 = 2033 C$20,680,712.28 C$1,985,348.38 C$22,666,060.66 $365,523.60 C$6,817,817.24 C$654,510.45 C$7,472,327.69 $120,502.29 C$62.01
14 = 2034 C$22,666,060.66 C$2,175,941.82 C$24,842,002.49 $382,404.09 C$7,472,327.69 C$717,343.46 C$8,189,671.15 $126,067.28 C$64.96
15 = 2035 C$24,842,002.49 C$2,384,832.24 C$27,226,834.73 $400,064.16 C$8,189,671.15 C$786,208.43 C$8,975,879.58 $131,889.28 C$68.06
16 = 2036 C$27,226,834.73 C$2,613,776.13 C$29,840,610.86 $418,539.79 C$8,975,879.58 C$861,684.44 C$9,837,564.02 $137,980.15 C$71.30
17 = 2037 C$29,840,610.86 C$2,864,698.64 C$32,705,309.50 $437,868.66 C$9,837,564.02 C$944,406.15 C$10,781,970.17 $144,352.31 C$74.69
18 = 2038 C$32,705,309.50 C$3,139,709.71 C$35,845,019.21 $458,090.18 C$10,781,970.17 C$1,035,069.14 C$11,817,039.30 $151,018.74 C$78.25
19 = 2039 C$35,845,019.21 C$3,441,121.84 C$39,286,141.06 $479,245.55 C$11,817,039.30 C$1,134,435.77 C$12,951,475.07 $157,993.04 C$81.97
20 = 2040 C$39,286,141.06 C$3,771,469.54 C$43,057,610.60 $501,377.92 C$12,951,475.07 C$1,243,341.61 C$14,194,816.68 $165,289.42 C$85.88
AÑO 
Monto Base C$ Monto Anual C$
Monto 
Anual en U$
Personal Académico
Monto Anual 
en U$
Personal Administrativo
Tasa de 
CambioMonto Base C$
Monto Anual 
C$
Tabla N° 34a: Proyecciones de la Nómina del Personal
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4.3.2.- Servicios Básicos 
Para la operatividad del centro se requieren de tres requerimientos básicos como: luz, 
agua e internet. Sin embargo, cada uno representa un gasto en todo el transcurso del 
proyecto, para la determinación de los gastos se analizó en base al área construida 
dentro de los seis años, después a lo largo de los siguientes años; la cantidad de personal 
administrativo y docente, también se analiza el supuesto de 365 días hábiles de trabajo. 
Por lo tanto, para determinar el gasto de consumo de agua anual se consideraron los 
siguientes aspectos: 
 Para el consumo de agua promedio por persona (L/d), el Instituto Nicaragüense 
de Acueductos y Alcantarillado Sanitario (INAA) asigna un consumo de 80 L/d 
para escuelas con cantidad mayores de 20 estudiantes. 
 
Tabla N° 35: Valores Típicos de consumo comercial en Nicaragua 
 
Fuente: Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) 
 
 Precio promedio de agua potable (córdobas por metro cúbico), la Empresa 
Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado Sanitario (ENACAL) para el bloque 
de consumo comercial se realizó un análisis para estimar la tasa promedio de 
consumo de agua anual siendo de 0.25% según datos históricos desde el año 
2014 hasta el año 2017. 
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 Sin embargo, por cuestión del mantenimiento de la moneda se detalla el precio 
del agua por anualidad en dólares de Estados Unidos, por tal motivo con datos 
del Banco Central de Nicaragua (BCN) la tasa anual de devaluación de la moneda 
Nicaragüense evaluada desde el año 2009 hasta el 2018 con la tasa de cambio 
de cierre del año es de 4.76%. 
 
Tabla N° 36: Proyección de Costo de Consumo de Agua Potable por 20 años 
 
 
 
 
Fuente: Propia 2019, Elaborado en base al consumo proyectado y el costo del agua potable en dólares. 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
95.60% 96.70% 97.80% 98.90% 100.00%
365 365 365 365 365
66 68 70 71 73
690 725 760 795 830
80 80 80 80 80
22083376 23154432 24225488 25296544 26367600
0.66$                           0.63$                           0.61$                           0.58$                           0.55$                           
14,609.85$                14,658.70$                14,676.24$                14,665.08$                14,627.66$                Precio de agua anual
% área construida
Cantidad máxima de estudiantes
Tiempo hábiles de trabajo (día)
Cantidad de personal administrativo - docente
Consumo de agua promedio por persona (L/d)
Consumo total de agua por persona anual (L)
Costo de agua potable (dólares por m3)
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
365 365 365 365 365
73 73 73 73 73
830 830 830 830 830
80 80 80 80 80
26367600 26367600 26367600 26367600 26367600
0.53$                           0.51$                           0.49$                           0.47$                           0.45$                           
13,997.67$                13,394.81$                12,817.92$                12,265.88$                11,737.60$                Precio de agua anual
% área construida
Cantidad máxima de estudiantes
Tiempo hábiles de trabajo (día)
Cantidad de personal administrativo - docente
Consumo de agua promedio por persona (L/d)
Consumo total de agua por persona anual (L)
Costo de agua potable (dólares por m3)
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
365 365 365 365 365
73 73 73 73 73
830 830 830 830 830
80 80 80 80 80
26367600 26367600 26367600 26367600 26367600
0.43$                           0.41$                           0.39$                           0.37$                           0.36$                           
11,232.09$                10,748.34$                10,285.43$                9,842.45$                  9,418.55$                  Precio de agua anual
% área construida
Cantidad máxima de estudiantes
Tiempo hábiles de trabajo (día)
Cantidad de personal administrativo - docente
Consumo de agua promedio por persona (L/d)
Consumo total de agua por persona anual (L)
Costo de agua potable (dólares por m3)
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
365 365 365 365 365
73 73 73 73 73
830 830 830 830 830
80 80 80 80 80
26367600 26367600 26367600 26367600 26367600
0.34$                           0.33$                           0.31$                           0.30$                           0.29$            
9,012.91$                  8,624.74$                  8,253.29$                  7,897.83$                  7,557.69$    Precio de agua anual
% área construida
Cantidad máxima de estudiantes
Tiempo hábiles de trabajo (día)
Cantidad de personal administrativo - docente
Consumo de agua promedio por persona (L/d)
Consumo total de agua por persona anual (L)
Costo de agua potable (dólares por m3)
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Mientras, el consumo de Energía Eléctrica se consideró lo siguiente: 
 Consumo de electricidad per cápita, El Banco Mundial (BM) registra datos 
históricos del consumo de energía eléctrica en Kwh per cápita desde 1971 hasta 
el 2014 en Nicaragua, por consecuente se procesaron y se obtuvo una tasa 
promedio anual de 2%. 
 
Gráfico N° 22: Cifras BM - Consumo de energía eléctrica (kWh per cápita) 
 
 
Fuente: Banco Mundial, 2018 
 
 El precio promedio de la energía eléctrica (córdobas por kilovatio hora), El Instituto 
Nicaragüense de Energía y la Empresa Nicaragüense de Electricidad en base a 
sus datos históricos recopilados por mes desde el año 2002 hasta 2018 siendo el 
mes de mayo el último en contabilizarse. A continuación, se muestra la tabla del 
consumo anual de energía eléctrica en el centro. 
 
 E igualmente se consideró la tasa anual de devaluación de la moneda 
Nicaragüense evaluada desde el año 2009 hasta el 2018 con la tasa de cambio 
de cierre del año es de 4.76% del Banco Central de Nicaragua (BCN). 
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Tabla 37: Proyección de Costo de Consumo de Energía Eléctrica por 20 años 
 
 
 
 
Fuente: Propia 2019, Elaborado en base al consumo proyectado y el costo de la energía en dólares. 
 
En cuanto a los gatos de internet fue necesario: 
 Indagar en la empresa Claro el costo de internet para 50Mbps siendo de $850 
mensuales. Y en según los datos recopilados para los tres tipos de servicios, se 
presenta la tabla N° 35 Consolidado de Proyecciones de Costo de Servicios 
Básicos por 20 años. 
 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
95.60% 96.70% 97.80% 98.90% 100.00%
590.103943 601.310337 612.7295465 624.3656129 636.2226546
446283.81 476815.0448 508344.9409 540900.4178 574509.0571
0.24$                           0.24$                           0.23$                           0.22$                           0.22$                           
108,412.98$              112,972.13$              117,117.01$              120,830.36$              124,098.22$              
% área construida
Consumo de luz (Kwh/habitante)
Consumo total de luz (Kwh)
Costo de luz (dólares por KWh)
Precio de luz anual
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
648.3048679 660.616529 673.1619953 685.9457067 698.9721878
585419.2957 596536.7257 607865.2817 619408.9732 631171.8856
0.21$                           0.20$                           0.19$                           0.18$                           0.18$                           
121,955.84$              119,544.87$              116,889.59$              114,012.95$              110,936.60$              
Consumo de luz (Kwh/habitante)
Consumo total de luz (Kwh)
Costo de luz (dólares por KWh)
Precio de luz anual
% área construida
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
712.2460488 725.7719876 739.5547913 753.599338 767.9105982
643158.182 655372.1048 667817.9766 680500.2022 693423.2702
0.17$                           0.16$                           0.15$                           0.14$                           0.13$                           
107,680.97$              104,265.34$              100,707.84$              97,025.56$                93,234.57$                
Consumo de luz (Kwh/habitante)
Consumo total de luz (Kwh)
Costo de luz (dólares por KWh)
Precio de luz anual
% área construida
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
782.493637 797.3536156 812.4957933 827.9255292 843.648284
706591.7542 720010.3149 733683.7014 747616.7528 761814.401
0.13$                           0.12$                           0.11$                           0.10$                           0.10$            
89,349.99$                85,385.99$                81,355.88$                77,272.15$                73,146.47$  
Consumo de luz (Kwh/habitante)
Consumo total de luz (Kwh)
Costo de luz (dólares por KWh)
Precio de luz anual
% área construida
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Tabla 38: Consolidado de proyecciones de Costo de Servicios Básicos  
por 20 años 
 
Fuente: Propia 2019, Elaborado en base al consumo proyectado y el costo de los servicios en dólares.  
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
95.60% 96.70% 97.80% 98.90% 100.00%
365 365 365 365 365
66 68 70 71 73
690 725 760 795 830
80 80 80 80 80
22083376 23154432 24225488 25296544 26367600
0.66$                           0.63$                           0.61$                           0.58$                           0.55$                           
14,609.85$                14,658.70$                14,676.24$                14,665.08$                14,627.66$                
590.103943 601.310337 612.7295465 624.3656129 636.2226546
446283.81 476815.0448 508344.9409 540900.4178 574509.0571
0.24$                           0.24$                           0.23$                           0.22$                           0.22$                           
108,412.98$              112,972.13$              117,117.01$              120,830.36$              124,098.22$              
850.00$                      850.00$                      850.00$                      850.00$                      850.00$                      
Consumo total de agua por persona anual (L)
Costo de agua potable (dólares por m3)
Precio de agua anual
% área construida
Cantidad máxima de estudiantes
Tiempo hábiles de trabajo (día)
Cantidad de personal administrativo - docente
Consumo de agua promedio por persona (L/d)
Precio de internet 
Consumo de luz (Kwh/habitante)
Consumo total de luz (Kwh)
Costo de luz (dólares por KWh)
Precio de luz anual
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
365 365 365 365 365
73 73 73 73 73
830 830 830 830 830
80 80 80 80 80
26367600 26367600 26367600 26367600 26367600
0.53$                           0.51$                           0.49$                           0.47$                           0.45$                           
13,997.67$                13,394.81$                12,817.92$                12,265.88$                11,737.60$                
648.3048679 660.616529 673.1619953 685.9457067 698.9721878
585419.2957 596536.7257 607865.2817 619408.9732 631171.8856
0.21$                           0.20$                           0.19$                           0.18$                           0.18$                           
121,955.84$              119,544.87$              116,889.59$              114,012.95$              110,936.60$              
850.00$                      850.00$                      850.00$                      850.00$                      850.00$                      Precio de internet 
Consumo de luz (Kwh/habitante)
Consumo total de luz (Kwh)
Costo de luz (dólares por KWh)
Precio de luz anual
Precio de agua anual
% área construida
Cantidad máxima de estudiantes
Tiempo hábiles de trabajo (día)
Cantidad de personal administrativo - docente
Consumo de agua promedio por persona (L/d)
Consumo total de agua por persona anual (L)
Costo de agua potable (dólares por m3)
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
365 365 365 365 365
73 73 73 73 73
830 830 830 830 830
80 80 80 80 80
26367600 26367600 26367600 26367600 26367600
0.43$                           0.41$                           0.39$                           0.37$                           0.36$                           
11,232.09$                10,748.34$                10,285.43$                9,842.45$                  9,418.55$                  
712.2460488 725.7719876 739.5547913 753.599338 767.9105982
643158.182 655372.1048 667817.9766 680500.2022 693423.2702
0.17$                           0.16$                           0.15$                           0.14$                           0.13$                           
107,680.97$              104,265.34$              100,707.84$              97,025.56$                93,234.57$                
850.00$                      850.00$                      850.00$                      850.00$                      850.00$                      Precio de internet 
Consumo de luz (Kwh/habitante)
Consumo total de luz (Kwh)
Costo de luz (dólares por KWh)
Precio de luz anual
Precio de agua anual
% área construida
Cantidad máxima de estudiantes
Tiempo hábiles de trabajo (día)
Cantidad de personal administrativo - docente
Consumo de agua promedio por persona (L/d)
Consumo total de agua por persona anual (L)
Costo de agua potable (dólares por m3)
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
365 365 365 365 365
73 73 73 73 73
830 830 830 830 830
80 80 80 80 80
26367600 26367600 26367600 26367600 26367600
0.34$                           0.33$                           0.31$                           0.30$                           0.29$            
9,012.91$                  8,624.74$                  8,253.29$                  7,897.83$                  7,557.69$    
782.493637 797.3536156 812.4957933 827.9255292 843.648284
706591.7542 720010.3149 733683.7014 747616.7528 761814.401
0.13$                           0.12$                           0.11$                           0.10$                           0.10$            
89,349.99$                85,385.99$                81,355.88$                77,272.15$                73,146.47$  
850.00$                      850.00$                      850.00$                      850.00$                      850.00$        Precio de internet 
Consumo de luz (Kwh/habitante)
Consumo total de luz (Kwh)
Costo de luz (dólares por KWh)
Precio de luz anual
Precio de agua anual
% área construida
Cantidad máxima de estudiantes
Tiempo hábiles de trabajo (día)
Cantidad de personal administrativo - docente
Consumo de agua promedio por persona (L/d)
Consumo total de agua por persona anual (L)
Costo de agua potable (dólares por m3)
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4.3.3.- Mantenimiento 
El mantenimiento periódico de los bienes tangibles garantiza la conservación en buen 
estado de los mismos y previene una rápida degradación e inclusive puede ayudar al 
alargamiento de su vida útil. Conforme el Plan de Mantenimiento definido en el punto 
3.7.2 del Estudio Técnico, los bienes sujetos a mantenimiento son:  
1. Edificio: Infraestructura total del Centro, relacionados a paredes y acabados, 
pisos, techos y red pluvial, cielos, estructura de techo reforzado, puertas y 
ventanas, instalaciones eléctricas, entre otros. 
2. Mobiliario: En uso de las áreas administrativas y académicas. 
3. Equipos: En uso de las áreas administrativas y académicas. 
 
Se realizó el cálculo de la proyección financiera tomando en cuenta la frecuencia y el 
costo por cada actividad o acción correctiva y preventiva, obteniéndose las siguientes 
cifras anuales por cada tipo de mantenimiento. 
Tabla N° 39: Proyección Financiera Anual de Mantenimiento Global 
 
Fuente: Propia, 2018.Elaborado en base a las cifras anuales por cada tipo de mantenimiento. 
 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
$91,376.24 $93,376.64 $94,640.98 $94,938.32 $147,434.24 $98,500.00 $95,000.00 $96,500.00 $97,000.00 $154,100.00
$39,158.82 $39,367.06 $39,575.29 $39,783.53 $39,991.76 $40,200.00 $40,200.00 $40,200.00 $40,200.00 $40,200.00
$5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00
$135,535.07 $137,743.70 $139,216.28 $139,721.85 $192,426.00 $143,700.00 $140,200.00 $141,700.00 $142,200.00 $199,300.00
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
$95,000.00 $98,500.00 $95,000.00 $96,500.00 $150,600.00 $96,500.00 $95,000.00 $98,500.00 $95,000.00 $154,100.00
$40,200.00 $40,200.00 $40,200.00 $40,200.00 $40,200.00 $40,200.00 $40,200.00 $40,200.00 $40,200.00 $40,200.00
$5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00
$140,200.00 $143,700.00 $140,200.00 $141,700.00 $195,800.00 $141,700.00 $140,200.00 $143,700.00 $140,200.00 $199,300.00
MOBILIARIO
EQUIPOS
TOTAL
MANTENIMIENTO DE:
EDIFICIO
MOBILIARIO
EQUIPOS
TOTAL
MANTENIMIENTO DE:
EDIFICIO
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4.3.3.1.- Edificio  
En el cálculo de la proyección financiera en concepto de mantenimiento de edificio se 
consideró los siguientes factores:  
1. Porcentaje de área construida desde el año 1 = 94.50% al año 6 =100% (ver punto 
3.3 Determinación de la capacidad instalada de la planta del Estudio Técnico), 
dado que la construcción de las aulas de clase de secundaria se irá adecuando a 
mayores requerimientos de operación, para no tener una capacidad instalada 
ociosa.  
2. Frecuencia y precio de las actividades de mantenimiento para el Edificio 
contempladas en el Plan de Mantenimiento, durante un periodo de proyección de 
20 años (del punto 3.7.2 Proyección del Mantenimiento del Estudio Técnico). 
 
El comportamiento de los montos relacionados al mantenimiento de edifico son variables, 
dado a la frecuencia con que se realizarán algunas de las actividades de mantenimiento, 
oscilando entre el monto mínimo de $91,376.24 en el año 1 y el monto máximo de 
$154,100.00 en los años 10 y 20 de uso. 
 
Tabla N° 40: Proyección de Mantenimiento de Edificio / Cifras anuales en US$ 
 
Fuente: Propia, 2018. Elaborado en base a las cifras anuales en concepto de mantenimiento de edificio. 
 
 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
94.50% 95.60% 96.70% 97.80% 98.90% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
$91,376.24 $93,376.64 $94,640.98 $94,938.32 $147,434.24 $98,500.00 $95,000.00 $96,500.00 $97,000.00 $154,100.00
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
$95,000.00 $98,500.00 $95,000.00 $96,500.00 $150,600.00 $96,500.00 $95,000.00 $98,500.00 $95,000.00 $154,100.00
MANTENIMIENTO DE:
% área construida
EDIFICIO
MANTENIMIENTO DE:
% área construida
EDIFICIO
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Gráfico N° 23: Fluctuación de Proyección Financiera / Mantenimiento de Edificio 
 
Fuente: Propia, 2018. Elaborado en base a las cifras anuales en concepto de mantenimiento de edificio. 
 
A continuación, se refleja un detalle pormenorizado de la proyección financiera de 
mantenimiento del edificio del Proyecto: 
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Tabla N° 41: Detalle pormenorizado del mantenimiento de edificio y sus cifras 
anuales del año 1 al 20 
 
Elemento Actividades Frecuencia Costo ($) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INFRAESTRUCTURA % DE ÁREA CONSTRUIDA 94.50% 95.60% 96.70% 97.80% 98.90%
Revisión general del estado de conservación de las paredes 
(interiores e exteriores) del edificio incluyendo las paredes 
livianas, se revisa la aparición de grietas, fisuras, huecos, 
deformaciones, desgaste, humedad, manchas, suciedad, etc.; 
así como la condición del acabado de estas como el repello, 
revestimientos, enchapes y pintura (según sea el caso).
6 meses $2,000.00 $3,780.05 $3,824.04 $3,868.03 $3,912.02 $3,956.01
Inspección del estado de remates, cornisas, y salientes de la
fachada. 
1 año $2,000.00 $1,890.02 $1,912.02 $1,934.01 $1,956.01 $1,978.00
Limpieza de las paredes y divisiones interiores.
Limpieza de banquinas, cornisas y demás acabados. 
Limpieza general de las paredes exteriores. 2 años $1,500.00 $1,434.01 $1,467.01
Sustitución de las láminas y/o paneles que presenten deterioro
avanzado.
Repintado de la protección de los elementos metálicos
accesibles de la fachada. 
Repintado de las paredes (según deterioro que presente). 
Revisión general del estado de conservación de los diferentes
tipos de piso del edificio, se revisa la aparición de grietas,
fisuras, huecos, despegues, desgaste, humedad, manchas,
ralladuras, suciedad, etc. (según sea el caso). Así como el
deterioro del rodapié y otros acabados de piso.
6 meses $1,000.00 $1,890.02 $1,912.02 $1,934.01 $1,956.01 $1,978.00
Limpieza y cepillado con productos anti manchas del piso
vinílico.
Limpieza y cepillado con aspirador del piso alfombrado.
Limpieza del rodapié.
Encerado de los pisos cerámicos.
Limpieza con agua a presión del piso lujado.
Revisión de aparición de goteras y de detectarse alguna su 
reparación debe ser inmediata (Especialmente en estación 
lluviosa). 
Revisión de deformaciones o pérdida de agua en las canoas y
bajantes, de detectarse alguna falla se debe reparar de
inmediato (Especialmente en estación lluviosa).  
Revisión de estancamiento en las limahoyas y canoas debido
acumulación de hojas u otros, de presentarse se debe limpiar
de inmediato.
Limpieza externa e interna de las láminas transparentes de la
cubierta.
3 meses $1,500.00 $5,670.07 $5,736.05 $5,802.04 $5,868.03 $5,934.01
Repintado de la cubierta de techo. 5 años $15,000.00 $14,835.03
Revisión general del estado de conservación de los diferentes
tipos de cielos del edificio, se revisa la aparición de fisuras,
huecos, láminas desacomodadas, pandeo, goteras, humedad,
manchas, etc. (según sea el caso). Así como el deterioro de las
cornisas y otros acabados de cielo, de presentar algunos de
estos síntomas se debe proceder a su reparación inmediata.
6 meses $2,500.00 $4,725.06 $4,780.05 $4,835.03 $4,890.02 $4,945.01
Sustitución de las láminas de cielo que muestren deterioro
avanzado.
Repintado de los cielos (según deterioro que presenten).
Revisión general del estado de conservación de los diferentes
elementos estructurales de concreto reforzado del edificio
(columnas y vigas), se revisa la aparición de fisuras, grietas,
huecos, flechas, humedad, manchas, degradación química,
suciedad, etc. (según sea el caso). En la mayoría de los casos
se debe consultar a un experto sobre las causas de estos
síntomas y las intervenciones por realizar.
Revisar la resistencia del concreto. (Consultar a un experto).
Inspección del recubrimiento del concreto de las barras de
acero. (Consultar a un experto).
10 años $4,000.00
Renovación de las juntas estructurales en las zonas de sellado
que se encuentren deterioradas.
5 años $2,500.00 $2,472.51
PAREDES Y ACABADOS
$4,945.01
$3,423.02 $3,461.51
TECHO Y RED PLUVIAL
1 año $3,500.00
CIELOS
5 años $5,000.00
$3,307.54 $3,346.03 $3,384.52
$3,912.02 $3,956.01
$14,742.18 $14,913.74 $15,085.31 $15,256.87 $15,428.44
$12,000.00
$1,956.01 $1,978.00
PISOS
1 semana $300.00
6 meses $2,000.00
$1,890.02 $1,912.02 $1,934.01
$3,780.05 $3,824.04 $3,868.03
6 meses $1,000.00
5 años $12,000.00
ESTRUCTURAS  DE 
CONCRETO 
REFORZADO 
5 años $4,000.00 $3,956.01
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Elemento Actividades Frecuencia Costo ($) AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
INFRAESTRUCTURA % DE ÁREA CONSTRUIDA 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Revisión general del estado de conservación de las paredes 
(interiores e exteriores) del edificio incluyendo las paredes 
livianas, se revisa la aparición de grietas, fisuras, huecos, 
deformaciones, desgaste, humedad, manchas, suciedad, etc.; 
así como la condición del acabado de estas como el repello, 
revestimientos, enchapes y pintura (según sea el caso).
6 meses $2,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00
Inspección del estado de remates, cornisas, y salientes de la
fachada. 
1 año $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00
Limpieza de las paredes y divisiones interiores.
Limpieza de banquinas, cornisas y demás acabados. 
Limpieza general de las paredes exteriores. 2 años $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00
Sustitución de las láminas y/o paneles que presenten deterioro
avanzado.
Repintado de la protección de los elementos metálicos
accesibles de la fachada. 
Repintado de las paredes (según deterioro que presente). 
Revisión general del estado de conservación de los diferentes
tipos de piso del edificio, se revisa la aparición de grietas,
fisuras, huecos, despegues, desgaste, humedad, manchas,
ralladuras, suciedad, etc. (según sea el caso). Así como el
deterioro del rodapié y otros acabados de piso.
6 meses $1,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00
Limpieza y cepillado con productos anti manchas del piso
vinílico.
Limpieza y cepillado con aspirador del piso alfombrado.
Limpieza del rodapié.
Encerado de los pisos cerámicos.
Limpieza con agua a presión del piso lujado.
Revisión de aparición de goteras y de detectarse alguna su 
reparación debe ser inmediata (Especialmente en estación 
lluviosa). 
Revisión de deformaciones o pérdida de agua en las canoas y
bajantes, de detectarse alguna falla se debe reparar de
inmediato (Especialmente en estación lluviosa).  
Revisión de estancamiento en las limahoyas y canoas debido
acumulación de hojas u otros, de presentarse se debe limpiar
de inmediato.
Limpieza externa e interna de las láminas transparentes de la
cubierta.
3 meses $1,500.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00
Repintado de la cubierta de techo. 5 años $15,000.00 $15,000.00
Revisión general del estado de conservación de los diferentes
tipos de cielos del edificio, se revisa la aparición de fisuras,
huecos, láminas desacomodadas, pandeo, goteras, humedad,
manchas, etc. (según sea el caso). Así como el deterioro de las
cornisas y otros acabados de cielo, de presentar algunos de
estos síntomas se debe proceder a su reparación inmediata.
6 meses $2,500.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00
Sustitución de las láminas de cielo que muestren deterioro
avanzado.
Repintado de los cielos (según deterioro que presenten).
Revisión general del estado de conservación de los diferentes
elementos estructurales de concreto reforzado del edificio
(columnas y vigas), se revisa la aparición de fisuras, grietas,
huecos, flechas, humedad, manchas, degradación química,
suciedad, etc. (según sea el caso). En la mayoría de los casos
se debe consultar a un experto sobre las causas de estos
síntomas y las intervenciones por realizar.
Revisar la resistencia del concreto. (Consultar a un experto).
Inspección del recubrimiento del concreto de las barras de
acero. (Consultar a un experto).
10 años $4,000.00 $4,000.00
Renovación de las juntas estructurales en las zonas de sellado
que se encuentren deterioradas.
5 años $2,500.00 $2,500.00
PAREDES Y ACABADOS
$5,000.00
$3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00
TECHO Y RED PLUVIAL
1 año $3,500.00
CIELOS
5 años $5,000.00
$4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00
$15,600.00 $15,600.00 $15,600.00 $15,600.00
$12,000.00
$15,600.00
$2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00
PISOS
1 semana $300.00
6 meses $2,000.00
6 meses $1,000.00
5 años $12,000.00
ESTRUCTURAS  DE 
CONCRETO 
REFORZADO 
5 años $4,000.00 $4,000.00
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Elemento Actividades Frecuencia Costo ($) AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
INFRAESTRUCTURA % DE ÁREA CONSTRUIDA 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Revisión general del estado de conservación de las paredes 
(interiores e exteriores) del edificio incluyendo las paredes 
livianas, se revisa la aparición de grietas, fisuras, huecos, 
deformaciones, desgaste, humedad, manchas, suciedad, etc.; 
así como la condición del acabado de estas como el repello, 
revestimientos, enchapes y pintura (según sea el caso).
6 meses $2,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00
Inspección del estado de remates, cornisas, y salientes de la
fachada. 
1 año $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00
Limpieza de las paredes y divisiones interiores.
Limpieza de banquinas, cornisas y demás acabados. 
Limpieza general de las paredes exteriores. 2 años $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00
Sustitución de las láminas y/o paneles que presenten deterioro
avanzado.
Repintado de la protección de los elementos metálicos
accesibles de la fachada. 
Repintado de las paredes (según deterioro que presente). 
Revisión general del estado de conservación de los diferentes
tipos de piso del edificio, se revisa la aparición de grietas,
fisuras, huecos, despegues, desgaste, humedad, manchas,
ralladuras, suciedad, etc. (según sea el caso). Así como el
deterioro del rodapié y otros acabados de piso.
6 meses $1,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00
Limpieza y cepillado con productos anti manchas del piso
vinílico.
Limpieza y cepillado con aspirador del piso alfombrado.
Limpieza del rodapié.
Encerado de los pisos cerámicos.
Limpieza con agua a presión del piso lujado.
Revisión de aparición de goteras y de detectarse alguna su 
reparación debe ser inmediata (Especialmente en estación 
lluviosa). 
Revisión de deformaciones o pérdida de agua en las canoas y
bajantes, de detectarse alguna falla se debe reparar de
inmediato (Especialmente en estación lluviosa).  
Revisión de estancamiento en las limahoyas y canoas debido
acumulación de hojas u otros, de presentarse se debe limpiar
de inmediato.
Limpieza externa e interna de las láminas transparentes de la
cubierta.
3 meses $1,500.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00
Repintado de la cubierta de techo. 5 años $15,000.00 $15,000.00
Revisión general del estado de conservación de los diferentes
tipos de cielos del edificio, se revisa la aparición de fisuras,
huecos, láminas desacomodadas, pandeo, goteras, humedad,
manchas, etc. (según sea el caso). Así como el deterioro de las
cornisas y otros acabados de cielo, de presentar algunos de
estos síntomas se debe proceder a su reparación inmediata.
6 meses $2,500.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00
Sustitución de las láminas de cielo que muestren deterioro
avanzado.
Repintado de los cielos (según deterioro que presenten).
Revisión general del estado de conservación de los diferentes
elementos estructurales de concreto reforzado del edificio
(columnas y vigas), se revisa la aparición de fisuras, grietas,
huecos, flechas, humedad, manchas, degradación química,
suciedad, etc. (según sea el caso). En la mayoría de los casos
se debe consultar a un experto sobre las causas de estos
síntomas y las intervenciones por realizar.
Revisar la resistencia del concreto. (Consultar a un experto).
Inspección del recubrimiento del concreto de las barras de
acero. (Consultar a un experto).
10 años $4,000.00
Renovación de las juntas estructurales en las zonas de sellado
que se encuentren deterioradas.
5 años $2,500.00 $2,500.00
PAREDES Y ACABADOS
$5,000.00
$3,500.00 $3,500.00 $3,500.00$3,500.00 $3,500.00
TECHO Y RED PLUVIAL
1 año $3,500.00
CIELOS
5 años $5,000.00
$4,000.00 $4,000.00 $4,000.00$4,000.00 $4,000.00
$15,600.00 $15,600.00 $15,600.00 $15,600.00 $15,600.00
$12,000.00
$2,000.00 $2,000.00 $2,000.00$2,000.00 $2,000.00
PISOS
1 semana $300.00
6 meses $2,000.00
6 meses $1,000.00
5 años $12,000.00
ESTRUCTURAS  DE 
CONCRETO 
REFORZADO 
5 años $4,000.00 $4,000.00
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Elemento Actividades Frecuencia Costo ($) AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
INFRAESTRUCTURA % DE ÁREA CONSTRUIDA 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Revisión general del estado de conservación de las paredes 
(interiores e exteriores) del edificio incluyendo las paredes 
livianas, se revisa la aparición de grietas, fisuras, huecos, 
deformaciones, desgaste, humedad, manchas, suciedad, etc.; 
así como la condición del acabado de estas como el repello, 
revestimientos, enchapes y pintura (según sea el caso).
6 meses $2,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00
Inspección del estado de remates, cornisas, y salientes de la
fachada. 
1 año $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00
Limpieza de las paredes y divisiones interiores.
Limpieza de banquinas, cornisas y demás acabados. 
Limpieza general de las paredes exteriores. 2 años $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00
Sustitución de las láminas y/o paneles que presenten deterioro
avanzado.
Repintado de la protección de los elementos metálicos
accesibles de la fachada. 
Repintado de las paredes (según deterioro que presente). 
Revisión general del estado de conservación de los diferentes
tipos de piso del edificio, se revisa la aparición de grietas,
fisuras, huecos, despegues, desgaste, humedad, manchas,
ralladuras, suciedad, etc. (según sea el caso). Así como el
deterioro del rodapié y otros acabados de piso.
6 meses $1,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00
Limpieza y cepillado con productos anti manchas del piso
vinílico.
Limpieza y cepillado con aspirador del piso alfombrado.
Limpieza del rodapié.
Encerado de los pisos cerámicos.
Limpieza con agua a presión del piso lujado.
Revisión de aparición de goteras y de detectarse alguna su 
reparación debe ser inmediata (Especialmente en estación 
lluviosa). 
Revisión de deformaciones o pérdida de agua en las canoas y
bajantes, de detectarse alguna falla se debe reparar de
inmediato (Especialmente en estación lluviosa).  
Revisión de estancamiento en las limahoyas y canoas debido
acumulación de hojas u otros, de presentarse se debe limpiar
de inmediato.
Limpieza externa e interna de las láminas transparentes de la
cubierta.
3 meses $1,500.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00
Repintado de la cubierta de techo. 5 años $15,000.00 $15,000.00
Revisión general del estado de conservación de los diferentes
tipos de cielos del edificio, se revisa la aparición de fisuras,
huecos, láminas desacomodadas, pandeo, goteras, humedad,
manchas, etc. (según sea el caso). Así como el deterioro de las
cornisas y otros acabados de cielo, de presentar algunos de
estos síntomas se debe proceder a su reparación inmediata.
6 meses $2,500.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00
Sustitución de las láminas de cielo que muestren deterioro
avanzado.
Repintado de los cielos (según deterioro que presenten).
Revisión general del estado de conservación de los diferentes
elementos estructurales de concreto reforzado del edificio
(columnas y vigas), se revisa la aparición de fisuras, grietas,
huecos, flechas, humedad, manchas, degradación química,
suciedad, etc. (según sea el caso). En la mayoría de los casos
se debe consultar a un experto sobre las causas de estos
síntomas y las intervenciones por realizar.
Revisar la resistencia del concreto. (Consultar a un experto).
Inspección del recubrimiento del concreto de las barras de
acero. (Consultar a un experto).
10 años $4,000.00 $4,000.00
Renovación de las juntas estructurales en las zonas de sellado
que se encuentren deterioradas.
5 años $2,500.00 $2,500.00
PAREDES Y ACABADOS
$5,000.00
$3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00
TECHO Y RED PLUVIAL
1 año $3,500.00
CIELOS
5 años $5,000.00
$4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00
$15,600.00 $15,600.00 $15,600.00 $15,600.00 $15,600.00
$12,000.00
$2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00
PISOS
1 semana $300.00
6 meses $2,000.00
6 meses $1,000.00
5 años $12,000.00
ESTRUCTURAS  DE 
CONCRETO 
REFORZADO 
5 años $4,000.00 $4,000.00
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Elemento Actividades Frecuencia Costo ($) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INFRAESTRUCTURA % DE ÁREA CONSTRUIDA 94.50% 95.60% 96.70% 97.80% 98.90%
Revisión general del estado de conservación de los distintos
tipos de puertas y cerraduras del edificio, se revisa la aparición
de golpes, hundimientos grietas, huecos, desplomes, humedad, 
hongos, manchas, suciedad, efectividad de cierre, etc (según
sea el caso).
Revisión general del estado de conservación de los distintos
tipos de ventanas (incluye vidrios, celosías y marcos), se
revisa la aparición de golpes, hundimientos, rayaduras grietas,
huecos, desplomes, humedad, hongos, manchas, suciedad,
mecanismos de cierre, etc. (según sea el caso).
Limpieza integral de superficies expuestas de puertas y
ventanas. 1 mes $250.00 $2,835.03 $2,868.03 $2,901.02 $2,934.01 $2,967.01
Limpieza de los canales y las perforaciones de desagüe de las
ventanas y de las guías de los cerramientos tipo corredizo.
Limpieza con producto abrillantador de los acabados de acero
inoxidable y galvanizados.
Lubricación de bisagras, pivotes y los brazos hidráulicos
Lubricación de los elementos móviles de las ventanas y
herrajes de celosía.
Lubricación de las cerraduras de las puertas con polvo
grafitado (no usar aceite o grasa). 3 meses $500.00 $1,890.02 $1,912.02 $1,934.01 $1,956.01 $1,978.00
Renovación del sellado de los vidrios con los marcos de las
puertas.
Sustitución de las cerraduras fatigadas
Pulido de las rayaduras y los golpes de las ventanas y del
aluminio lacado
Renovación de los acabados (pintura, lacados y barnizados)
de las puertas (según sea el caso)
Renovación del tratamiento contra los insectos y los hongos de
las puertas y marcos de madera (según sea el caso). 
Renovación del sellado de los marcos con la fachada.
Revisión del estado y funcionalidad de los interruptores y
tomacorrientes, en caso de rotura o deterioro sustitución
inmediata
Revisión de luminarias fluorescentes, detección de iluminación
oscilante o fundida, roturas y sujeción, en caso de presentarse
sustitución inmediata
Revisión de lámparas incandescentes (interiores y exteriores)
y fotoceldas, detección lámparas fundidas, rotura y sujeción, en
caso de presentarse sustitución inmediata
Verificación del estado de las conexiones de las líneas de
distribución principal y secundaria, verificación de la
continuidad eléctrica de la línea. En caso de deterioro
reparación o sustitución inmediata
Revisión del estado y funcionamiento del tablero de distribución
eléctrica
Revisión del estado de las conexiones que se encuentran a la
intemperie, en caso de deterioro o mal funcionamiento
reparaciones inmediatas
Revisión general de la instalación de salidas de voz y datos,
además de la canaleta y el ducto de cableado
Comprobación de las intensidades nominales de la instalación
en relación con la sección de los ductos y revisión del correcto
funcionamiento de los mecanismos de protección de las líneas
Revisión del estado y funcionamiento de la red de puesta a
tierra
Limpieza de los apagadores, tomacorrientes y lámparas en
general
Limpieza de los rótulos y de la iluminación
Desmontaje y limpieza de los difusores de las lámparas
fluorescentes 1 año $1,500.00 $1,417.52 $1,434.01 $1,450.51 $1,467.01 $1,483.50
Sustitución general de los tubos fluorescentes, balastros y
demás componentes de las luminarias fluorescentes que
presenten deterioro
Sustitución general de las lámparas incandescentes (interiores
y exteriores) y fotoceldas
PUERTAS Y VENTANAS 
$3,956.01
$1,978.00
$3,956.01
$1,890.02 $1,912.02 $1,934.01 $1,956.01 $1,978.00
$3,780.05 $3,824.04 $3,868.03 $3,912.02
5 años $4,000.00
3 meses $1,000.00
6 meses $500.00
3 meses $500.00 $1,890.02 $1,912.02 $1,934.01 $1,956.01
$945.01 $956.01 $967.01 $978.00 $989.00
$1,978.00
$472.51 $478.00 $483.50 $489.00 $494.50
INSTALACIÓN 
ELECTRICA Y 
CABLEADO 
ESTRUCTURADO
1 año $2,000.00
1 año $500.00
5 años $2,000.00
6 meses $300.00
5 años $4,000.00
$567.01 $573.61 $580.20 $586.80 $593.40
$3,956.01
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Elemento Actividades Frecuencia Costo ($) AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
INFRAESTRUCTURA % DE ÁREA CONSTRUIDA 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Revisión general del estado de conservación de los distintos
tipos de puertas y cerraduras del edificio, se revisa la aparición
de golpes, hundimientos grietas, huecos, desplomes, humedad, 
hongos, manchas, suciedad, efectividad de cierre, etc (según
sea el caso).
Revisión general del estado de conservación de los distintos
tipos de ventanas (incluye vidrios, celosías y marcos), se
revisa la aparición de golpes, hundimientos, rayaduras grietas,
huecos, desplomes, humedad, hongos, manchas, suciedad,
mecanismos de cierre, etc. (según sea el caso).
Limpieza integral de superficies expuestas de puertas y
ventanas. 1 mes $250.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00
Limpieza de los canales y las perforaciones de desagüe de las
ventanas y de las guías de los cerramientos tipo corredizo.
Limpieza con producto abrillantador de los acabados de acero
inoxidable y galvanizados.
Lubricación de bisagras, pivotes y los brazos hidráulicos
Lubricación de los elementos móviles de las ventanas y
herrajes de celosía.
Lubricación de las cerraduras de las puertas con polvo
grafitado (no usar aceite o grasa). 3 meses $500.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00
Renovación del sellado de los vidrios con los marcos de las
puertas.
Sustitución de las cerraduras fatigadas
Pulido de las rayaduras y los golpes de las ventanas y del
aluminio lacado
Renovación de los acabados (pintura, lacados y barnizados)
de las puertas (según sea el caso)
Renovación del tratamiento contra los insectos y los hongos de
las puertas y marcos de madera (según sea el caso). 
Renovación del sellado de los marcos con la fachada.
Revisión del estado y funcionalidad de los interruptores y
tomacorrientes, en caso de rotura o deterioro sustitución
inmediata
Revisión de luminarias fluorescentes, detección de iluminación
oscilante o fundida, roturas y sujeción, en caso de presentarse
sustitución inmediata
Revisión de lámparas incandescentes (interiores y exteriores)
y fotoceldas, detección lámparas fundidas, rotura y sujeción, en
caso de presentarse sustitución inmediata
Verificación del estado de las conexiones de las líneas de
distribución principal y secundaria, verificación de la
continuidad eléctrica de la línea. En caso de deterioro
reparación o sustitución inmediata
Revisión del estado y funcionamiento del tablero de distribución
eléctrica
Revisión del estado de las conexiones que se encuentran a la
intemperie, en caso de deterioro o mal funcionamiento
reparaciones inmediatas
Revisión general de la instalación de salidas de voz y datos,
además de la canaleta y el ducto de cableado
Comprobación de las intensidades nominales de la instalación
en relación con la sección de los ductos y revisión del correcto
funcionamiento de los mecanismos de protección de las líneas
Revisión del estado y funcionamiento de la red de puesta a
tierra
Limpieza de los apagadores, tomacorrientes y lámparas en
general
Limpieza de los rótulos y de la iluminación
Desmontaje y limpieza de los difusores de las lámparas
fluorescentes 1 año $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00
Sustitución general de los tubos fluorescentes, balastros y
demás componentes de las luminarias fluorescentes que
presenten deterioro
Sustitución general de las lámparas incandescentes (interiores
y exteriores) y fotoceldas
PUERTAS Y VENTANAS 
$4,000.00 $4,000.00 $4,000.00
5 años $4,000.00
3 meses $1,000.00
6 meses $500.00
3 meses $500.00
$4,000.00 $4,000.00
$1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
$2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00
$4,000.00
$2,000.00
$500.00 $500.00 $500.00 $500.00
INSTALACIÓN 
ELECTRICA Y 
CABLEADO 
ESTRUCTURADO
1 año $2,000.00
1 año $500.00
5 años $2,000.00
6 meses $300.00
5 años $4,000.00
$2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00
$2,000.00
$500.00
$600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00
$4,000.00
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Elemento Actividades Frecuencia Costo ($) AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
INFRAESTRUCTURA % DE ÁREA CONSTRUIDA 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Revisión general del estado de conservación de los distintos
tipos de puertas y cerraduras del edificio, se revisa la aparición
de golpes, hundimientos grietas, huecos, desplomes, humedad, 
hongos, manchas, suciedad, efectividad de cierre, etc (según
sea el caso).
Revisión general del estado de conservación de los distintos
tipos de ventanas (incluye vidrios, celosías y marcos), se
revisa la aparición de golpes, hundimientos, rayaduras grietas,
huecos, desplomes, humedad, hongos, manchas, suciedad,
mecanismos de cierre, etc. (según sea el caso).
Limpieza integral de superficies expuestas de puertas y
ventanas. 1 mes $250.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00
Limpieza de los canales y las perforaciones de desagüe de las
ventanas y de las guías de los cerramientos tipo corredizo.
Limpieza con producto abrillantador de los acabados de acero
inoxidable y galvanizados.
Lubricación de bisagras, pivotes y los brazos hidráulicos
Lubricación de los elementos móviles de las ventanas y
herrajes de celosía.
Lubricación de las cerraduras de las puertas con polvo
grafitado (no usar aceite o grasa). 3 meses $500.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00
Renovación del sellado de los vidrios con los marcos de las
puertas.
Sustitución de las cerraduras fatigadas
Pulido de las rayaduras y los golpes de las ventanas y del
aluminio lacado
Renovación de los acabados (pintura, lacados y barnizados)
de las puertas (según sea el caso)
Renovación del tratamiento contra los insectos y los hongos de
las puertas y marcos de madera (según sea el caso). 
Renovación del sellado de los marcos con la fachada.
Revisión del estado y funcionalidad de los interruptores y
tomacorrientes, en caso de rotura o deterioro sustitución
inmediata
Revisión de luminarias fluorescentes, detección de iluminación
oscilante o fundida, roturas y sujeción, en caso de presentarse
sustitución inmediata
Revisión de lámparas incandescentes (interiores y exteriores)
y fotoceldas, detección lámparas fundidas, rotura y sujeción, en
caso de presentarse sustitución inmediata
Verificación del estado de las conexiones de las líneas de
distribución principal y secundaria, verificación de la
continuidad eléctrica de la línea. En caso de deterioro
reparación o sustitución inmediata
Revisión del estado y funcionamiento del tablero de distribución
eléctrica
Revisión del estado de las conexiones que se encuentran a la
intemperie, en caso de deterioro o mal funcionamiento
reparaciones inmediatas
Revisión general de la instalación de salidas de voz y datos,
además de la canaleta y el ducto de cableado
Comprobación de las intensidades nominales de la instalación
en relación con la sección de los ductos y revisión del correcto
funcionamiento de los mecanismos de protección de las líneas
Revisión del estado y funcionamiento de la red de puesta a
tierra
Limpieza de los apagadores, tomacorrientes y lámparas en
general
Limpieza de los rótulos y de la iluminación
Desmontaje y limpieza de los difusores de las lámparas
fluorescentes 1 año $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00
Sustitución general de los tubos fluorescentes, balastros y
demás componentes de las luminarias fluorescentes que
presenten deterioro
Sustitución general de las lámparas incandescentes (interiores
y exteriores) y fotoceldas
PUERTAS Y VENTANAS 
5 años $4,000.00
3 meses $1,000.00
6 meses $500.00
3 meses $500.00
$4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00
$1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
$4,000.00
$2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00
INSTALACIÓN 
ELECTRICA Y 
CABLEADO 
ESTRUCTURADO
1 año $2,000.00
1 año $500.00
5 años $2,000.00
6 meses $300.00
5 años $4,000.00
$2,000.00
$500.00 $500.00
$2,000.00 $2,000.00$2,000.00 $2,000.00
$2,000.00
$500.00 $500.00 $500.00
$600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00
$4,000.00
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Elemento Actividades Frecuencia Costo ($) AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
INFRAESTRUCTURA % DE ÁREA CONSTRUIDA 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Revisión general del estado de conservación de los distintos
tipos de puertas y cerraduras del edificio, se revisa la aparición
de golpes, hundimientos grietas, huecos, desplomes, humedad, 
hongos, manchas, suciedad, efectividad de cierre, etc (según
sea el caso).
Revisión general del estado de conservación de los distintos
tipos de ventanas (incluye vidrios, celosías y marcos), se
revisa la aparición de golpes, hundimientos, rayaduras grietas,
huecos, desplomes, humedad, hongos, manchas, suciedad,
mecanismos de cierre, etc. (según sea el caso).
Limpieza integral de superficies expuestas de puertas y
ventanas. 1 mes $250.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00
Limpieza de los canales y las perforaciones de desagüe de las
ventanas y de las guías de los cerramientos tipo corredizo.
Limpieza con producto abrillantador de los acabados de acero
inoxidable y galvanizados.
Lubricación de bisagras, pivotes y los brazos hidráulicos
Lubricación de los elementos móviles de las ventanas y
herrajes de celosía.
Lubricación de las cerraduras de las puertas con polvo
grafitado (no usar aceite o grasa). 3 meses $500.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00
Renovación del sellado de los vidrios con los marcos de las
puertas.
Sustitución de las cerraduras fatigadas
Pulido de las rayaduras y los golpes de las ventanas y del
aluminio lacado
Renovación de los acabados (pintura, lacados y barnizados)
de las puertas (según sea el caso)
Renovación del tratamiento contra los insectos y los hongos de
las puertas y marcos de madera (según sea el caso). 
Renovación del sellado de los marcos con la fachada.
Revisión del estado y funcionalidad de los interruptores y
tomacorrientes, en caso de rotura o deterioro sustitución
inmediata
Revisión de luminarias fluorescentes, detección de iluminación
oscilante o fundida, roturas y sujeción, en caso de presentarse
sustitución inmediata
Revisión de lámparas incandescentes (interiores y exteriores)
y fotoceldas, detección lámparas fundidas, rotura y sujeción, en
caso de presentarse sustitución inmediata
Verificación del estado de las conexiones de las líneas de
distribución principal y secundaria, verificación de la
continuidad eléctrica de la línea. En caso de deterioro
reparación o sustitución inmediata
Revisión del estado y funcionamiento del tablero de distribución
eléctrica
Revisión del estado de las conexiones que se encuentran a la
intemperie, en caso de deterioro o mal funcionamiento
reparaciones inmediatas
Revisión general de la instalación de salidas de voz y datos,
además de la canaleta y el ducto de cableado
Comprobación de las intensidades nominales de la instalación
en relación con la sección de los ductos y revisión del correcto
funcionamiento de los mecanismos de protección de las líneas
Revisión del estado y funcionamiento de la red de puesta a
tierra
Limpieza de los apagadores, tomacorrientes y lámparas en
general
Limpieza de los rótulos y de la iluminación
Desmontaje y limpieza de los difusores de las lámparas
fluorescentes 1 año $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00
Sustitución general de los tubos fluorescentes, balastros y
demás componentes de las luminarias fluorescentes que
presenten deterioro
Sustitución general de las lámparas incandescentes (interiores
y exteriores) y fotoceldas
PUERTAS Y VENTANAS 
5 años $4,000.00
3 meses $1,000.00
6 meses $500.00
3 meses $500.00
$4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00
$1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
$2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00
$4,000.00
INSTALACIÓN 
ELECTRICA Y 
CABLEADO 
ESTRUCTURADO
1 año $2,000.00
1 año $500.00
5 años $2,000.00
6 meses $300.00
5 años $4,000.00
$2,000.00 $2,000.00
$500.00 $500.00 $500.00
$2,000.00 $2,000.00 $2,000.00
$500.00 $500.00
$2,000.00
$600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00
$4,000.00
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Elemento Actividades Frecuencia Costo ($) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INFRAESTRUCTURA % DE ÁREA CONSTRUIDA 94.50% 95.60% 96.70% 97.80% 98.90%
Revisión general del estado de conservación de las rejas y 
barandillas de acero y madera.
Inspección del funcionamiento de los elementos móviles de las 
persianas enrollables
Revisión de la condición general de funcionamiento y deterioro 
de las persianas
Comprobación del estado de solidez, anclaje y fijación de las 
barandillas y rejas.
Limpieza integral de las rejas, barandillas y persianas 6 meses $600.00 $1,134.01 $1,147.21 $1,160.41 $1,173.61 $1,186.80
Sustitución de las cintas de las persianas enrollables
Engrasado de las guías y del tambor de las persianas 
enrollables
Renovación del barniz de las barandillas de madera
Renovación del esmalte de las barandillas de acero
Capacidad Inatalada 100% 100% 100% 100% 100%
Revisión del estado del depósito de agua (si hay) se realiza 
detección de fugas, además el vaciado y limpieza de éste, 
medición de la capacidad efectiva del depósito de agua.
Revisión de la condición de las llaves de paso y chorro y
demás válvulas y accesorios componentes de la red,
comprobación de apertura y cierre y detección de fugas, ante
desperfectos reparación o sustitución inmediata
Revisión de las válvulas reductoras de presión, se debe
comprobar el funcionamiento de regulación.
Comprobar el funcionamiento de la red de suministro contra
incendios
Comprobar el funcionamiento del sistema hidroneumático
(bombas, tanque hidroneumático, etc).
Revisión general del estado de conservación y funcionamiento
de la red de suministro de agua potable, se revisan las
tuberías, válvulas y accesorios expuestos (visibles) con el
propósito de detectar fugas y roturas, revisar los anclajes y
deterioro general.
6 meses $600.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00
Revisión de las tapas de concreto de las cajas de registro,
posible sustitución si se encuentran en mal estado.
6 meses $500.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
Realizar prueba de funcionamiento de las llaves de corte. 1 año $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00
Limpiar las llaves de paso y lubricación del vástago. Si hay
fugas en el vástago cambiar la empaquetadura.
Limpieza de las cajas de registro.
Limpieza de la red de agua potable debido a sedimentos
producidos por el agua e incrustaciones internas (Consultar a
un experto).
Sustitución de llaves de paso, llaves de corte, válvulas de
reductoras de presión degradadas 5 años $600.00 $600.00
Revisar tapas de inodoro y sentaderos, ante rotura sustitución
inmediata.
Comprobar el funcionamiento de todas las piezas de los
inodoros, inspección del tanque de agua.
Revisión general del estado de conservación y funcionamiento
de la grifería y la loza sanitaria, se revisan las inodoros,
mingitorios, lavatorios, fregaderos, pilas y todos sus
componentes con el propósito de detectar fugas, roturas,
manchas, suciedad, revisar los anclajes y deterioro general
3 meses $300.00 $1,200.00 $1,147.21 $1,160.41 $1,173.61 $1,186.80
Limpieza y desinfección de los lavatorios, orinales, inodoros,
portarrollos y toalleros.
1 día (cal. 
Escolar)
$60.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00
Sustitución general de llaves de control, tubos de abasto,
cacheras, sifones, sentadero y tapas de inodoro por
degradación de uso.
Sustitución general de los espejos por deterioro
$1,500.00 $6,000.00
LA RED DE AGUA 
POTABLE 
3 meses $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00
1 año $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00
$2,400.00 $2,294.42 $2,320.82 $2,347.21 $2,373.61
$1,500.00
6 meses $1,500.00
1 año $1,000.00
3 años $2,000.00
GRIFERÍA Y LOZA 
SANITARIA 
1 mes $200.00
5 años $1,500.00
$2,835.03 $2,868.03 $2,901.02 $2,934.01 $2,967.01
BARANDILLAS, REJAS Y 
PERSIANAS CICLOS 
$945.01 $956.01 $967.01 $978.00 $989.00
$1,934.01
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Elemento Actividades Frecuencia Costo ($) AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
INFRAESTRUCTURA % DE ÁREA CONSTRUIDA 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Revisión general del estado de conservación de las rejas y 
barandillas de acero y madera.
Inspección del funcionamiento de los elementos móviles de las 
persianas enrollables
Revisión de la condición general de funcionamiento y deterioro 
de las persianas
Comprobación del estado de solidez, anclaje y fijación de las 
barandillas y rejas.
Limpieza integral de las rejas, barandillas y persianas 6 meses $600.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00
Sustitución de las cintas de las persianas enrollables
Engrasado de las guías y del tambor de las persianas 
enrollables
Renovación del barniz de las barandillas de madera
Renovación del esmalte de las barandillas de acero
Capacidad Inatalada 100% 100% 100% 100% 100%
Revisión del estado del depósito de agua (si hay) se realiza 
detección de fugas, además el vaciado y limpieza de éste, 
medición de la capacidad efectiva del depósito de agua.
Revisión de la condición de las llaves de paso y chorro y
demás válvulas y accesorios componentes de la red,
comprobación de apertura y cierre y detección de fugas, ante
desperfectos reparación o sustitución inmediata
Revisión de las válvulas reductoras de presión, se debe
comprobar el funcionamiento de regulación.
Comprobar el funcionamiento de la red de suministro contra
incendios
Comprobar el funcionamiento del sistema hidroneumático
(bombas, tanque hidroneumático, etc).
Revisión general del estado de conservación y funcionamiento
de la red de suministro de agua potable, se revisan las
tuberías, válvulas y accesorios expuestos (visibles) con el
propósito de detectar fugas y roturas, revisar los anclajes y
deterioro general.
6 meses $600.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00
Revisión de las tapas de concreto de las cajas de registro,
posible sustitución si se encuentran en mal estado.
6 meses $500.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
Realizar prueba de funcionamiento de las llaves de corte. 1 año $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00
Limpiar las llaves de paso y lubricación del vástago. Si hay
fugas en el vástago cambiar la empaquetadura.
Limpieza de las cajas de registro.
Limpieza de la red de agua potable debido a sedimentos
producidos por el agua e incrustaciones internas (Consultar a
un experto).
Sustitución de llaves de paso, llaves de corte, válvulas de
reductoras de presión degradadas 5 años $600.00 $600.00
Revisar tapas de inodoro y sentaderos, ante rotura sustitución
inmediata.
Comprobar el funcionamiento de todas las piezas de los
inodoros, inspección del tanque de agua.
Revisión general del estado de conservación y funcionamiento
de la grifería y la loza sanitaria, se revisan las inodoros,
mingitorios, lavatorios, fregaderos, pilas y todos sus
componentes con el propósito de detectar fugas, roturas,
manchas, suciedad, revisar los anclajes y deterioro general
3 meses $300.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00
Limpieza y desinfección de los lavatorios, orinales, inodoros,
portarrollos y toalleros.
1 día (cal. 
Escolar)
$60.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00
Sustitución general de llaves de control, tubos de abasto,
cacheras, sifones, sentadero y tapas de inodoro por
degradación de uso.
Sustitución general de los espejos por deterioro
$1,500.00
LA RED DE AGUA 
POTABLE 
3 meses $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00
1 año $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00
$2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00
$1,500.00
6 meses $1,500.00
1 año $1,000.00
3 años $2,000.00
GRIFERÍA Y LOZA 
SANITARIA 
1 mes $200.00
5 años $1,500.00
$3,000.00 $3,000.00 $3,000.00$3,000.00
BARANDILLAS, REJAS Y 
PERSIANAS CICLOS 
$1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
$3,000.00
$2,000.00 $2,000.00
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Elemento Actividades Frecuencia Costo ($) AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
INFRAESTRUCTURA % DE ÁREA CONSTRUIDA 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Revisión general del estado de conservación de las rejas y 
barandillas de acero y madera.
Inspección del funcionamiento de los elementos móviles de las 
persianas enrollables
Revisión de la condición general de funcionamiento y deterioro 
de las persianas
Comprobación del estado de solidez, anclaje y fijación de las 
barandillas y rejas.
Limpieza integral de las rejas, barandillas y persianas 6 meses $600.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00
Sustitución de las cintas de las persianas enrollables
Engrasado de las guías y del tambor de las persianas 
enrollables
Renovación del barniz de las barandillas de madera
Renovación del esmalte de las barandillas de acero
Capacidad Inatalada 100% 100% 100% 100% 100%
Revisión del estado del depósito de agua (si hay) se realiza 
detección de fugas, además el vaciado y limpieza de éste, 
medición de la capacidad efectiva del depósito de agua.
Revisión de la condición de las llaves de paso y chorro y
demás válvulas y accesorios componentes de la red,
comprobación de apertura y cierre y detección de fugas, ante
desperfectos reparación o sustitución inmediata
Revisión de las válvulas reductoras de presión, se debe
comprobar el funcionamiento de regulación.
Comprobar el funcionamiento de la red de suministro contra
incendios
Comprobar el funcionamiento del sistema hidroneumático
(bombas, tanque hidroneumático, etc).
Revisión general del estado de conservación y funcionamiento
de la red de suministro de agua potable, se revisan las
tuberías, válvulas y accesorios expuestos (visibles) con el
propósito de detectar fugas y roturas, revisar los anclajes y
deterioro general.
6 meses $600.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00
Revisión de las tapas de concreto de las cajas de registro,
posible sustitución si se encuentran en mal estado.
6 meses $500.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
Realizar prueba de funcionamiento de las llaves de corte. 1 año $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00
Limpiar las llaves de paso y lubricación del vástago. Si hay
fugas en el vástago cambiar la empaquetadura.
Limpieza de las cajas de registro.
Limpieza de la red de agua potable debido a sedimentos
producidos por el agua e incrustaciones internas (Consultar a
un experto).
Sustitución de llaves de paso, llaves de corte, válvulas de
reductoras de presión degradadas 5 años $600.00 $600.00
Revisar tapas de inodoro y sentaderos, ante rotura sustitución
inmediata.
Comprobar el funcionamiento de todas las piezas de los
inodoros, inspección del tanque de agua.
Revisión general del estado de conservación y funcionamiento
de la grifería y la loza sanitaria, se revisan las inodoros,
mingitorios, lavatorios, fregaderos, pilas y todos sus
componentes con el propósito de detectar fugas, roturas,
manchas, suciedad, revisar los anclajes y deterioro general
3 meses $300.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00
Limpieza y desinfección de los lavatorios, orinales, inodoros,
portarrollos y toalleros.
1 día (cal. 
Escolar)
$60.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00
Sustitución general de llaves de control, tubos de abasto,
cacheras, sifones, sentadero y tapas de inodoro por
degradación de uso.
Sustitución general de los espejos por deterioro
$1,500.00
LA RED DE AGUA 
POTABLE 
3 meses $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00
1 año $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00
$2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00
$1,500.00
6 meses $1,500.00
1 año $1,000.00
3 años $2,000.00
GRIFERÍA Y LOZA 
SANITARIA 
1 mes $200.00
5 años $1,500.00
$3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00
BARANDILLAS, REJAS Y 
PERSIANAS CICLOS 
$1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
$2,000.00 $2,000.00
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Elemento Actividades Frecuencia Costo ($) AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
INFRAESTRUCTURA % DE ÁREA CONSTRUIDA 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Revisión general del estado de conservación de las rejas y 
barandillas de acero y madera.
Inspección del funcionamiento de los elementos móviles de las 
persianas enrollables
Revisión de la condición general de funcionamiento y deterioro 
de las persianas
Comprobación del estado de solidez, anclaje y fijación de las 
barandillas y rejas.
Limpieza integral de las rejas, barandillas y persianas 6 meses $600.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00
Sustitución de las cintas de las persianas enrollables
Engrasado de las guías y del tambor de las persianas 
enrollables
Renovación del barniz de las barandillas de madera
Renovación del esmalte de las barandillas de acero
Capacidad Inatalada 100% 100% 100% 100% 100%
Revisión del estado del depósito de agua (si hay) se realiza 
detección de fugas, además el vaciado y limpieza de éste, 
medición de la capacidad efectiva del depósito de agua.
Revisión de la condición de las llaves de paso y chorro y
demás válvulas y accesorios componentes de la red,
comprobación de apertura y cierre y detección de fugas, ante
desperfectos reparación o sustitución inmediata
Revisión de las válvulas reductoras de presión, se debe
comprobar el funcionamiento de regulación.
Comprobar el funcionamiento de la red de suministro contra
incendios
Comprobar el funcionamiento del sistema hidroneumático
(bombas, tanque hidroneumático, etc).
Revisión general del estado de conservación y funcionamiento
de la red de suministro de agua potable, se revisan las
tuberías, válvulas y accesorios expuestos (visibles) con el
propósito de detectar fugas y roturas, revisar los anclajes y
deterioro general.
6 meses $600.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00
Revisión de las tapas de concreto de las cajas de registro,
posible sustitución si se encuentran en mal estado.
6 meses $500.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
Realizar prueba de funcionamiento de las llaves de corte. 1 año $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00
Limpiar las llaves de paso y lubricación del vástago. Si hay
fugas en el vástago cambiar la empaquetadura.
Limpieza de las cajas de registro.
Limpieza de la red de agua potable debido a sedimentos
producidos por el agua e incrustaciones internas (Consultar a
un experto).
Sustitución de llaves de paso, llaves de corte, válvulas de
reductoras de presión degradadas 5 años $600.00 $600.00
Revisar tapas de inodoro y sentaderos, ante rotura sustitución
inmediata.
Comprobar el funcionamiento de todas las piezas de los
inodoros, inspección del tanque de agua.
Revisión general del estado de conservación y funcionamiento
de la grifería y la loza sanitaria, se revisan las inodoros,
mingitorios, lavatorios, fregaderos, pilas y todos sus
componentes con el propósito de detectar fugas, roturas,
manchas, suciedad, revisar los anclajes y deterioro general
3 meses $300.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00
Limpieza y desinfección de los lavatorios, orinales, inodoros,
portarrollos y toalleros.
1 día (cal. 
Escolar)
$60.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00
Sustitución general de llaves de control, tubos de abasto,
cacheras, sifones, sentadero y tapas de inodoro por
degradación de uso.
Sustitución general de los espejos por deterioro
$1,500.00
LA RED DE AGUA 
POTABLE 
3 meses $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00
1 año $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00
$2,400.00
$1,500.00
$2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00
6 meses $1,500.00
1 año $1,000.00
3 años $2,000.00
GRIFERÍA Y LOZA 
SANITARIA 
1 mes $200.00
5 años $1,500.00
BARANDILLAS, REJAS Y 
PERSIANAS CICLOS 
$3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00
$1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
$2,000.00
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Fuente: Propia, 2018. Elaborado en base al Plan de Mantenimiento (actividades, frecuencias y costo). 
 
 
 
Elemento Actividades Frecuencia Costo ($) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Revisión general del estado de conservación y funcionamiento
de los colectores, bajantes, cajas de registro, arquetas, trampas 
de grasa, con el propósito de detectar fugas y roturas, revisar
los anclajes y deterioro general.
6 meses $1,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00
Limpieza de arquetas, trampa de grasa y cajas de registro. 6 meses $400.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00
Limpieza del tanque séptico y drenajes. 1 año $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00
Sustitución de los sumideros, bajantes y tuberías degradados. 5 años $3,000.00 $3,000.00
Sub Total Proyección de Mantenimiento del Edificio $91,376.24 $93,376.64 $94,640.98 $94,938.32 $147,434.24
RED SANITARIA
Elemento Actividades Frecuencia Costo ($) AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Revisión general del estado de conservación y funcionamiento
de los colectores, bajantes, cajas de registro, arquetas, trampas 
de grasa, con el propósito de detectar fugas y roturas, revisar
los anclajes y deterioro general.
6 meses $1,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00
Limpieza de arquetas, trampa de grasa y cajas de registro. 6 meses $400.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00
Limpieza del tanque séptico y drenajes. 1 año $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00
Sustitución de los sumideros, bajantes y tuberías degradados. 5 años $3,000.00 $3,000.00
Sub Total Proyección de Mantenimiento del Edificio $98,500.00 $95,000.00 $96,500.00 $97,000.00 $154,100.00
RED SANITARIA
Elemento Actividades Frecuencia Costo ($) AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
Revisión general del estado de conservación y funcionamiento
de los colectores, bajantes, cajas de registro, arquetas, trampas 
de grasa, con el propósito de detectar fugas y roturas, revisar
los anclajes y deterioro general.
6 meses $1,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00
Limpieza de arquetas, trampa de grasa y cajas de registro. 6 meses $400.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00
Limpieza del tanque séptico y drenajes. 1 año $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00
Sustitución de los sumideros, bajantes y tuberías degradados. 5 años $3,000.00 $3,000.00
Sub Total Proyección de Mantenimiento del Edificio $95,000.00 $98,500.00 $95,000.00 $96,500.00 $150,600.00
RED SANITARIA
Elemento Actividades Frecuencia Costo ($) AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
Revisión general del estado de conservación y funcionamiento
de los colectores, bajantes, cajas de registro, arquetas, trampas 
de grasa, con el propósito de detectar fugas y roturas, revisar
los anclajes y deterioro general.
6 meses $1,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00
Limpieza de arquetas, trampa de grasa y cajas de registro. 6 meses $400.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00
Limpieza del tanque séptico y drenajes. 1 año $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00
Sustitución de los sumideros, bajantes y tuberías degradados. 5 años $3,000.00 $3,000.00
Sub Total Proyección de Mantenimiento del Edificio $96,500.00 $95,000.00 $98,500.00 $95,000.00 $154,100.00
RED SANITARIA
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4.3.3.2.- Mobiliario  
En el cálculo de la proyección financiera en concepto de mantenimiento de mobiliario se 
consideró los siguientes factores:  
1. Para el cálculo del mobiliario académico se consideró la disponibilidad de uso de 
mobiliario por los alumnos del colegio y por el personal académico en cada una de las 
áreas siendo desde el año 1 = 97.06%, al año 6 =100%; dado que durante los primeros 
cinco años la infraestructura de secundaria será desarrollada progresivamente. 
Tabla N° 42: Áreas disponibles para uso año 1 al 6 
 
Fuente: Propia, 2018. Elaborado en base al disponibilidad de uso. 
2. Frecuencia y precio de las actividades de mantenimiento para el mobiliario 
contempladas en el Plan de Mantenimiento, durante un periodo de proyección de 20 
años (del punto 3.7.2 Proyección del Mantenimiento del Estudio Técnico). 
Dicho lo anterior, el comportamiento de los montos relacionados al mantenimiento de 
mobiliario es ascendente durante los primeros cinco años y se mantiene constante a 
partir del sexto año que se obtiene el 100% de disponibilidad, oscilando entre el monto 
mínimo de $39,158.82 en el año 1 y el monto máximo de $40,200.00 a partir del año 6. 
 
año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6
1 Preescolar 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Primaria 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Secundaria 50% 60% 70% 80% 90% 100%
4 Sala de Música 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5 Laboratorio de Ciencias 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6 Laboratorio de Informática 100% 100% 100% 100% 100% 100%
7 Laboratorio de Tecnología 100% 100% 100% 100% 100% 100%
8 Biblioteca Interactiva 100% 100% 100% 100% 100% 100%
9 Dirección Académica 100% 100% 100% 100% 100% 100%
10 Sala de Maestros 100% 100% 100% 100% 100% 100%
11 Recepción y Bienvenida 100% 100% 100% 100% 100% 100%
12 Enfermería 100% 100% 100% 100% 100% 100%
13 Área de Psicología 100% 100% 100% 100% 100% 100%
14 Comedor Infantil 100% 100% 100% 100% 100% 100%
15 Capilla 100% 100% 100% 100% 100% 100%
16 Gimnasio Multiusos 100% 100% 100% 100% 100% 100%
17 Área de Juegos Infantiles 100% 100% 100% 100% 100% 100%
% total por áreas disponibles 1650% 1660% 1670% 1680% 1690% 1700%
% de mobiliario académico 97.06% 97.65% 98.24% 98.82% 99.41% 100.00%
ÁREAS DISPONIBLES PARA USO DE 
ALUMNOS Y PERSONAL ACADÉMICO
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Tabla N° 43: Proyección de Mantenimiento de Mobiliario / Cifras anuales en 
US$ 
 
 Fuente: Propia, 2018. Elaborado en base a las cifras anuales en concepto de mantenimiento de 
mobiliario. 
Gráfico N° 24: Comportamiento de los desembolsos para Mantenimiento de 
Mobiliario
 
Elaboración: Propia, 2018. Elaborado en base a las cifras anuales por mantenimiento de mobiliario. 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
97.06% 97.65% 98.24% 98.82% 99.41% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
$39,158.82 $39,367.06 $39,575.29 $39,783.53 $39,991.76 $40,200.00 $40,200.00 $40,200.00 $40,200.00 $40,200.00
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
$40,200.00 $40,200.00 $40,200.00 $40,200.00 $40,200.00 $40,200.00 $40,200.00 $40,200.00 $40,200.00 $40,200.00
MANTENIMIENTO DE:
% de uso
MOBILIARIO
MANTENIMIENTO DE:
% de uso
MOBILIARIO
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A continuación, se refleja un detalle pormenorizado de la proyección financiera de 
mantenimiento del mobiliario del Proyecto: 
Tabla N° 44: Detalle pormenorizado del mantenimiento de mobiliario y sus cifras 
anuales del año 1 al 20. 
 
 
Elemento Actividades Frecuencia Costo ($) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
capacidad instalada 97% 98% 98% 99% 99%
Eliminación de manchas de pintura, tinta, o lápiz, así como 
adherencias originadas por pegamentos, plastilina o goma de 
mascar.
1 mes $1,000.00 $11,647.06 $11,717.65 $11,788.24 $11,858.82 $11,929.41
Revisión de presencia de deformaciones, humedades, 
oxidación, roturas, aflojamiento o ausencia de tornillos y 
remaches para su oportuna reparación.
3 meses $2,000.00 $7,764.71 $7,811.76 $7,858.82 $7,905.88 $7,952.94
Pintura de sillas, mesas escolares y mesones. 1 año $5,000.00 $4,852.94 $4,882.35 $4,911.76 $4,941.18 $4,970.59
Reparación por ajustes y desprendimiento de partes 1 semana $200.00 $10,094.12 $10,155.29 $10,216.47 $10,277.65 $10,338.82
capacidad instalada 100% 100% 100% 100% 100%
Revisión de presencia de deformaciones, humedades, 
oxidación, roturas, aflojamiento o ausencia de tornillos y 
remaches
1 mes $200.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00
Reparación por ajustes y desprendimiento de partes 1 mes $200.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00
$39,158.82 $39,367.06 $39,575.29 $39,783.53 $39,991.76Sub Total Proyección de Mantenimiento de Mobiliario
MOBILIARIO ESCOLAR
MOBILIARIO DE OFICINA
Elemento Actividades Frecuencia Costo ($) AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
capacidad instalada 100% 100% 100% 100% 100%
Eliminación de manchas de pintura, tinta, o lápiz, así como 
adherencias originadas por pegamentos, plastilina o goma de 
mascar.
1 mes $1,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00
Revisión de presencia de deformaciones, humedades, 
oxidación, roturas, aflojamiento o ausencia de tornillos y 
remaches para su oportuna reparación.
3 meses $2,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00
Pintura de sillas, mesas escolares y mesones. 1 año $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00
Reparación por ajustes y desprendimiento de partes 1 semana $200.00 $10,400.00 $10,400.00 $10,400.00 $10,400.00 $10,400.00
capacidad instalada 100% 100% 100% 100% 100%
Revisión de presencia de deformaciones, humedades, 
oxidación, roturas, aflojamiento o ausencia de tornillos y 
remaches
1 mes $200.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00
Reparación por ajustes y desprendimiento de partes 1 mes $200.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00
$40,200.00 $40,200.00 $40,200.00 $40,200.00 $40,200.00Sub Total Proyección de Mantenimiento de Mobiliario
MOBILIARIO ESCOLAR
MOBILIARIO DE OFICINA
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Fuente: Propia, 2018. Elaborado en base al Plan de Mantenimiento (actividades, frecuencias y costo). 
  
Elemento Actividades Frecuencia Costo ($) AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
capacidad instalada 100% 100% 100% 100% 100%
Eliminación de manchas de pintura, tinta, o lápiz, así como 
adherencias originadas por pegamentos, plastilina o goma de 
mascar.
1 mes $1,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00
Revisión de presencia de deformaciones, humedades, 
oxidación, roturas, aflojamiento o ausencia de tornillos y 
remaches para su oportuna reparación.
3 meses $2,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00
Pintura de sillas, mesas escolares y mesones. 1 año $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00
Reparación por ajustes y desprendimiento de partes 1 semana $200.00 $10,400.00 $10,400.00 $10,400.00 $10,400.00 $10,400.00
capacidad instalada 100% 100% 100% 100% 100%
Revisión de presencia de deformaciones, humedades, 
oxidación, roturas, aflojamiento o ausencia de tornillos y 
remaches
1 mes $200.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00
Reparación por ajustes y desprendimiento de partes 1 mes $200.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00
$40,200.00 $40,200.00 $40,200.00 $40,200.00 $40,200.00Sub Total Proyección de Mantenimiento de Mobiliario
MOBILIARIO ESCOLAR
MOBILIARIO DE OFICINA
Elemento Actividades Frecuencia Costo ($) AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
capacidad instalada 100% 100% 100% 100% 100%
Eliminación de manchas de pintura, tinta, o lápiz, así como 
adherencias originadas por pegamentos, plastilina o goma de 
mascar.
1 mes $1,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00
Revisión de presencia de deformaciones, humedades, 
oxidación, roturas, aflojamiento o ausencia de tornillos y 
remaches para su oportuna reparación.
3 meses $2,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $8,000.00
Pintura de sillas, mesas escolares y mesones. 1 año $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00
Reparación por ajustes y desprendimiento de partes 1 semana $200.00 $10,400.00 $10,400.00 $10,400.00 $10,400.00 $10,400.00
capacidad instalada 100% 100% 100% 100% 100%
Revisión de presencia de deformaciones, humedades, 
oxidación, roturas, aflojamiento o ausencia de tornillos y 
remaches
1 mes $200.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00
Reparación por ajustes y desprendimiento de partes 1 mes $200.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00
$40,200.00 $40,200.00 $40,200.00 $40,200.00 $40,200.00Sub Total Proyección de Mantenimiento de Mobiliario
MOBILIARIO ESCOLAR
MOBILIARIO DE OFICINA
pág. 165 
 
4.3.3.3.- Equipos 
En el cálculo de la proyección financiera en concepto de mantenimiento de equipos se 
consideró los siguientes factores:  
1. El 100% de los equipos contemplados en la inversión inicial indicada en el 
punto 4.2.3 Inversión en Mobiliario y Equipo de este presente Estudio.  
2. Frecuencia y precio de las actividades de mantenimiento para el equipo 
contempladas en el Plan de Mantenimiento, durante un periodo de proyección 
de 20 años (del punto 3.7.2 Proyección del Mantenimiento del Estudio 
Técnico). 
Considerándose lo anterior, se observa que el comportamiento de los montos 
relacionados al mantenimiento de equipo, es constante desde el primer año ya que 
contempla el 100% de disponibilidad para uso desde el inicio del funcionamiento y 
corresponde a U$5,000.00 anuales. 
Tabla N° 45: Proyección de Mantenimiento de Equipos / Cifras anuales en U$ 
 
Fuente: Propia, 2018. Elaborado en base a las cifras anuales en concepto de mantenimiento de equipos. 
 
 
 
 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
$5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
$5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00
% de uso
EQUIPOS
MANTENIMIENTO DE:
% de uso
EQUIPOS
MANTENIMIENTO DE:
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Gráfico N° 25: Comportamiento de los desembolsos para Mantenimiento de 
Equipos 
 
Fuente: Propia, 2018. Elaborado en base a las cifras anuales en concepto de mantenimiento de equipos 
 
A continuación, se refleja un detalle pormenorizado de la proyección financiera de 
mantenimiento de los equipos del Proyecto: 
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Tabla N° 46: Detalle pormenorizado del mantenimiento de equipos y sus cifras del 
año 1 al 20
 
Elemento Actividades Frecuencia Costo ($) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra 
el equipo. 
Limpieza del equipo externa 
Limpieza de los filtros de aire (remplazar si es necesario) 
Limpieza general del evaporador y condensador 
Limpiar aspa y turbina y verificar opresores  
Baleros y bujes si es necesario  
Revisar protecciones de presión y temperatura  
Revisar sistema eléctrico 
Verificar banda (si la tuviera) 
Revisar voltajes y amperajes  
Revisar presiones de succión y descarga  
Reapretar tornillería en general  
Verificar funcionamiento en conjunto con el operador  
Monitorear temperaturas de inyección 
Limpieza del microprocesador
Limpieza del placa madre
Limpieza del memoria Ram
Limpieza del tarjeta de video
Limpieza del disco duro
Limpieza del mouse
Limpieza del ventilador
Limpieza del teclado
Limpieza del fuente de poder
$5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00Sub Total Proyección de Mantenimiento de Equipos
AIRE ACONDICIONADO 3 meses $500.00
COMPUTADORAS 6 meses $1,500.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00
$2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00
Elemento Actividades Frecuencia Costo ($) AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra 
el equipo. 
Limpieza del equipo externa 
Limpieza de los filtros de aire (remplazar si es necesario) 
Limpieza general del evaporador y condensador 
Limpiar aspa y turbina y verificar opresores  
Baleros y bujes si es necesario  
Revisar protecciones de presión y temperatura  
Revisar sistema eléctrico 
Verificar banda (si la tuviera) 
Revisar voltajes y amperajes  
Revisar presiones de succión y descarga  
Reapretar tornillería en general  
Verificar funcionamiento en conjunto con el operador  
Monitorear temperaturas de inyección 
Limpieza del microprocesador
Limpieza del placa madre
Limpieza del memoria Ram
Limpieza del tarjeta de video
Limpieza del disco duro
Limpieza del mouse
Limpieza del ventilador
Limpieza del teclado
Limpieza del fuente de poder
$5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00Sub Total Proyección de Mantenimiento de Equipos
AIRE ACONDICIONADO 3 meses $500.00
COMPUTADORAS 6 meses $1,500.00 $3,000.00
$2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00
$3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00
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Fuente: Propia, 2018. Elaborado en base al Plan de Mantenimiento (actividades, frecuencias y costo). 
Elemento Actividades Frecuencia Costo ($) AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra 
el equipo. 
Limpieza del equipo externa 
Limpieza de los filtros de aire (remplazar si es necesario) 
Limpieza general del evaporador y condensador 
Limpiar aspa y turbina y verificar opresores  
Baleros y bujes si es necesario  
Revisar protecciones de presión y temperatura  
Revisar sistema eléctrico 
Verificar banda (si la tuviera) 
Revisar voltajes y amperajes  
Revisar presiones de succión y descarga  
Reapretar tornillería en general  
Verificar funcionamiento en conjunto con el operador  
Monitorear temperaturas de inyección 
Limpieza del microprocesador
Limpieza del placa madre
Limpieza del memoria Ram
Limpieza del tarjeta de video
Limpieza del disco duro
Limpieza del mouse
Limpieza del ventilador
Limpieza del teclado
Limpieza del fuente de poder
$5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00Sub Total Proyección de Mantenimiento de Equipos
AIRE ACONDICIONADO 3 meses $500.00
COMPUTADORAS 6 meses $1,500.00
$2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00
$3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00
Elemento Actividades Frecuencia Costo ($) AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
Inspeccionar las condiciones ambientales en que se encuentra 
el equipo. 
Limpieza del equipo externa 
Limpieza de los filtros de aire (remplazar si es necesario) 
Limpieza general del evaporador y condensador 
Limpiar aspa y turbina y verificar opresores  
Baleros y bujes si es necesario  
Revisar protecciones de presión y temperatura  
Revisar sistema eléctrico 
Verificar banda (si la tuviera) 
Revisar voltajes y amperajes  
Revisar presiones de succión y descarga  
Reapretar tornillería en general  
Verificar funcionamiento en conjunto con el operador  
Monitorear temperaturas de inyección 
Limpieza del microprocesador
Limpieza del placa madre
Limpieza del memoria Ram
Limpieza del tarjeta de video
Limpieza del disco duro
Limpieza del mouse
Limpieza del ventilador
Limpieza del teclado
Limpieza del fuente de poder
$5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00Sub Total Proyección de Mantenimiento de Equipos
AIRE ACONDICIONADO 3 meses $500.00
COMPUTADORAS 6 meses $1,500.00
$2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00
$3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00
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4.3.4.- Suministros 
Para lograr un óptimo funcionamiento durante la marcha del proyecto, se debe contar 
con diferentes tipos de productos, insumos o suministros que intervienen como materia 
prima en la generación de las funciones operativas que coinciden con la naturaleza y 
razón de ser del centro; para lo cual se han identificado cinco tipos de suministros 
necesarios: 
1. Didácticos (productos o recursos que facilitan y promueven la generación de la 
enseñanza y aprendizaje),  
2. Deportivos (productos que se usan para el entrenamiento deportivo de diferentes 
disciplinas),  
3. De oficina (que sirven de insumos para las actividades administrativas y de 
control)  
4. De limpieza (productos de diferentes uso que facilitan la limpieza de las áreas) y, 
5. Médicos (insumos médicos básicos para tratar emergencias médicas y de 
dolencia menor y espontánea).  
A continuación se presenta un detalle de estos y sus costos. 
 
Tipo de cambio 33.6263C$  21.10.19
 Precio 
Unitario USD* 
 Estimación 
Anual USD 
 Estimación 
Anual C$ 
Boleta de calificaciones 750 Und. 3.00                    $    2,250.00 75,659.18C$     
Cuaderno de registro escolar y asistencias 320 Und. 1.41                    $        450.00 15,131.84C$     
Papel Bond blanco tamaño carta 10 Resma 3.94                    $          39.38 1,324.04C$       
Engrapadoras standard 20 Und. 5.32                    $        106.38 3,577.00C$       
Grapas standard 60 Caja 1.09                    $          65.23 2,193.49C$       
Saca grapas 20 Und. 0.69                    $          13.75 462.36C$          
Fólder tamano carta 9 Caja 100 Und. 5.48                    $          49.33 1,658.64C$       
cartulinas 500 Und. 0.16                    $          78.13 2,627.05C$       
Papelógrafos 1000 Und. 0.09                    $          93.75 3,152.47C$       
Regla metálica 20 Und. 0.56                    $          11.25 378.30C$          
Marcadores permanentes 20 Caja 12 Und. 4.78                    $          95.63 3,215.51C$       
Marcadores acrílicos 100 Caja 12 Und. 7.69                    $        768.75 25,850.22C$     
Resaltadores 20 Caja 12 Und. 5.25                    $        105.00 3,530.76C$       
Lapiceros 50 Caja 12 Und. 1.31                    $          65.63 2,206.73C$       
Clips Standard 8 Caja 100 Und. 0.32                    $            2.57 86.42C$           
Borrador de pizarra 200 Und. 0.63                    $        125.00 4,203.29C$       
Tijeras 20 Und. 1.50                    $          30.00 1,008.79C$       
Cuaderno de 5 materias para planificar 50 Und. 9.53                    $        476.56 16,025.03C$     
Consumibles para impresión 36 Und. 71.88                 $    2,587.50 87,008.05C$     
Post-it 20 Und. 2.23                    $          44.56 1,498.47C$       
Sub-total 7,458.38$      C$  250,797.62 
Tabla N° 47: Estimación Anual de Suministros.
Cantidad anualTipo de suministros
  Didácticos                  
(Sala de maestros / 
Salones de Clases / 
Biblioteca)
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Fuente: Propia, 2018. Elaborado a las necesidades regulares de cada tipo y precios de mercado. 
 Precio 
Unitario USD* 
 Estimación 
Anual USD 
 Estimación 
Anual C$ 
Balones de Volleyball marca willson 20 Und. 12.96                 $        259.20 8,715.94C$       
Balones de Basquetball marca Spalding 20 Und. 13.45                 $        269.00 9,045.47C$       
Balones de futbol 20 Und. 11.99                 $        239.80 8,063.59C$       
Red para cancha de Voleyball 2 Und. 15.30                 $          30.60 1,028.96C$       
Sub-total  $        798.60  C$    26,853.96 
Sellos 2 Und. 15.63                 $          31.25 1,050.82C$       
Organizadores de escritorios 8 Und. 3.77                    $          30.19 1,015.09C$       
Portapapeles 8 Und. 7.87                    $          62.96 2,117.20C$       
Papel Bond blanco Tamaño carta 72 Resma 3.94                    $        283.50 9,533.06C$       
Papel Bond blanco Tamaño legal 24 Resma 6.79                    $        163.01 5,481.51C$       
Consumibles para impresión 24 Und. 71.88                 $    1,725.00 58,005.37C$     
Engrapadoras 5 Und. 5.32                    $          26.59 894.25C$          
Grapas 24 Caja 1.09                    $          26.09 877.39C$          
Saca grapas 8 Und. 0.69                    $            5.50 184.94C$          
Fólder tamano carta 60 Caja 100 Und. 5.48                    $        328.84 11,057.59C$     
Lapiceros 12 Cajas 12 Und 1.31                    $          15.75 529.61C$          
marcadores permanentes 5 Caja 12 Und. 4.78                    $          23.91 803.88C$          
Cinta adhesiva 12 Und. 0.50                    $            6.00 201.76C$          
Ampos 24 Und. 2.00                    $          48.00 1,614.06C$       
Perforadoras 5 Und. 4.17                    $          20.84 700.90C$          
Calculadora para contador 1 Und. 65.69                 $          65.69 2,208.83C$       
Calculadora standard 3 Und. 8.75                    $          26.25 882.69C$          
Visñetas rotuladoras 5 Caja 500 Und. 1.71                    $            8.54 287.03C$          
Juego de llaveros de colores 2 Paq. 25 Und. 1.43                    $            2.86 96.07C$           
Fástener Standard 10 Caja 1.32                    $          13.20 443.97C$          
Sub-total  $    2,913.97  C$    97,986.02 
Escobas plásticas 30 Und. 1.56                    $          46.88 1,576.23C$       
Lampazos metálicos 20 Und. 3.13                    $          62.50 2,101.64C$       
Mechas de lampazo 60 Und. 2.00                    $        120.00 4,035.16C$       
Palas plásticas 30 Und. 2.03                    $          60.94 2,049.10C$       
Limpiones 120 Und. 0.63                    $          75.00 2,521.97C$       
Desinfectantes para piso 80 Bot. 5 Lt. 2.88                    $        230.00 7,734.05C$       
Detergente 48 paq. 10kg. 7.34                    $        352.50 11,853.27C$     
Bolsas / sacos para basura 1080 Und. 0.31                    $        337.50 11,348.88C$     
Sub-total  $    1,285.31  C$    43,220.30 
Acetominofén 6 Caja 1.09                    $            6.56 220.67C$          
Ibuprofeno 6 Caja 2.19                    $          13.13 441.35C$          
Vendas elasticas 12 Und 0.88                    $          10.50 353.08C$          
Curitas 12 Caja 1.41                    $          16.88 567.44C$          
Gasas 36 Und. 0.08                    $            2.81 94.57C$           
Alcohol 6 Bot. 1Lt 2.72                    $          16.31 548.53C$          
Algodón 6 Paq. 1.25                    $            7.50 252.20C$          
SalAndrew 6 Caja 7.09                    $          42.56 1,431.22C$       
Nausil 1 Caja 6.25                    $            6.25 210.16C$          
Alka AD 3 Caja 13.13                 $          39.38 1,324.04C$       
Jabón antiséptico 3 Bot. 100Ml. 1.63                    $            4.88 163.93C$          
Cinta micropore 6 Und. 1" 0.69                    $            4.13 138.71C$          
Termómetro 3 Und. 3.75                    $          11.25 378.30C$          
Sub-total  $        182.13  C$      6,124.19 
 $  12,638.38 424,982.09C$   
Tabla N° 47: Estimación Anual de Suministros.
Cantidad anual
  De Oficina 
(Administración y 
Psicología)
Deportivos                
(Gimnasio Multiusos)
Tipo de suministros
TOTAL
Médicos                    
(Enfermería)
  De Limpieza
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Como se muestra en el cuadro anterior, se determinaron los productos necesarios por 
cada tipo de suministros, se estimaron las cantidades anuales necesarias para la 
operatividad, tomando como base de cálculo la lista de precios actuales de cada producto 
según el mercado local (*establecimientos comerciales consultados: Librería San 
Jerónimo, Centro Deportivo Garza, Supermercados La Unión y Farmacia Guadalupana), 
obteniéndose una cifra base de US$ 12,638.38 a precios de mercado, distribuidos como 
se demuestra en el gráfico N° 26 Distribución Porcentual de suministros por áreas: 
Gráfico N° 26: Distribución Porcentual de suministros por áreas. 
 
Fuente: Propia, 2018. Elaborado en base a las cifras de cada tipo de suministros. 
Sin embargo, dado que este tipo de productos se ve afectado por el incremento de los 
precios se observó que durante los últimos cinco años el comportamiento en el 
incremento del índice de precios del consumidor (IPC) para bienes y servicios directos 
fue el siguiente: 
Año 2018 = 3.18% 
Año 2017 = 3.94% 
Año 2016 = 4.81% 
Año 2015 = 4.17% 
Año 2014 = 3.16% 
Tomando en cuenta las cifras anteriores, se obtiene un promedio de 3.85% anual de 
incremento en el IPC, el cual se considerará como supuesto para efectos de las 
proyecciones financieras del horizonte de tiempo evaluado, obteniéndose las siguientes 
cifras: 
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Fuente: Propia, 2019 
3.85% 3.85% 3.85%
C$35.48 1 = 2021 250,797.62C$   9,655.71C$    260,453.33C$     $7,340.25 26,853.96C$   1,033.88C$   27,887.84C$ $785.95 42,195.98C$    1,624.55C$  43,820.53C$  $1,234.98
C$37.17 2 = 2022 260,453.33C$   10,027.45C$  270,480.78C$     $7,276.35 27,887.84C$   1,073.68C$   28,961.52C$ $779.11 43,820.53C$    1,687.09C$  45,507.62C$  $1,224.23
C$38.94 3 = 2023 270,480.78C$   10,413.51C$  280,894.29C$     $7,213.01 28,961.52C$   1,115.02C$   30,076.54C$ $772.33 45,507.62C$    1,752.04C$  47,259.66C$  $1,213.57
C$40.80 4 = 2024 280,894.29C$   10,814.43C$  291,708.72C$     $7,150.23 30,076.54C$   1,157.95C$   31,234.49C$ $765.60 47,259.66C$    1,819.50C$  49,079.16C$  $1,203.01
C$42.74 5 = 2025 291,708.72C$   11,230.79C$  302,939.51C$     $7,087.99 31,234.49C$   1,202.53C$   32,437.02C$ $758.94 49,079.16C$    1,889.55C$  50,968.71C$  $1,192.53
C$44.78 6 = 2026 302,939.51C$   11,663.17C$  314,602.68C$     $7,026.29 32,437.02C$   1,248.83C$   33,685.84C$ $752.33 50,968.71C$    1,962.30C$  52,931.00C$  $1,182.15
C$46.91 7 = 2027 314,602.68C$   12,112.20C$  326,714.88C$     $6,965.13 33,685.84C$   1,296.90C$   34,982.75C$ $745.79 52,931.00C$    2,037.84C$  54,968.84C$  $1,171.86
C$49.14 8 = 2028 326,714.88C$   12,578.52C$  339,293.40C$     $6,904.50 34,982.75C$   1,346.84C$   36,329.58C$ $739.29 54,968.84C$    2,116.30C$  57,085.15C$  $1,161.66
C$51.48 9 = 2029 339,293.40C$   13,062.80C$  352,356.20C$     $6,844.39 36,329.58C$   1,398.69C$   37,728.27C$ $732.86 57,085.15C$    2,197.78C$  59,282.92C$  $1,151.55
C$53.93 10 = 2030 352,356.20C$   13,565.71C$  365,921.91C$     $6,784.82 37,728.27C$   1,452.54C$   39,180.81C$ $726.48 59,282.92C$    2,282.39C$  61,565.32C$  $1,141.53
C$56.50 11 = 2031 365,921.91C$   14,087.99C$  380,009.91C$     $6,725.76 39,180.81C$   1,508.46C$   40,689.27C$ $720.16 61,565.32C$    2,370.26C$  63,935.58C$  $1,131.59
C$59.19 12 = 2032 380,009.91C$   14,630.38C$  394,640.29C$     $6,667.21 40,689.27C$   1,566.54C$   42,255.81C$ $713.89 63,935.58C$    2,461.52C$  66,397.10C$  $1,121.74
C$62.01 13 = 2033 394,640.29C$   15,193.65C$  409,833.94C$     $6,609.18 42,255.81C$   1,626.85C$   43,882.66C$ $707.67 66,397.10C$    2,556.29C$  68,953.39C$  $1,111.97
C$64.96 14 = 2034 409,833.94C$   15,778.61C$  425,612.54C$     $6,551.64 43,882.66C$   1,689.48C$   45,572.14C$ $701.51 68,953.39C$    2,654.71C$  71,608.09C$  $1,102.30
C$68.06 15 = 2035 425,612.54C$   16,386.08C$  441,998.63C$     $6,494.61 45,572.14C$   1,754.53C$   47,326.67C$ $695.41 71,608.09C$    2,756.91C$  74,365.01C$  $1,092.70
C$71.30 16 = 2036 441,998.63C$   17,016.95C$  459,015.57C$     $6,438.08 47,326.67C$   1,822.08C$   49,148.74C$ $689.35 74,365.01C$    2,863.05C$  77,228.06C$  $1,083.19
C$74.69 17 = 2037 459,015.57C$   17,672.10C$  476,687.67C$     $6,382.04 49,148.74C$   1,892.23C$   51,040.97C$ $683.35 77,228.06C$    2,973.28C$  80,201.34C$  $1,073.76
C$78.25 18 = 2038 476,687.67C$   18,352.48C$  495,040.15C$     $6,326.49 51,040.97C$   1,965.08C$   53,006.05C$ $677.40 80,201.34C$    3,087.75C$  83,289.09C$  $1,064.41
C$81.97 19 = 2039 495,040.15C$   19,059.05C$  514,099.20C$     $6,271.42 53,006.05C$   2,040.73C$   55,046.78C$ $671.51 83,289.09C$    3,206.63C$  86,495.72C$  $1,055.15
C$85.88 20 = 2040 514,099.20C$   19,792.82C$  533,892.01C$     $6,216.83 55,046.78C$   2,119.30C$   57,166.08C$ $665.66 86,495.72C$    3,330.09C$  89,825.81C$  $1,045.96
TIPO DE 
CAMBIO
DIDÁCTICOS DEPORTIVOS
Monto 
Anual en U$
DE LIMPIEZA
TABLA N° 47a: PROYECCIÓN DE COSTOS EN SUMINISTROS 
AÑO 
Monto Base 
C$
Incremento 
IPC
Monto Anual 
en C$
Monto 
Anual en U$
Monto Base 
C$
Incremento 
IPC
Monto 
Anual en 
C$
Monto 
Anual en 
U$
Monto Base 
C$
Increment
o IPC
Monto 
Anual en C$
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Fuente: Propia, 2019.
3.85% 3.85% 3.85%
C$35.48 1 = 2021 97,986.02C$     3,772.46C$    101,758.48C$     $2,867.82 6,124.19C$     235.78C$      6,359.97C$   $179.24 1,024.32C$      39.44C$         1,063.76C$    $29.98
C$37.17 2 = 2022 101,758.48C$   3,917.70C$    105,676.18C$     $2,842.85 6,359.97C$     244.86C$      6,604.83C$   $177.68 1,063.76C$      40.95C$         1,104.71C$    $29.72
C$38.94 3 = 2023 105,676.18C$   4,068.53C$    109,744.72C$     $2,818.11 6,604.83C$     254.29C$      6,859.12C$   $176.13 1,104.71C$      42.53C$         1,147.24C$    $29.46
C$40.80 4 = 2024 109,744.72C$   4,225.17C$    113,969.89C$     $2,793.58 6,859.12C$     264.08C$      7,123.19C$   $174.60 1,147.24C$      44.17C$         1,191.41C$    $29.20
C$42.74 5 = 2025 113,969.89C$   4,387.84C$    118,357.73C$     $2,769.26 7,123.19C$     274.24C$      7,397.43C$   $173.08 1,191.41C$      45.87C$         1,237.28C$    $28.95
C$44.78 6 = 2026 118,357.73C$   4,556.77C$    122,914.50C$     $2,745.15 7,397.43C$     284.80C$      7,682.24C$   $171.57 1,237.28C$      47.64C$         1,284.92C$    $28.70
C$46.91 7 = 2027 122,914.50C$   4,732.21C$    127,646.71C$     $2,721.26 7,682.24C$     295.77C$      7,978.00C$   $170.08 1,284.92C$      49.47C$         1,334.39C$    $28.45
C$49.14 8 = 2028 127,646.71C$   4,914.40C$    132,561.11C$     $2,697.57 7,978.00C$     307.15C$      8,285.16C$   $168.60 1,334.39C$      51.37C$         1,385.76C$    $28.20
C$51.48 9 = 2029 132,561.11C$   5,103.60C$    137,664.71C$     $2,674.09 8,285.16C$     318.98C$      8,604.13C$   $167.13 1,385.76C$      53.35C$         1,439.11C$    $27.95
C$53.93 10 = 2030 137,664.71C$   5,300.09C$    142,964.80C$     $2,650.81 8,604.13C$     331.26C$      8,935.39C$   $165.68 1,439.11C$      55.41C$         1,494.52C$    $27.71
C$56.50 11 = 2031 142,964.80C$   5,504.14C$    148,468.95C$     $2,627.74 8,935.39C$     344.01C$      9,279.41C$   $164.24 1,494.52C$      57.54C$         1,552.06C$    $27.47
C$59.19 12 = 2032 148,468.95C$   5,716.05C$    154,185.00C$     $2,604.86 9,279.41C$     357.26C$      9,636.66C$   $162.81 1,552.06C$      59.75C$         1,611.81C$    $27.23
C$62.01 13 = 2033 154,185.00C$   5,936.12C$    160,121.12C$     $2,582.19 9,636.66C$     371.01C$      10,007.67C$ $161.39 1,611.81C$      62.05C$         1,673.87C$    $26.99
C$64.96 14 = 2034 160,121.12C$   6,164.66C$    166,285.79C$     $2,559.71 10,007.67C$   385.30C$      10,392.97C$ $159.98 1,673.87C$      64.44C$         1,738.31C$    $26.76
C$68.06 15 = 2035 166,285.79C$   6,402.00C$    172,687.79C$     $2,537.43 10,392.97C$   400.13C$      10,793.10C$ $158.59 1,738.31C$      66.92C$         1,805.23C$    $26.53
C$71.30 16 = 2036 172,687.79C$   6,648.48C$    179,336.27C$     $2,515.34 10,793.10C$   415.53C$      11,208.63C$ $157.21 1,805.23C$      69.50C$         1,874.74C$    $26.29
C$74.69 17 = 2037 179,336.27C$   6,904.45C$    186,240.71C$     $2,493.45 11,208.63C$   431.53C$      11,640.17C$ $155.84 1,874.74C$      72.18C$         1,946.91C$    $26.07
C$78.25 18 = 2038 186,240.71C$   7,170.27C$    193,410.98C$     $2,471.74 11,640.17C$   448.15C$      12,088.31C$ $154.49 1,946.91C$      74.96C$         2,021.87C$    $25.84
C$81.97 19 = 2039 193,410.98C$   7,446.32C$    200,857.30C$     $2,450.23 12,088.31C$   465.40C$      12,553.71C$ $153.14 2,021.87C$      77.84C$         2,099.71C$    $25.61
C$85.88 20 = 2040 200,857.30C$   7,733.01C$    208,590.31C$     $2,428.90 12,553.71C$   483.32C$      13,037.03C$ $151.81 2,099.71C$      80.84C$         2,180.55C$    $25.39
Monto 
Anual en U$
DE OFICINA DE LIMPIEZAMEDICOS
AÑO TIPO DE CAMBIO
TABLA N° 47b: PROYECCIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS EN SUMINISTROS
Monto 
Anual en U$
Monto Base 
C$
Incremento 
IPC
Monto Anual 
en C$
Monto 
Anual en 
U$
Monto Base 
C$
Monto Base 
C$
Incremento 
IPC
Monto 
Anual en 
C$
Incremento 
IPC
Monto 
Anual en C$
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4.3.5.- Depreciación 
La pérdida de valor que sufre un activo físico como consecuencia del uso o del transcurso 
del tiempo es conocida como depreciación.  
 
La mayoría de los activos, a excepción de los terrenos, tienen una vida útil durante un 
periodo finito. En el transcurso de tal periodo estos bienes van disminuyendo su valor, 
(Díaz, 2008); esto es debido al desgaste físico derivado de la utilización habitual del bien, 
como en el caso de la maquinaria y de los inmuebles; o debido a la obsolescencia 
causada por cambios tecnológicos; la introducción de nuevas y mejores máquinas y las 
modificaciones en los métodos de producción. 
 
En el proyecto existen cuatro grandes grupos de activos que sufren depreciación:  
 
1. Bien inmueble: que corresponde al edificio y todas sus mejoras,  
 
2. Maquinaria y equipo: los cuales son equipos en los laboratorios, sala de maestro, 
gimnasio y comedor infantil  
 
3. Bienes muebles: son todos aquellos que se encuentran en las aulas, sala de 
profesores y administración y, 
 
4. Equipos de sistemas: computadores, impresoras, fotocopiadoras, entre otros.  
 
Para calcular su costo se toma el valor del activo a partir de la vida útil hasta su valor 
residual, es decir el valor que tiene al momento en que termina su vida útil y debe ser 
reemplazado. Se decidió amortizar este valor con el método de línea recta, conforme lo 
establece el arto 34 de ley 822 “Ley de Concertación Tributaria” presente a continuación 
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Tabla N° 48: Cuotas de Depreciación DGI 
 
Fuente: Dirección General de Ingresos (DGI), 2018 
En la tabla N°42 cuotas de depreciación se aprecia la vida útil y la tasa de depreciación 
a cada grupo de activos fijos, valores que fueron considerados para realizar el cálculo de 
depreciación de los bienes sujetos a la misma, como se puede observar a continuación: 
 
Tabla N° 49: Resumen de Depreciación 
Fuente: Propia, 2018. Elaborado en base a las cifras anuales de Depreciación. 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Bienes Muebles 5 años $129,119.95 20% $25,823.99 $25,823.99 $25,823.99 $25,823.99 $25,823.99
Maquinaria y Equipo 5 años $3,972.25 20% $794.45 $794.45 $794.45 $794.45 $794.45
Equipos de sistemas 2 años $27,945.97 50% $13,972.99 $13,972.99
Edificio (año1 al 30) 30 años $1,158,844.78 3.333% $38,628.16 $38,628.16 $38,628.16 $38,628.16 $38,628.16
Depreciación AnualTasa de 
Depreciación
ValorVida útilActivo
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Dado a que la mayoría de los bienes se deprecian durante los primeros cinco años, debe 
de considerarse la reinversión para la reposición de los mismos, según se vaya 
finalizando el periodo de su vida útil. 
 
Tabla N° 50:Depreciación de Bienes Muebles 
 
Años Depreciación anual Depreciación 
acumulada 
Valor en libros Tasa de 
depreciación 
0 0 0 $129,119.95 20% 
1 $25,823.99 $25,823.99 $103,295.96 
 
2 $25,823.99 $51,647.98 $77,471.97 
 
3 $25,823.99 $77,471.97 $51,647.98 
 
4 $25,823.99 $103,295.96 $25,823.99 
 
5 $25,823.99 $129,119.95 $0.00 
 
Fuente: Propia, 2018. Elaborado en base al valor de los bienes y la aplicación de la tasa de depreciación. 
 
Tabla N° 51: Depreciación de Maquinaria y Equipo 
 
Años Depreciación anual Depreciación acumulada Valor en libros Tasa de 
depreciación 
0 0 0 $3,972.25 20% 
1 $794.45 $794.45 $3,177.80 
 
2 $794.45 $1,588.90 $2,383.35 
 
3 $794.45 $2,383.35 $1,588.90 
 
4 $794.45 $3,177.80 $794.45 
 
5 $794.45 $3,972.25 $0.00 
 
Fuente: Propia, 2018. Elaborado en base al valor de los bienes y la aplicación de la tasa de depreciación. 
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Tabla N° 52: Depreciación de Equipos de Sistemas 
Años Depreciación anual Depreciación acumulada Valor en libros Tasa de 
depreciación 
0 0 0 $27,945.97 50% 
1 $13,972.99 $13,972.99 $13,972.99 
 
2 $13,972.99 $27,945.97 $0.00 
 
Tabla N° 53: Depreciación de Edificio 
Años Depreciación anual Depreciación acumulada Valor en libros Tasa de depreciación 
0 0 0 $1,158,844.78 3.3333% 
1 $38,628.16 $38,628.16 $1,120,216.62 
 
2 $38,628.16 $77,256.32 $1,081,588.46 
 
3 $38,628.16 $115,884.48 $1,042,960.30 
 
4 $38,628.16 $154,512.64 $1,004,332.14 
 
5 $38,628.16 $193,140.80 $965,703.98 
 
6 $38,628.16 $231,768.96 $927,075.82  
7 $38,628.16 $270,397.11 $888,447.66  
8 $38,628.16 $309,025.27 $849,819.50  
9 $38,628.16 $347,653.43 $811,191.34  
10 $38,628.16 $386,281.59 $772,563.18  
11 $38,628.16 $424,909.75 $733,935.02  
12 $38,628.16 $463,537.91 $695,306.87  
13 $38,628.16 $502,166.07 $656,678.71  
14 $38,628.16 $540,794.23 $618,050.55  
15 $38,628.16 $579,422.39 $579,422.39  
16 $38,628.16 $618,050.55 $540,794.23  
17 $38,628.16 $656,678.71 $502,166.07  
18 $38,628.16 $695,306.87 $463,537.91  
19 $38,628.16 $733,935.02 $424,909.75  
20 $38,628.16 $772,563.18 $386,281.59  
21 $38,628.16 $811,191.34 $347,653.43  
22 $38,628.16 $849,819.50 $309,025.27  
23 $38,628.16 $888,447.66 $270,397.11  
24 $38,628.16 $927,075.82 $231,768.96  
25 $38,628.16 $965,703.98 $193,140.80  
26 $38,628.16 $1,004,332.14 $154,512.64  
27 $38,628.16 $1,042,960.30 $115,884.48  
28 $38,628.16 $1,081,588.46 $77,256.32  
29 $38,628.16 $1,120,216.62 $38,628.16  
30 $38,628.16 $1,158,844.78 $0.00  
Fuente: Propia, 2018. Elaborado en base al valor de los bienes y la aplicación de la tasa de depreciación.  
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4.4.- Determinación de los Ingresos por Fuente de Financiamiento 
Romero López, (Principios de Contabilidad 5ª. Edición McGrawHill pág.176) define 
ingreso como el “incremento de los activos o el decremento de los pasivos de una entidad 
durante un periodo contable, con un impacto favorable en la utilidad o pérdidas netas”. 
Generalmente los ingresos, representan una entrada de recursos monetarios a favor de 
la entidad. Dicho esto, se plantean los siguientes supuestos para la generación de 
ingresos y comprenden cuatro tipos de fuentes de financiamiento:  
1. El primer y principal rubro será financiado por donaciones extranjeras 
principalmente para financiar la inversión inicial y donaciones nacionales para 
cubrir el gasto de la nómina administrativa y los suministros, ambos tipos de 
donaciones son bajo el supuesto de que sean gestionadas y obtenidas por la 
unidad ejecutora a cargo del proyecto (III Iglesia Bethel). 
2. La Convención Bautista a la que pertenece la III Iglesia Bethel, financiará la 
inversión inicial en equipamiento, por lo que se considera como una inversión con 
fondos propios. 
3. El tercer rubro tendrá financiamiento por el Presupuesto General de la República 
a través del Ministerio de Educación y destinado para cubrir el costo de la Nómina 
de los Maestros, ya que el centro será constituido como un colegio 
subvencionado, conforme lo indicado en el Arto. 53 de la Ley 582, Ley General de 
Educación. 
 
Cuadro N° 16: Relación de las fuentes de Ingreso y su destino. 
INGRESOS DESTINO 
Origen Fuentes de Financiamiento Cuenta Subcuenta % 
Banco Mundial Donación Externa Inversión Inicial Infraestructura y 
Capital de Trabajo 
100 
Convención 
Bautista 
Inversión con fondos Propios Inversión Inicial Equipamiento 100 
MINED Presupuesto General de la 
República 
Costos Operativos Nómina Académica 100 
III Iglesia Bethel Donaciones: provenientes de ONG 
nacionales 
Costos y Gastos 
Operativos 
Nómina 
Administrativa,  y 
Suministros  
100 
Proyecto  Ingresos Propios: por arrendamiento 
de aulas y de salón multiusos 
Costos y Gastos 
Operativos 
Servicios básicos y 
Mantenimientos 
100 
Fuente: Propia, 2018. Elaborado en base a los acuerdos propios del proyecto. 
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4. Dado que el proyecto pretende no trasladar los costos educativos a los 
beneficiarios y brindar el servicio educativo de forma gratuita; para gestionar un 
tercer rubro financiado por ingresos propios, se propone que sean arrendadas las 
aulas de clases equipadas, bajo el supuesto de que sea a un Centro de Idiomas 
o bien a alguna Universidad privada emergente, en los turnos nocturno, sabatino 
y dominical; y adicionalmente arrendar el salón deportivo multiusos para 
realización de eventos deportivos, conferencias o eventos los fines de semana, 
estos fondos propios serán destinados para pago de servicios básicos y 
mantenimiento general planteados en el punto 4.3.2 y 4.3.3 de este estudio, así 
como hacer frente a gastos imprevistos que se presenten. 
El planteamiento anterior se justifica con la existencia de instituciones educativas 
que arriendan este tipo de infraestructura escolar como es el caso de: 
 El centro de idiomas English Language Institute (ELI), el cual brinda 
servicios educativos del idioma ingles en las aulas equipadas del colegio 
American Nicaraguan School (ANS), en horarios sabatino y dominical. 
 La Universidad de Managua, la cual inició sus clases por medio del alquiler 
en la zona de Campo Bruce, y que luego fue adquiriendo para formar su 
propio recinto universitario. 
 Por poner un ejemplo de los clientes para el alquiler del gimnasio multiusos, 
se puede mencionar a la Escuela de Taekwondo Impacto y la Federación 
Nacional de Taekwondo (FETANIC), quienes alquilan canchas deportivas 
los fines de semana, en distintos colegios de Managua, para hacer sus 
torneos deportivos. 
Los ingresos bajo este concepto de alquiler de las zonas académicas y del 
gimnasio multiusos, se calcula tomando en cuenta las áreas disponibles según la 
capacidad instalada expresadas en unidades de medida metro cuadrado y el 
precio mensual del arrendamiento por esa misma unidad de medida, 
considerándose las siguientes ofertas: 
a) Las aulas de primaria y secundaria serán alquiladas conforme su capacidad 
instalada de 35 cupos por aula, completamente amuebladas con el 
equipamiento escolar con que cuentan durante el tiempo que no se brinda 
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clases a los beneficiarios del proyecto, específicamente con disposición de 3 
a 5 turnos (nocturno, sabatino matutino, sabatino vespertino, dominical 
matutino y dominical vespertino), bridándose acceso a los servicios higiénicos, 
pasillos y áreas de descanso. Precio de arrendamiento mensual U$10.00 el 
M2, ver la tabla N° 54 Estimación de ingresos propios por alquiler del área 
académica: 
 
Tabla N° 54: Estimación de ingresos propios por alquiler del área académica. 
Fuente: Propia, 2018. Elaborado en base al área académica disponible y el precio del arrendamiento 
propuesto. 
 
De tal manera, que el arrendatario podrá atender a 105 alumnos por aula, si 
maneja tres turnos a un costo por alumno de $6.00 mensuales y 175 alumnos 
por aula si maneja los 5 turnos disponibles a un costo por alumno de $3.60 por 
un mes, lo cual resulta atractivo financieramente. 
 
b) El gimnasio multiusos será alquilado los fines de semana para realización de 
eventos deportivos como campeonatos o ligas de basquetball, voleyball o 
futbol sala y para deportes de contacto como las artes marciales o bien para 
realización de eventos religiosos como conferencias, vigilias y conciertos. El 
precio de arrendamiento mensual U$10.00 el M2 
 
 
 
 
 Periodo 
Aulas 
Equipadas
Área M2 Área total Precio de AA m2 IAA Mensual IAA Anual
año 1 20 63 1260  $               10.00  $      12,600.00  $     151,200.00 
año 2 21 63 1323  $               10.00  $      13,230.00  $     158,760.00 
año 3 22 63 1386  $               10.00  $      13,860.00  $     166,320.00 
año 4 23 63 1449  $               10.00  $      14,490.00  $     173,880.00 
año 5 24 63 1512  $               10.00  $      15,120.00  $     181,440.00 
a partir del año 6 25 63 1575  $               10.00  $      15,750.00  $     189,000.00 
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Tabla N° 55: Estimación de ingresos propios por alquiler Gimnasio Multiusos 
 
Fuente: Propia, 2018. Elaborado en base al área del gimnasio disponible y el precio del 
arrendamiento propuesto. 
 
Totalizando los ingresos por ambos arrendamientos tendríamos las siguientes cifras 
anuales: 
Tabla N° 56: Consolidado de la estimación de los Ingresos Propios. 
 
 
Fuente: Propia, 2018. Elaborado en base a sumatoria de las cifras anuales por ambos 
arrendamientos. 
  
 Periodo 
Área de 
gimnasio
precio AG m2 IAG Mensual IAG Anual
año 1 1079  $               10.00  $     10,790.00  $     129,480.00 
año 2 1079  $               10.00  $     10,790.00  $     129,480.00 
año 3 1079  $               10.00  $     10,790.00  $     129,480.00 
año 4 1079  $               10.00  $     10,790.00  $     129,480.00 
año 5 1079  $               10.00  $     10,790.00  $     129,480.00 
a partir del año 6 1079  $               10.00  $     10,790.00  $     129,480.00 
 Periodo área total Precio I. mensuales
año 1 2339 10.00$             280,680.00$    
año 2 2402 10.00$             288,240.00$    
año 3 2465 10.00$             295,800.00$    
año 4 2528 10.00$             303,360.00$    
año 5 2591 10.00$             310,920.00$    
a partir del año 6 2654 10.00$             318,480.00$    
Ingresos propios
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4.5.- Determinación del Punto de Equilibrio 
 
El punto de equilibrio es muy importante en el análisis financiero de la situación de una 
entidad, ya que hace referencia al nivel de los ingresos donde los costos fijos y variables 
se encuentran cubiertos, esto supone que la misma, en su punto de equilibrio, tendrá un 
beneficio igual a cero, lo que se comprende en que no gana dinero, pero tampoco pierde 
y se expresa en la cantidad de bienes o servicios que tendría que generar o vender para 
garantizar que sus costos y gastos totales sean cubiertos. 
Para lograr determinar el punto de equilibrio del proyecto, en el punto anterior, se ha 
mencionado que contará con diferentes tipos de ingresos clasificados conforme su 
destino de uso (costos y gastos); por lo cual, como primer paso, se presenta una 
confrontación de los montos de efectivo (sin incluir la depreciación) entre ambos rubros, 
tomando como ejemplo las cifras del primer año, como se puede ver a continuación: 
Tabla N° 57: Confrontación de los ingresos vs los costos y gastos operativos año 1 
 
Fuente: Propia, 2019. Elaborado en base a los datos propios del proyecto. 
Como se puede observar los ingresos por fuentes de financiamiento provenientes de las 
donaciones nacionales y de la asignación presupuestaria se encuentran correlacionados 
con los costos y gastos a los que son destinados y al ser confrontados comprenden las 
mismas cantidades. Sin embargo, esto no ocurre en el caso específico de los ingresos 
propios vs los costos y gastos de mantenimiento y servicios básicos, observándose que 
los primeros son superiores a los segundos, y como resultado se obtiene un remanente 
fácilmente identificado como beneficio o utilidad. 
Donaciones nacionales 80,635.36$      80,635.36$     Nómina Admon y suministros
Partida Presupuestaria 206,257.51$    206,257.51$   Nómina Académica
Ingresos Propios 280,680.00$    259,407.90$   Mantenimiento y Sev. Básicos
Total Ingresos 567,572.87$    546,300.77$   Total Gastos
Remanente 21,272.10$      
INGRESOS COSTOS Y GASTOS
CONFRONTACIÓN DE LOS INGRESOS VS LOS COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS
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Considerando lo antes dicho, a continuación se muestra la confrontación únicamente de 
los ingresos propios y sus costos y gastos destino, como son el mantenimiento y los 
servicios básicos, durante los veinte años que se están analizando, para conocer si los 
primeros podrán hacer frente a los montos de los segundos durante la vida útil del 
proyecto. 
Tabla N° 58: Confrontación de los ingresos propios vs mantenimiento y servicios 
Básicos – periodo: 20 años 
 
Fuente: Propia, 2019. Resultado de confrontar los ingresos propios proyectados y sus usos 
Como resultado, se observa que los ingresos propios son superiores a sus contrapartes 
a excepción del resultado obtenido en los años cinco y diez, para los cuales se obtuvo 
una cifra negativa. No obstante, bajo el supuesto de que se alquile el total de las áreas 
disponible para arrendamiento, el resto de los años, se obtendría resultados positivos, 
los cuales, se propone utilizarlos en la cobertura de las cifras negativas mencionadas, 
así como: sean reservados para imprevistos futuros o bien en la reinversión de bienes 
tangibles afectados por obsolescencia; lo anterior demuestra auto sostenimiento. 
 Periodo área total Precio I. Anual Mantenimiento
Servicios 
Básicos
Resultado 
anual
Acumulado
año 1 2339 10.00$          280,680.00$       135,535.07$          123,872.84$   21,272.10$     21,272.10$     
año 2 2402 10.00$          288,240.00$       137,743.70$          128,480.83$   22,015.47$     43,287.57$     
año 3 2465 10.00$          295,800.00$       139,216.28$          132,643.25$   23,940.47$     67,228.04$     
año 4 2528 10.00$          303,360.00$       139,721.85$          136,345.44$   27,292.71$     94,520.75$     
año 5 2591 10.00$          310,920.00$       192,426.00$          139,575.88$   -21,081.88 $    73,438.87$     
año 6 2654 10.00$          318,480.00$       143,700.00$          136,803.51$   37,976.49$     111,415.36$    
año 7 2654 10.00$          318,480.00$       140,200.00$          133,789.68$   44,490.32$     155,905.68$    
año 8 2654 10.00$          318,480.00$       141,700.00$          130,557.51$   46,222.49$     202,128.17$    
año 9 2654 10.00$          318,480.00$       142,200.00$          127,128.82$   49,151.18$     251,279.35$    
año 10 2654 10.00$          318,480.00$       199,300.00$          123,524.20$   -4,344.20 $      246,935.15$    
año 11 2654 10.00$          318,480.00$       140,200.00$          119,763.06$   58,516.94$     305,452.09$    
año 12 2654 10.00$          318,480.00$       143,700.00$          115,863.68$   58,916.32$     364,368.41$    
año 13 2654 10.00$          318,480.00$       140,200.00$          111,843.27$   66,436.73$     430,805.15$    
año 14 2654 10.00$          318,480.00$       141,700.00$          107,718.01$   69,061.99$     499,867.14$    
año 15 2654 10.00$          318,480.00$       195,800.00$          103,503.13$   19,176.87$     519,044.01$    
año 16 2654 10.00$          318,480.00$       141,700.00$          99,212.90$     77,567.10$     596,611.11$    
año 17 2654 10.00$          318,480.00$       140,200.00$          94,860.73$     83,419.27$     680,030.38$    
año 18 2654 10.00$          318,480.00$       143,700.00$          90,459.17$     84,320.83$     764,351.22$    
año 19 2654 10.00$          318,480.00$       140,200.00$          86,019.98$     92,260.02$     856,611.23$    
año 20 2654 10.00$          318,480.00$       199,300.00$          81,554.16$     37,625.84$     894,237.08$    
Ingresos propios Uso y/o Destino Ingresos vs costos y gastos
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Sin embargo, el escenario anterior correspondería a un escenario optimista, en el que se 
alquilaría toda el área disponible y se obtendrían los ingresos en los que el proyecto tiene 
total capacidad. Por lo que es prudente, calcular cual es el punto de equilibrio en que el 
proyecto lograría cubrir sus gastos sin obtener ningún tipo de beneficio financiero extra. 
Según Block Hirt Danielsen (Fundamentos de Administración Financiera Edición 14, 
2013 – Pág.105), la fórmula para calcular el Punto de Equilibrio es la siguiente: 
 
PE=
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛
 = 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜−𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 = 
𝐶𝐹𝑚
𝑃𝑢−𝐶𝑉𝑢
 
 
Por todo lo anterior, para calcular el punto de equilibrio se tomará los ingresos propios 
ya que cumplen con el factor de precio y cantidad de bien o servicio brindado, igualmente 
se identificará los costos fijos y variables a los que son destinados. 
 
Datos: 
Ingresos Propios = Precio de la mensualidad por alquiler ($10.00) x área M2 disponible 
para alquiler. 
Costos Totales = Costos Fijos + Costos Variables = Mantenimiento /12 meses 
(clasificado como costo fijo, dado que el mantenimiento se debe realizar 
independientemente de si el edificio se alquila o no) + Servicios Básicos mensuales 
(clasificado como costo variable, dado que su cargo es dependiendo de su consumo). 
Retomando las cifras del año 1 y convirtiéndolas a cifras mensuales observamos que: 
PE = 
  (
$135,535.07
12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
) 
$10−(
 $123,872.84 
12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
2,339 𝑀2
)
=  
  ( $11,294.59 ) 
$10−( $4.41 )
= 2,021.70 M2 alquilados 
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El resultado de la ecuación expresa que para obtener el punto de equilibrio entre los 
ingresos y los egresos del proyecto durante el año 1, se debe alquilar mensualmente un 
área de 2,021.70 M2.  
En la representación gráfica del punto de equilibrio, se aplicó la fórmula PE a valores de 
ingresos y costos incluidas las cifras del primer año, bajo los supuestos de alquiler 
parcial, cuatro diferentes áreas: Área total disponible para alquiler, Área según el Punto 
de Equilibrio, Área del Gimnasio para alquiler por si solamente se alquilara el gimnasio y 
Área de Aulas equipadas únicamente, obteniéndose los siguientes resultados: 
 
Tabla N° 59: Tabla de Valores PE año 1 
 
Fuente: Propia 2019. Elaborado en base al planteamiento del arrendamiento parcial de área disponible para alquiler. 
 
Retomando lo anteriormente dicho, nuevamente se observa que el punto de equilibrio se 
encuentra en el ingreso mensual percibido de $20,216.97 resultado de arrendar a un 
área exacta de 2,021.70 M2, arrendar una cantidad inferior a esta comprometerá el pago 
de los acreedores que brindarán los servicios de mantenimiento y servicios básicos y si 
fuera superior, por el contrario se obtendrán ganancias. 
Usando los valores indicados en la tabla N° 59 se obtiene el gráfico N° 27 Punto de 
Equilibrio entre ingresos propios y desembolsos destino año 1, el cual muestra 
gráficamente el punto de convergencia entre ingresos y costos mensuales. 
 
 
Precio Ingreso Mensual
Costo 
Mensual
CF CV
Ingreso/   
pérdida
10.00$          2,339.00     AT. disponible 23,390.00$      21,617.33$  11,294.59$   10,322.74$   1,772.67$      
10.00$          2,021.70     Área s/PE 20,216.97$      20,216.97$  11,294.59$   8,922.38$     -$              
10.00$          1,079.00     A. Gimnasio 10,790.00$      16,056.55$  11,294.59$   4,761.96$     (5,266.55)$     
10.00$          1,260.00     A. Aulas 12,600.00$      16,855.36$  11,294.59$   5,560.77$     (4,255.36)$     
Área Alquilada
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Gráfico N° 27: Punto de Equilibrio entre ingresos propios y desembolsos destino 
año 1 
 
Fuente: Propia, 2019. Elaborado en base a datos de la tabla N° 53 Tabla de Valores PE año 1  
 
Datos del Gráfico = Eje X: Área alquilada en M2     Eje Y: Ingresos y Costos Mensuales 
 
Del PE para la izquierda que significa alquilar un área menor, resultará en pérdidas y del 
PE para la derecha que significa alquilar un área mayor, resultará en utilidad. 
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A continuación, se presenta un detalle del Cálculo del punto de equilibrio por los veinte años de evaluación y su comprobación, 
el cual indica la cantidad de área que tendría que arrendar el proyecto en cada año, para obtener un beneficio igual a cero. 
Se observa que para lograr el punto de equilibrio durante el año cinco y diez el centro requerirá del arrendamiento de un área 
superior al existente, esto debido a que los costos y gastos durante esos años son superiores a los ingresos; a como se indicó 
anteriormente; esta situación podría ser afrontada con reservas de los años anteriores. Tomando todos los valores del año 1 
al 20, se tendría que arrendar un promedio de 2,033.15 M2. 
Tabla N° 60: Cálculo del Punto de Equilibrio del año 1 al 20. 
 
Fuente: Propia, 2019. Elaborado en base a la aplicación de la fórmula PE en los datos de cada año.   
Costo Fijo Costo Var. PE
 Periodo área total Precio I. mensuales Mantenimiento Serv. B.
área 
alquilada
Ing. Mensual 
P.E.
CF CV CF+CV
Ingreso/   
pérdida
año 1 2339 10.00$          23,390.00$         11,294.59$           4.41$             2,021.70         20,216.97$     11,294.59$     8,922.38$      20,216.97$    -$                
año 2 2402 10.00$          24,020.00$         11,478.64$           4.46$             2,070.99         20,709.95$     11,478.64$     9,231.30$      20,709.95$    -$                
año 3 2465 10.00$          24,650.00$         11,601.36$           4.48$             2,103.30         21,033.03$     11,601.36$     9,431.68$      21,033.03$    -$                
año 4 2528 10.00$          25,280.00$         11,643.49$           4.49$             2,114.89         21,148.86$     11,643.49$     9,505.38$      21,148.86$    -$                
año 5 2591 10.00$          25,910.00$         16,035.50$           4.49$             2,909.79         29,097.92$     16,035.50$     13,062.42$    29,097.92$    -$                
año 6 2654 10.00$          26,540.00$         11,975.00$           4.30$             2,099.22         20,992.25$     11,975.00$     9,017.25$      20,992.25$    -$                
año 7 2654 10.00$          26,540.00$         11,683.33$           4.20$             2,014.67         20,146.74$     11,683.33$     8,463.41$      20,146.74$    -$                
año 8 2654 10.00$          26,540.00$         11,808.33$           4.10$             2,001.21         20,012.07$     11,808.33$     8,203.74$      20,012.07$    -$                
año 9 2654 10.00$          26,540.00$         11,850.00$           3.99$             1,972.28         19,722.84$     11,850.00$     7,872.84$      19,722.84$    -$                
año 10 2654 10.00$          26,540.00$         16,608.33$           3.88$             2,713.14         27,131.39$     16,608.33$     10,523.06$    27,131.39$    -$                
año 11 2654 10.00$          26,540.00$         11,683.33$           3.76$             1,872.47         18,724.66$     11,683.33$     7,041.33$      18,724.66$    -$                
año 12 2654 10.00$          26,540.00$         11,975.00$           3.64$             1,882.28         18,822.76$     11,975.00$     6,847.76$      18,822.76$    -$                
año 13 2654 10.00$          26,540.00$         11,683.33$           3.51$             1,800.70         18,007.00$     11,683.33$     6,323.67$      18,007.00$    -$                
año 14 2654 10.00$          26,540.00$         11,808.33$           3.38$             1,784.34         17,843.44$     11,808.33$     6,035.10$      17,843.44$    -$                
año 15 2654 10.00$          26,540.00$         16,316.67$           3.25$             2,417.25         24,172.52$     16,316.67$     7,855.85$      24,172.52$    -$                
año 16 2654 10.00$          26,540.00$         11,808.33$           3.12$             1,715.13         17,151.31$     11,808.33$     5,342.98$      17,151.31$    -$                
año 17 2654 10.00$          26,540.00$         11,683.33$           2.98$             1,663.95         16,639.48$     11,683.33$     4,956.14$      16,639.48$    -$                
año 18 2654 10.00$          26,540.00$         11,975.00$           2.84$             1,672.57         16,725.66$     11,975.00$     4,750.66$      16,725.66$    -$                
año 19 2654 10.00$          26,540.00$         11,683.33$           2.70$             1,600.67         16,006.66$     11,683.33$     4,323.32$      16,006.66$    -$                
año 20 2654 10.00$          26,540.00$         16,608.33$           2.56$             2,232.52         22,325.22$     16,608.33$     5,716.89$      22,325.22$    -$                
Ingresos propios COMPROBACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
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4.6.- Determinación de la Tasa Mínima Atractiva de Retorno (TMAR) 
La tasa interna de retorno por período de dicha inversión es el valor de la tasa de interés 
que hace que el valor actual del flujo de caja generado sea 0 cuando se usa esa tasa de 
descuento. (Patricia. K. 2010).  
Según las políticas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para evaluación de 
Proyectos Sociales indicado en el Manual de Pre inversión para Proyectos de Educación, 
se recomienda utilizar una Tasa Social de Descuento (TSD) de 8% anual.  
En caso de usar una tasa mixta, se calcula como sigue a continuación. 
                 Aporte de la Inversión Inicial                           TMAR              Cálculo 
Inversionista  $   176,806.04 11.10%               8.00%       (0.1110 x 0.0800) 
Banco Mundial $1,416,186.24 88.90%               1.25%       (0.8890 x 0.0125) 
Sumatoria   $1,592,992.28       100.00%                                           2% 
Dado que se observa que el resultado del cálculo de la tasa mixta es inferior a la tasa 
que utiliza el estado para evaluar los proyectos, para efectos de realizar la evaluación 
financiera de este proyecto, estaremos utilizando la tasa definida por el SNIP equivalente 
al 8% anual. 
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4.7.- Estados de Resultados del Proyecto 
Los pronósticos financieros son esenciales para lograr efectuar una evaluación objetiva 
de los proyectos, dentro de los estados financieros que se utilizan para preparar 
pronósticos está el Estado de Resultados Proforma o Proyectado.  
Para comprender claramente el Estado de Resultado como instrumento de Análisis 
Financiero, tomaremos la definición de Block Hirt Danielsen (Fundamentos de 
Administración Financiera Edición 14, 2013 – Pág.24), “El estado de resultados es el 
principal instrumento que se usa para medir la rentabilidad de una empresa a lo largo de 
un periodo”, en otras palabras brinda información determinante sobre los resultados 
financieros de la empresa siendo estos utilidad o pérdida (eficiencia de la entidad para 
obtener ganancias a generar ingresos y controlar gastos). 
Romero López, (Principios de Contabilidad 5ª. Edición McGrawHill pág.186) menciona: 
 Como cualquier otro estado financiero, éste se integra en tres partes, que son: a) 
 encabezado, b) cuerpo y c) pie. 
a) Encabezado: parte en la que se anota el nombre, razón o denominación social 
 de la entidad; si se trata de un estado de resultados integral, y el periodo 
contable  o ejercicio al que refiere, por lo general expresado con las palabras 
“del…al” 
b) Cuerpo: Aquí se muestra de manera clara y compresible los ingresos 
enfrentados con sus costos y gastos, así como la utilidad o pérdida neta 
resultante. 
c) Pie: Esta sección se utiliza para anotar los nombres, puestos y firmas de 
quienes los autorizan, elaboraron, etc., las notas que se incorporan o la 
mención de que éstas se presentan por separado. 
Para preparar el estado de resultados proforma aplicamos los siguientes cuatro pasos 
como lo señala Block Hirt Danielsen (Fundamentos de Administración Financiera Edición 
14, 2013 – Pág. 84): 
1. Plantear una proyección de los ingresos: los que comprenden donaciones 
nacionales, asignaciones presupuestarias e ingresos propios. 
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2. Establecer un programa de producción, mano de obra directa y gastos indirectos 
que se utilizan para obtener la utilidad bruta: se plantearon los costos y gastos 
propios del proyecto según la clasificación de los mismos indicada en el punto 4.3 
como nómina, servicios básicos, mantenimiento, suministros y depreciación. 
3. Calcular otros gastos: designándose gastos financieros por financiamiento del 
proyecto, en cuyo caso fuera financiada su inversión inicial por un préstamo y no 
por donaciones externas. 
4. Precisar la utilidad o pérdida de los ejercicios durante un periodo de evaluación 
de veinte años. 
Es importante señalar que debido a que el proyecto comprenderá un Centro de atención 
integral en el cual se impartirá educación regular, conforme la legislación nacional según 
el arto 32 LCT acápite c, se encuentra exento de pagar IR por dedicarse a actividades 
relacionadas con la educación; sin embargo, debido a que realizará actividades de 
servicio de arrendamiento con terceros, según el arto.33 LCT numeral 2, deberá pagar y 
declarar el IR relacionado a las rentas generadas por esa actividad correspondiente al 
periodo fiscal ordinario comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año 
(arto. 50 Ley de Concertación Tributaria). A estas rentas se le aplicará el gasto deducible 
de la depreciación de los bienes muebles e inmuebles involucrados en la generación de 
la misma. 
La misma ley en su arto. 52 Alícuotas indica que los contribuyentes personas naturales 
y jurídicas con ingresos brutos anuales menores o iguales a doce millones de córdobas 
(C$12,000.000.00), liquidarán y pagarán el IR aplicándole a la renta neta la siguiente 
tarifa:  
Tabla N° 61: Rangos de Alícuotas IR. 
 
Fuente: Ley de Concertación Tributaria Arto. 52 Alícuotas 
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Por lo anterior y retomando las rentas anuales mencionadas en la Tabla N° 58: 
confrontación de los ingresos propios vs mantenimiento y servicios Básicos – periodo: 
20 años, se deberá pagar el IR conforme la alícuota correspondiente, sobre éstas, como 
se detalla a continuación: 
 
Fuente: Propia, 2019. Elaborado en base a la aplicación de la alícuota IR arto. 52 LCT 
Rentas Anuales Rentas Anuales
U$ (Tabla N° 58) C$ C$ USD
1 $21,272.10 $42,152.18 -$20,880.09 C$35.48 -C$740,886.44 0% C$0.00  $                 -   
2 $22,015.47 $42,152.18 -$20,136.71 C$37.17 -C$748,533.66 0% C$0.00  $                 -   
3 $23,940.47 $42,152.18 -$18,211.71 C$38.94 -C$709,213.41 0% C$0.00  $                 -   
4 $27,292.71 $42,152.18 -$14,859.47 C$40.80 -C$606,223.79 0% C$0.00  $                 -   
5 -$21,081.88 $42,152.18 -$63,234.07 C$42.74 -C$2,702,615.06 0% C$0.00  $                 -   
6 $37,976.49 $23,563.18 $14,413.31 C$44.78 C$645,357.56 30% C$193,607.27  $       4,323.99 
7 $44,490.32 $23,563.18 $20,927.14 C$46.91 C$981,634.78 30% C$294,490.43  $       6,278.14 
8 $46,222.49 $23,563.18 $22,659.31 C$49.14 C$1,113,499.88 30% C$334,049.97  $       6,797.79 
9 $49,151.18 $23,563.18 $25,588.00 C$51.48 C$1,317,295.57 30% C$395,188.67  $       7,676.40 
10 -$4,344.20 $23,563.18 -$27,907.38 C$53.93 -C$1,505,113.83 0% C$0.00  $                 -   
11 $58,516.94 $23,563.18 $34,953.76 C$56.50 C$1,974,911.65 30% C$592,473.49  $     10,486.13 
12 $58,916.32 $23,563.18 $35,353.14 C$59.19 C$2,092,595.24 30% C$627,778.57  $     10,605.94 
13 $66,436.73 $23,563.18 $42,873.56 C$62.01 C$2,658,582.50 30% C$797,574.75  $     12,862.07 
14 $69,061.99 $23,563.18 $45,498.81 C$64.96 C$2,955,725.67 30% C$886,717.70  $     13,649.64 
15 $19,176.87 $23,563.18 -$4,386.30 C$68.06 -C$298,515.07 0% C$0.00  $                 -   
16 $77,567.10 $23,563.18 $54,003.92 C$71.30 C$3,850,315.09 30% C$1,155,094.53  $     16,201.18 
17 $83,419.27 $23,563.18 $59,856.10 C$74.69 C$4,470,774.72 30% C$1,341,232.42  $     17,956.83 
18 $84,320.83 $23,563.18 $60,757.65 C$78.25 C$4,754,215.23 30% C$1,426,264.57  $     18,227.30 
19 $92,260.02 $23,563.18 $68,696.84 C$81.97 C$5,631,421.74 30% C$1,689,426.52  $     20,609.05 
20 $37,625.84 $23,563.18 $14,062.66 C$85.88 C$1,207,681.27 30% C$362,304.38  $       4,218.80 
Tabla N° 62 : Cálculo de Impuesto sobre la Renta / Rentas por Arrendamiento
Alicuota IR
Impuesto sobre la Renta
Año Tipo de Cambio
(-) Depreciación 
deducible Mob y Ed
(=) UAII
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4.7.1.- Estados de Resultados sin Financiamiento 
Tabla N° 63: Estados de Resultados Proforma sin Financiamiento
PROYECTO: Centro de Atención para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo que habitan en los Barrios Selim Shible y Jardines de Santa Clara de la ciudad de Managua
Tabla N°  :  Estados de Resultados Proforma sin Financiamiento
periodo fiscal: del 1 de enero al 31 de diciembre
Expresado en dólares USD
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
INGRESOS 575,849.62$ 596,358.37$ 617,471.04$    639,215.50$  661,620.86$   684,717.58$   700,977.56$   717,994.14$    735,802.22$      754,438.29$      
Donaciones Nacionales 82,536.91$   85,665.91$   88,945.36$      92,382.15$    95,983.50$     99,756.96$     103,710.41$   107,852.13$    112,190.77$      116,735.35$      
Asignación presupuestaria 212,632.72$ 222,452.45$ 232,725.68$    243,473.35$  254,717.35$   266,480.63$   278,787.15$   291,662.01$    305,131.45$      319,222.94$      
Ingresos Propios 280,680.00$ 288,240.00$ 295,800.00$    303,360.00$  310,920.00$   318,480.00$   318,480.00$   318,480.00$    318,480.00$      318,480.00$      
( - ) COSTOS 470,369.99$ 486,739.22$ 502,411.83$    517,169.07$  582,927.23$   544,356.36$   550,244.41$   561,371.20$    571,926.31$      638,192.07$      
Nómina
  Personal Académico  $ 212,632.72  $ 222,452.45  $    232,725.68  $  243,473.35  $  254,717.35  $  266,480.63  $  278,787.15  $   291,662.01  $      305,131.45  $      319,222.94 
Servicios básicos
  Energía Eléctrica 105,160.59$ 109,582.96$ 113,603.50$    117,205.45$  120,375.27$   118,297.16$   115,958.52$   113,382.90$    110,592.56$      107,608.50$      
  Agua Potable 14,171.56$   14,218.94$   14,235.95$      14,225.13$    14,188.83$     13,577.74$     12,992.97$     12,433.38$      11,897.90$        11,385.48$        
  Internet 824.50$        824.50$        824.50$           824.50$         824.50$          824.50$          824.50$          824.50$           824.50$             824.50$             
Mantenimiento
  Edificio  $   89,210.63  $   91,163.62  $      92,397.99  $    92,688.28  $  143,940.05  $    96,165.55  $    92,748.50  $     94,212.95  $        94,701.10  $      150,447.83 
  Mobiliario (Académico) 34,358.82$   34,567.06$   34,775.29$      34,983.53$    35,191.76$     35,400.00$     35,400.00$     35,400.00$      35,400.00$        35,400.00$        
  Equipos (Académicos) 4,650.00$     4,650.00$     4,650.00$        4,650.00$      4,650.00$       4,650.00$       4,650.00$       4,650.00$        4,650.00$          4,650.00$          
Suministros 
  Didácticos 7,340.25$     7,276.35$     7,213.01$        7,150.23$      7,087.99$       7,026.29$       6,965.13$       6,904.50$        6,844.39$          6,784.82$          
  Deportivos 785.95$        779.11$        772.33$           765.60$         758.94$          752.33$          745.79$          739.29$           732.86$             726.48$             
  De Limpieza 1,234.98$     1,224.23$     1,213.57$        1,203.01$      1,192.53$       1,182.15$       1,171.86$       1,161.66$        1,151.55$          1,141.53$          
( = ) UTILIDAD BRUTA  $ 105,479.63  $ 109,619.15  $    115,059.21  $  122,046.43  $    78,693.63  $  140,361.23  $  150,733.15  $   156,622.95  $      163,875.91  $      116,246.22 
( - ) GASTOS  $ 163,427.12  $ 166,823.26  $    156,365.34  $  160,000.32  $  165,022.11  $  141,012.90  $  144,870.99  $   149,028.62  $      153,352.89  $      159,218.59 
Nómina
  Personal Administrativo 70,098.70$   73,335.97$   76,722.75$      80,265.94$    83,972.75$     87,850.76$     91,907.85$     96,152.31$      100,592.79$      105,238.33$      
Servicios básicos
  Energía Eléctrica 3,252.39$     3,389.16$     3,513.51$        3,624.91$      3,722.95$       3,658.68$       3,586.35$       3,506.69$        3,420.39$          3,328.10$          
  Agua Potable 438.30$        439.76$        440.29$           439.95$         438.83$          419.93$          401.84$          384.54$           367.98$             352.13$             
  Internet 25.50$          25.50$          25.50$             25.50$           25.50$            25.50$            25.50$            25.50$             25.50$               25.50$               
Mantenimiento
  Edificio  $     2,165.62  $     2,213.03  $        2,242.99  $      2,250.04  $      3,494.19  $      2,334.45  $      2,251.50  $       2,287.05  $          2,298.90  $          3,652.17 
  Mobiliario (De Oficina) 4,800.00$     4,800.00$     4,800.00$        4,800.00$      4,800.00$       4,800.00$       4,800.00$       4,800.00$        4,800.00$          4,800.00$          
  Equipos (De Oficina) 350.00$        350.00$        350.00$           350.00$         350.00$          350.00$          350.00$          350.00$           350.00$             350.00$             
Depreciación
 Bienes muebles 25,823.99$   25,823.99$   25,823.99$      25,823.99$    25,823.99$     
 Maquinaria y equipo 794.45$        794.45$        794.45$           794.45$         794.45$          
 Equipos y sistemas 13,972.99$   13,972.99$   
 Edificio 38,628.16$   38,628.16$   38,628.16$      38,628.16$    38,628.16$     38,628.16$     38,628.16$     38,628.16$      38,628.16$        38,628.16$        
Suministros 
  De Oficina 2,867.82$     2,842.85$     2,818.11$        2,793.58$      2,769.26$       2,745.15$       2,721.26$       2,697.57$        2,674.09$          2,650.81$          
  Médicos 179.24$        177.68$        176.13$           174.60$         173.08$          171.57$          170.08$          168.60$           167.13$             165.68$             
  De Limpieza 29.98$          29.72$          29.46$             29.20$           28.95$            28.70$            28.45$            28.20$             27.95$               27.71$               
Financieros -$              -$              -$                 -$               -$               -$               -$               -$                -$                   -$                   
( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $ (57,947.49)  $ (57,204.11)  $    (41,306.13)  $  (37,953.89)  $   (86,328.48)  $        (651.67)  $      5,862.16  $       7,594.33  $        10,523.02  $      (42,972.36)
( - ) Impuesto sobre la Rentas arto. 33 LCT  $                -    $                -    $                   -    $                 -    $                 -    $      4,323.99  $      6,278.14  $       6,797.79  $          7,676.40  $                    -   
( = ) UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO (57,947.49)$  (57,204.11)$  (41,306.13)$     (37,953.89)$   (86,328.48)$   (4,975.66)$     (415.98)$        796.54$           2,846.62$          (42,972.36)$       
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Fuente: Propia, 2019. Preparado en base a la metodología de elaboración de Est. Financieros Proforma. 
PROYECTO: Centro de Atención para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo que habitan en los Barrios Selim Shible y Jardines de Santa Clara de la ciudad de Managua
Tabla N°  :  Estados de Resultados Proforma sin Financiamiento
periodo fiscal: del 1 de enero al 31 de diciembre
Expresado en dólares USD
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
INGRESOS 773,940.55$      794,348.94$      815,705.28$      838,053.29$      861,438.71$      885,909.42$    911,515.48$      938,309.29$          966,345.64$      995,681.89$          
Donaciones Nacionales 121,495.36$      126,480.68$      131,701.68$      137,169.19$      142,894.55$      148,889.62$    155,166.81$      161,739.11$          168,620.09$      175,823.97$          
Asignación presupuestaria 333,965.19$      349,388.26$      365,523.60$      382,404.09$      400,064.16$      418,539.79$    437,868.66$      458,090.18$          479,245.55$      501,377.92$          
Ingresos Propios 318,480.00$      318,480.00$      318,480.00$      318,480.00$      318,480.00$      318,480.00$    318,480.00$      318,480.00$          318,480.00$      318,480.00$          
( - ) COSTOS 591,511.36$      606,494.42$      615,238.89$      629,508.97$      695,825.69$      657,249.88$    670,821.22$      690,119.42$          703,481.50$      778,911.73$          
Nómina
  Personal Académico  $      333,965.19  $      349,388.26  $      365,523.60  $      382,404.09  $      400,064.16  $   418,539.79  $      437,868.66  $          458,090.18  $      479,245.55  $          501,377.92 
Servicios básicos
  Energía Eléctrica 104,450.54$      101,137.38$      97,686.60$        94,114.79$        90,437.54$        86,669.49$      82,824.41$        78,915.20$            74,953.98$        70,952.08$            
  Agua Potable 10,895.12$        10,425.89$        9,976.86$          9,547.18$          9,136.00$          8,742.52$        8,366.00$          8,005.69$              7,660.90$          7,330.96$              
  Internet 824.50$             824.50$             824.50$             824.50$             824.50$             824.50$           824.50$             824.50$                 824.50$             824.50$                 
Mantenimiento
  Edificio  $        92,748.50  $        96,165.55  $        92,748.50  $        94,212.95  $      147,030.78  $     94,212.95  $        92,748.50  $            96,165.55  $        92,748.50  $          150,447.83 
  Mobiliario (Académico) 35,400.00$        35,400.00$        35,400.00$        35,400.00$        35,400.00$        35,400.00$      35,400.00$        35,400.00$            35,400.00$        35,400.00$            
  Equipos (Académicos) 4,650.00$          4,650.00$          4,650.00$          4,650.00$          4,650.00$          4,650.00$        4,650.00$          4,650.00$              4,650.00$          4,650.00$              
Suministros 
  Didácticos 6,725.76$          6,667.21$          6,609.18$          6,551.64$          6,494.61$          6,438.08$        6,382.04$          6,326.49$              6,271.42$          6,216.83$              
  Deportivos 720.16$             713.89$             707.67$             701.51$             695.41$             689.35$           683.35$             677.40$                 671.51$             665.66$                 
  De Limpieza 1,131.59$          1,121.74$          1,111.97$          1,102.30$          1,092.70$          1,083.19$        1,073.76$          1,064.41$              1,055.15$          1,045.96$              
( = ) UTILIDAD BRUTA  $      182,429.19  $      187,854.53  $      200,466.39  $      208,544.32  $      165,613.02  $   228,659.54  $      240,694.26  $          248,189.86  $      262,864.14  $          216,770.16 
( - ) GASTOS  $      162,540.41  $      167,566.36  $      172,657.81  $      178,110.49  $      185,064.30  $   189,720.60  $      195,903.14  $          202,497.19  $      209,232.28  $          217,772.47 
Nómina
  Personal Administrativo 110,098.41$      115,182.94$      120,502.29$      126,067.28$      131,889.28$      137,980.15$    144,352.31$      151,018.74$          157,993.04$      165,289.42$          
Servicios básicos
  Energía Eléctrica 3,230.43$          3,127.96$          3,021.24$          2,910.77$          2,797.04$          2,680.50$        2,561.58$          2,440.68$              2,318.16$          2,194.39$              
  Agua Potable 336.96$             322.45$             308.56$             295.27$             282.56$             270.39$           258.74$             247.60$                 236.93$             226.73$                 
  Internet 25.50$               25.50$               25.50$               25.50$               25.50$               25.50$             25.50$               25.50$                   25.50$               25.50$                   
Mantenimiento
  Edificio  $          2,251.50  $          2,334.45  $          2,251.50  $          2,287.05  $          3,569.22  $       2,287.05  $          2,251.50  $              2,334.45  $          2,251.50  $              3,652.17 
  Mobiliario (De Oficina) 4,800.00$          4,800.00$          4,800.00$          4,800.00$          4,800.00$          4,800.00$        4,800.00$          4,800.00$              4,800.00$          4,800.00$              
  Equipos (De Oficina) 350.00$             350.00$             350.00$             350.00$             350.00$             350.00$           350.00$             350.00$                 350.00$             350.00$                 
Depreciación
 Bienes muebles
 Maquinaria y equipo
 Equipos y sistemas
 Edificio 38,628.16$        38,628.16$        38,628.16$        38,628.16$        38,628.16$        38,628.16$      38,628.16$        38,628.16$            38,628.16$        38,628.16$            
Suministros 
  De Oficina 2,627.74$          2,604.86$          2,582.19$          2,559.71$          2,537.43$          2,515.34$        2,493.45$          2,471.74$              2,450.23$          2,428.90$              
  Médicos 164.24$             162.81$             161.39$             159.98$             158.59$             157.21$           155.84$             154.49$                 153.14$             151.81$                 
  De Limpieza 27.47$               27.23$               26.99$               26.76$               26.53$               26.29$             26.07$               25.84$                   25.61$               25.39$                   
Financieros -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                -$                   -$                       -$                   -$                       
( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $        19,888.78  $        20,288.16  $        27,808.58  $        30,433.83  $      (19,451.29)  $     38,938.94  $        44,791.11  $            45,692.67  $        53,631.86  $            (1,002.32)
( - ) Impuesto sobre la Rentas arto. 33 LCT  $        10,486.13  $        10,605.94  $        12,862.07  $        13,649.64  $                    -    $     16,201.18  $        17,956.83  $            18,227.30  $        20,609.05  $              4,218.80 
( = ) UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 9,402.65$          9,682.22$          14,946.51$        16,784.19$        (19,451.29)$       22,737.76$      26,834.29$        27,465.38$            33,022.81$        (5,221.12)$             
pág. 194 
 
 
Gráfico N° 28: Resultados E.R. sin financiamiento años 1 al 20 
 
Fuente: Propia, 2019. Elaborado en base a las cifras del E.R. sin financiamiento proyectado año 1 al 20 
 
En el gráfico N° 28 Estados de Resultados sin financiamiento años del 1 al 20, se 
puede observar que, el proyecto tiene un comportamiento de pérdidas durante los 
primeros siete años y los años 10, 15 y 20; sin embargo, esto obedece a la 
aplicación del IR a las rentas obtenidas por servicios a terceros y el gasto de 
depreciación de los activos fijos. No obstante, se debe tomar en cuenta lo que 
indica Block Hirt Danielsen (Fundamentos de Administración Financiera Edición 
14, 2013 – Pág. 35): el cargo por depreciación sólo es un asiento contable y no 
implica en forma directa un movimiento físico de fondos. 
  
 $(100,000.00)
 $(80,000.00)
 $(60,000.00)
 $(40,000.00)
 $(20,000.00)
 $-
 $20,000.00
 $40,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
U T I L I D A D  O  P É R D I DA  D E L  E J E R C I C I O  A Ñ O  1  A L  2 0
pág. 195 
 
4.7.2.- Estados de Resultados con Financiamiento 
Se prepararon los estados de resultados bajo el supuesto de que la inversión inicial fuera 
financiada por un préstamo del Banco Mundial en lugar de una donación del mismo. Para 
este escenario, se tomó como base las principales condiciones financieras del último 
convenio de préstamo a Nicaragua en materia educativa, denominado “Convenio de 
financiamiento N° 6015-NI suscrito el 2 de mayo del 2017 entre la República de 
Nicaragua y el Banco Mundial a través de la International Development Association (IDA) 
para el Proyecto de Alianza para la Calidad Educativa”, como se detalla a continuación: 
 Plazo de Amortización: 25 años 
 Tasa de Interés: 1.25% anual 
 Periodo de Gracia: 2 años (variante) 
A continuación se presenta el Calendario de Amortización que tendría el mismo: 
 
Fuente: Propia, 2019. Elaborado en base a las condiciones financieras planteadas. 
Principal  $  1,592,992.28 1.25%
2 años
Años Principal Intereses
Monto de 
cuota
Saldo Principal
1 $0.00 $19,912.40 $19,912.40 $1,592,992.28
2 $0.00 $19,912.40 $19,912.40 $1,592,992.28
3 $69,260.53 $19,912.40 $89,172.94 $1,523,731.74
4 $69,260.53 $19,046.65 $88,307.18 $1,454,471.21
5 $69,260.53 $18,180.89 $87,441.42 $1,385,210.68
6 $69,260.53 $17,315.13 $86,575.67 $1,315,950.14
7 $69,260.53 $16,449.38 $85,709.91 $1,246,689.61
8 $69,260.53 $15,583.62 $84,844.15 $1,177,429.08
9 $69,260.53 $14,717.86 $83,978.40 $1,108,168.54
10 $69,260.53 $13,852.11 $83,112.64 $1,038,908.01
11 $69,260.53 $12,986.35 $82,246.88 $969,647.47
12 $69,260.53 $12,120.59 $81,381.13 $900,386.94
13 $69,260.53 $11,254.84 $80,515.37 $831,126.41
14 $69,260.53 $10,389.08 $79,649.61 $761,865.87
15 $69,260.53 $9,523.32 $78,783.86 $692,605.34
16 $69,260.53 $8,657.57 $77,918.10 $623,344.80
17 $69,260.53 $7,791.81 $77,052.34 $554,084.27
18 $69,260.53 $6,926.05 $76,186.59 $484,823.74
19 $69,260.53 $6,060.30 $75,320.83 $415,563.20
20 $69,260.53 $5,194.54 $74,455.07 $346,302.67
21 $69,260.53 $4,328.78 $73,589.32 $277,042.14
22 $69,260.53 $3,463.03 $72,723.56 $207,781.60
23 $69,260.53 $2,597.27 $71,857.80 $138,521.07
24 $69,260.53 $1,731.51 $70,992.05 $69,260.53
25 $69,260.53 $865.76 $70,126.29 $0.00
Tabla N° 64: Calendario de Amortización de Préstamo BM
Periodo de gracia
Interés simple anual del:
pág. 196 
 
Tabla N° 65: Estados de Resultados Proforma con Financiamiento
 
PROYECTO: Centro de Atención para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo que habitan en los Barrios Selim Shible y Jardines de Santa Clara de la ciudad de Managua
Estados de Resultados Proforma con Financiamiento
periodo fiscal: del 1 de enero al 31 de diciembre
Expresado en dólares USD
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
INGRESOS 575,849.62$ 596,358.37$ 617,471.04$    639,215.50$  661,620.86$   684,717.58$   700,977.56$   717,994.14$    735,802.22$      754,438.29$      
Donaciones Externas $3,988.77 $3,988.77 $3,988.77 $3,988.77 $3,988.77
Donaciones Nacionales 82,536.91$   85,665.91$   88,945.36$      92,382.15$    95,983.50$     99,756.96$     103,710.41$   107,852.13$    112,190.77$      116,735.35$      
Asignación presupuestaria 212,632.72$ 222,452.45$ 232,725.68$    243,473.35$  254,717.35$   266,480.63$   278,787.15$   291,662.01$    305,131.45$      319,222.94$      
Ingresos Propios 280,680.00$ 288,240.00$ 295,800.00$    303,360.00$  310,920.00$   318,480.00$   318,480.00$   318,480.00$    318,480.00$      318,480.00$      
( - ) COSTOS 470,369.99$ 486,739.22$ 502,411.83$    517,169.07$  582,927.23$   544,356.36$   550,244.41$   561,371.20$    571,926.31$      638,192.07$      
Nómina
  Personal Académico  $ 212,632.72  $ 222,452.45  $    232,725.68  $  243,473.35  $  254,717.35  $  266,480.63  $  278,787.15  $   291,662.01  $      305,131.45  $      319,222.94 
Servicios básicos
  Energía Eléctrica 105,160.59$ 109,582.96$ 113,603.50$    117,205.45$  120,375.27$   118,297.16$   115,958.52$   113,382.90$    110,592.56$      107,608.50$      
  Agua Potable 14,171.56$   14,218.94$   14,235.95$      14,225.13$    14,188.83$     13,577.74$     12,992.97$     12,433.38$      11,897.90$        11,385.48$        
  Internet 824.50$        824.50$        824.50$           824.50$         824.50$          824.50$          824.50$          824.50$           824.50$             824.50$             
Mantenimiento
  Edificio  $   89,210.63  $   91,163.62  $      92,397.99  $    92,688.28  $  143,940.05  $    96,165.55  $    92,748.50  $     94,212.95  $        94,701.10  $      150,447.83 
  Mobiliario (Académico) 34,358.82$   34,567.06$   34,775.29$      34,983.53$    35,191.76$     35,400.00$     35,400.00$     35,400.00$      35,400.00$        35,400.00$        
  Equipos (Académicos) 4,650.00$     4,650.00$     4,650.00$        4,650.00$      4,650.00$       4,650.00$       4,650.00$       4,650.00$        4,650.00$          4,650.00$          
Suministros 
  Didácticos 7,340.25$     7,276.35$     7,213.01$        7,150.23$      7,087.99$       7,026.29$       6,965.13$       6,904.50$        6,844.39$          6,784.82$          
  Deportivos 785.95$        779.11$        772.33$           765.60$         758.94$          752.33$          745.79$          739.29$           732.86$             726.48$             
  De Limpieza 1,234.98$     1,224.23$     1,213.57$        1,203.01$      1,192.53$       1,182.15$       1,171.86$       1,161.66$        1,151.55$          1,141.53$          
( = ) UTILIDAD BRUTA  $ 105,479.63  $ 109,619.15  $    115,059.21  $  122,046.43  $    78,693.63  $  140,361.23  $  150,733.15  $   156,622.95  $      163,875.91  $      116,246.22 
( - ) GASTOS  $ 183,339.52  $ 186,735.66  $    245,538.28  $  248,307.50  $  252,463.53  $  227,588.56  $  230,580.90  $   233,872.77  $      237,331.28  $      242,331.23 
Nómina
  Personal Administrativo 70,098.70$   73,335.97$   76,722.75$      80,265.94$    83,972.75$     87,850.76$     91,907.85$     96,152.31$      100,592.79$      105,238.33$      
Servicios básicos
  Energía Eléctrica 3,252.39$     3,389.16$     3,513.51$        3,624.91$      3,722.95$       3,658.68$       3,586.35$       3,506.69$        3,420.39$          3,328.10$          
  Agua Potable 438.30$        439.76$        440.29$           439.95$         438.83$          419.93$          401.84$          384.54$           367.98$             352.13$             
  Internet 25.50$          25.50$          25.50$             25.50$           25.50$            25.50$            25.50$            25.50$             25.50$               25.50$               
Mantenimiento
  Edificio  $     2,165.62  $     2,213.03  $        2,242.99  $      2,250.04  $      3,494.19  $      2,334.45  $      2,251.50  $       2,287.05  $          2,298.90  $          3,652.17 
  Mobiliario (De Oficina) 4,800.00$     4,800.00$     4,800.00$        4,800.00$      4,800.00$       4,800.00$       4,800.00$       4,800.00$        4,800.00$          4,800.00$          
  Equipos (De Oficina) 350.00$        350.00$        350.00$           350.00$         350.00$          350.00$          350.00$          350.00$           350.00$             350.00$             
Depreciación
 Bienes muebles 25,823.99$   25,823.99$   25,823.99$      25,823.99$    25,823.99$     
 Maquinaria y equipo 794.45$        794.45$        794.45$           794.45$         794.45$          
 Equipos y sistemas 13,972.99$   13,972.99$   
 Edificio 38,628.16$   38,628.16$   38,628.16$      38,628.16$    38,628.16$     38,628.16$     38,628.16$     38,628.16$      38,628.16$        38,628.16$        
Suministros 
  De Oficina 2,867.82$     2,842.85$     2,818.11$        2,793.58$      2,769.26$       2,745.15$       2,721.26$       2,697.57$        2,674.09$          2,650.81$          
  Médicos 179.24$        177.68$        176.13$           174.60$         173.08$          171.57$          170.08$          168.60$           167.13$             165.68$             
  De Limpieza 29.98$          29.72$          29.46$             29.20$           28.95$            28.70$            28.45$            28.20$             27.95$               27.71$               
Financieros 19,912.40$   19,912.40$   89,172.94$      88,307.18$    87,441.42$     86,575.67$     85,709.91$     84,844.15$      83,978.40$        83,112.64$        
( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $ (77,859.89)  $ (77,116.52)  $  (130,479.06)  $(126,261.07)  $ (173,769.91)  $   (87,227.33)  $   (79,847.75)  $    (77,249.82)  $      (73,455.38)  $    (126,085.00)
( - ) Impuesto sobre la Rentas arto. 33 LCT  $                -    $                -    $                   -    $                 -    $                 -    $      4,323.99  $      6,278.14  $       6,797.79  $          7,676.40  $                    -   
( = ) UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO (77,859.89)$  (77,116.52)$  (130,479.06)$   (126,261.07)$ (173,769.91)$ (91,551.33)$   (86,125.89)$   (84,047.62)$    (81,131.78)$       (126,085.00)$     
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Fuente: Propia, 2019. Preparado en base a la metodología de elaboración de Est. Financieros Proforma. 
PROYECTO: Centro de Atención para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo que habitan en los Barrios Selim Shible y Jardines de Santa Clara de la ciudad de Managua
Estados de Resultados Proforma con Financiamiento
periodo fiscal: del 1 de enero al 31 de diciembre
Expresado en dólares USD
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
INGRESOS 773,940.55$      794,348.94$      815,705.28$      838,053.29$      861,438.71$      885,909.42$    911,515.48$      938,309.29$          966,345.64$      995,681.89$          
Donaciones Externas
Donaciones Nacionales 121,495.36$      126,480.68$      131,701.68$      137,169.19$      142,894.55$      148,889.62$    155,166.81$      161,739.11$          168,620.09$      175,823.97$          
Asignación presupuestaria 333,965.19$      349,388.26$      365,523.60$      382,404.09$      400,064.16$      418,539.79$    437,868.66$      458,090.18$          479,245.55$      501,377.92$          
Ingresos Propios 318,480.00$      318,480.00$      318,480.00$      318,480.00$      318,480.00$      318,480.00$    318,480.00$      318,480.00$          318,480.00$      318,480.00$          
( - ) COSTOS 591,511.36$      606,494.42$      615,238.89$      629,508.97$      695,825.69$      657,249.88$    670,821.22$      690,119.42$          703,481.50$      778,911.73$          
Nómina
  Personal Académico  $      333,965.19  $      349,388.26  $      365,523.60  $      382,404.09  $      400,064.16  $   418,539.79  $      437,868.66  $          458,090.18  $      479,245.55  $          501,377.92 
Servicios básicos
  Energía Eléctrica 104,450.54$      101,137.38$      97,686.60$        94,114.79$        90,437.54$        86,669.49$      82,824.41$        78,915.20$            74,953.98$        70,952.08$            
  Agua Potable 10,895.12$        10,425.89$        9,976.86$          9,547.18$          9,136.00$          8,742.52$        8,366.00$          8,005.69$              7,660.90$          7,330.96$              
  Internet 824.50$             824.50$             824.50$             824.50$             824.50$             824.50$           824.50$             824.50$                 824.50$             824.50$                 
Mantenimiento
  Edificio  $        92,748.50  $        96,165.55  $        92,748.50  $        94,212.95  $      147,030.78  $     94,212.95  $        92,748.50  $            96,165.55  $        92,748.50  $          150,447.83 
  Mobiliario (Académico) 35,400.00$        35,400.00$        35,400.00$        35,400.00$        35,400.00$        35,400.00$      35,400.00$        35,400.00$            35,400.00$        35,400.00$            
  Equipos (Académicos) 4,650.00$          4,650.00$          4,650.00$          4,650.00$          4,650.00$          4,650.00$        4,650.00$          4,650.00$              4,650.00$          4,650.00$              
Suministros 
  Didácticos 6,725.76$          6,667.21$          6,609.18$          6,551.64$          6,494.61$          6,438.08$        6,382.04$          6,326.49$              6,271.42$          6,216.83$              
  Deportivos 720.16$             713.89$             707.67$             701.51$             695.41$             689.35$           683.35$             677.40$                 671.51$             665.66$                 
  De Limpieza 1,131.59$          1,121.74$          1,111.97$          1,102.30$          1,092.70$          1,083.19$        1,073.76$          1,064.41$              1,055.15$          1,045.96$              
( = ) UTILIDAD BRUTA  $      182,429.19  $      187,854.53  $      200,466.39  $      208,544.32  $      165,613.02  $   228,659.54  $      240,694.26  $          248,189.86  $      262,864.14  $          216,770.16 
( - ) GASTOS  $      244,787.29  $      248,947.49  $      253,173.18  $      257,760.10  $      263,848.16  $   267,638.70  $      272,955.49  $          278,683.78  $      284,553.11  $          292,227.55 
Nómina
  Personal Administrativo 110,098.41$      115,182.94$      120,502.29$      126,067.28$      131,889.28$      137,980.15$    144,352.31$      151,018.74$          157,993.04$      165,289.42$          
Servicios básicos
  Energía Eléctrica 3,230.43$          3,127.96$          3,021.24$          2,910.77$          2,797.04$          2,680.50$        2,561.58$          2,440.68$              2,318.16$          2,194.39$              
  Agua Potable 336.96$             322.45$             308.56$             295.27$             282.56$             270.39$           258.74$             247.60$                 236.93$             226.73$                 
  Internet 25.50$               25.50$               25.50$               25.50$               25.50$               25.50$             25.50$               25.50$                   25.50$               25.50$                   
Mantenimiento
  Edificio  $          2,251.50  $          2,334.45  $          2,251.50  $          2,287.05  $          3,569.22  $       2,287.05  $          2,251.50  $              2,334.45  $          2,251.50  $              3,652.17 
  Mobiliario (De Oficina) 4,800.00$          4,800.00$          4,800.00$          4,800.00$          4,800.00$          4,800.00$        4,800.00$          4,800.00$              4,800.00$          4,800.00$              
  Equipos (De Oficina) 350.00$             350.00$             350.00$             350.00$             350.00$             350.00$           350.00$             350.00$                 350.00$             350.00$                 
Depreciación
 Bienes muebles
 Maquinaria y equipo
 Equipos y sistemas
 Edificio 38,628.16$        38,628.16$        38,628.16$        38,628.16$        38,628.16$        38,628.16$      38,628.16$        38,628.16$            38,628.16$        38,628.16$            
Suministros 
  De Oficina 2,627.74$          2,604.86$          2,582.19$          2,559.71$          2,537.43$          2,515.34$        2,493.45$          2,471.74$              2,450.23$          2,428.90$              
  Médicos 164.24$             162.81$             161.39$             159.98$             158.59$             157.21$           155.84$             154.49$                 153.14$             151.81$                 
  De Limpieza 27.47$               27.23$               26.99$               26.76$               26.53$               26.29$             26.07$               25.84$                   25.61$               25.39$                   
Financieros 82,246.88$        81,381.13$        80,515.37$        79,649.61$        78,783.86$        77,918.10$      77,052.34$        76,186.59$            75,320.83$        74,455.07$            
( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $      (62,358.10)  $      (61,092.96)  $      (52,706.80)  $      (49,215.78)  $      (98,235.14)  $    (38,979.16)  $      (32,261.23)  $          (30,493.91)  $      (21,688.97)  $          (75,457.39)
( - ) Impuesto sobre la Rentas arto. 33 LCT  $        10,486.13  $        10,605.94  $        12,862.07  $        13,649.64  $                    -    $     16,201.18  $        17,956.83  $            18,227.30  $        20,609.05  $              4,218.80 
( = ) UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO (72,844.23)$       (71,698.91)$       (65,568.86)$       (62,865.43)$       (98,235.14)$       (55,180.34)$    (50,218.06)$       (48,721.21)$           (42,298.02)$       (79,676.19)$           
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Gráfico N° 29: Resultados E.R. con financiamiento años 1 al 20 
 
Fuente: Propia, 2019. Elaborado en base a las cifras del E.R. con financiamiento proyectado año 1 al 20 
 
En el gráfico N°29 Resultados E.R. con financiamiento años 1 al 20 se puede observar 
que, el proyecto tiene un comportamiento de pérdidas durante todo el horizonte 
evaluado; debido a la aplicación del IR a la rentas obtenidas por servicios a terceros y el 
gasto de depreciación de los activos fijos, y principalmente a los gastos financieros 
correspondientes al pago de la amortización del préstamo de la inversión inicial. 
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4.8.- Flujos de fondos del Proyecto 
Todas las decisiones de inversión en proyectos tanto privados como sociales, dependen 
de los flujos de fondos proyectados y no de los resultados declarados en los estados 
financieros, debido a que los últimos no se calculan en base a las salidas reales de 
efectivo. 
Según Block Hirt Danielsen (Fundamentos de Administración Financiera Edición 14, 
2013 – Pág. 324) El método más sencillo de determinar los flujos de efectivo netos 
consiste en tomar el valor de la utilidad neta después de impuestos y sumar los gastos 
que no representan salidas de efectivo (el gasto típico que tiene esta característica es la 
depreciación puesto que no representa un gasto en efectivo, si no uno contable para 
compensar la pérdida de valor de los activos por su uso). 
Otra manera es considerar los elementos del estado de resultados proforma 
específicamente los ingresos y gastos de efectivos para convertirlos en un estado de 
flujos de efectivo anuales, de la siguiente manera: Entradas de efectivo - salidas de 
efectivo = Flujos de efectivo. 
Tomando como base lo anterior, a continuación, se presenta el cálculo de los Flujos de 
Fondos del Proyecto, durante un horizonte de veinte años, bajo los siguientes supuestos: 
1) Se cuenta con los recursos financieros para su realización (sin financiamiento): El 
mismo, presenta flujos netos positivos desde el primer año debido a las rentas netas por 
concepto de servicios a terceros o bien por arrendamiento, conforme la tabla N° 66 Flujos 
de Fondos Netos sin Financiamiento , presentando un acumulado al año veinte de   
$744,343.81 
2) Falta de disposición de estos recursos, para lo cual se necesitaría la deuda para el 
financiamiento de la inversión inicial (con financiamiento), el cual, sin embargo, presenta 
dos únicos flujos positivos en los primeros años, debido a la cuantía de los gastos 
financieros que a diferencia del flujo sin financiamiento si son considerados como una 
salida de efectivo. Vea la tabla N° 67 Flujos de Fondos Netos con Financiamiento 
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4.8.1.- Flujos de fondos netos sin financiamiento  
Tabla N° 66: Flujos de Fondos Netos sin Financiamiento
Fuente: Propia, 2019. Preparado en base a la metodología de elaboración de Flujos de Efectivo 
PROYECTO: Centro de Atención para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo que habitan en los Barrios Selim Shible y Jardines de Santa Clara de la ciudad de Managua
Flujos de Fondos Netos sin Financiamiento
Expresado en dólares USD
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversión Inicial (1,585,576.12)$     
Capital de Trabajo (7,416.16)$            
Ingresos totales 575,849.62$ 596,358.37$ 617,471.04$    639,215.50$  661,620.86$   684,717.58$   700,977.56$   717,994.14$    735,802.22$      754,438.29$      
( - ) Costos 470,369.99$ 486,739.22$ 502,411.83$    517,169.07$  582,927.23$   544,356.36$   550,244.41$   561,371.20$    571,926.31$      638,192.07$      
( - ) Gastos  $ 163,427.12  $ 166,823.26  $    156,365.34  $  160,000.32  $  165,022.11  $  141,012.90  $  144,870.99  $   149,028.62  $      153,352.89  $      159,218.59 
( - ) Gastos Financieros -$              -$              -$                 -$               -$               -$               -$               -$                -$                   -$                   
( = ) Utilidad antes de Impuestos (57,947.49)$  (57,204.11)$  (41,306.13)$     (37,953.89)$   (86,328.48)$   (651.67)$        5,862.16$       7,594.33$        10,523.02$        (42,972.36)$       
( - ) Impuestos sobre la Renta -$              -$              -$                 -$               -$               4,323.99$       6,278.14$       6,797.79$        7,676.40$          -$                   
( = ) Utilidad Neta (57,947.49)$  (57,204.11)$  (41,306.13)$     (37,953.89)$   (86,328.48)$   (4,975.66)$     (415.98)$        796.54$           2,846.62$          (42,972.36)$       
( + ) Depreciación 79,219.58$   79,219.58$   65,246.60$      65,246.60$    65,246.60$     38,628.16$     38,628.16$     38,628.16$      38,628.16$        38,628.16$        
( = ) Flujos Netos  $     (1,592,992.28)  $   21,272.10  $   22,015.47  $      23,940.47  $    27,292.71  $   (21,081.88)  $    33,652.50  $    38,212.18  $     39,424.70  $        41,474.78  $        (4,344.20)
Flujos Acumulados 43,287.57$   67,228.04$      94,520.75$    73,438.87$     107,091.37$   145,303.54$   184,728.24$    226,203.02$      221,858.82$      
PROYECTO: Centro de Atención para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo que habitan en los Barrios Selim Shible y Jardines de Santa Clara de la ciudad de Managua
Flujos de Fondos Netos sin Financiamiento
Expresado en dólares USD
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
Inversión Inicial 
Capital de Trabajo
Ingresos totales 773,940.55$      794,348.94$      815,705.28$      838,053.29$      861,438.71$      885,909.42$    911,515.48$      938,309.29$          966,345.64$      995,681.89$          
( - ) Costos 591,511.36$      606,494.42$      615,238.89$      629,508.97$      695,825.69$      657,249.88$    670,821.22$      690,119.42$          703,481.50$      778,911.73$          
( - ) Gastos  $      162,540.41  $      167,566.36  $      172,657.81  $      178,110.49  $      185,064.30  $   189,720.60  $      195,903.14  $          202,497.19  $      209,232.28  $          217,772.47 
( - ) Gastos Financieros -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                -$                   -$                       -$                   -$                       
( = ) Utilidad antes de Impuestos 19,888.78$        20,288.16$        27,808.58$        30,433.83$        (19,451.29)$       38,938.94$      44,791.11$        45,692.67$            53,631.86$        (1,002.32)$             
( - ) Impuestos sobre la Renta 10,486.13$        10,605.94$        12,862.07$        13,649.64$        -$                   16,201.18$      17,956.83$        18,227.30$            20,609.05$        4,218.80$              
( = ) Utilidad Neta 9,402.65$          9,682.22$          14,946.51$        16,784.19$        (19,451.29)$       22,737.76$      26,834.29$        27,465.38$            33,022.81$        (5,221.12)$             
( + ) Depreciación 38,628.16$        38,628.16$        38,628.16$        38,628.16$        38,628.16$        38,628.16$      38,628.16$        38,628.16$            38,628.16$        38,628.16$            
( = ) Flujos Netos  $        48,030.81  $        48,310.38  $        53,574.67  $        55,412.35  $        19,176.87  $     61,365.92  $        65,462.44  $            66,093.54  $        71,650.97  $            33,407.04 
Flujos Acumulados 269,889.63$      318,200.01$      371,774.68$      427,187.02$      446,363.89$      507,729.82$    573,192.26$      639,285.80$          710,936.76$      744,343.81$          
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4.8.2.- Flujos de fondos netos con financiamiento  
Tabla N° 67: Flujos de Fondos Netos con Financiamiento 
Fuente: Propia, 2019. Preparado en base a la metodología de elaboración de Flujos de Efectivo 
PROYECTO: Centro de Atención para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo que habitan en los Barrios Selim Shible y Jardines de Santa Clara de la ciudad de Managua
Flujos de Fondos Netos con Financiamiento
Expresado en dólares USD
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversión Inicial (1,585,576.12)$     
Capital de Trabajo (7,416.16)$            
Ingresos totales 575,849.62$ 596,358.37$ 617,471.04$    639,215.50$  661,620.86$   684,717.58$   700,977.56$   717,994.14$    735,802.22$      754,438.29$      
( - ) Costos 470,369.99$ 486,739.22$ 502,411.83$    517,169.07$  582,927.23$   544,356.36$   550,244.41$   561,371.20$    571,926.31$      638,192.07$      
( - ) Gastos  $ 163,427.12  $ 166,823.26  $    156,365.34  $  160,000.32  $  165,022.11  $  141,012.90  $  144,870.99  $   149,028.62  $      153,352.89  $      159,218.59 
( - ) Gastos Financieros 19,912.40$   19,912.40$   89,172.94$      88,307.18$    87,441.42$     86,575.67$     85,709.91$     84,844.15$      83,978.40$        83,112.64$        
( = ) Utilidad antes de Impuestos (77,859.89)$  (77,116.52)$  (130,479.06)$   (126,261.07)$ (173,769.91)$ (87,227.33)$   (79,847.75)$   (77,249.82)$    (73,455.38)$       (126,085.00)$     
( - ) Impuestos sobre la Renta -$              -$              -$                 -$               -$               4,323.99$       6,278.14$       6,797.79$        7,676.40$          -$                   
( = ) Utilidad Neta (77,859.89)$  (77,116.52)$  (130,479.06)$   (126,261.07)$ (173,769.91)$ (91,551.33)$   (86,125.89)$   (84,047.62)$    (81,131.78)$       (126,085.00)$     
( + ) Depreciación 79,219.58$   79,219.58$   65,246.60$      65,246.60$    65,246.60$     38,628.16$     38,628.16$     38,628.16$      38,628.16$        38,628.16$        
( = ) Flujos Netos  $     (1,592,992.28)  $     1,359.69  $     2,103.07  $    (65,232.46)  $  (61,014.47)  $ (108,523.31)  $   (52,923.17)  $   (47,497.73)  $    (45,419.46)  $      (42,503.62)  $      (87,456.84)
Flujos Acumulados 3,462.76$     (61,769.71)$     (122,784.17)$ (231,307.48)$ (284,230.65)$ (331,728.38)$ (377,147.84)$  (419,651.46)$     (507,108.30)$     
PROYECTO: Centro de Atención para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo que habitan en los Barrios Selim Shible y Jardines de Santa Clara de la ciudad de Managua
Flujos de Fondos Netos con Financiamiento
Expresado en dólares USD
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
Inversión Inicial 
Capital de Trabajo
Ingresos totales 773,940.55$      794,348.94$      815,705.28$      838,053.29$      861,438.71$      885,909.42$    911,515.48$      938,309.29$          966,345.64$      995,681.89$          
( - ) Costos 591,511.36$      606,494.42$      615,238.89$      629,508.97$      695,825.69$      657,249.88$    670,821.22$      690,119.42$          703,481.50$      778,911.73$          
( - ) Gastos  $      162,540.41  $      167,566.36  $      172,657.81  $      178,110.49  $      185,064.30  $   189,720.60  $      195,903.14  $          202,497.19  $      209,232.28  $          217,772.47 
( - ) Gastos Financieros 82,246.88$        81,381.13$        80,515.37$        79,649.61$        78,783.86$        77,918.10$      77,052.34$        76,186.59$            75,320.83$        74,455.07$            
( = ) Utilidad antes de Impuestos (62,358.10)$       (61,092.96)$       (52,706.80)$       (49,215.78)$       (98,235.14)$       (38,979.16)$    (32,261.23)$       (30,493.91)$           (21,688.97)$       (75,457.39)$           
( - ) Impuestos sobre la Renta 10,486.13$        10,605.94$        12,862.07$        13,649.64$        -$                   16,201.18$      17,956.83$        18,227.30$            20,609.05$        4,218.80$              
( = ) Utilidad Neta (72,844.23)$       (71,698.91)$       (65,568.86)$       (62,865.43)$       (98,235.14)$       (55,180.34)$    (50,218.06)$       (48,721.21)$           (42,298.02)$       (79,676.19)$           
( + ) Depreciación 38,628.16$        38,628.16$        38,628.16$        38,628.16$        38,628.16$        38,628.16$      38,628.16$        38,628.16$            38,628.16$        38,628.16$            
( = ) Flujos Netos  $      (34,216.07)  $      (33,070.75)  $      (26,940.70)  $      (24,237.27)  $      (59,606.98)  $    (16,552.18)  $      (11,589.90)  $          (10,093.05)  $        (3,669.86)  $          (41,048.03)
Flujos Acumulados (541,324.37)$     (574,395.12)$     (601,335.83)$     (625,573.09)$     (685,180.08)$     (701,732.25)$  (713,322.15)$     (723,415.21)$         (727,085.07)$     (768,133.10)$         
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Gráfico N° 30 y 31: Flujos de Fondos. Años del 1 al 20 
         
 
Fuente: Propia, 2019. Preparado en base a las cifras de flujos netos con y sin financiamiento 
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4.9.- Evaluación Financiera del Proyecto 
 
Según (Baca, 2013) La evaluación financiera de un proyecto se realiza con dos fines 
posibles: 
a) Tomar una decisión de aceptación o rechazo, cuando se estudia un proyecto 
específico y, 
 
b) Decidir el ordenamiento de varios proyectos o alternativas en función de su 
rentabilidad cuando éstos son mutuamente excluyentes. 
 
Las técnicas más usadas para evaluar un proyecto de inversión son las siguientes: 
 Valor Presente Neto (VPN) 
 Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 Relación Costo Beneficio  
 Periodo de Recuperación o payback 
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4.9.1.- Cálculo del Valor Presente Neto (VPN) con y sin financiamiento 
 
El VPN representa la ganancia acumulada neta que generará el proyecto durante un 
período determinado de 20 años. Este criterio se emplea restando la inversión inicial del 
valor presente de los flujos de efectivos descontados a una TMAR (Tasa Mínima 
Atractiva de Retorno) específica. 
VPN = −I +
FNE1
(1 + i)1
+
FNE2
(1 + i)2
+
FNE3
(1 + i)3
+ ⋯ +
FNEn + VS
(1 + i)n
 
Aplicando el cálculo con uso de computadora como se indica en el marco teórico, a los 
flujos de fondos sin y con financiamiento, se observan los siguientes resultados:  
 
Gráficos N° 32 y 33: Cálculo del VPN con y sin financiamiento 
 
Fuente: Propia, 2019. Elaborado en base a la fórmula VPN por computador. 
 
En consecuencia, los resultados obtenidos son: 
1. VPN calculado con flujos sin financiamiento es de = - $ 1,285,855.86 
2. VPN calculado con flujos con financiamiento es de = - $1,992,698.84 
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Aplicando el criterio de decisión: “Si el VPN <0, se debe rechazar el proyecto”, se puede 
concluir en que el proyecto, con flujos netos sin y con financiamiento, no brinda 
rentabilidad por lo que según este criterio financiero se debería rechazar. 
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4.9.2.- Cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) con y sin financiamiento 
La Tasa Interna de Retorno es expresada como tasa porcentual, representa el 
rendimiento en términos de flujos de efectivo o retorno promedio anual que generará la 
inversión. La TIR es la tasa de descuento que hace el VPN igual a cero; este criterio 
garantiza que el proyecto obtenga por lo menos su rendimiento requerido. 
Aplicando el cálculo con uso de computadora como se indica en el marco teórico, a los 
flujos de fondos sin y con financiamiento, se observan los siguientes resultados: 
 
Gráficos N° 34 y 35: Cálculo de la TIR con y sin financiamiento 
 
Fuente: Propia, 2019. Elaborado en base a la fórmula TIR por computador. 
 
En consecuencia, los resultados obtenidos son: 
1. TIR calculada con flujos sin financiamiento es de = -6% 
2. TIR calculada con flujos con financiamiento es de = #¡NUM! 
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En el primero de los casos en el que se utilizan flujos netos sin financiamiento, si 
aplicamos el criterio de decisión: “TIR  <TMAR, se debería rechazar el proyecto.”, ya 
que el resultado es -6% una tasa inferior al 8% de la TMAR. 
 
En el segundo caso, en el que se usan los flujos netos con financiamiento, se observa 
que el resultado por medio del uso del computador es un error de cálculo; esto obedece 
a la predominancia de valores negativos en los flujos netos. 
 
Por otra parte, según Block Hirt Danielsen (Fundamentos de Administración Financiera 
Edición 14, 2013 – Pág. 325) señala que:  
“El método de la tasa interna de rendimiento (IRR, siglas de internal rate of return) 
requiere que se determine el rendimiento sobre una inversión, es decir, que se 
calcule la tasa de interés que coloca en términos de igualdad a las salidas de 
efectivo (costo) de una inversión y las subsecuentes entradas de efectivo.” 
Considerando lo anterior, al obtenerse en la mayoría flujos negativos, no se lograría el 
retorno de la inversión inicial durante el periodo evaluado y no se podría considerar la 
TIR como un criterio de decisión. 
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4.9.3.- Cálculo de la Relación Costo Beneficio con y sin financiamiento 
A la relación beneficio/costo también se le conoce como índice de rendimiento, este se 
obtiene dividiendo el valor actual de los flujos de efectivo esperados entre el costo total 
de la inversión inicial.  
B
C ⁄ =  
Valor actual de los flujos de efectivo esperados
Inversion inicial total
 
 
Criterios de decisión: 
 Si B/C > 1 Se recomienda realizar el proyecto  
 Si B/C = 1 Resulta indiferente 
 Si B/C < 1 No conviene realizar el proyecto, ya que no se recuperará la inversión 
 realizada. 
 
Para realizar los cálculos con el uso de computadora, con plantillas de Excel, se debe 
realizar lo siguiente:  
“en la opción Función del menú Insertar se seleccionan Financieras en la 
Categoría de función y se elige VNA en el Nombre de la Función. En el cuadro 
VNA se escribe el interés en la casilla correspondiente a Tasa y se 
 selecciona el rango  completo de valores que se desea actualizar (se 
excluye la inversión de este paso  por estar ya actualizado su valor). Al 
marcar la opción Aceptar, se obtiene el valor  actual del flujo. Para calcular el B/C 
se divide la casilla donde la inversión  anteponiéndole un signo negativo para 
convertir la respuesta en positivo.” 
 
Aplicando el cálculo con uso de computadora como se indica anteriormente a los flujos 
de fondos con y sin financiamiento, se observan los siguientes resultados: 
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Gráficos N° 36 y 37: Cálculo de la Relación C/B con y sin financiamiento 
 
 
Fuente: Propia, 2019. Elaborado en base a la fórmula C/B por computador. 
 
En consecuencia, los resultados obtenidos son: 
1. La relación C/B calculada con flujos sin financiamiento es de =   0.19 
2. La relación C/B calculada con flujos con financiamiento es de = -0.25 
 
Utilizando el criterio de decisión: “Si B/C < 1 No conviene realizar el proyecto.”, se puede 
concluir en que el proyecto no brinda rendimiento esperado, ya que por cada dólar 
invertido en el primer caso únicamente se obtienen 0.19 centavos (s/f) o se pierden 0.25 
centavos (c/f), por lo que se no convendría realizar el proyecto, ya que ambos resultados 
son inferiores a 1. 
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4.9.4.- Cálculo del Periodo de Recuperación o payback sin y con financiamiento 
Este consiste en calcular el “número de periodos necesarios para recuperar la inversión 
inicial” hace hincapié en la liquidez al considerar positivo recuperar la inversión con 
rapidez y se utiliza la siguiente fórmula si los flujos fuesen idénticos y constantes 
PR=Io/BN (Inversión inicial / Beneficio neto). 
 
Advirtiendo el comportamiento de la cuantía de los flujos del proyecto se puede decir 
que: 
 
 Con los flujos netos sin financiamiento, el fondo acumulado al final del año 20 es 
de U$744,343.81, si se compara con la inversión inicial por U$1,592,992.28, se 
deduce que faltaron fondos por U$848,648.47 para poder recuperar la inversión 
inicial. 
 
 En el caso de los flujos netos con financiamiento, el saldo negativo acumulado al 
final del año 20 es por U$768,133.10, lo que indica que en lugar de recuperar la 
inversión inicial se incurrió en una pérdida total de U$2,361,125.38 
 
En consecuencia se concluye que, al aplicar este criterio de decisión, que el proyecto, 
no aporta los fondos necesarios para la recuperación de la inversión inicial, por lo 
cual, financieramente no es prudente invertir en él.   
pág. 211 
 
4.10.- Conclusiones del Análisis Financiero 
1. Se determinó que el monto total de la inversión inicial requerida para poner el 
proyecto en funcionamiento es por US$1,592,992.28, distribuida de la siguiente 
manera: 
a. Costo de la Infraestructura que incluye: adquisición de terreno y trámites 
legales por US$249,925.30.y construcción de Edificio por  
US$$1,158,844.78 
b. Compra de mobiliario y equipos para el equipamiento por U$176,806.04 
c. Capital de trabajo por US$7,416.16. 
2. Se identificaron los costos y gastos propios del proyecto los cuales son: 
a. Nómina con cifras que varían de $282,731.42 en el año 1 a $666,667.34 
en el año 20, distribuida entre personal académico equivalente al 75% y 
administrativo un 25%. 
b. Servicios básicos que incluye energía eléctrica, agua potable e internet, por 
montos que van de US$123,872.84 en el año 1 a US$81,554.16 en el año 
20. 
c. Mantenimiento General con montos anuales variables desde 
US$135,535.07 en el primer año hasta US$199,300.00 en los años 10 y 
20, el cual abarca edificio, mobiliario y equipos. 
d. Suministros distribuidos entre material didáctico 59%, material de oficina 
23%, insumos de limpieza 10%, implementos deportivos 6% e insumos 
médicos 2%. 
3. Se identificaron las fuentes de ingresos que tendrá el proyecto y su destino siendo 
estos los siguientes: 
a. Donaciones externas financiadas por el Banco Mundial, destinadas al 
capital de trabajo y la infraestructura que incluye terreno y edificio por un 
total de U$1,416,186.24 y equipamiento del centro por U$176,806.04 
financiado con inversión propia por parte de la convención Bautista a la que 
pertenece la III Iglesia Bethel. 
b. Donaciones nacionales gestionadas por la Iglesia Bethel ante ONG´s e 
instituciones nacionales, destinadas al pago de la Nómina del personal 
administrativo y la compra de suministros. 
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c. Ingreso vía Presupuesto General de la República a cargo del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes para pago de la Nómina Académica 
conforme la Ley General de Educación. 
d. Dado que el centro no traslada el costo de la educación a los beneficiarios 
del proyecto, se propuso que se generen ingresos propios por medio del 
arrendamiento de las áreas escolares y zona del gimnasio multiusos, en el 
horario que no son utilizados; se proyectaron los ingresos por este 
concepto y se podrían obtener cifras que oscilan entre US$280,680.00 en 
el primer año y US$318,480.00 a partir del sexto año; estos fondos serían 
destinados a pagar el mantenimiento general de los bienes del proyecto y 
el pago de los servicios básicos mensuales, que no son cubiertos por los 
otros ingresos. 
4. Según se establece en la legislación nacional, se usó el método de línea recta 
para realizar el cálculo de la depreciación de los bienes tangibles del Proyecto 
como: bienes muebles, maquinaria y equipo, equipo de sistemas y edificio lo que 
permitió fijar las cifras anuales bajo este concepto. 
5. Se fijó el punto de equilibrio del proyecto por un periodo de veinte años, a través 
de los ingresos propios y se obtuvo que como promedio, se debe arrendar un área 
de 2,033.15 M2 para hacer frente a los gastos y costos a los que son destinados. 
Igualmente, se observó que durante los años cinco y diez el centro requerirá del 
arrendamiento de un área superior al existente, esto debido a que los costos y 
gastos durante esos años son superiores a los ingresos; sin embargo, esta 
situación podría ser afrontada con reservas de los años anteriores, bajo el 
supuesto de que se alquile un área superior a la del punto de equilibrio 
correspondiente. 
6. Utilizando la clasificación de gastos y costos propios del proyecto y los ingresos, 
se prepararon los Estados de Resultados Proyectados por un horizonte de 
evaluación de veinte años, con el criterio de sin financiamiento si se contara con 
los fondos para la inversión inicial, y con el criterio de con financiamiento, por si 
se necesitara la deuda para financiarla. A la vez, se conoció que: el proyecto 
deberá pagar impuesto sobre renta por la actividad de arrendamiento, por lo que 
se realizó el cálculo correspondiente y se incluyó en los mismos; encontrándose 
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que en ambos Estados Financieros, se observa que el proyecto genera 
mayormente pérdidas. 
7. Con base en la información de los estados de resultados se elaboraron dos tipos 
de flujos de fondos: a) sin financiamiento, el cual presentó flujos positivos a 
excepción de los años quinto y décimo; no obstante, al final de año veinte se 
obtendría un fondo acumulado de U$744,343.81. Y b) con financiamiento, el cual 
únicamente presenta flujos negativos desde el primer año, con un amulado al año 
veinte de U$768,133.10 
8. Se realizó el análisis financiero a ambos flujos del proyecto con y sin 
financiamiento, por medio de la aplicación de cuatro indicadores, que presentaron 
los siguientes resultados: 
a. Valor Presente Neto (VPN): s/f= - $ 1,285,855.86; c/f= = - U$1,992,698.84, 
ambos resultados son menores que cero, lo que indica que el proyecto no 
brinda rentabilidad, según este criterio financiero se debería rechazar. 
b. Tasa Interna de Retorno (TIR): s/f= -6%; según este criterio se debería 
rechazar el proyecto, ya que el resultado es una tasa inferior al 8% de la 
Tasa Mínima Atractiva de Retorno. En el preciso caso de los flujos c/f, no 
se puede usar la TIR como parámetro de evaluación ya que todos los flujos 
obtenidos en su mayoría son negativos lo que demuestra que no se lograría 
retornar la inversión bajo esta modalidad. 
c. Relación Costo Beneficio: s/f= 0.19, c/f=-0.25; ambos resultados son 
inferiores a 1, lo que no brinda rendimiento suficiente, ya que por cada dólar 
invertido en el primer resultado únicamente se obtienen 0.19 centavos (s/f) 
y en el segundo se pierden 0.25 centavos (c/f), por lo que se no convendría 
realizar el proyecto. 
d. Periodo de Recuperación: ambos tipos de fondos s/f y c/f, no aportan los 
fondos necesarios para la recuperación de la inversión inicial durante el 
periodo evaluado de veinte años, por lo cual, financieramente no es 
prudente invertir en él. 
9. Dado que el objetivo central del proyecto es atender socialmente a través de la 
educación a los niños de los barrios Selim shible y Jardines de Santa Clara, una 
actividad sin fines de lucro y no busca la generación de riquezas, se considera 
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que aunque el proyecto no obtendría rentabilidad financiera, si podría obtener 
ingresos para lograr su sostenibilidad durante los años de operatividad, ya que a 
como se menciona en este estudio financiero, cuenta con las fuentes de 
financiamiento para cada uno de sus gastos y costos según sus funciones. 
incluyendo el planteamiento de la estrategia financiera de la obtención de ingresos 
propios a través del arrendamiento parcial del edificio, lograría obtener 
remanentes financieros positivos a como lo demuestran los flujos de fondos sin 
financiamiento, los cuales vendrían a conformar una reserva para imprevistos o 
reinversión en activos fijos obsoletos. 
10. Como una propuesta adicional, en el caso de que no se obtuvieran los fondos 
propios suficientes al alquilar áreas inferiores a las mencionadas en el punto de 
equilibrio, se sugiere que el centro gestione ante las instituciones de gobierno 
respectivas, el subsidio de los gastos de servicios básicos y el otorgamiento 
gratuito de banda ancha a como se está haciendo en otros centros escolares del 
país. 
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5.- Estudio Económico. 
5.1.- Objetivos del Estudio Económico 
Objetivo General: Analizar los aspectos económicos del proyecto Centro de Estudios de 
Atención para niños, niñas y adolescentes en riesgo de los barrios Selim Shible y Santa 
Clara. 
Objetivos Específicos: 
1. Transformar los costos y gastos a precios sociales para su aplicación en los 
estados de resultados y flujos, cumpliendo con la metodología del SNIP. 
2. Proyectar Estados de Resultados con Financiamiento y sin Financiamiento 
utilizando los nuevos costos y gastos a precios sociales en busca de la 
comprensión del comportamiento económico. 
3. Proyectar Flujos de fondos netos económicos con financiamiento y sin 
financiamiento para la identificación de la rentabilidad del proyecto. 
4. Fijar indicadores del proyecto para conocer los beneficios sociales que brinda el 
proyecto. 
5.2.- Cálculo de las transformaciones a precios sociales. 
 
Según la metodología de pre inversión para proyectos de educación del SNIP (pág. 47 y 
48) indica que los costos sociales están referidos al valor económico de los recursos que 
se emplean en la entrega del servicio educativo, o la realización de las actividades que 
incorpore la alternativa de solución analizada. Para valorar esos costos y gastos según 
el costo social de su uso, se deben corregir o convertir usando los factores de conversión 
determinados por la Dirección General de Inversión Pública para Nicaragua, y eliminando 
los impuestos directos e indirectos (o subsidios) que estén aplicados en los valores de 
mercados de esos recursos. 
Las reglas a seguir son:  
(i) Multiplicar el costo de la mano de obra calificada por el factor de conversión 
0.82. Esta mano de obra se refiere al personal que tiene habilidades 
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específicas y técnicas de la industria relacionadas con los negocios y la 
producción de bienes. 
(ii) Multiplicar el costo de la mano de obra no calificada por el factor de conversión 
0.54. La mano de obra no calificada es la parte más barata y menos técnica 
de la fuerza laboral que desempeña tareas diarias que no requieren 
habilidades técnicas. 
(iii) (iii) Multiplicar el costo de los bienes transables por el factor de 1.015, y los no 
transables por 1. Los bienes no transables son aquellos que solo se pueden 
producir en la economía en que se producen y no pueden importarse ni 
exportarse y lo contrario se referiría a los transables. 
(iv) En el caso de los servicios, tener en cuenta que están gravados por el 
Impuesto al Valor Agregado, por lo cual, los servicios deben corregirse por el 
factor de 0.8695. En este caso podría referirse a servicios de transporte, 
mantenimiento y servicios básicos. 
En base a lo anterior, aplicaremos el factor social a los costos y gastos identificados en 
el Estudio Financiero, para trasladarlos a costo social. 
5.2.1.- Inversión Inicial a Precios Sociales 
Se calculó el costo social que tiene la inversión inicial, los cuales sufrieron cambios a 
excepción del terreno ya que es un bien no transable que se multiplica por el factor 1; el 
resto a como se puede ver en las tablas respectivas por cada uno, fue multiplicado por 
el factor de corrección correspondiente.  
Tabla N° 68 Consolidado de Inversión Inicial a Precios Sociales 
 
Fuente: Propia, 2019.  
Elaborado en base a la conversión de los costos financieros de la inv. Inicial a costos sociales. 
 
INVERSIÓN MONTO
Terreno $249,925.30
Edificio $972,133.77
Equipamiento $179,458.13
Capital de Trabajo $5,999.48
Total Inversión Inicial $1,407,516.68
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Fuente: Propia, 2019. Elaborado en base a la conversión de los costos financieros a costos sociales. 
Equipamiento por área
 Costo 
Financiero 
Factor de 
conversión
Costo Social
Preescolar $4,559.80 1.015 $4,628.20
Primaria $47,739.19 1.015 $48,455.28
Secundaria $59,176.86 1.015 $60,064.51
Sala de Música $902.77 1.015 $916.31
Laboratorio de Ciencias $4,135.42 1.015 $4,197.45
Laboratorio de Informática $19,695.52 1.015 $19,990.95
Laboratorio de Tecnología $1,918.88 1.015 $1,947.66
Biblioteca Interactiva $8,104.45 1.015 $8,226.02
Dirección Administrativa $4,850.54 1.015 $4,923.30
Dirección Académica $3,850.28 1.015 $3,908.03
Sala de Maestros $4,375.22 1.015 $4,440.84
Servicios Generales $2,284.26 1.015 $2,318.52
Recepción y Bienvenida $541.65 1.015 $549.77
Enfermería $362.71 1.015 $368.15
Área de Psicología $3,180.26 1.015 $3,227.96
Comedor Infantil $3,039.48 1.015 $3,085.08
Capilla $1,170.38 1.015 $1,187.94
Gimnasio Multiusos $758.38 1.015 $769.76
Área de Juegos Infantiles $720.00 1.015 $730.80
Servicios Sanitarios $3,040.00 1.015 $3,085.60
Áreas Verdes y pasillos $2,400.00 1.015 $2,436.00
Total en USD $176,806.04 $179,458.13
G
ru
po
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G
ru
po
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Tabla N° 69: Inversión Inicial para compra de Mob. y Eq. A Precios Sociales
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Tabla N° 70: Presupuesto Detallado de Obra a Precios Sociales
 
010 PRELIMINARES C$ 37,832.54 25,058.15C$        
01 Limpieza inical C$ 0.00 -C$                C$ 9,804.00 0.54 5,294.16C$   C$ 0.00 0.00 C$ 9,804.00 5,294.16C$           
02 Trazo y Nivelacion C$ 7,045.00 1.015 7,150.68C$      C$ 11,421.64 0.54 6,167.69C$   C$ 422.70 0.8695 367.54 C$ 18,889.34 13,685.90C$        
03 Construcciones Temporales (Bodega) C$ 2,310.00 1.015 2,344.65C$      C$ 6,690.60 0.54 3,612.92C$   C$ 138.60 0.8695 120.51 C$ 9,139.20 6,078.09C$           
020 FUNDACIONES C$ 102,926.60 95,328.37C$        
01 Excavaciones estructurales Z-1 C$ 0.00 -C$                C$ 8,604.09 0.54 4,646.21C$   C$ 0.00 0.00 C$ 8,604.09 4,646.21C$           
02 Excavacion Estructural de VA-1 C$ 0.00 -C$                C$ 296.04 0.54 159.86C$       C$ 0.00 0.00 C$ 296.04 159.86C$              
03 Relleno y compactacion C$ 2,275.00 1.015 2,309.13C$      C$ 613.68 0.54 331.39C$       C$ 0.00 0.00 C$ 2,888.68 2,640.51C$           
05 Acero de refuerzo #3 (Z-1) C$ 4,219.31 1.015 4,282.60C$      C$ 1,857.19 0.82 1,522.89C$   C$ 0.00 0.00 C$ 6,076.50 5,805.49C$           
06 Acero de refuerzo #3 (VA-1) C$ 5,498.82 1.015 5,581.30C$      C$ 2,419.96 0.82 1,984.37C$   C$ 0.00 0.00 C$ 7,918.78 7,565.67C$           
07 Acero de refuerzo #2 (VA-1) Estribos C$ 6,662.60 1.015 6,762.54C$      C$ 2,811.91 0.82 2,305.77C$   C$ 399.76 0.8695 347.59 C$ 9,874.27 9,415.90C$           
08 Formaletas (VA-1) C$ 5,972.80 1.015 6,062.39C$      C$ 5,436.07 0.82 4,457.58C$   C$ 358.37 0.8695 311.60 C$ 11,767.24 10,831.57C$        
09 Fundir Concreto Z-1 C$ 23,619.20 1.015 23,973.48C$    C$ 6,627.40 0.82 5,434.47C$   C$ 0.00 0.00 C$ 30,246.60 29,407.95C$        
10 Fundir Concreto en VA-1 C$ 21,023.18 1.015 21,338.53C$    C$ 3,477.32 0.82 2,851.40C$   C$ 0.00 0.00 C$ 24,500.50 24,189.93C$        
11 Fundir Concreto en PD-1, PD-2 C$ 241.40 1.015 245.02C$         C$ 512.51 0.82 420.26C$       C$ 0.00 0.00 C$ 753.90 665.27C$              
030 ESTRUCTURA DE CONCRETO C$ 152,955.90 141,176.98C$      
02 Acero de refuerzo #3 (C-1) C$ 9,577.06 1.015 9,720.72C$      C$ 3,619.25 0.82 2,967.79C$   C$ 0.00 0.00 C$ 13,196.32 12,688.51C$        
03 Acero de refuerzo #3 (V-I) C$ 3,826.55 1.015 3,883.95C$      C$ 1,446.09 0.82 1,185.79C$   C$ 0.00 0.00 C$ 5,272.63 5,069.74C$           
06 Acero de refuerzo #3 (VC-1) C$ 4,634.27 1.015 4,703.78C$      C$ 2,039.48 0.82 1,672.38C$   C$ 0.00 0.00 C$ 6,673.75 6,376.16C$           
07 Acero de refuerzo #2 (C-1) C$ 3,125.19 1.015 3,172.07C$      C$ 1,535.98 0.82 1,259.51C$   C$ 0.00 0.00 C$ 4,661.17 4,431.57C$           
09 Acero de refuerzo #2 (VI-1) C$ 3,419.52 1.015 3,470.81C$      C$ 1,680.64 0.82 1,378.12C$   C$ 0.00 0.00 C$ 5,100.16 4,848.94C$           
11 Acero de refuerzo #2 (VC-1) C$ 3,699.00 1.015 3,754.49C$      C$ 1,818.00 0.82 1,490.76C$   C$ 134.26 0.8695 116.74 C$ 5,651.26 5,361.98C$           
13 Formaleta para vigas  (VI-1) C$ 4,800.00 1.015 4,872.00C$      C$ 10,865.02 0.82 8,909.32C$   C$ 192.00 0.8695 166.94 C$ 15,857.02 13,948.26C$        
14 Formaleta para VC-1 C$ 600.00 1.015 609.00C$         C$ 13,358.63 0.82 10,954.08C$ C$ 0.00 0.00 C$ 13,958.63 11,563.08C$        
16 Formaleta para columna C-1 C$ 1,200.00 1.015 1,218.00C$      C$ 5,699.68 0.82 4,673.74C$   C$ 48.00 0.00 C$ 6,947.68 5,891.74C$           
18 Concreto estructural (C-1,VI-1,VC-1) C$ 46,022.80 1.015 46,713.14C$    C$ 29,614.47 0.82 24,283.86C$ C$ 0.00 0.00 C$ 75,637.26 70,997.00C$        
040 MAMPOSTERIA C$ 97,755.55 92,931.94C$        
01 Colar arena, zaranda 8 mallas por 2.5cm C$ 373.08 1.015 378.68C$         C$ 227.64 0.82 186.66C$       C$ 14.92 0.8695 12.98 C$ 615.64 578.32C$              
02 Hacer mortero de cemento y arena C$ 20,798.96 1.015 21,110.94C$    C$ 788.04 0.82 646.19C$       C$ 144.42 0.8695 125.57 C$ 21,731.41 21,882.70C$        
03 Paredes de bloque de cemento de 6"x8"x16" (ALB-001) C$ 42,040.51 1.015 42,671.11C$    C$ 19,954.53 0.82 16,362.72C$ C$ 8,849.51 0.8695 7694.65 C$ 70,844.55 66,728.48C$        
04 Paredes con bloque de cemento de 6"x8"x16" (AYA-02) C$ 0.00 1.015 -C$                C$ 4,563.95 0.82 3,742.43C$   C$ 0.00 0.8695 0.00 C$ 4,563.95 3,742.43C$           
050 ESTRUCTURA DE TECHO C$ 386,893.78 380,173.62C$      
01 Alistar y pintar perlin de 2"x4"x1/16" P-1 C$ 35,680.00 1.015 36,215.20C$    C$ 11,004.44 0.82 9,023.64C$   C$ 1,427.20 0.8695 1240.95 C$ 48,111.64 46,479.79C$        
02 Armar cajas metalicas con piezas de 2"x4"x3/32" VM-1 C$ 21,985.66 1.015 22,315.44C$    C$ 5,062.66 0.82 4,151.38C$   C$ 879.43 0.8695 764.66 C$ 27,927.74 27,231.48C$        
03 Suministro e instalacion de Sag-roc de 1/2" C$ 6,703.20 1.015 6,803.75C$      C$ 2,335.80 0.82 1,915.36C$   C$ 0.00 0.8695 0.00 C$ 9,039.00 8,719.10C$           
05 Instalacion de estructura C$ 190,758.31 1.015 193,619.68C$ C$ 23,419.40 0.82 19,203.91C$ C$ 7,630.33 0.8695 6634.57 C$ 221,808.04 219,458.17C$      
06 Cubierta de lamina de zinc ondulado cal. 26 C$ 49,777.60 1.015 50,524.26C$    C$ 6,560.33 0.82 5,379.47C$   C$ 1,991.10 0.8695 1731.26 C$ 58,329.03 57,635.00C$        
07 Impermeabilizacion C$ 10,400.00 1.015 10,556.00C$    C$ 3,485.00 0.82 2,857.70C$   C$ 3,485.00 0.8695 3030.21 C$ 17,370.00 16,443.91C$        
08 Suministro e instalacion de Flashing de lamina lisa cal. 26 C$ 3,453.05 1.015 3,504.85C$      C$ 855.26 0.82 701.32C$       C$ 0.00 0.8695 0.00 C$ 4,308.31 4,206.16C$           
060 ACABADOS C$ 24,444.24 22,433.03C$        
01 Piqueteo en concreto fresco C$ 0.00 -C$                C$ 6,612.30 0.82 5,422.08C$   C$ 0.00 0.00 0.00 C$ 6,612.30 5,422.08C$           
04 Fino corriente con Repemax capa fina C$ 12,250.00 1.015 12,433.75C$    C$ 5,581.94 0.82 4,577.19C$   C$ 0.00 0.00 0.00 C$ 17,831.94 17,010.94C$        
100 PISOS C$ 351,899.58 318,815.48C$      
01 Conformacion y compactacion C$ 17,500.00 1.015 17,762.50C$    C$ 17,271.36 0.82 14,162.51C$ C$ 0.00 0.00 0.00 C$ 34,771.36 31,925.01C$        
02 Cascote de 3,000 psi C$ 94,665.03 1.015 96,085.01C$    C$ 43,320.00 0.82 35,522.40C$ C$ 0.00 0.00 0.00 C$ 137,985.03 131,607.41C$      
03 Suministro e instalacion de ladrillo rojo de 0.30x0.30 C$ 41,090.00 1.015 41,706.35C$    C$ 91,014.89 0.82 74,632.21C$ C$ 0.00 0.00 0.00 C$ 132,104.89 116,338.56C$      
04 Colocar arenillado sobre cascote C$ 1,913.30 1.015 1,942.00C$      C$ 45,125.00 0.82 37,002.50C$ C$ 0.00 0.00 0.00 C$ 47,038.30 38,944.50C$        
Costo Total 
Precios Sociales
PRESUPUESTO DETALLADO DE OBRA - BASE DE CÁLCULO: PABELLÓN DE PRIMARIA (área = 252 M
2
)
PROYECTO: CENTRO DE ATENCION A NIÑOS (AS), PREADOLESCENTES Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE RIESGO
Administrador de la Obra: Arq. Yader Vanegas Zamora              FECHA: 22/06/2019
Costo Totales
Materiales Mano de Obra Transporte Costo Total
Factor de 
conversión
Factor de 
conversión
Factor de 
conversión
 Costo Social 
Materiales 
 Costo Social 
MO 
Costo Social 
T.
No Descripción
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110 CARPINTERIA FINA C$ 70,084.00 61,463.00C$        
01 Suministro e instalacion de marco de puertas sencillo C$ 13,600.00 1.015 13,804.00C$    C$ 15,750.00 0.82 12,915.00C$ C$ 544.00 0.00 0.00 C$ 29,894.00 26,719.00C$        
02 Suministro e instalacion de puertas de fibran de 0.96 x2.10 C$ 2,100.00 1.015 2,131.50C$      C$ 15,750.00 0.82 12,915.00C$ C$ 0.00 0.00 0.00 C$ 17,850.00 15,046.50C$        
05 Suministro e instalacion de cerraduras tipo pelota C$ 8,500.00 1.015 8,627.50C$      C$ 2,250.00 0.82 1,845.00C$   C$ 340.00 0.00 0.00 C$ 11,090.00 10,472.50C$        
06 Lijar, moldurear, embazar y dar acabado a marcos y puertas C$ 0.00 1.015 -C$                C$ 11,250.00 0.82 9,225.00C$   C$ 0.00 0.00 0.00 C$ 11,250.00 9,225.00C$           
120 VENTANAS C$ 87,054.00 71,384.28C$        
02 Ventanas tipo celosia de aluminio y vidrio C$ 0.00 0.000 -C$                C$ 87,054.00 0.82 71,384.28C$ C$ 0.00 0.00 0.00 C$ 87,054.00 71,384.28C$        
140 OBRAS SANITARIAS C$ 42,592.57 39,311.85C$        
01
Suministroe instalacion de tuberia de PVC SDR-13.5 de 
ф=1/2" (Incluye excavacion) C$ 1,314.24 1.015 1,333.95C$      C$ 3,898.81 0.82 3,197.03C$   C$ 0.00 C$ 5,213.05 4,530.98C$           
02
Suministro e instalacion de tuberia SDR-41 pvs de ф=6" 
(incluye excavacion) C$ 1,100.00 1.015 1,116.50C$      C$ 1,291.25 0.82 1,058.83C$   C$ 0.00 C$ 2,391.25 2,175.33C$           
03
Suministroe instalacion de tuberia SDR-41 pvc de ф=4" 
(Incluye excavacion) C$ 577.62 1.015 586.28C$         C$ 811.16 0.82 665.15C$       C$ 0.00 C$ 1,388.78 1,251.43C$           
04
Suministroe instalacion de tuberia SDR-41 pvc de ф=2" 
(Incluye excavacion) C$ 1,338.24 1.015 1,358.31C$      C$ 1,269.94 0.82 1,041.35C$   C$ 0.00 C$ 2,608.18 2,399.66C$           
05
Suministro e instalacion de tuberia SDR-41 pvc de ф= 1 
1/2" (incluye excavacion) C$ 622.68 1.015 632.02C$         C$ 1,320.96 0.82 1,083.19C$   C$ 0.00 C$ 1,943.64 1,715.21C$           
06 Suministro e instalacion de accesorios de 6" C$ 28.52 1.015 28.95C$           C$ 850.00 0.82 697.00C$       C$ 0.00 C$ 878.52 725.95C$              
07 Suministro e instalacion de accesorios de 4" C$ 88.20 1.015 89.52C$           C$ 650.00 0.82 533.00C$       C$ 0.00 C$ 738.20 622.52C$              
08 Suministro e instalacion de accesorios de 2" C$ 11.17 1.015 11.34C$           C$ 550.00 0.82 451.00C$       C$ 0.00 C$ 561.17 462.34C$              
09 Suministro e instalacion de accesorios de 1 1/2" C$ 46.56 1.015 47.26C$           C$ 350.00 0.82 287.00C$       C$ 0.00 C$ 396.56 334.26C$              
10 Suministro e instalacion de accesorios de 1/2" C$ 4.70 1.015 4.77C$              C$ 1,250.00 0.82 1,025.00C$   C$ 0.00 C$ 1,254.70 1,029.77C$           
11
Inodoro de porcelana, modelo economico con acceorios 
(acces, dentro del tanque+ manija del tanque) C$ 10,498.47 1.015 10,655.95C$    C$ 1,050.00 0.82 861.00C$       C$ 144.42 0.8695 125.57 C$ 11,692.89 11,642.52C$        
12
Lavamanos de porcelana, modelo economico con 
acceorios (acces, dentro del tanque+ manija del tanque) C$ 4,439.10 1.015 4,505.69C$      C$ 1,050.00 0.82 861.00C$       C$ 0.00 C$ 5,489.10 5,366.69C$           
13
Instalacion de accesorios sanitarios ( toallera, porta papel 
higienico, cortinero de baño, papeleras y jabonera) C$ 172.18 1.015 174.76C$         C$ 450.00 0.82 369.00C$       C$ 6.89 0.8695 5.99 C$ 629.07 549.75C$              
14 Elaboracion de cajas de registro de 0.80x0.80 C$ 2,052.00 1.015 2,082.78C$      C$ 3,750.00 0.82 3,075.00C$   C$ 195.00 0.8695 169.55 C$ 5,997.00 5,327.33C$           
15 Elaboracion de drenajes de piso C$ 110.46 1.015 112.12C$         C$ 1,300.00 0.82 1,066.00C$   C$ 0.00 C$ 1,410.46 1,178.12C$           
150 ELECTRICIDAD C$ 214,638.76 202,901.98C$      
01 Panel, Breakers y accesorios
02
Suministro e instalacion de Panel Monofasico de 36 
espacios, 120/240 voltios, com barra de 125 Amperios C$ 7,543.80 1.015 7,656.96C$      C$ 1,770.00 0.82 1,451.40C$   C$ 0.00 C$ 9,313.80 9,108.36C$           
03
Suministro e instalacion de varilla polo a tierra de cobre 
Diam=5/8" con 6mts de alambre electrico de cobre #6 + 5 
mts, de tubo conduit de 3/4" C$ 292.24 1.015 296.62C$         C$ 180.00 0.82 147.60C$       C$ 0.00 C$ 472.24 444.22C$              
04 Breakers CH 2x30 C$ 1,281.84 1.015 1,301.07C$      C$ 177.00 0.82 145.14C$       C$ 0.00 C$ 1,458.84 1,446.21C$           
05 Breakers CH 1x15 C$ 5,382.00 1.015 5,462.73C$      C$ 398.25 0.82 326.57C$       C$ 0.00 C$ 5,780.25 5,789.30C$           
06 Breakers CH 1x20 C$ 5,382.00 1.015 5,462.73C$      C$ 398.25 0.82 326.57C$       C$ 0.00 C$ 5,780.25 5,789.30C$           
07 Breakers CH 2X70 C$ 0.00 0.000 -C$                C$ 0.00 C$ 0.00
07 Suministro e instalacion de plafones C$ 31,537.79 1.015 32,010.86C$    C$ 7,256.67 0.82 5,950.47C$   C$ 0.00 C$ 38,794.46 37,961.33C$        
08 Bombillo ahorrativo de 15 para 75watts C$ 3,325.00 1.015 3,374.88C$      C$ 4,354.80 0.82 3,570.94C$   C$ 0.00 C$ 7,679.80 6,945.81C$           
09 Apagador sencillo, empotrable, polarizado, 120 voltios 15A C$ 948.15 1.015 962.37C$         C$ 4,380.75 0.82 3,592.22C$   C$ 0.00 C$ 5,328.90 4,554.59C$           
10 Apagador doble, empotrable, polarizado, 120 voltios 15A C$ 1,185.36 1.015 1,203.14C$      C$ 3,504.60 0.82 2,873.77C$   C$ 0.00 C$ 4,689.96 4,076.91C$           
11 Toma corrientes salidas y accesorios C$ 0.00 C$ 0.00
12 Toma corrientes doble polarizado, empotrados de 15amp, C$ 4,777.50 1.015 4,849.16C$      C$ 18,983.25 0.82 15,566.27C$ C$ 0.00 C$ 23,760.75 20,415.43C$        
Costo Total 
Precios Sociales
PRESUPUESTO DETALLADO DE OBRA - BASE DE CÁLCULO: PABELLÓN DE PRIMARIA (área = 252 M
2
)
PROYECTO: CENTRO DE ATENCION A NIÑOS (AS), PREADOLESCENTES Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE RIESGO
Administrador de la Obra: Arq. Yader Vanegas Zamora              FECHA: 22/06/2019
Costo Totales
Materiales Mano de Obra Transporte Costo Total
Factor de 
conversión
Factor de 
conversión
Factor de 
conversión
 Costo Social 
Materiales 
 Costo Social 
MO 
Costo Social 
T.
No Descripción
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Fuente: Propia, 2019. Elaborado en base a la conversión de los costos financieros a costos sociales 
  
13 Canalizacion, cajas y accesorios
14 Tubo conduit PVC de 1/2"x10 pies cedula H C$ 1,481.40 1.015 1,503.62C$      C$ 900.00 0.82 738.00C$        C$ 0.00 C$ 2,381.40 2,241.62C$           
15 Tubo EMT tipo UL de 3/4"x10 pies C$ 37,485.00 1.015 38,047.28C$    C$ 3,000.00 0.82 2,460.00C$    C$ 0.00 C$ 40,485.00 40,507.28C$        
16 Caja EMT tipo UL de 2"x4" con previstas para 1/2" C$ 2,293.00 1.015 2,327.40C$      C$ 1,500.00 0.82 1,230.00C$    C$ 0.00 C$ 3,793.00 3,557.40C$           
17 Caja EMT tipo UL de 4"x4" con previstas para 1/2" C$ 1,624.35 1.015 1,648.72C$      C$ 975.00 0.82 799.50C$        C$ 0.00 C$ 2,599.35 2,448.22C$           
18 Curva conduit PVC radio largo de 1/2" C$ 600.00 1.015 609.00C$         C$ 304.80 0.82 249.94C$        C$ 0.00 C$ 904.80 858.94C$              
19 Conector PVC de 1/2" C$ 602.70 1.015 611.74C$         C$ 520.70 0.82 426.97C$        C$ 0.00 C$ 1,123.40 1,038.71C$           
20 Union o camisa conduit PVC de 1/2" C$ 149.60 1.015 151.84C$         C$ 191.25 0.82 156.83C$        C$ 0.00 C$ 340.85 308.67C$              
21 Mufa EMT Diam=1 1/2" C$ 59.39 1.015 60.28C$           C$ 18.00 0.82 14.76C$          C$ 0.00 C$ 77.39 75.04C$                
22 Bridas metalicas de 1 oreja de 1/2" C$ 183.75 1.015 186.51C$         C$ 317.50 0.82 260.35C$        C$ 0.00 C$ 501.25 446.86C$              
23 Tapas ciegas para cajas de 4"x4" C$ 726.05 1.015 736.94C$         C$ 146.25 0.82 119.93C$        C$ 0.00 C$ 872.30 856.87C$              
24 Espiches plasticos azul del tipo espagueti C$ 119.25 1.015 121.04C$         C$ 115.20 0.82 94.46C$          C$ 0.00 C$ 234.45 215.50C$              
26 Conductores y accesorios
27 Conductor cableado N°14 AWG-THHN 600 voltios Verde C$ 8,411.00 1.015 8,537.17C$      C$ 10,361.00 0.82 8,496.02C$    C$ 0.00 C$ 18,772.00 17,033.19C$        
28 Conductor cableado N°12 AWG-THHN 600 voltios Blanco C$ 7,528.00 1.015 7,640.92C$      C$ 6,376.00 0.82 5,228.32C$    C$ 0.00 C$ 13,904.00 12,869.24C$        
29 Conductor cableado N°12 AWG- THHN 600 voltios Negro C$ 7,760.00 1.015 7,876.40C$      C$ 6,376.00 0.82 5,228.32C$    C$ 0.00 C$ 14,136.00 13,104.72C$        
30 Conductor cableado N° 8 AWG- THHN 600 voltios Verde C$ 1,882.00 1.015 1,910.23C$      C$ 1,594.00 0.82 1,307.08C$    C$ 0.00 C$ 3,476.00 3,217.31C$           
31 Conductor 3x14 TSJ C$ 5,082.00 1.015 5,158.23C$      C$ 2,400.00 0.82 1,968.00C$    C$ 0.00 C$ 7,482.00 7,126.23C$           
32 Conductor Cableado N°6 C$ 296.32 1.015 300.76C$         C$ 200.00 0.82 164.00C$        C$ 0.00 C$ 496.32 464.76C$              
170 PINTURA C$ 83,713.80 79,175.08C$        
01 Pintura sellador base para paredes de concreto (2 manos) C$ 18,000.00 1.015 18,270.00C$    C$ 9,905.00 0.82 8,122.10C$    C$ 0.00 C$ 27,905.00 26,392.10C$        
02 Pintura acrílica en paredes dos manos. (color seleccionado) C$ 18,000.00 1.015 18,270.00C$    C$ 9,905.00 0.82 8,122.10C$    C$ 0.00 C$ 27,905.00 26,392.10C$        
04 Pintura acrilica en paredes dos manos (color seleccionado) C$ 17,998.80 1.015 18,268.78C$    C$ 9,905.00 0.82 8,122.10C$    C$ 0.00 C$ 27,903.80 26,390.88C$        
180 MISCELANEOS C$ 112,530.53 91,050.99C$        
01 Desalojo permanente de escombros en area de construccion C$ 0.00 C$ 6,000.00 0.82 4,920.00C$    C$ 0.00 C$ 6,000.00 4,920.00C$           
02 Limpieza final (incluye limpieza de puertas,ventanas,pisos, C$ 30.53 1.015 30.99C$           C$ 1,500.00 C$ 0.00 C$ 1,530.53 30.99C$                
03 Insumo de combustible para mezcladora de una bolsa C$ 0.00 C$ 33,000.00 0.82 27,060.00C$  C$ 0.00 C$ 33,000.00 27,060.00C$        
04 Vigilancia permanente C$ 0.00 C$ 72,000.00 0.82 59,040.00C$  C$ 0.00 C$ 72,000.00 59,040.00C$        
C$ 947,733.34 C$ 961,949.34 C$ 790,242.60 C$ 636,288.51 C$ 27,345.90 C$ 22,966.89
Costo Total 
Precios Sociales
PRESUPUESTO DETALLADO DE OBRA - BASE DE CÁLCULO: PABELLÓN DE PRIMARIA (área = 252 M
2
)
PROYECTO: CENTRO DE ATENCION A NIÑOS (AS), PREADOLESCENTES Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE RIESGO
Administrador de la Obra: Arq. Yader Vanegas Zamora              
TOTALES
FECHA: 22/06/2019
Costo Totales
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conversión
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Tabla N° 70a: Costo Final de la Obra a Precios Sociales 
 
Fuente: Propia, 2019. Elaborado en base a la conversión de los costos financieros a costos sociales. 
Tasa de cambio: $33.0868
Cordobas C$ Dolares U$ Cordobas C$ Dolares U$
C$ 947,437.02 $28,634.89 961,949.34C$                29,073.51$     
C$ 162,655.20 $4,916.01 -C$                              -$                 
C$ 1,110,092.22 $33,550.91 961,949.34C$                29,073.51$     
C$ 27,345.90 $826.49 22,966.89C$                  694.14$          
C$ 74,023.20 $2,237.24 64,363.17C$                  1,945.28$       
C$ 790,242.60 $23,883.92 C$ 636,288.51 19,230.89$     
C$ 39,512.13 $1,194.20 C$ 31,814.43 961.54$          
C$ 39,512.13 $1,194.20 C$ 31,814.43 961.54$          
C$ 94,829.11 $2,866.07 C$ 76,354.62 2,307.71$       
C$ 964,095.97 $29,138.39 C$ 776,271.99 23,461.68$     
C$ 2,175,557.29 $65,753.03 1,825,551.39C$             55,174.61$     
252.00                        252.00             252.00                             252.00$          
C$ 8,633.16 $260.92 7,244.25                          218.95$          
Monto en C$ Monto en U$ Monto en C$ Monto en U$
C$ 1,381,306.22 $41,747.95 C$ 1,159,080.25 $35,031.50
C$ 6,526,671.87 $197,259.08 C$ 5,476,654.16 $165,523.84
C$ 2,719,446.61 $82,191.29 C$ 2,281,939.24 $68,968.27
C$ 800,725.95 $24,200.77 C$ 671,904.33 $20,307.32
C$ 664,753.62 $20,091.20 C$ 557,807.37 $16,858.91
C$ 800,725.95 $24,200.77 C$ 671,904.33 $20,307.32
C$ 664,753.62 $20,091.20 C$ 557,807.37 $16,858.91
C$ 1,553,969.49 $46,966.45 C$ 1,303,965.28 $39,410.44
C$ 431,658.19 $13,046.24 C$ 362,212.58 $10,947.34
C$ 431,658.19 $13,046.24 C$ 362,212.58 $10,947.34
C$ 431,658.19 $13,046.24 C$ 362,212.58 $10,947.34
C$ 345,326.55 $10,436.99 C$ 289,770.06 $8,757.88
C$ 172,663.28 $5,218.49 C$ 144,885.03 $4,378.94
C$ 86,331.64 $2,609.25 C$ 72,442.52 $2,189.47
C$ 258,994.92 $7,827.74 C$ 217,327.55 $6,568.41
C$ 6,526,671.87 $197,259.08 C$ 5,476,654.16 $165,523.84
C$ 1,035,979.66 $31,310.97 C$ 869,310.18 $26,273.63
C$ 9,315,183.80 $281,537.77 C$ 7,816,547.41 $236,243.68
C$ 863,316.39 $26,092.47 C$ 724,425.15 $21,894.69
C$ 86,331.64 $2,609.25 C$ 72,442.52 $2,189.47
C$ 86,331.64 $2,609.25 C$ 72,442.52 $2,189.47
C$ 483,457.18 $14,611.78 C$ 405,678.09 $12,261.03
35,667,916.47           $1,078,010.46 29,929,625.24                904,579.02    
553,136.07                $15,588.80 463,210.70                     13,054.47       
589,591.64                $15,860.93 493,244.99                     13,269.05       
628,908.94                $16,149.59 525,609.68                     13,497.00       
671,338.11                $16,455.52 560,507.23                     13,738.89       
717,152.38                $16,779.47 598,158.68                     13,995.34       
C$ 38,828,043.60 $1,158,844.78 C$ 32,570,356.52 $972,133.77
Laboratorio de Informática = 92.75 M
2
Laboratorio de Tecnología = 77 M
2
Biblioteca = 180 M
2
Capilla = 120 M
2
Gimnasio deportivo multiusos 1,079 M
2
Area de juegos infantiles = 100 M
2
Servicios sanitarios de Oficinas = 10 M
2
Salón de Maestros = 50 M
2
Servicios Generales = 40 M
2
Recepción = 20 M
2
Area de enfermería = 10 M
2
Area de Piscología = 30 M
2
Sub-Total Mano de Obra
Indirectos (5%)
Administracion (5%)
Utilidad (12%)
Total Mano de Obra (d )
Total a+b+c+d
(/) área de un pabellón de primaria en M
2 
costo de construcción por M
2
(x) Total área construida del proyecto M
2 
año cero = 4,131.50 M
2
Dirección Administrativa = 50 M
2
Dirección Académica = 50 M
2
Pabellón de Educación Inicial = 160 M
2
Pabellón de Educación Primaria = 756 M
2
Pabellón de Educación Secundaria = 315 M
2
Salón de Música = 92.75 M
2
Laboratorio de Ciencia = 77 M
2
Servicios sanitarios de Area académica = 10 M
2
Servicios sanitarios de Estudiantes = 56 M
2
Áreas de construcción según programa arquitectónico
Comedor infantil  = 756 M
2
Sub- total Materiales
Impuestos (15%) Material
Total Materiales (a)
Total Transporte (b)
Renta de Equipo ( c)
TOTALES COSTO SOCIAL
TOTAL
(x) área a construir 
 
año N° 1 (1 sección 63 M
2 = 
1er año secundaria)
(x) área a construir 
 
año N° 2 (1 sección 63 M
2 = 
2do año secundaria)
(x) área a construir 
 
año N° 3 (1 sección 63 M
2 = 
3er año secundaria)
(x) área a construir 
 
año N° 4 (1 sección 63 M
2 = 
4to año secundaria)
(x) área a construir 
 
año N° 5 (1 sección 63 M
2 = 
5to año secundaria)
Costo Total de la Construcción = 4,446.50 M
2
pág. 222 
 
 
Fuente: Propia, 2019. Elaborado en base a la conversión de los costos financieros a costos sociales 
 
 
Cargo Costo. Fro.
Factor de 
conversión
Costo Social
Director Administrativo $761.33 0.82 $624.29
Jefe de Recursos Humanos $688.83 0.82 $564.84
Contador General $688.83 0.82 $564.84
Jefe de Servicios Generales $688.83 0.82 $564.84
Secretaria (o) personal de apoyo $471.30 0.82 $386.47
Psicólogo (a) $1,957.72 0.82 $1,605.33
Vigilante $870.10 0.54 $469.85
$6,126.93 $4,780.46
SERVICIOS BÁSICOS
Energía Eléctrica $517.30 0.8695 $449.79
Agua Potable $72.63 0.8695 $63.16
Internet $25.50 0.8695 $22.17
SUMINISTROS
Producto
Sellos $31.25 1.015 $31.72
Papel Bond blanco Tamaño carta $47.25 1.015 $47.96
Papel Bond blanco Tamaño legal $27.17 1.015 $27.58
Consumibles para impresión $287.50 1.015 $291.81
Engrapadoras $26.59 1.015 $26.99
Grapas $4.35 1.015 $4.41
Saca grapas $5.50 1.015 $5.58
Fólder tamano carta $54.81 1.015 $55.63
Lapiceros $15.75 1.015 $15.99
marcadores permanentes $23.91 1.015 $24.26
Cinta adhesiva $1.00 1.015 $1.02
Ampos $24.00 1.015 $24.36
Perforadoras $20.84 1.015 $21.16
Calculadora para contador $65.69 1.015 $66.67
Calculadora standard $26.25 1.015 $26.64
Visñetas rotuladoras $5.12 1.015 $5.20
Juego de llaveros de colores $2.86 1.015 $2.90
Fástener Standard $3.96 1.015 $4.02
$673.79 $683.90
Total Requerido $5,999.48
Tabla N° 71: Detalle de Fondos para Capital de Trabajo a Precio Social
NÓMINA DE 2 MESES
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5.2.2.- Nómina a Precios Sociales 
El cálculo económico de la nómina se logró aplicando los factores 0.82 para mano de 
obra calificada y el factor 0.54 para mano de obra no calificada:  
Tabla N° 72: Costo de la Nómina a Precios Sociales 
 
Fuente: Propia, 2019. Elaborado en base a la conversión de los costos financieros a costos sociales 
 
PERSONAL ACADÉMICO
Director Académico A C$165,480.00 2% 0.82 C$135,693.60
Coordinador (a) Ed. Inicial C$137,112.00 1% 0.82 C$112,431.84
Coordinador (a) Ed. Primaria C$133,960.00 1% 0.82 C$109,847.20
Coordinador (a)  Ed. Secundaria C$144,992.00 2% 0.82 C$118,893.44
Maestro (a) Nivel Inicial clase A C$401,880.00 4% 0.82 C$329,541.60
Maestro (a) Nivel Inicial clase A C$2,223,736.00 24% 0.82 C$1,823,463.52
Maestro (a) Nivel Inicial clase A C$3,120,480.00 34% 0.82 C$2,558,793.60
Bibliotecario (a) C$130,808.00 1% 0.82 C$107,262.56
Psicólogo (a) C$425,520.00 5% 0.82 C$348,926.40
Sub-Total C$6,883,968.00 75% C$5,644,853.76
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Director Administrativo C$165,480.00 2% 0.82 C$135,693.60
Jefe de Recursos Humanos C$149,720.00 2% 0.82 C$122,770.40
Contador General C$149,720.00 2% 0.82 C$122,770.40
Jefe de Servicios Generales C$149,720.00 2% 0.82 C$122,770.40
Secretaria (o) personal de apoyo C$102,440.00 1% 0.82 C$84,000.80
Mensajero C$78,800.00 1% 0.54 C$42,552.00
Enfermero (a) C$102,440.00 1% 0.82 C$84,000.80
Cocinero (a) C$94,560.00 1% 0.82 C$77,539.20
Asistente de Cocina (a) C$236,400.00 3% 0.54 C$127,656.00
Despachador C$157,600.00 2% 0.54 C$85,104.00
Conserje C$394,000.00 4% 0.54 C$212,760.00
Vigilante C$378,240.00 4% 0.54 C$204,249.60
Técnico en mantenimiento C$110,320.00 1% 0.82 C$90,462.40
Sub-Total C$2,269,440.00 25% C$1,512,329.60
TOTAL C$ C$9,153,408.00 100% C$7,157,183.36
TC / BCN 33.3756              26/08/19 33.3756                 
TOTAL U$ 274,254.49$      100% 214,443.59$         
Factor de 
Conversión
TOTAL COSTO 
SOCIAL
Distribución 
Procentual 
TOTAL ANUAL 
DE LA NÓMINA
Cargos 
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Fuente: Propia, 2019.  
Incremento Incremento
9.60% 9.60%
1 = 2021 C$5,644,853.76 C$541,905.96 C$6,186,759.72 $174,358.83 C$1,512,329.60 C$145,183.64 C$1,657,513.24 $46,712.99 C$35.48
2 = 2022 C$6,186,759.72 C$593,928.93 C$6,780,688.65 $182,411.01 C$1,657,513.24 C$159,121.27 C$1,816,634.51 $48,870.28 C$37.17
3 = 2023 C$6,780,688.65 C$650,946.11 C$7,431,634.76 $190,835.06 C$1,816,634.51 C$174,396.91 C$1,991,031.43 $51,127.19 C$38.94
4 = 2024 C$7,431,634.76 C$713,436.94 C$8,145,071.70 $199,648.14 C$1,991,031.43 C$191,139.02 C$2,182,170.44 $53,488.33 C$40.80
5 = 2025 C$8,145,071.70 C$781,926.88 C$8,926,998.59 $208,868.23 C$2,182,170.44 C$209,488.36 C$2,391,658.81 $55,958.51 C$42.74
6 = 2026 C$8,926,998.59 C$856,991.86 C$9,783,990.45 $218,514.12 C$2,391,658.81 C$229,599.25 C$2,621,258.05 $58,542.77 C$44.78
7 = 2027 C$9,783,990.45 C$939,263.08 C$10,723,253.53 $228,605.47 C$2,621,258.05 C$251,640.77 C$2,872,898.82 $61,246.37 C$46.91
8 = 2028 C$10,723,253.53 C$1,029,432.34 C$11,752,685.87 $239,162.85 C$2,872,898.82 C$275,798.29 C$3,148,697.11 $64,074.83 C$49.14
9 = 2029 C$11,752,685.87 C$1,128,257.84 C$12,880,943.72 $250,207.79 C$3,148,697.11 C$302,274.92 C$3,450,972.03 $67,033.92 C$51.48
10 = 2030 C$12,880,943.72 C$1,236,570.60 C$14,117,514.31 $261,762.81 C$3,450,972.03 C$331,293.32 C$3,782,265.35 $70,129.65 C$53.93
11 = 2031 C$14,117,514.31 C$1,355,281.37 C$15,472,795.69 $273,851.46 C$3,782,265.35 C$363,097.47 C$4,145,362.82 $73,368.36 C$56.50
12 = 2032 C$15,472,795.69 C$1,485,388.39 C$16,958,184.07 $286,498.38 C$4,145,362.82 C$397,954.83 C$4,543,317.65 $76,756.63 C$59.19
13 = 2033 C$16,958,184.07 C$1,627,985.67 C$18,586,169.74 $299,729.35 C$4,543,317.65 C$436,158.49 C$4,979,476.15 $80,301.38 C$62.01
14 = 2034 C$18,586,169.74 C$1,784,272.30 C$20,370,442.04 $313,571.36 C$4,979,476.15 C$478,029.71 C$5,457,505.86 $84,009.84 C$64.96
15 = 2035 C$20,370,442.04 C$1,955,562.44 C$22,326,004.48 $328,052.61 C$5,457,505.86 C$523,920.56 C$5,981,426.42 $87,889.55 C$68.06
16 = 2036 C$22,326,004.48 C$2,143,296.43 C$24,469,300.90 $343,202.63 C$5,981,426.42 C$574,216.94 C$6,555,643.36 $91,948.44 C$71.30
17 = 2037 C$24,469,300.90 C$2,349,052.89 C$26,818,353.79 $359,052.31 C$6,555,643.36 C$629,341.76 C$7,184,985.12 $96,194.77 C$74.69
18 = 2038 C$26,818,353.79 C$2,574,561.96 C$29,392,915.76 $375,633.94 C$7,184,985.12 C$689,758.57 C$7,874,743.69 $100,637.21 C$78.25
19 = 2039 C$29,392,915.76 C$2,821,719.91 C$32,214,635.67 $392,981.35 C$7,874,743.69 C$755,975.39 C$8,630,719.08 $105,284.81 C$81.97
20 = 2040 C$32,214,635.67 C$3,092,605.02 C$35,307,240.69 $411,129.89 C$8,630,719.08 C$828,549.03 C$9,459,268.12 $110,147.03 C$85.88
Tabla N° 72a: Proyecciones de la Nómina del Personal a Precios Sociales
AÑO 
Personal Académico Personal Administrativo
Tasa de 
CambioMonto Base C$
Monto Anual 
C$
Monto Anual 
en U$
Monto Base C$ Monto Anual C$
Monto 
Anual en U$
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5.2.3.- Servicios Básicos a Precios Sociales 
 
Se aplicó el factor de conversión de servicios 0.8695 para los servicios básicos de 
suministro de agua potable, energía eléctrica e internet, los totales económicos para 20 
años. 
Tabla N° 73: Transformación de servicios básicos a precios sociales. 
 
 
 
 
Fuente: Propia, 2019. Elaborado en base a la conversión de los costos financieros a costos sociales 
Factor de Conversión = 0.8695 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
95.60% 96.70% 97.80% 98.90% 100.00%
14,609.85$                14,658.70$                14,676.24$                14,665.08$                14,627.66$                
12,703.27$                12,745.74$                12,760.99$                12,751.29$                12,718.75$                
108,412.98$              112,972.13$              117,117.01$              120,830.36$              124,098.22$              
94,265.09$                98,229.26$                101,833.24$              105,061.99$              107,903.40$              
850.00$                      850.00$                      850.00$                      850.00$                      850.00$                      
739.08$                      739.08$                      739.08$                      739.08$                      739.08$                      
107,707.43$              111,714.08$              115,333.30$              118,552.36$              121,361.23$              
Precio de internet 
Precio de luz anual
Costo social de servicio de agua potable 
Costo Social de Servicio de energía eléctrica
Costo Social de Servicio de Internet
TOTAL COSTOS SOCIALES SERVICIOS BÁSICOS
Precio de agua anual
% área construida
Factor de Conversión = 0.8695 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
13,997.67$                13,394.81$                12,817.92$                12,265.88$                11,737.60$                
12,170.97$                11,646.79$                11,145.18$                10,665.18$                10,205.85$                
121,955.84$              119,544.87$              116,889.59$              114,012.95$              110,936.60$              
106,040.60$              103,944.26$              101,635.50$              99,134.26$                96,459.37$                
850.00$                      850.00$                      850.00$                      850.00$                      850.00$                      
739.08$                      739.08$                      739.08$                      739.08$                      739.08$                      
118,950.65$              116,330.13$              113,519.75$              110,538.51$              107,404.29$              
Precio de internet 
Precio de luz anual
Costo social de servicio de agua potable 
Costo Social de Servicio de energía eléctrica
Costo Social de Servicio de Internet
TOTAL COSTOS SOCIALES SERVICIOS BÁSICOS
Precio de agua anual
% área construida
Factor de Conversión = 0.8695 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
11,232.09$                10,748.34$                10,285.43$                9,842.45$                  9,418.55$                  
9,766.30$                  9,345.68$                  8,943.18$                  8,558.01$                  8,189.43$                  
107,680.97$              104,265.34$              100,707.84$              97,025.56$                93,234.57$                
93,628.61$                90,658.71$                87,565.47$                84,363.72$                81,067.46$                
850.00$                      850.00$                      850.00$                      850.00$                      850.00$                      
739.08$                      739.08$                      739.08$                      739.08$                      739.08$                      
104,133.98$              100,743.47$              97,247.72$                93,660.81$                89,995.97$                
Precio de internet 
Precio de luz anual
Costo social de servicio de agua potable 
Costo Social de Servicio de energía eléctrica
Costo Social de Servicio de Internet
TOTAL COSTOS SOCIALES SERVICIOS BÁSICOS
Precio de agua anual
% área construida
Factor de Conversión = 0.8695 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
9,012.91$                  8,624.74$                  8,253.29$                  7,897.83$                  7,557.69$    
7,836.73$                  7,499.21$                  7,176.23$                  6,867.17$                  6,571.41$    
89,349.99$                85,385.99$                81,355.88$                77,272.15$                73,146.47$  
77,689.81$                74,243.11$                70,738.94$                67,188.13$                63,600.86$  
850.00$                      850.00$                      850.00$                      850.00$                      850.00$        
739.08$                      739.08$                      739.08$                      739.08$                      739.08$        
86,265.62$                82,481.40$                78,654.25$                74,794.37$                70,911.34$  
Precio de internet 
Precio de luz anual
Costo social de servicio de agua potable 
Costo Social de Servicio de energía eléctrica
Costo Social de Servicio de Internet
TOTAL COSTOS SOCIALES SERVICIOS BÁSICOS
Precio de agua anual
% área construida
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5.2.4.- Mantenimiento a Precios Sociales 
 
Se aplicó el factor de conversión de servicios 0.8695 para el servicio de mantenimiento 
que incluye el mantenimiento preventivo a edificio, mobiliarios y equipos, los totales 
económicos se pueden observar en la tabla N° 74: Transformación del Mantenimiento a 
precios sociales.: 
 
Fuente: Propia, 2019. Elaborado en base a la conversión de los costos financieros a costos sociales 
  
Factor de 
Conversión
0.8695
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
$79,451.64 $81,190.99 $82,290.34 $82,548.87 $128,194.07 $85,645.75 $82,602.50 $83,906.75 $84,341.50 $133,989.95
$34,048.60 $34,229.66 $34,410.72 $34,591.78 $34,772.84 $34,953.90 $34,953.90 $34,953.90 $34,953.90 $34,953.90
$4,347.50 $4,347.50 $4,347.50 $4,347.50 $4,347.50 $4,347.50 $4,347.50 $4,347.50 $4,347.50 $4,347.50
$117,847.74 $119,768.15 $121,048.55 $121,488.15 $167,314.41 $124,947.15 $121,903.90 $123,208.15 $123,642.90 $173,291.35
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
$82,602.50 $85,645.75 $82,602.50 $83,906.75 $130,946.70 $83,906.75 $82,602.50 $85,645.75 $82,602.50 $133,989.95
$34,953.90 $34,953.90 $34,953.90 $34,953.90 $34,953.90 $34,953.90 $34,953.90 $34,953.90 $34,953.90 $34,953.90
$4,347.50 $4,347.50 $4,347.50 $4,347.50 $4,347.50 $4,347.50 $4,347.50 $4,347.50 $4,347.50 $4,347.50
$121,903.90 $124,947.15 $121,903.90 $123,208.15 $170,248.10 $123,208.15 $121,903.90 $124,947.15 $121,903.90 $173,291.35
TOTAL
MANTENIMIENTO DE:
EDIFICIO
MOBILIARIO
EQUIPOS
TOTAL
MANTENIMIENTO DE:
EDIFICIO
MOBILIARIO
EQUIPOS
TABLA N° 74 : Servicio de Mantenimiento a precios sociales
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5.2.5.- Suministros a Precios Sociales 
Para el cálculo de los suministros se aplicó el factor 1.015 para bienes transables: 
 
 Estimación 
Anual C$ 
 Factor de 
Conversión 
 Costo Social 
Boleta de calificaciones  C$    75,659.18 1.015  C$     76,794.06 
Cuaderno de registro escolar y asistencias  C$    15,131.84 1.015  C$     15,358.81 
Papel Bond blanco tamaño carta  C$       1,324.04 1.015  C$       1,343.90 
Engrapadoras standard  C$       3,577.00 1.015  C$       3,630.65 
Grapas standard  C$       2,193.49 1.015  C$       2,226.39 
Saca grapas  C$          462.36 1.015  C$          469.30 
Fólder tamano carta  C$       1,658.64 1.015  C$       1,683.52 
cartulinas  C$       2,627.05 1.015  C$       2,666.46 
Papelógrafos  C$       3,152.47 1.015  C$       3,199.75 
Regla metálica  C$          378.30 1.015  C$          383.97 
Marcadores permanentes  C$       3,215.51 1.015  C$       3,263.75 
Marcadores acrílicos  C$    25,850.22 1.015  C$     26,237.97 
Resaltadores  C$       3,530.76 1.015  C$       3,583.72 
Lapiceros  C$       2,206.73 1.015  C$       2,239.83 
Clips Standard  C$            86.42 1.015  C$             87.72 
Borrador de pizarra  C$       4,203.29 1.015  C$       4,266.34 
T ijeras  C$       1,008.79 1.015  C$       1,023.92 
Cuaderno de 5 materias para planificar  C$    16,025.03 1.015  C$     16,265.41 
Consumibles para impresión  C$    87,008.05 1.015  C$     88,313.17 
Post-it  C$       1,498.47 1.015  C$       1,520.95 
250,797.62C$  254,559.58C$   
Balones de Volleyball marca willson  C$       8,715.94 1.015  C$       8,846.68 
Balones de Basquetball marca Spalding  C$       9,045.47 1.015  C$       9,181.16 
Balones de futbol  C$       8,063.59 1.015  C$       8,184.54 
Red para cancha de Voleyball  C$       1,028.96 1.015  C$       1,044.40 
 C$    26,853.96 27,256.77C$     
Sellos  C$       1,050.82 1.015  C$       1,066.58 
Organizadores de escritorios  C$       1,015.09 1.015  C$       1,030.32 
Portapapeles  C$       2,117.20 1.015  C$       2,148.95 
Papel Bond blanco Tamaño carta  C$       9,533.06 1.015  C$       9,676.05 
Papel Bond blanco Tamaño legal  C$       5,481.51 1.015  C$       5,563.73 
Consumibles para impresión  C$    58,005.37 1.015  C$     58,875.45 
Engrapadoras  C$          894.25 1.015  C$          907.66 
Grapas  C$          877.39 1.015  C$          890.56 
Saca grapas  C$          184.94 1.015  C$          187.72 
Fólder tamano carta  C$    11,057.59 1.015  C$     11,223.45 
Lapiceros  C$          529.61 1.015  C$          537.56 
marcadores permanentes  C$          803.88 1.015  C$          815.94 
Cinta adhesiva  C$          201.76 1.015  C$          204.78 
Ampos  C$       1,614.06 1.015  C$       1,638.27 
Perforadoras  C$          700.90 1.015  C$          711.41 
Calculadora para contador  C$       2,208.83 1.015  C$       2,241.96 
Calculadora standard  C$          882.69 1.015  C$          895.93 
Visñetas rotuladoras  C$          287.03 1.015  C$          291.34 
Juego de llaveros de colores  C$            96.07 1.015  C$             97.51 
Fástener Standard  C$          443.97 1.015  C$          450.63 
 C$    97,986.02 99,455.81C$     
Deportivos                
(Gimnasio Multiusos)
Sub-total
  De Oficina 
(Administración y 
Psicología)
Sub-total
Tipo de suministros
  Didácticos                  
(Sala de maestros / 
Salones de Clases / 
Biblioteca)
Sub-total
Tabla N° 75 : Estimación Anual de Suministros a Precios Sociales
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Fuente: Propia, 2019. Elaborado en base a la conversión de los costos financieros a costos sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estimación 
Anual C$ 
 Factor de 
Conversión 
 Costo Social 
Escobas plásticas  C$       1,576.23 1.015  C$       1,599.88 
Lampazos metálicos  C$       2,101.64 1.015  C$       2,133.17 
Mechas de lampazo  C$       4,035.16 1.015  C$       4,095.68 
Palas plásticas  C$       2,049.10 1.015  C$       2,079.84 
Limpiones  C$       2,521.97 1.015  C$       2,559.80 
Desinfectantes para piso  C$       7,734.05 1.015  C$       7,850.06 
Detergente  C$    11,853.27 1.015  C$     12,031.07 
Bolsas / sacos para basura  C$    11,348.88 1.015  C$     11,519.11 
 C$    43,220.30 43,868.61C$     
Acetominofén  C$          220.67 1.015  C$          223.98 
Ibuprofeno  C$          441.35 1.015  C$          447.97 
Vendas elasticas  C$          353.08 1.015  C$          358.37 
Curitas  C$          567.44 1.015  C$          575.96 
Gasas  C$            94.57 1.015  C$             95.99 
Alcohol  C$          548.53 1.015  C$          556.76 
Algodón  C$          252.20 1.015  C$          255.98 
SalAndrew  C$       1,431.22 1.015  C$       1,452.69 
Nausil  C$          210.16 1.015  C$          213.32 
Alka AD  C$       1,324.04 1.015  C$       1,343.90 
Jabón antiséptico  C$          163.93 1.015  C$          166.39 
Cinta micropore  C$          138.71 1.015  C$          140.79 
Termómetro  C$          378.30 1.015  C$          383.97 
 C$       6,124.19 6,216.05C$       
 C$  424,982.09  C$  431,356.83 
Tipo de suministros
Tabla N° 75 : Estimación Anual de Suministros a Precios Sociales
  De Limpieza
Sub-total
Médicos                    
(Enfermería)
Sub-total
TOTAL
pág. 229 
 
 
Fuente: Propia, 2019 
3.85% 3.85% 3.85%
C$35.48 1 = 2021 254,559.58C$    9,800.54C$       264,360.13C$       $7,450.35 27,256.77C$        1,049.39C$        28,306.16C$ $797.74 42,828.92C$  1,648.91C$    44,477.84C$  $1,253.50
C$37.17 2 = 2022 264,360.13C$    10,177.86C$     274,537.99C$       $7,385.50 28,306.16C$        1,089.79C$        29,395.95C$ $790.80 44,477.84C$  1,712.40C$    46,190.23C$  $1,242.59
C$38.94 3 = 2023 274,537.99C$    10,569.71C$     285,107.70C$       $7,321.21 29,395.95C$        1,131.74C$        30,527.69C$ $783.91 46,190.23C$  1,778.32C$    47,968.56C$  $1,231.77
C$40.80 4 = 2024 285,107.70C$    10,976.65C$     296,084.35C$       $7,257.48 30,527.69C$        1,175.32C$        31,703.01C$ $777.09 47,968.56C$  1,846.79C$    49,815.35C$  $1,221.05
C$42.74 5 = 2025 296,084.35C$    11,399.25C$     307,483.60C$       $7,194.31 31,703.01C$        1,220.57C$        32,923.57C$ $770.32 49,815.35C$  1,917.89C$    51,733.24C$  $1,210.42
C$44.78 6 = 2026 307,483.60C$    11,838.12C$     319,321.72C$       $7,131.68 32,923.57C$        1,267.56C$        34,191.13C$ $763.62 51,733.24C$  1,991.73C$    53,724.97C$  $1,199.89
C$46.91 7 = 2027 319,321.72C$    12,293.89C$     331,615.60C$       $7,069.60 34,191.13C$        1,316.36C$        35,507.49C$ $756.97 53,724.97C$  2,068.41C$    55,793.38C$  $1,189.44
C$49.14 8 = 2028 331,615.60C$    12,767.20C$     344,382.80C$       $7,008.06 35,507.49C$        1,367.04C$        36,874.53C$ $750.38 55,793.38C$  2,148.05C$    57,941.42C$  $1,179.09
C$51.48 9 = 2029 344,382.80C$    13,258.74C$     357,641.54C$       $6,947.06 36,874.53C$        1,419.67C$        38,294.19C$ $743.85 57,941.42C$  2,230.74C$    60,172.17C$  $1,168.82
C$53.93 10 = 2030 357,641.54C$    13,769.20C$     371,410.74C$       $6,886.59 38,294.19C$        1,474.33C$        39,768.52C$ $737.38 60,172.17C$  2,316.63C$    62,488.80C$  $1,158.65
C$56.50 11 = 2031 371,410.74C$    14,299.31C$     385,710.05C$       $6,826.64 39,768.52C$        1,531.09C$        41,299.61C$ $730.96 62,488.80C$  2,405.82C$    64,894.61C$  $1,148.56
C$59.19 12 = 2032 385,710.05C$    14,849.84C$     400,559.89C$       $6,767.22 41,299.61C$        1,590.03C$        42,889.64C$ $724.59 64,894.61C$  2,498.44C$    67,393.06C$  $1,138.57
C$62.01 13 = 2033 400,559.89C$    15,421.56C$     415,981.45C$       $6,708.31 42,889.64C$        1,651.25C$        44,540.90C$ $718.29 67,393.06C$  2,594.63C$    69,987.69C$  $1,128.65
C$64.96 14 = 2034 415,981.45C$    16,015.29C$     431,996.73C$       $6,649.92 44,540.90C$        1,714.82C$        46,255.72C$ $712.04 69,987.69C$  2,694.53C$    72,682.22C$  $1,118.83
C$68.06 15 = 2035 431,996.73C$    16,631.87C$     448,628.61C$       $6,592.03 46,255.72C$        1,780.85C$        48,036.57C$ $705.84 72,682.22C$  2,798.27C$    75,480.48C$  $1,109.09
C$71.30 16 = 2036 448,628.61C$    17,272.20C$     465,900.81C$       $6,534.65 48,036.57C$        1,849.41C$        49,885.97C$ $699.69 75,480.48C$  2,906.00C$    78,386.48C$  $1,099.44
C$74.69 17 = 2037 465,900.81C$    17,937.18C$     483,837.99C$       $6,477.77 49,885.97C$        1,920.61C$        51,806.58C$ $693.60 78,386.48C$  3,017.88C$    81,404.36C$  $1,089.87
C$78.25 18 = 2038 483,837.99C$    18,627.76C$     502,465.75C$       $6,421.38 51,806.58C$        1,994.55C$        53,801.14C$ $687.56 81,404.36C$  3,134.07C$    84,538.43C$  $1,080.38
C$81.97 19 = 2039 502,465.75C$    19,344.93C$     521,810.68C$       $6,365.49 53,801.14C$        2,071.34C$        55,872.48C$ $681.58 84,538.43C$  3,254.73C$    87,793.16C$  $1,070.98
C$85.88 20 = 2040 521,810.68C$    20,089.71C$     541,900.40C$       $6,310.08 55,872.48C$        2,151.09C$        58,023.57C$ $675.65 87,793.16C$  3,380.04C$    91,173.19C$  $1,061.65
TABLA N° 75a: PROYECCIÓN DE COSTOS EN SUMINISTROS A PRECIOS SOCIALES
TIPO DE 
CAMBIO
DIDÁCTICOS DEPORTIVOS DE LIMPIEZA
AÑO 
Monto Base 
C$
Incremento 
IPC
Monto Anual 
en C$
Monto Anual 
en U$
Monto Base C$
Incremento 
IPC
Monto 
Anual en 
C$
Monto 
Anual en 
U$
Monto Base 
C$
Incremento 
IPC
Monto 
Anual en C$
Monto 
Anual en U$
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Fuente: Propia, 2019 
3.85% 3.85% 3.85%
C$35.48 1 = 2021 99,455.81C$      3,829.05C$       103,284.86C$       $2,910.83 6,216.05C$          239.32C$           6,455.37C$   $181.93 1,039.69C$    40.03C$         1,079.71C$    $30.43
C$37.17 2 = 2022 103,284.86C$    3,976.47C$       107,261.32C$       $2,885.50 6,455.37C$          248.53C$           6,703.90C$   $180.35 1,079.71C$    41.57C$         1,121.28C$    $30.16
C$38.94 3 = 2023 107,261.32C$    4,129.56C$       111,390.89C$       $2,860.38 6,703.90C$          258.10C$           6,962.00C$   $178.78 1,121.28C$    43.17C$         1,164.45C$    $29.90
C$40.80 4 = 2024 111,390.89C$    4,288.55C$       115,679.43C$       $2,835.48 6,962.00C$          268.04C$           7,230.04C$   $177.22 1,164.45C$    44.83C$         1,209.28C$    $29.64
C$42.74 5 = 2025 115,679.43C$    4,453.66C$       120,133.09C$       $2,810.80 7,230.04C$          278.36C$           7,508.40C$   $175.68 1,209.28C$    46.56C$         1,255.84C$    $29.38
C$44.78 6 = 2026 120,133.09C$    4,625.12C$       124,758.22C$       $2,786.33 7,508.40C$          289.07C$           7,797.47C$   $174.15 1,255.84C$    48.35C$         1,304.19C$    $29.13
C$46.91 7 = 2027 124,758.22C$    4,803.19C$       129,561.41C$       $2,762.08 7,797.47C$          300.20C$           8,097.67C$   $172.63 1,304.19C$    50.21C$         1,354.40C$    $28.87
C$49.14 8 = 2028 129,561.41C$    4,988.11C$       134,549.52C$       $2,738.03 8,097.67C$          311.76C$           8,409.43C$   $171.13 1,354.40C$    52.14C$         1,406.55C$    $28.62
C$51.48 9 = 2029 134,549.52C$    5,180.16C$       139,729.68C$       $2,714.20 8,409.43C$          323.76C$           8,733.20C$   $169.64 1,406.55C$    54.15C$         1,460.70C$    $28.37
C$53.93 10 = 2030 139,729.68C$    5,379.59C$       145,109.27C$       $2,690.57 8,733.20C$          336.23C$           9,069.42C$   $168.16 1,460.70C$    56.24C$         1,516.94C$    $28.13
C$56.50 11 = 2031 145,109.27C$    5,586.71C$       150,695.98C$       $2,667.15 9,069.42C$          349.17C$           9,418.60C$   $166.70 1,516.94C$    58.40C$         1,575.34C$    $27.88
C$59.19 12 = 2032 150,695.98C$    5,801.80C$       156,497.77C$       $2,643.94 9,418.60C$          362.62C$           9,781.21C$   $165.25 1,575.34C$    60.65C$         1,635.99C$    $27.64
C$62.01 13 = 2033 156,497.77C$    6,025.16C$       162,522.94C$       $2,620.92 9,781.21C$          376.58C$           10,157.79C$ $163.81 1,635.99C$    62.99C$         1,698.97C$    $27.40
C$64.96 14 = 2034 162,522.94C$    6,257.13C$       168,780.07C$       $2,598.11 10,157.79C$        391.07C$           10,548.86C$ $162.38 1,698.97C$    65.41C$         1,764.38C$    $27.16
C$68.06 15 = 2035 168,780.07C$    6,498.03C$       175,278.10C$       $2,575.49 10,548.86C$        406.13C$           10,955.00C$ $160.97 1,764.38C$    67.93C$         1,832.31C$    $26.92
C$71.30 16 = 2036 175,278.10C$    6,748.21C$       182,026.31C$       $2,553.07 10,955.00C$        421.77C$           11,376.76C$ $159.57 1,832.31C$    70.54C$         1,902.86C$    $26.69
C$74.69 17 = 2037 182,026.31C$    7,008.01C$       189,034.32C$       $2,530.85 11,376.76C$        438.01C$           11,814.77C$ $158.18 1,902.86C$    73.26C$         1,976.12C$    $26.46
C$78.25 18 = 2038 189,034.32C$    7,277.82C$       196,312.15C$       $2,508.82 11,814.77C$        454.87C$           12,269.64C$ $156.80 1,976.12C$    76.08C$         2,052.20C$    $26.23
C$81.97 19 = 2039 196,312.15C$    7,558.02C$       203,870.16C$       $2,486.98 12,269.64C$        472.38C$           12,742.02C$ $155.44 2,052.20C$    79.01C$         2,131.21C$    $26.00
C$85.88 20 = 2040 203,870.16C$    7,849.00C$       211,719.17C$       $2,465.33 12,742.02C$        490.57C$           13,232.59C$ $154.08 2,131.21C$    82.05C$         2,213.26C$    $25.77
TABLA N° 75b: PROYECCIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS EN SUMINISTROS A PRECIOS SOCIALES
TIPO DE 
CAMBIO
AÑO 
DE OFICINA MEDICOS DE LIMPIEZA
Monto Base 
C$
Incremento 
IPC
Monto Anual 
en C$
Monto Anual 
en U$
Monto Base C$
Incremento 
IPC
Monto 
Anual en 
C$
Monto 
Anual en 
U$
Monto Base 
C$
Incremento 
IPC
Monto 
Anual en C$
Monto 
Anual en U$
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5.3.- Estado de Resultados sin y con financiamiento 
A continuación se presenta los Estados de Resultados sin y con financiamiento, 
reflejando los costos y gastos a precios sociales, obtenidos mediante el cálculo de las 
transformaciones con el factor de conversión; a la vez se observa una variación en los 
ingresos por donaciones nacionales y por asignación presupuestaria debido a que las 
mismas están dirigidas a gastos y costos específicos que al cambiar su cuantía, en igual 
medida cambia el financiamiento para estos. 
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Tabla N° 76: E. R. Proformas sin Financiamiento a Precios Sociales 
PROYECTO: Centro de Atención para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo que habitan en los Barrios Selim Shible y Jardines de Santa Clara de la ciudad de Managua
Tabla N°  :  Estados de Resultados Proforma sin Financiamiento a precios sociales
periodo fiscal: del 1 de enero al 31 de diciembre
Expresado en dólares USD
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
INGRESOS 514,376.60$ 532,036.18$ 550,168.20$   568,794.43$   587,937.65$   607,621.68$   620,311.43$   633,593.00$    647,493.66$      662,041.94$      
Donaciones Externas $3,925.59 $3,891.42 $3,857.54 $3,823.97 $3,790.68
Donaciones Nacionales 59,337.77$   61,385.16$   63,533.14$     65,786.29$     68,149.42$     70,627.56$     73,225.97$     75,950.15$      78,805.86$        81,799.13$        
Asignación presupuestaria 174,358.83$ 182,411.01$ 190,835.06$   199,648.14$   208,868.23$   218,514.12$   228,605.47$   239,162.85$    250,207.79$      261,762.81$      
Ingresos Propios 280,680.00$ 288,240.00$ 295,800.00$   303,360.00$   310,920.00$   318,480.00$   318,480.00$   318,480.00$    318,480.00$      318,480.00$      
( - ) COSTOS 399,823.44$ 413,558.55$ 426,665.61$   438,953.36$   495,561.96$   461,430.85$   465,930.00$   474,956.18$    483,455.96$      540,365.45$      
Nómina
  Personal Académico  $ 174,358.83  $ 182,411.01  $  190,835.06  $  199,648.14  $  208,868.23  $  218,514.12  $  228,605.47  $   239,162.85  $      250,207.79  $      261,762.81 
Servicios básicos
  Energía Eléctrica 91,437.13$   95,282.39$   98,778.24$     101,910.13$   104,666.30$   102,859.38$   100,825.93$   98,586.43$      96,160.23$        93,565.59$        
  Agua Potable 12,322.17$   12,363.37$   12,378.16$     12,368.75$     12,337.19$     11,805.84$     11,297.39$     10,810.83$      10,345.22$        9,899.67$          
  Internet 716.90$        716.90$        716.90$          716.90$          716.90$          716.90$          716.90$          716.90$           716.90$             716.90$             
Mantenimiento
  Edificio  $   77,568.64  $   79,266.76  $    80,340.06  $    80,592.46  $  125,155.87  $    83,615.95  $    80,644.82  $     81,918.16  $        82,342.61  $      130,814.39 
  Mobiliario (Académico) 29,875.00$   30,056.06$   30,237.12$     30,418.18$     30,599.24$     30,780.30$     30,780.30$     30,780.30$      30,780.30$        30,780.30$        
  Equipos (Académicos) 4,043.18$     4,043.18$     4,043.18$       4,043.18$       4,043.18$       4,043.18$       4,043.18$       4,043.18$        4,043.18$          4,043.18$          
Suministros 
  Didácticos 7,450.35$     7,385.50$     7,321.21$       7,257.48$       7,194.31$       7,131.68$       7,069.60$       7,008.06$        6,947.06$          6,886.59$          
  Deportivos 797.74$        790.80$        783.91$          777.09$          770.32$          763.62$          756.97$          750.38$           743.85$             737.38$             
  De Limpieza 1,253.50$     1,242.59$     1,231.77$       1,221.05$       1,210.42$       1,199.89$       1,189.44$       1,179.09$        1,168.82$          1,158.65$          
( = ) UTILIDAD BRUTA  $ 114,553.16  $ 118,477.63  $  123,502.59  $  129,841.07  $    92,375.69  $  146,190.82  $  154,381.44  $   158,636.82  $      164,037.69  $      121,676.49 
( - ) GASTOS  $ 138,647.92  $ 140,939.44  $  129,331.05  $  131,768.17  $  135,377.93  $  110,236.78  $  112,763.62  $   115,512.88  $      118,367.26  $      122,520.29 
Nómina
  Personal Administrativo 46,712.99$   48,870.28$   51,127.19$     53,488.33$     55,958.51$     58,542.77$     61,246.37$     64,074.83$      67,033.92$        70,129.65$        
Servicios básicos
  Energía Eléctrica 2,827.95$     2,946.88$     3,055.00$       3,151.86$       3,237.10$       3,181.22$       3,118.33$       3,049.06$        2,974.03$          2,893.78$          
  Agua Potable 381.10$        382.37$        382.83$          382.54$          381.56$          365.13$          349.40$          334.36$           319.96$             306.18$             
  Internet 22.17$          22.17$          22.17$            22.17$            22.17$            22.17$            22.17$            22.17$             22.17$               22.17$               
Mantenimiento
  Edificio  $     1,883.00  $     1,924.23  $      1,950.28  $      1,956.41  $      3,038.20  $      2,029.80  $      1,957.68  $       1,988.59  $          1,998.89  $          3,175.56 
  Mobiliario (De Oficina) 4,173.60$     4,173.60$     4,173.60$       4,173.60$       4,173.60$       4,173.60$       4,173.60$       4,173.60$        4,173.60$          4,173.60$          
  Equipos (De Oficina) 304.33$        304.33$        304.33$          304.33$          304.33$          304.33$          304.33$          304.33$           304.33$             304.33$             
Depreciación
 Bienes muebles 25,823.99$   25,823.99$   25,823.99$     25,823.99$     25,823.99$     
 Maquinaria y equipo 794.45$        794.45$        794.45$          794.45$          794.45$          
 Equipos y sistemas 13,972.99$   13,972.99$   
 Edificio 38,628.16$   38,628.16$   38,628.16$     38,628.16$     38,628.16$     38,628.16$     38,628.16$     38,628.16$      38,628.16$        38,628.16$        
Suministros 
  De Oficina 2,910.83$     2,885.50$     2,860.38$       2,835.48$       2,810.80$       2,786.33$       2,762.08$       2,738.03$        2,714.20$          2,690.57$          
  De Limpieza 30.43$          30.16$          29.90$            29.64$            29.38$            29.13$            28.87$            28.62$             28.37$               28.13$               
  Médicos 181.93$        180.35$        178.78$          177.22$          175.68$          174.15$          172.63$          171.13$           169.64$             168.16$             
Financieros -$              -$              -$               -$               -$               -$               -$               -$                -$                   -$                   
( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $ (24,094.76)  $ (22,461.81)  $     (5,828.46)  $     (1,927.11)  $   (43,002.24)  $    35,954.04  $    41,617.82  $     43,123.94  $        45,670.43  $           (843.80)
( - ) Impuesto sobre la Rentas arto. 33 LCT -$              -$              -$                -$                -$                -$                -$                -$                 -$                   -$                   
( = ) UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO (24,094.76)$  (22,461.81)$  (5,828.46)$     (1,927.11)$     (43,002.24)$   35,954.04$     41,617.82$     43,123.94$      45,670.43$        (843.80)$            
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Fuente: Propia, 2019. Preparado en base a la metodología de elaboración de Est. Financieros Proforma. 
PROYECTO: Centro de Atención para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo que habitan en los Barrios Selim Shible y Jardines de Santa Clara de la ciudad de Managua
Tabla N°  :  Estados de Resultados Proforma sin Financiamiento a precios sociales
periodo fiscal: del 1 de enero al 31 de diciembre
Expresado en dólares USD
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
INGRESOS 677,267.71$      693,202.21$      709,878.12$      727,329.63$      745,592.51$      764,704.18$    784,703.80$      805,632.33$          827,532.62$      850,449.49$          
Donaciones Externas
Donaciones Nacionales 84,936.26$        88,223.84$        91,668.77$        95,278.27$        99,059.90$        103,021.55$    107,171.50$      111,518.39$          116,071.26$      120,839.60$          
Asignación presupuestaria 273,851.46$      286,498.38$      299,729.35$      313,571.36$      328,052.61$      343,202.63$    359,052.31$      375,633.94$          392,981.35$      411,129.89$          
Ingresos Propios 318,480.00$      318,480.00$      318,480.00$      318,480.00$      318,480.00$      318,480.00$    318,480.00$      318,480.00$          318,480.00$      318,480.00$          
( - ) COSTOS 499,035.88$      511,289.34$      518,083.19$      529,644.76$      586,422.40$      551,955.70$    562,788.80$      578,557.31$          589,118.23$      653,599.13$          
Nómina
  Personal Académico  $      273,851.46  $      286,498.38  $      299,729.35  $      313,571.36  $      328,052.61  $   343,202.63  $      359,052.31  $          375,633.94  $      392,981.35  $          411,129.89 
Servicios básicos
  Energía Eléctrica 90,819.75$        87,938.95$        84,938.50$        81,832.81$        78,635.44$        75,359.12$      72,015.82$        68,616.77$            65,172.49$        61,692.83$            
  Agua Potable 9,473.31$          9,065.31$          8,674.88$          8,301.27$          7,943.75$          7,601.62$        7,274.24$          6,960.95$              6,661.15$          6,374.27$              
  Internet 716.90$             716.90$             716.90$             716.90$             716.90$             716.90$           716.90$             716.90$                 716.90$             716.90$                 
Mantenimiento
  Edificio  $        80,644.82  $        83,615.95  $        80,644.82  $        81,918.16  $      127,843.26  $     81,918.16  $        80,644.82  $            83,615.95  $        80,644.82  $          130,814.39 
  Mobiliario (Académico) 30,780.30$        30,780.30$        30,780.30$        30,780.30$        30,780.30$        30,780.30$      30,780.30$        30,780.30$            30,780.30$        30,780.30$            
  Equipos (Académicos) 4,043.18$          4,043.18$          4,043.18$          4,043.18$          4,043.18$          4,043.18$        4,043.18$          4,043.18$              4,043.18$          4,043.18$              
Suministros 
  Didácticos 6,826.64$          6,767.22$          6,708.31$          6,649.92$          6,592.03$          6,534.65$        6,477.77$          6,421.38$              6,365.49$          6,310.08$              
  Deportivos 730.96$             724.59$             718.29$             712.04$             705.84$             699.69$           693.60$             687.56$                 681.58$             675.65$                 
  De Limpieza 1,148.56$          1,138.57$          1,128.65$          1,118.83$          1,109.09$          1,099.44$        1,089.87$          1,080.38$              1,070.98$          1,061.65$              
( = ) UTILIDAD BRUTA  $      178,231.84  $      181,912.87  $      191,794.93  $      197,684.87  $      159,170.11  $   212,748.49  $      221,915.00  $          227,075.02  $      238,414.38  $          196,850.36 
( - ) GASTOS  $      124,417.88  $      127,751.65  $      131,094.71  $      134,701.99  $      139,562.34  $   142,370.41  $      146,448.46  $          150,824.57  $      155,260.82  $          161,201.21 
Nómina
  Personal Administrativo 73,368.36$        76,756.63$        80,301.38$        84,009.84$        87,889.55$        91,948.44$      96,194.77$        100,637.21$          105,284.81$      110,147.03$          
Servicios básicos
  Energía Eléctrica 2,808.86$          2,719.76$          2,626.96$          2,530.91$          2,432.02$          2,330.69$        2,227.29$          2,122.17$              2,015.64$          1,908.03$              
  Agua Potable 292.99$             280.37$             268.30$             256.74$             245.68$             235.10$           224.98$             215.29$                 206.01$             197.14$                 
  Internet 22.17$               22.17$               22.17$               22.17$               22.17$               22.17$             22.17$               22.17$                   22.17$               22.17$                   
Mantenimiento
  Edificio  $          1,957.68  $          2,029.80  $          1,957.68  $          1,988.59  $          3,103.44  $       1,988.59  $          1,957.68  $              2,029.80  $          1,957.68  $              3,175.56 
  Mobiliario (De Oficina) 4,173.60$          4,173.60$          4,173.60$          4,173.60$          4,173.60$          4,173.60$        4,173.60$          4,173.60$              4,173.60$          4,173.60$              
  Equipos (De Oficina) 304.33$             304.33$             304.33$             304.33$             304.33$             304.33$           304.33$             304.33$                 304.33$             304.33$                 
Depreciación
 Bienes muebles
 Maquinaria y equipo
 Equipos y sistemas
 Edificio 38,628.16$        38,628.16$        38,628.16$        38,628.16$        38,628.16$        38,628.16$      38,628.16$        38,628.16$            38,628.16$        38,628.16$            
Suministros 
  De Oficina 2,667.15$          2,643.94$          2,620.92$          2,598.11$          2,575.49$          2,553.07$        2,530.85$          2,508.82$              2,486.98$          2,465.33$              
  De Limpieza 27.88$               27.64$               27.40$               27.16$               26.92$               26.69$             26.46$               26.23$                   26.00$               25.77$                   
  Médicos 166.70$             165.25$             163.81$             162.38$             160.97$             159.57$           158.18$             156.80$                 155.44$             154.08$                 
Financieros -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                -$                   -$                       -$                   -$                       
( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $        53,813.96  $        54,161.22  $        60,700.22  $        62,982.88  $        19,607.77  $     70,378.08  $        75,466.54  $            76,250.44  $        83,153.57  $            35,649.15 
( - ) Impuesto sobre la Rentas arto. 33 LCT -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                 -$                   -$                       -$                   -$                       
( = ) UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 53,813.96$        54,161.22$        60,700.22$        62,982.88$        19,607.77$        70,378.08$      75,466.54$        76,250.44$            83,153.57$        35,649.15$            
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Tabla N° 77: E. R. Proformas con Financiamiento a Precios Sociales 
PROYECTO: Centro de Atención para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo que habitan en los Barrios Selim Shible y Jardines de Santa Clara de la ciudad de Managua
Estados de Resultados Proforma con Financiamiento a precios sociales
periodo fiscal: del 1 de enero al 31 de diciembre
Expresado en dólares USD
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
INGRESOS 514,376.60$ 532,036.18$ 550,168.20$   568,794.43$   587,937.65$   607,621.68$   620,311.43$   633,593.00$    647,493.66$      662,041.94$      
Donaciones Externas $3,988.77 $3,988.77 $3,988.77 $3,988.77 $3,988.77
Donaciones Nacionales 59,337.77$   61,385.16$   63,533.14$     65,786.29$     68,149.42$     70,627.56$     73,225.97$     75,950.15$      78,805.86$        81,799.13$        
Asignación presupuestaria 174,358.83$ 182,411.01$ 190,835.06$   199,648.14$   208,868.23$   218,514.12$   228,605.47$   239,162.85$    250,207.79$      261,762.81$      
Ingresos Propios 280,680.00$ 288,240.00$ 295,800.00$   303,360.00$   310,920.00$   318,480.00$   318,480.00$   318,480.00$    318,480.00$      318,480.00$      
( - ) COSTOS 399,823.44$ 413,558.55$ 426,665.61$   438,953.36$   495,561.96$   461,430.85$   465,930.00$   474,956.18$    483,455.96$      540,365.45$      
Nómina
  Personal Académico  $ 174,358.83  $ 182,411.01  $  190,835.06  $  199,648.14  $  208,868.23  $  218,514.12  $  228,605.47  $   239,162.85  $      250,207.79  $      261,762.81 
Servicios básicos
  Energía Eléctrica 91,437.13$   95,282.39$   98,778.24$     101,910.13$   104,666.30$   102,859.38$   100,825.93$   98,586.43$      96,160.23$        93,565.59$        
  Agua Potable 12,322.17$   12,363.37$   12,378.16$     12,368.75$     12,337.19$     11,805.84$     11,297.39$     10,810.83$      10,345.22$        9,899.67$          
  Internet 716.90$        716.90$        716.90$          716.90$          716.90$          716.90$          716.90$          716.90$           716.90$             716.90$             
Mantenimiento
  Edificio  $   77,568.64  $   79,266.76  $    80,340.06  $    80,592.46  $  125,155.87  $    83,615.95  $    80,644.82  $     81,918.16  $        82,342.61  $      130,814.39 
  Mobiliario (Académico) 29,875.00$   30,056.06$   30,237.12$     30,418.18$     30,599.24$     30,780.30$     30,780.30$     30,780.30$      30,780.30$        30,780.30$        
  Equipos (Académicos) 4,043.18$     4,043.18$     4,043.18$       4,043.18$       4,043.18$       4,043.18$       4,043.18$       4,043.18$        4,043.18$          4,043.18$          
Suministros 
  Didácticos 7,450.35$     7,385.50$     7,321.21$       7,257.48$       7,194.31$       7,131.68$       7,069.60$       7,008.06$        6,947.06$          6,886.59$          
  Deportivos 797.74$        790.80$        783.91$          777.09$          770.32$          763.62$          756.97$          750.38$           743.85$             737.38$             
  De Limpieza 1,253.50$     1,242.59$     1,231.77$       1,221.05$       1,210.42$       1,199.89$       1,189.44$       1,179.09$        1,168.82$          1,158.65$          
( = ) UTILIDAD BRUTA  $ 114,553.16  $ 118,477.63  $  123,502.59  $  129,841.07  $    92,375.69  $  146,190.82  $  154,381.44  $   158,636.82  $      164,037.69  $      121,676.49 
( - ) GASTOS  $ 156,241.88  $ 158,533.40  $  208,121.39  $  209,793.55  $  212,638.35  $  186,732.25  $  188,494.14  $   190,478.45  $      192,567.87  $      195,955.94 
Nómina
  Personal Administrativo 46,712.99$   48,870.28$   51,127.19$     53,488.33$     55,958.51$     58,542.77$     61,246.37$     64,074.83$      67,033.92$        70,129.65$        
Servicios básicos
  Energía Eléctrica 2,827.95$     2,946.88$     3,055.00$       3,151.86$       3,237.10$       3,181.22$       3,118.33$       3,049.06$        2,974.03$          2,893.78$          
  Agua Potable 381.10$        382.37$        382.83$          382.54$          381.56$          365.13$          349.40$          334.36$           319.96$             306.18$             
  Internet 22.17$          22.17$          22.17$            22.17$            22.17$            22.17$            22.17$            22.17$             22.17$               22.17$               
Mantenimiento
  Edificio  $     1,883.00  $     1,924.23  $      1,950.28  $      1,956.41  $      3,038.20  $      2,029.80  $      1,957.68  $       1,988.59  $          1,998.89  $          3,175.56 
  Mobiliario (De Oficina) 4,173.60$     4,173.60$     4,173.60$       4,173.60$       4,173.60$       4,173.60$       4,173.60$       4,173.60$        4,173.60$          4,173.60$          
  Equipos (De Oficina) 304.33$        304.33$        304.33$          304.33$          304.33$          304.33$          304.33$          304.33$           304.33$             304.33$             
Depreciación
 Bienes muebles 25,823.99$   25,823.99$   25,823.99$     25,823.99$     25,823.99$     
 Maquinaria y equipo 794.45$        794.45$        794.45$          794.45$          794.45$          
 Equipos y sistemas 13,972.99$   13,972.99$   
 Edificio 38,628.16$   38,628.16$   38,628.16$     38,628.16$     38,628.16$     38,628.16$     38,628.16$     38,628.16$      38,628.16$        38,628.16$        
Suministros 
  De Oficina 2,910.83$     2,885.50$     2,860.38$       2,835.48$       2,810.80$       2,786.33$       2,762.08$       2,738.03$        2,714.20$          2,690.57$          
  De Limpieza 30.43$          30.16$          29.90$            29.64$            29.38$            29.13$            28.87$            28.62$             28.37$               28.13$               
  Médicos 181.93$        180.35$        178.78$          177.22$          175.68$          174.15$          172.63$          171.13$           169.64$             168.16$             
Financieros 17,593.96$   17,593.96$   78,790.34$     78,025.38$     77,260.43$     76,495.47$     75,730.52$     74,965.56$      74,200.61$        73,435.65$        
( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $ (41,688.72)  $ (40,055.77)  $   (84,618.79)  $   (79,952.49)  $ (120,262.66)  $   (40,541.43)  $   (34,112.70)  $    (31,841.63)  $      (28,530.18)  $      (74,279.46)
( - ) Impuesto sobre la Rentas arto. 33 LCT  $                -    $                -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                  -    $                    -    $                    -   
( = ) UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO (41,688.72)$  (40,055.77)$  (84,618.79)$   (79,952.49)$   (120,262.66)$ (40,541.43)$   (34,112.70)$   (31,841.63)$    (28,530.18)$       (74,279.46)$       
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Fuente: Propia, 2019. Preparado en base a la metodología de elaboración de Est. Financieros Proforma 
PROYECTO: Centro de Atención para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo que habitan en los Barrios Selim Shible y Jardines de Santa Clara de la ciudad de Managua
Estados de Resultados Proforma con Financiamiento a precios sociales
periodo fiscal: del 1 de enero al 31 de diciembre
Expresado en dólares USD
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
INGRESOS 677,267.71$      693,202.21$      709,878.12$      727,329.63$      745,592.51$      764,704.18$    784,703.80$      805,632.33$          827,532.62$      850,449.49$          
Donaciones Externas
Donaciones Nacionales 84,936.26$        88,223.84$        91,668.77$        95,278.27$        99,059.90$        103,021.55$    107,171.50$      111,518.39$          116,071.26$      120,839.60$          
Asignación presupuestaria 273,851.46$      286,498.38$      299,729.35$      313,571.36$      328,052.61$      343,202.63$    359,052.31$      375,633.94$          392,981.35$      411,129.89$          
Ingresos Propios 318,480.00$      318,480.00$      318,480.00$      318,480.00$      318,480.00$      318,480.00$    318,480.00$      318,480.00$          318,480.00$      318,480.00$          
( - ) COSTOS 499,035.88$      511,289.34$      518,083.19$      529,644.76$      586,422.40$      551,955.70$    562,788.80$      578,557.31$          589,118.23$      653,599.13$          
Nómina
  Personal Académico  $      273,851.46  $      286,498.38  $      299,729.35  $      313,571.36  $      328,052.61  $   343,202.63  $      359,052.31  $          375,633.94  $      392,981.35  $          411,129.89 
Servicios básicos
  Energía Eléctrica 90,819.75$        87,938.95$        84,938.50$        81,832.81$        78,635.44$        75,359.12$      72,015.82$        68,616.77$            65,172.49$        61,692.83$            
  Agua Potable 9,473.31$          9,065.31$          8,674.88$          8,301.27$          7,943.75$          7,601.62$        7,274.24$          6,960.95$              6,661.15$          6,374.27$              
  Internet 716.90$             716.90$             716.90$             716.90$             716.90$             716.90$           716.90$             716.90$                 716.90$             716.90$                 
Mantenimiento
  Edificio  $        80,644.82  $        83,615.95  $        80,644.82  $        81,918.16  $      127,843.26  $     81,918.16  $        80,644.82  $            83,615.95  $        80,644.82  $          130,814.39 
  Mobiliario (Académico) 30,780.30$        30,780.30$        30,780.30$        30,780.30$        30,780.30$        30,780.30$      30,780.30$        30,780.30$            30,780.30$        30,780.30$            
  Equipos (Académicos) 4,043.18$          4,043.18$          4,043.18$          4,043.18$          4,043.18$          4,043.18$        4,043.18$          4,043.18$              4,043.18$          4,043.18$              
Suministros 
  Didácticos 6,826.64$          6,767.22$          6,708.31$          6,649.92$          6,592.03$          6,534.65$        6,477.77$          6,421.38$              6,365.49$          6,310.08$              
  Deportivos 730.96$             724.59$             718.29$             712.04$             705.84$             699.69$           693.60$             687.56$                 681.58$             675.65$                 
  De Limpieza 1,148.56$          1,138.57$          1,128.65$          1,118.83$          1,109.09$          1,099.44$        1,089.87$          1,080.38$              1,070.98$          1,061.65$              
( = ) UTILIDAD BRUTA  $      178,231.84  $      181,912.87  $      191,794.93  $      197,684.87  $      159,170.11  $   212,748.49  $      221,915.00  $          227,075.02  $      238,414.38  $          196,850.36 
( - ) GASTOS  $      197,088.57  $      199,657.39  $      202,235.50  $      205,077.82  $      209,173.22  $   211,216.34  $      214,529.43  $          218,140.59  $      221,811.88  $          226,987.32 
Nómina
  Personal Administrativo 73,368.36$        76,756.63$        80,301.38$        84,009.84$        87,889.55$        91,948.44$      96,194.77$        100,637.21$          105,284.81$      110,147.03$          
Servicios básicos
  Energía Eléctrica 2,808.86$          2,719.76$          2,626.96$          2,530.91$          2,432.02$          2,330.69$        2,227.29$          2,122.17$              2,015.64$          1,908.03$              
  Agua Potable 292.99$             280.37$             268.30$             256.74$             245.68$             235.10$           224.98$             215.29$                 206.01$             197.14$                 
  Internet 22.17$               22.17$               22.17$               22.17$               22.17$               22.17$             22.17$               22.17$                   22.17$               22.17$                   
Mantenimiento
  Edificio  $          1,957.68  $          2,029.80  $          1,957.68  $          1,988.59  $          3,103.44  $       1,988.59  $          1,957.68  $              2,029.80  $          1,957.68  $              3,175.56 
  Mobiliario (De Oficina) 4,173.60$          4,173.60$          4,173.60$          4,173.60$          4,173.60$          4,173.60$        4,173.60$          4,173.60$              4,173.60$          4,173.60$              
  Equipos (De Oficina) 304.33$             304.33$             304.33$             304.33$             304.33$             304.33$           304.33$             304.33$                 304.33$             304.33$                 
Depreciación
 Bienes muebles
 Maquinaria y equipo
 Equipos y sistemas
 Edificio 38,628.16$        38,628.16$        38,628.16$        38,628.16$        38,628.16$        38,628.16$      38,628.16$        38,628.16$            38,628.16$        38,628.16$            
Suministros 
  De Oficina 2,667.15$          2,643.94$          2,620.92$          2,598.11$          2,575.49$          2,553.07$        2,530.85$          2,508.82$              2,486.98$          2,465.33$              
  De Limpieza 27.88$               27.64$               27.40$               27.16$               26.92$               26.69$             26.46$               26.23$                   26.00$               25.77$                   
  Médicos 166.70$             165.25$             163.81$             162.38$             160.97$             159.57$           158.18$             156.80$                 155.44$             154.08$                 
Financieros 72,670.70$        71,905.74$        71,140.79$        70,375.83$        69,610.88$        68,845.92$      68,080.97$        67,316.02$            66,551.06$        65,786.11$            
( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $      (18,856.74)  $      (17,744.52)  $      (10,440.57)  $        (7,392.95)  $      (50,003.11)  $       1,532.15  $          7,385.57  $              8,934.43  $        16,602.51  $          (30,136.96)
( - ) Impuesto sobre la Rentas arto. 33 LCT  $                    -    $                    -    $                    -    $                    -    $                    -    $                  -    $                    -    $                         -    $                    -    $                         -   
( = ) UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO (18,856.74)$       (17,744.52)$       (10,440.57)$       (7,392.95)$         (50,003.11)$       1,532.15$        7,385.57$          8,934.43$              16,602.51$        (30,136.96)$           
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Gráficos N° 38 y 39: Resultados de los Est. de Resultados a precios sociales en 
los años del 1 - 20. 
 
 
Fuente: Propia, 2019. Elaborado en base a las cifras de los Estados de Resultados  
 
Los resultados obtenidos a precios sociales son más favorables que los obtenidos a 
precios comerciales; no obstante, en el caso de que se obtuviera la deuda para financiar 
el proyecto, en los resultados predominan las cifras negativas. 
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5.4.- Flujos de fondos económicos netos sin y con financiamiento 
Tabla N° 78: Flujos Económicos sin Financiamiento a Precios Sociales
 
Fuente: Propia, 2019. Preparado en base a la metodología de elaboración de Flujos de Efectivo 
PROYECTO: Centro de Atención para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo que habitan en los Barrios Selim Shible y Jardines de Santa Clara de la ciudad de Managua
Flujos de Fondos Económicos Netos sin Financiamiento
Expresado en dólares USD
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversión Inicial (1,401,517.20)$      
Capital de Trabajo (5,999.48)$             
Ingresos totales 514,376.60$ 532,036.18$ 550,168.20$   568,794.43$   587,937.65$   607,621.68$   620,311.43$   633,593.00$    647,493.66$      662,041.94$      
( - ) Costos 399,823.44$ 413,558.55$ 426,665.61$   438,953.36$   495,561.96$   461,430.85$   465,930.00$   474,956.18$    483,455.96$      540,365.45$      
( - ) Gastos  $ 138,647.92  $ 140,939.44  $  129,331.05  $  131,768.17  $  135,377.93  $  110,236.78  $  112,763.62  $   115,512.88  $      118,367.26  $      122,520.29 
( - ) Gastos Financieros -$              -$              -$               -$               -$               -$               -$               -$                -$                   -$                   
( = ) Utilidad antes de Impuestos (24,094.76)$  (22,461.81)$  (5,828.46)$     (1,927.11)$     (43,002.24)$   35,954.04$     41,617.82$     43,123.94$      45,670.43$        (843.80)$            
( - ) Impuestos sobre la Renta -$              -$              -$               -$               -$               -$               -$               -$                -$                   -$                   
( = ) Utilidad Neta (24,094.76)$  (22,461.81)$  (5,828.46)$     (1,927.11)$     (43,002.24)$   35,954.04$     41,617.82$     43,123.94$      45,670.43$        (843.80)$            
( + ) Depreciación 79,219.58$   79,219.58$   65,246.60$     65,246.60$     65,246.60$     38,628.16$     38,628.16$     38,628.16$      38,628.16$        38,628.16$        
( = ) Flujos Netos  $      (1,407,516.68)  $   55,124.83  $   56,757.77  $    59,418.14  $    63,319.49  $    22,244.36  $    74,582.20  $    80,245.97  $     81,752.10  $        84,298.59  $        37,784.36 
Flujos Acumulados 111,882.60$ 171,300.74$   234,620.23$   256,864.60$   331,446.80$   411,692.77$   493,444.87$    577,743.46$      615,527.81$      
PROYECTO: Centro de Atención para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo que habitan en los Barrios Selim Shible y Jardines de Santa Clara de la ciudad de Managua
Flujos de Fondos Económicos Netos sin Financiamiento
Expresado en dólares USD
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
Inversión Inicial 
Capital de Trabajo
Ingresos totales 677,267.71$      693,202.21$      709,878.12$      727,329.63$      745,592.51$      764,704.18$    784,703.80$      805,632.33$          827,532.62$      850,449.49$          
( - ) Costos 499,035.88$      511,289.34$      518,083.19$      529,644.76$      586,422.40$      551,955.70$    562,788.80$      578,557.31$          589,118.23$      653,599.13$          
( - ) Gastos  $      124,417.88  $      127,751.65  $      131,094.71  $      134,701.99  $      139,562.34  $   142,370.41  $      146,448.46  $          150,824.57  $      155,260.82  $          161,201.21 
( - ) Gastos Financieros -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                -$                   -$                       -$                   -$                       
( = ) Utilidad antes de Impuestos 53,813.96$        54,161.22$        60,700.22$        62,982.88$        19,607.77$        70,378.08$      75,466.54$        76,250.44$            83,153.57$        35,649.15$            
( - ) Impuestos sobre la Renta -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                -$                   -$                       -$                   -$                       
( = ) Utilidad Neta 53,813.96$        54,161.22$        60,700.22$        62,982.88$        19,607.77$        70,378.08$      75,466.54$        76,250.44$            83,153.57$        35,649.15$            
( + ) Depreciación 38,628.16$        38,628.16$        38,628.16$        38,628.16$        38,628.16$        38,628.16$      38,628.16$        38,628.16$            38,628.16$        38,628.16$            
( = ) Flujos Netos  $        92,442.12  $        92,789.38  $        99,328.38  $      101,611.04  $        58,235.93  $   109,006.23  $      114,094.70  $          114,878.60  $      121,781.73  $            74,277.31 
Flujos Acumulados 707,969.93$      800,759.32$      900,087.70$      1,001,698.74$   1,059,934.67$   1,168,940.90$ 1,283,035.60$   1,397,914.20$       1,519,695.93$   1,593,973.24$       
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Tabla N° 79: Flujos Económicos con Financiamiento a Precios Sociales
 
 
Fuente: Propia, 2019. Preparado en base a la metodología de elaboración de Flujos de Efectivo  
PROYECTO: Centro de Atención para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo que habitan en los Barrios Selim Shible y Jardines de Santa Clara de la ciudad de Managua
Flujos de Fondos Económicos Netos con Financiamiento
Expresado en dólares USD
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversión Inicial (1,401,517.20)$      
Capital de Trabajo (5,999.48)$             
Ingresos totales 514,376.60$ 532,036.18$ 550,168.20$   568,794.43$   587,937.65$   607,621.68$   620,311.43$   633,593.00$    647,493.66$      662,041.94$      
( - ) Costos 399,823.44$ 413,558.55$ 426,665.61$   438,953.36$   495,561.96$   461,430.85$   465,930.00$   474,956.18$    483,455.96$      540,365.45$      
( - ) Gastos  $ 138,647.92  $ 140,939.44  $  129,331.05  $  131,768.17  $  135,377.93  $  110,236.78  $  112,763.62  $   115,512.88  $      118,367.26  $      122,520.29 
( - ) Gastos Financieros 17,593.96$   17,593.96$   78,790.34$     78,025.38$     77,260.43$     76,495.47$     75,730.52$     74,965.56$      74,200.61$        73,435.65$        
( = ) Utilidad antes de Impuestos (41,688.72)$  (40,055.77)$  (84,618.79)$   (79,952.49)$   (120,262.66)$ (40,541.43)$   (34,112.70)$   (31,841.63)$    (28,530.18)$       (74,279.46)$       
( - ) Impuestos sobre la Renta -$              -$              -$               -$               -$               -$               -$               -$                -$                   -$                   
( = ) Utilidad Neta (41,688.72)$  (40,055.77)$  (84,618.79)$   (79,952.49)$   (120,262.66)$ (40,541.43)$   (34,112.70)$   (31,841.63)$    (28,530.18)$       (74,279.46)$       
( + ) Depreciación 79,219.58$   79,219.58$   65,246.60$     65,246.60$     65,246.60$     38,628.16$     38,628.16$     38,628.16$      38,628.16$        38,628.16$        
( = ) Flujos Netos  $      (1,407,516.68)  $   37,530.87  $   39,163.81  $   (19,372.19)  $   (14,705.89)  $   (55,016.06)  $     (1,913.27)  $      4,515.46  $       6,786.53  $        10,097.98  $      (35,651.30)
Flujos Acumulados 76,694.68$   57,322.49$     42,616.60$     (12,399.46)$   (14,312.74)$   (9,797.28)$     (3,010.74)$      7,087.24$          (28,564.06)$       
PROYECTO: Centro de Atención para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo que habitan en los Barrios Selim Shible y Jardines de Santa Clara de la ciudad de Managua
Flujos de Fondos Económicos Netos con Financiamiento
Expresado en dólares USD
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
Inversión Inicial 
Capital de Trabajo
Ingresos totales 677,267.71$      693,202.21$      709,878.12$      727,329.63$      745,592.51$      764,704.18$    784,703.80$      805,632.33$          827,532.62$      850,449.49$          
( - ) Costos 499,035.88$      511,289.34$      518,083.19$      529,644.76$      586,422.40$      551,955.70$    562,788.80$      578,557.31$          589,118.23$      653,599.13$          
( - ) Gastos  $      124,417.88  $      127,751.65  $      131,094.71  $      134,701.99  $      139,562.34  $   142,370.41  $      146,448.46  $          150,824.57  $      155,260.82  $          161,201.21 
( - ) Gastos Financieros 72,670.70$        71,905.74$        71,140.79$        70,375.83$        69,610.88$        68,845.92$      68,080.97$        67,316.02$            66,551.06$        65,786.11$            
( = ) Utilidad antes de Impuestos (18,856.74)$       (17,744.52)$       (10,440.57)$       (7,392.95)$         (50,003.11)$       1,532.15$        7,385.57$          8,934.43$              16,602.51$        (30,136.96)$           
( - ) Impuestos sobre la Renta -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                -$                   -$                       -$                   -$                       
( = ) Utilidad Neta (18,856.74)$       (17,744.52)$       (10,440.57)$       (7,392.95)$         (50,003.11)$       1,532.15$        7,385.57$          8,934.43$              16,602.51$        (30,136.96)$           
( + ) Depreciación 38,628.16$        38,628.16$        38,628.16$        38,628.16$        38,628.16$        38,628.16$      38,628.16$        38,628.16$            38,628.16$        38,628.16$            
( = ) Flujos Netos  $        19,771.42  $        20,883.64  $        28,187.59  $        31,235.21  $      (11,374.95)  $     40,160.31  $        46,013.73  $            47,562.59  $        55,230.67  $              8,491.20 
Flujos Acumulados (8,792.64)$         12,091.00$        40,278.59$        71,513.80$        60,138.85$        100,299.16$    146,312.89$      193,875.48$          249,106.14$      257,597.35$          
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Gráficos N° 40 y 41 : Flujos de Fondos Económicos de los años del 1 al 20. 
  
Fuente: Propia, 2019. Elaborado en base a las cifras de los Flujos de Fondos Económicos 
 
La transformación de costos y gastos a precios sociales, repercutió en la disminución de los mismos y como consecuencia, 
se obtuvieron  mejores resultados al elevarse los flujos de fondos, como se puede observar en las tablas y gráficos anteriores; 
el flujo sin financiamiento únicamente presenta flujos positivos con un acumulado de $ $1,593,973.24 en el año 20; y el flujo 
con financiamiento presenta flujos positivos en los dos primeros años debido a los años de gracia de la deuda; aunque al final 
del periodo evaluado presenta un acumulado de $257,597.35 al final del año 20.
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5.5.- Análisis de los flujos netos económicos sin y con financiamiento. 
Una vez calculados los flujos netos económicos, se le aplicaron cada los criterios de 
evaluación financiera VPN, TIR, C/B y Periodo de Recuperación, a continuación los 
cálculos. 
5.5.1.- Cálculo del Valor Presente Neto con flujos Económicos con y sin financiamiento 
Aplicando el método de cálculo por computador, se obtiene lo siguiente: 
Gráficos N° 42 y 43: Cálculo del VPN con flujos económicos con y sin 
financiamiento 
  
Los resultados obtenidos son: 
VPN calculado con flujos sin financiamiento es de = - $     699,776.21 
VPN calculado con flujos con financiamiento es de = - $ 1,324,319.91 
Según el criterio de decisión: “Si el VPN <0, se debe rechazar el proyecto”, se puede 
concluir en que el proyecto, con flujos netos económicos sin y con financiamiento, no 
brinda rentabilidad económica por lo que según este criterio financiero se debería 
rechazar.  
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5.5.2.- Cálculo de la Tasa Interna de Retorno con flujos Económicos con y sin 
financiamiento 
Gráficos N° 44 y 45: Cálculo de la TIR con flujos económicos con y sin 
financiamiento 
 
 
Los resultados obtenidos son: 
TIR calculada con flujos sin financiamiento es de = 1% 
TIR calculada con flujos con financiamiento es de = -10% 
 
En ambos casos en el que se utilizan flujos netos económicos sin financiamiento y con 
financiamiento, si aplicamos el criterio de decisión: “TIR  <TMAR, se debería rechazar 
el proyecto.”, ya que el resultado es 1% y -10% respectivamente, una tasa inferior al 8% 
de la TMAR. 
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5.5.3.- Cálculo de la Relación Costo Beneficio con flujos Económicos con y sin 
financiamiento 
 
Gráficos N° 46 y 47: Cálculo de la Relación C/B con flujos económicos con y sin 
financiamiento 
 
Los resultados obtenidos son: 
La relación C/B calculada con flujos económicos sin financiamiento es de =   0.50 
La relación C/B calculada con flujos económicos con financiamiento es de =  0.06 
 
Utilizando el criterio de decisión: “Si B/C < 1 No conviene realizar el proyecto.”, se puede 
concluir en que el proyecto no brinda rendimiento económico esperado, ya que por 
cada dólar invertido en el primer caso únicamente se obtienen 0.50 centavos (s/f) se 
obtienen 0.06 centavos (c/f), por lo que se no convendría realizar el proyecto, ya que 
ambos resultados son inferiores a 1. 
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5.5.4.- Cálculo del Periodo de Recuperación o Payback con flujos Económicos con y sin 
financiamiento 
 
 Con los flujos netos sin financiamiento, si se compara con la inversión inicial por 
U$1,407,516.68, se observa que la misma es recuperada en su totalidad hasta el 
año N° 19, por lo que no se considera adecuado ya que es un periodo largo de 
tiempo. 
 
 En el caso de los flujos netos con financiamiento, el saldo negativo acumulado al 
final del año 20 es por U$257,597.35, lo que indica que para recuperar la inversión 
inicial faltaría fondos hasta por U$1,149,919.33. 
Por todo lo anterior se concluye que no es prudente invertir en el proyecto. 
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5.6.- Indicadores del beneficio social del Proyecto 
Es importante definir los indicadores que tendrá el proyecto, para dar a conocer los 
beneficios sociales directos que aporta: 
I. Aporte de Infraestructura y Equipamiento Educativo y Extracurricular:  
1. Cobertura a tres niveles: pre-escolar, primaria y secundaria. 
2. Construcción de aulas completamente equipadas: 20 en el 1er año, 21 en el 2do 
año, 22 en el 3er año, 23  en el 4to año, 24 en el 5to año y 25 a partir del 6to año. 
Con capacidad de 35 alumnos por aula. 
3. Atención de alumnos: 655 en 1er año, 690 en 2do año, 725 en el 3er año, 760 en 
el 4to año, 795 en el 5to año y 830 alumnos a partir del 6to año. 
4. Alumnos Bachilleres: Del 1er al 5to año se producirán 35 bachilleres por año, y a 
partir del 6to año, esta cifra será duplicada a 70 bachilleres.  
5. Alumnos nuevos: como resultado de la salida de los bachilleres el centro educativo 
captaría 35 nuevos alumnos cada año hasta el año cinco y 70 a partir del año 6. 
6. Entrega de merienda y almuerzo: atención diaria a 655 alumnos en 1er año, 690 
en 2do año, 725 en el 3er año, 760 en el 4to año, 795 en el 5to año y 830 a partir 
del 6to año. 
7. Habilitación de tres áreas de laboratorios: laboratorio de ciencias, laboratorio de 
tecnología y Laboratorio de Informática, para fomentar el aprendizaje en estas 
áreas, capacidad 35 alumnos. 
8. Área de psicología que cuenta con tres profesionales enfocados al tratamiento y 
la atención de los problemas psicológicos que resulten de las situaciones de 
riesgo que haya pasado el estudiantado. 
9. Disponibilidad de áreas para realización de charlas, talleres y conferencias en 
temas relacionados al mejoramiento de la comunidad, dirigidas a los padres de 
familia. 
10. Disponibilidad de áreas para el desarrollo deportivo del estudiantado. 
II. Cumplimiento de la norma relación maestro – alumno: Atención del sobre exceso: 
captación de 556 alumnos del Colegio Público Fidel Coloma, lo que conlleva a que ambos 
centros educativos atiendan a 35 alumnos por aula – maestro para primaria y secundaria. 
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III. Creación de Empleos: 
1. 73 nuevos empleos: contratación de 50 empleados para el área académica y 23 
para el área administrativa. 
IV. Participación Ciudadana: mediante el voluntariado de padres para atención en el 
comedor infantil a razón de 12 voluntarios diarios. 
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5.7.- Conclusiones del análisis económico. 
1. Se realizó la transformación a precios sociales aplicando los factores de 
conversión correspondiente a la Inversión Inicial y a los costos y gastos del 
proyecto: 
a. Inversión Inicial por un total de US$1,407,516.68 
b. Nómina por cifras que van de $221,071.82 en el año 1 a $521,276.92 en el 
año 20. 
c. Servicios básicos que incluye energía eléctrica, agua potable e internet, por 
montos que van de US$107,707.43 en el año 1 a US$70,911.34 en el año 
20. 
d. Mantenimiento General con montos anuales variables desde 
US$117,847.74 en el primer año hasta US$173,291.35 en los años 10 y 
20, el cual abarca edificio, mobiliario y equipos; así como también los 
suministros de didácticos, deportivos, de oficina, médicos y de limpieza. 
2. Se prepararon los Estados de Resultados Proyectados por un horizonte de 
evaluación de veinte años, bajo el criterio de sin financiamiento observándose que 
con los nuevos costos y gastos a precios económicos se obtienen utilidades a 
partir del año sexto, y con el criterio de con financiamiento, se conoció que sigue 
generando pérdidas. 
3. Con base en la información de los estados de resultados se elaboraron dos tipos 
de flujos de fondos: a) sin financiamiento, el cual presentó flujos positivos 
obteniéndose al año 20 un fondo acumulado de U$1,593,973.24  Y b) con 
financiamiento, el cual presenta flujos con un amulado al año veinte de 
U$257,597.35. 
4. Se realizó el análisis financiero a ambos flujos netos económicos del proyecto con 
y sin financiamiento, por medio de la aplicación de cuatro indicadores, que 
presentaron los siguientes resultados: 
e. Valor Presente Neto (VPN): s/f= - $ 699,776.21 U$; c/f=- $ 1,324,319.91, 
ambos resultados son menores que cero, lo que indica que el proyecto no 
brinda rentabilidad, según este criterio financiero se debería rechazar. 
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f. Tasa Interna de Retorno (TIR): s/f= 1%; c/f= -10%; según este criterio se 
debería rechazar el proyecto, ya que el resultado de ambas tasas es inferior 
al 8% de la Tasa Mínima Atractiva de Retorno.  
g. Relación Costo Beneficio: s/f= 0.50, c/f=0.06; ambos resultados son 
inferiores a 1, lo que no brinda rendimiento suficiente, ya que por cada dólar 
invertido en el primer resultado únicamente se obtienen 0.50 centavos (s/f) 
y en el segundo 0.06 centavos (c/f), por lo que se no convendría realizar el 
proyecto. 
h. Periodo de Recuperación: los fondos s/f indican que la recuperación de la 
inversión inicial se daría en el año número 19 y c/f los flujos no aportan los 
fondos necesarios para la recuperación de la inversión inicial durante el 
periodo evaluado de veinte años, por lo cual, financieramente no es 
prudente invertir en él. 
5. Dado que el objetivo central del proyecto es atender socialmente a través de la 
educación a los niños de los barrios Selim shible y Jardines de Santa Clara, una 
actividad sin fines de lucro y no busca la generación de riquezas, se considera 
que aunque el proyecto no obtendría rentabilidad económica si brindaría 
beneficios sociales a la comunidad, para lo cual se fijaron indicadores en tres 
grupos:  Aporte de Infraestructura y Equipamiento Educativo, Cumplimiento de la 
norma relación maestro – alumno, Creación de Empleos y Participación 
ciudadana. 
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6.- Conclusiones Generales 
Este estudio de pre factibilidad, fue dirigido a formular un proyecto en beneficio de los 
niños, niñas y adolescentes en situaciones de riesgo que habitan en los barrios Selim 
Shible y Jardines de Santa Clara. Utilizando la herramienta de Marco Lógico, se eligió 
como alternativa de solución la creación de un centro educativo que brinde educación 
básica regular en sus tres niveles de educación Inicial, Primaria y Secundaria, dando 
énfasis en enseñanza de la ciencia y tecnología, así como en la atención especial 
psicológica pero sin trasladar el costo educativo a sus beneficiarios, todo lo anterior, con 
el fin de contribuir el mejoramiento de su calidad de vida. 
Se realizó un Estudio de Mercado y por medio de la aplicación de encuestas a 207 
hogares, en las que se entrevistó tanto a los niños como a sus padres, se logró constatar 
que la población meta (niños, niñas y adolescentes), se encuentra pasando por 
situaciones de riesgo y que las familias carecen de recursos económicos para acceder a 
una educación de calidad. Adicionalmente se conocieron datos cuantitativos de la oferta 
y demanda existente en la zona, y se determinó que si se realizara el proyecto del centro 
educativo se brindaría cobertura entre el 74% y 84% de la demanda insatisfecha en un 
horizonte de tiempo de veinte años. 
Considerando la oferta que brindaría el proyecto, se preparó un Estudio Técnico, en el 
cual se determinaron varios aspectos clave sobre las condiciones físicas que brindará el 
centro educativo, como son: la localización, la capacidad instalada, el programa 
arquitectónico de la infraestructura y su diseño, su equipamiento y el plan de 
mantenimiento de los bienes tangibles, los procesos educativos y de atenciones 
integrales como es la entrega de alimentos y atención psicológica al estudiantado y el 
mejoramiento de la oferta académica; también, abarca un estudio organizacional en el 
que se definieron aspectos como su misión, visión, valores, estructura orgánica, 
selección de personal, descripción de cargos y finalmente se identificaron los aspectos 
legales que intervienen en su creación y operatividad. 
Basándose en todo lo anterior, se realizó un Estudio Financiero, donde se cuantificaron 
todos los aspectos financieros propios del proyecto: como primer aspecto, la inversión 
inicial que requeriría para su construcción y puesta en marcha y como segundo aspecto 
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la identificación de los costos y gastos en los que incurriría al entrar en funcionamiento, 
como son: nómina, servicios básicos, servicios de mantenimiento, suministros y la 
depreciación. A la vez, se identificaron los ingresos que le harían frente a los costos y 
gastos; es importante mencionar, que este estudio contempla un análisis sobre el punto 
de equilibrio entre ambos factores (ingresos y gastos) que merece la atención. Con todos 
los datos obtenidos, se prepararon los Estados de Resultados Proforma con y sin 
Financiamiento y los Flujos de Fondos con y sin financiamiento por un horizonte de 
evaluación de veinte años. Una vez obtenidos los flujos anuales, se realizó una 
evaluación financiera utilizando los cálculos del valor presente neto, la tasa interna de 
retorno, la relación costo beneficio y el periodo de recuperación y se constató que 
financieramente al utilizar los criterios de aceptación o rechazo, el proyecto no brinda 
rentabilidad. 
En el estudio económico, se utilizaron los datos del estudio financiero y se aplicaron los 
factores de conversión establecidos para lograr la transformación de la inversión inicial y 
los costos y gastos a precios sociales, a como lo indica la metodología; con estas nuevas 
cifras se prepararon nuevamente los Estados de Resultados Proforma y los flujos de 
fondos a precios sociales y fueron aplicados los cálculos del valor presente neto, la tasa 
interna de retorno, la relación costo beneficio y el periodo de recuperación y nuevamente 
se constató que aunque los cifras de los flujos económicos eran superiores a las de los 
flujos financieros al utilizar los criterios de aceptación o rechazo, el proyecto aún no 
brinda la rentabilidad esperada. 
Sin embargo, a pesar de que ambos estudios, financiero y económico demuestran que 
el proyecto no brinda rentabilidad, se debe hacer hincapié en su auto sostenibilidad, 
demostrada en el análisis del punto de equilibrio antes mencionado, ya que por medio 
de la estrategia del aprovechamiento de su infraestructura para la obtención de ingresos 
propios se logra además de cubrir los gastos a los que son destinados, obtener un 
remanente que puede ser utilizado para eventualidades o reinversiones de bienes 
obsoletos.  
Adicionalmente y lo que se considera de mayor importancia, el proyecto brindaría 
beneficios sociales a la comunidad, como se menciona en los indicadores contemplados 
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en el estudio económico, que abarcan cuatro aspectos: 1.- Aporte de Infraestructura y 
Equipamiento Educativo y Extracurricular, este aspecto es el beneficio directo con mayor 
impacto positivo al contar con resultados cuantitativos tanto en atención educativa, 
alimentaria, psicológica y de acompañamiento, 2.- Cumplimiento de la norma relación 
maestro – alumno: Atención del sobre exceso, lo que se traduce en el mejoramiento de 
la calidad educativa al hacer que el maestro tenga mejor control de la enseñanza y pueda 
brindar atención personalizada de las necesidades educativas de sus alumnos; 3.- 
Creación de Empleos al crear 73 nuevas plazas fijas en función de la operatividad del 
centro educativo y 4.- Participación ciudadana, el último factor, pero no menos 
importante, que añade valor al compromiso que tendrán los padres al formar parte del 
programa de voluntariado del colegio en la atención conjunta en las labores del comedor 
infantil. 
Por todo lo anterior, se concluye que dado que es un proyecto social, que no busca 
obtener beneficios financieros u obtención de lucro al no trasladar el costo educativo a 
los beneficiarios directos y que brinda beneficios sociales que a largo plazo mejorarían 
la calidad de vida de éstos, contribuyendo al desarrollo económico de la comunidad, se 
debería realizar el proyecto de construcción del centro educativo. 
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7.- Recomendaciones 
A la luz de los estudios realizados y las conclusiones obtenidas en el presente estudio 
de pre factibilidad se hacen las siguientes recomendaciones: 
1. Llevar al nivel de estudio de factibilidad lo relacionado al presupuesto de 
construcción, para lograr un dato más exacto de la cuantificación del costo de la 
construcción del centro educativo. 
2. Iniciar a realizar las gestiones ante los donantes nacionales y extranjeros para 
obtener el financiamiento requerido para la inversión inicial. 
3. Una vez construido y en funcionamiento el centro de educación regular, iniciar las 
gestiones de establecimiento de un convenio con el CECNA para proveer el nivel 
de formación en carreras técnicas como: refrigeración, mecánico automotriz, 
electrónica, soldadura, máquinas herramientas, textil vestuario, ebanistería y 
reparación de computadoras, entre otras, donde los estudiantes activos del centro 
tengan la oportunidad de poder obtener estas habilidades y conocimientos para 
su aprovechamiento futuro al optar por un bachillerato tecnológico. 
s 
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Anexo 1: Encuesta para Padres de Familia o Tutores 
Cordiales saludos. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).  
La presente encuesta es un estudio acerca de la situación infantil en los hogares.  
   Edad:   Menor de 18                  19-35                        36-50   Mayor 50 
Género:      Femenino                     Masculino 
Parentésco:  Madre  Padre  Abuelo(a)    tío(a)   otro  
1.- ¿Cuántos hijos tiene? 
R:  1    2-3  3-4  más de 4 
2.- ¿Vive con la madre o padre de sus hijos? 
Si                  No                     N/A  
3.- ¿Cómo es el ambiente interno en el hogar? 
Malo   Regular       Bueno  Muy Bueno 
4.- En el lugar donde vive es: 
Propio   Alquilado    De su familia  De una amistad 
5.- Cuantos núcleos familiares viven en la casa donde habita: 
1   2 - 3  4 o más   
6.- ¿Cuál es el principal problema que enfrenta como padre con respecto a sus 
hijos? Falta de: 
Obediencia  Respeto Colaboración Salud  Acceso a educación 
Malas influencias  Ninguno 
7.- ¿Acostumbra conversar con sus hijos a diario, sobre que hicieron en su día? 
Si  No 
8.- ¿Quién se encarga de llevar a su hijo al colegio? 
Familia                  Otra Persona   Va solo  
 
9.- ¿Asiste a reuniones del colegio, citaciones especiales o habla con los 
maestros de sus hijos? 
Si  No 
10.- ¿Cómo es su situación actual en el campo laboral? 
R:  Desempleado   Con empleo   Negocio propio   
11.-  Indique el rango de los ingresos para el hogar 
3 mil – 5 mil  5 mil – 8 mil   8 mil – 12 mil más 12 mil 
12.- ¿Alguna vez su hijo le ha comentado si alguien intentó cometer alguno de los 
siguientes abusos? 
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Bulling  Sexual  ¿Qué hizo usted? 
_________________________________ 
13.- ¿Alguna vez supo si su hijo fue influenciado a hacer cosas como fumar, 
tomar alcohol o consumir drogas? 
Si  No  ¿Qué hizo usted? _________________________________ 
14.- ¿Cree usted que en el lugar donde vive existe algún peligro para sus hijos? 
Si  No  ¿Qué hace usted? _________________________________ 
15.- ¿Cuándo sus hijos cometen alguna falta, como acostumbra usted educarlos? 
Pegarles   Regañarlos           Platicar con ellos                Quitarle lo que les 
gusta 
16.- ¿Alguna vez usted ha enviado a sus hijos a trabajar? 
Si  No  ¿Porqué y de qué? _________________________________ 
17.- ¿Asisten regularmente a la Iglesia? 
Si  No  ¿Cual? ________________________________________ 
18.- Apoyaría a un centro de atención para niños, niñas y adolescentes gratuita, 
en donde recibiran educación, alimentos, psicologica y espiritual? 
Si   No 
 
 
Anexo 2. Encuesta para Niños / Niñas / Adolescentes 
La presente encuesta es un estudio acerca de la situación infantil en los hogares.  
   Edad:   9 – 13 años                   14 – 18                                    
Género:      Femenino                     Masculino 
1.- ¿Estudias?   Si                          No 
2.- ¿A que colegio asistes?  Público   Privado  
3.- ¿En que nivel educativo estás y cual es tu grado de escolaridad ?   
Primaria   Secundaria   Grado / Año _______________________ 
4.- ¿Alguna vez te han sacado del año escolar?     
Si                  No                      
¿Cuándo fue y porque?_____________________________________________________ 
5.-¿Practicas alguna actividad extracurricular?    
Ninguna  Música     Deportes   ¿Cuáles? ___________ 
6.-  ¿Quién cuida de ti?         
Mamá y Papá              Papá o Mamá                         abuelos                        otros____________ 
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7.- ¿Te han den dejado solo en tu casa?   
Si                  No                      
8.- ¿De qué forma ayudas en la casa?       
Trabajas                        ayudas con los oficios                          no haces nada 
9.- Si trabaja, ¿A que te dedicas y que haces con el dinero? 
 
 
10.- ¿Sabes por qué los padres le pegan a sus hijos?      
a) Propia Ira     b) Sentimiento de frustración        c) Desdicha       d) disciplina    e) Todas las anteriores    
f) Rígidas Normas  
11.- ¿Recuerdas si alguna vez te han pegado?       
Si                                No 
¿Porqué motivo fue y con qué? ___________________________________________________ 
12.- ¿Qué tipo de maltrato conoces?        
a) Psicológico        b) Físico        c) Abandono     d) Abuso Sexual        e) Trabajo infantil 
13.- ¿Has pasado por algunos de esos maltrato? Si                                No 
14.- Haz padecido de los siguientes eventos?       
a) Quemaduras        b) Golpes       c) Traumatismos diversos 
15.- Cuando te regañan o pegan te sientes con:      
a) Terror         b) Miedo        c) Inseguridad         d) quieres estar solo e) enojo 
16.- ¿Alguna vez te han ofrecido fumar un cigarrillo, beber alcohol o probar alguna droga?  
Si                  No                      
17.- Si la respuesta es positiva contesta: ¿Dónde fue? _______________________ 
Colegio                Cerca de tu casa  En el parque              Otro  
18.- ¿Qué harías si un adulto te toca tu cuerpo? 
No se   Le digo a mi familia         Le digo a mis maestros            No le digo a nadie 
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 Análisis de Cargos Personal Docente 
ANEXO N° 13 DESCRIPCION DEL CARGO PARA DOCENTE 
 CARGO Docente  
NIVEL Operativo 
JORNADA LABORAL 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Lunes a Viernes 
OBJETIVO DE 
CARGO 
Implementar estrategias pedagógicas desde la construcción de las necesidades 
de la comunidad educativa, para el desarrollo y fortalecimiento de las 
competencias de los niños, niñas y familia de la institución. 
CONTRIBUCIÓN DE 
LOGRO A LOS 
OBJETIVOS 
ORGANIZACIONALES 
Los docentes a partir de su experticia y de las necesidades de la comunidad 
educativa, implementara estrategias pedagógicas a partir de modelo 
pedagógico que responda a las necesidades y expectativas de los niños, niñas 
y sus familias teniendo como principio la innovación en los procesos de 
aprendizaje, lo cual responderá al objetivo misional de la institución. 
ESPECIFICACIONES DEL CARGO  
REQUISITOS INTELECTUALES  
EDUCACIÓN 
REQUERIDA 
Licenciada(o) en pedagogía con mención en educación inicial. 
EXPERIENCIA 
MINIMA 
2 años de experiencia en primera infancia 
APTITUDES 
Profesional con capacidad de implementar estrategias pedagógicas 
innovadoras, a partir de las necesidades de la comunidad, con capacidad para 
el trabajo en equipo, manejo adecuado de relaciones interpersonales, capacidad 
de innovación orientada a la satisfacción de las necesidades de la comunidad 
educativa.  
CUALIDADES 
PERSONALES 
Responsabilidad,  Honestidad,  Puntualidad, Tolerancia  y Compromiso  
PERFIL DEL CARGO 
FUNCIONES 
GENERALES 
1. Implementar estrategias pedagógicas que permitan una educación de alta 
calidad para la educación inicial, primaria y secundaria, mediante la 
participación en la construcción de proyectos innovadores.  
2. Identificar los gustos, necesidades, particularidades intereses de los niños y 
niñas para la construcción del proyecto pedagógico.  
3. Garantizar resultados de aprendizaje mediante la implementación del modelo 
pedagógico en los niños, niñas y sus familias.   
FUNCIONES 
ESPECIFICAS  
1. Construir semanalmente la planeación de las actividades dirigidas a los niños 
y niñas de acuerdo a su edad y al proyecto pedagógico construido.  
2. Atender las necesidades básicas de los niños y niñas de la institución.  
3. Proponer estrategias pedagógicas innovadoras y actividades educativas que 
permitan el fortalecimiento del aprendizaje de los niños, niñas y sus familias.  
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4. Orientar la atención a las inquietudes y necesidades de los padres de familia 
frente al proceso educativo de los niños y niñas y estar en la capacidad de dar 
respuesta asertivamente siguiendo el conducto regular.  
5. Informar las novedades que se presenten con los niños y niñas siguiendo el 
conducto regular.  
6. Diligenciar la papelería necesaria para garantizar la operación adecuada del 
proceso educativo de los niños y niñas de la institución. 
7. Mantener informados a los padres de familia frente al proceso pedagógico de 
sus hijos cuando los padres lo requieren y trimestralmente como se encuentra 
estipulado en la estructura de la institución.  
8. Garantizar la no vulneración de los derechos de los niños y capacitarse 
mediante la participación de escenarios locales de primera infancia.   
Fuente: Propia, 2018.
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ANEXO N° 14: DESCRIPCION DEL CARGO PARA ENTRENADOR E.E.F.F. 
CARGO Docente de Educación Física. 
NIVEL Operativo. 
JORNADA LABORAL 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Lunes a Viernes. 
OBJETIVO DE 
CARGO 
Implementar estrategias pedagógicas desde la construcción de las 
necesidades de la comunidad educativa, para el desarrollo y fortalecimiento 
de las habilidades motoras de los niños y niñas.  
CONTRIBUCIÓN DE 
LOGRO A LOS 
OBJETIVOS 
ORGANIZACIONALES 
Los docentes a partir de su experticia y de las necesidades de la comunidad 
educativa, implementara estrategias pedagógicas a partir de modelo 
pedagógico que responda a las necesidades y expectativas de los niños, 
niñas y sus familias teniendo como principio la innovación en los procesos de 
aprendizaje, lo cual responderá al objetivo misional de la institución. 
ESPECIFICACIONES DEL CARGO  
REQUISITOS INTELECTUALES  
EDUCACIÓN 
REQUERIDA 
Licenciado(a) en Educación Física. 
EXPERIENCIA 
MINIMA 
2 años de experiencia en Educación Física. 
APTITUDES 
Profesional con capacidad de implementar estrategias pedagógicas 
innovadoras, a partir de las necesidades de la comunidad, con capacidad 
para el trabajo en equipo, manejo adecuado de relaciones interpersonales, 
capacidad de innovación orientada a la satisfacción de las necesidades de la 
comunidad educativa.  
CUALIDADES 
PERSONALES 
Responsabilidad,  Honestidad,  Puntualidad, Tolerancia  y Compromiso  
PERFIL DEL CARGO 
FUNCIONES 
GENERALES 
1. Contribuir y orientar el desarrollo integral del educando, en sus procesos 
de maduración y autoafirmación personal así como a la adecuada adaptación 
al ambiente escolar, familiar y social 
2. Cumplir con las normas y los lineamientos establecidos por la autoridad 
educativa correspondiente.  
3. Garantizar resultados de aprendizaje mediante la implementación del 
modelo pedagógico en los niños, niñas y sus familias.   
FUNCIONES 
ESPECIFICAS  
1. Coadyuvar en la elaboración del Plan Escolar de Desarrollo Educativo, así 
como en la ejecución de los Programas Anuales de Trabajo en las acciones 
que se relacionen con su área de competencia. 
2.Atender las necesidades básicas de los niños y niñas de la institución.  
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3. Cumplir los contenidos de los Programas de Estudio de Educación Física 
de acuerdo al grado correspondiente que atienda, con el propósito de que los 
alumnos desarrollen las competencias establecidas en el mismo.  
4. Valorar, elaborar o solicitar según sea el caso, un diagnóstico que le 
permita identificar el estado físico y de salud general de cada uno de los 
alumnos de los grupos que tiene a su cargo, de acuerdo a las normas 
sanitarias y de salud vigentes, entregando a la autoridad inmediata superior 
su informe al respecto. 
5. Implementar las estrategias pertinentes para la mejora del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
6. Evaluar permanente el aprendizaje de los alumnos, diseñando e 
implementando los Instrumentos de evaluación acordes a las características 
y necesidades de los mismos.  
7. Mantener informados a los padres de familia frente al proceso pedagógico 
de sus hijos cuando los padres lo requieren y trimestralmente como se 
encuentra estipulado en la estructura de la institución.  
8. Garantizar la no vulneración de los derechos de los niños y capacitarse 
mediante la participación de escenarios locales de primera infancia.   
9. Informar a las autoridades escolares sobre las problemáticas que se 
presenten en los grupos a su cargo y colaborar para encontrarles soluciones.  
Fuente: Propia, 2018
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ANEXO N° 15: DESCRIPCION DEL CARGO PARA DOC. DE MÚSICA 
CARGO Docente de música. 
NIVEL Operativo. 
JORNADA LABORAL 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Lunes a Viernes. 
OBJETIVO DE 
CARGO 
Interés por todos los temas relacionados con la educación, capacidad de 
análisis de situaciones de enseñanza-aprendizaje y facilidad para plantear 
respuestas educativas que contribuyan a la mejor preparación de los 
ciudadanos a los que irá dirigida su tarea docente. 
CONTRIBUCIÓN DE 
LOGRO A LOS 
OBJETIVOS 
ORGANIZACIONALES 
Los docentes a partir de su experticia y de las necesidades de la comunidad 
educativa, implementara estrategias pedagógicas a partir de modelo 
pedagógico que responda a las necesidades y expectativas de los niños, 
niñas y sus familias teniendo como principio la innovación en los procesos de 
aprendizaje, lo cual responderá al objetivo misional de la institución. 
ESPECIFICACIONES DEL CARGO  
REQUISITOS INTELECTUALES  
EDUCACIÓN 
REQUERIDA 
Licenciado(a) en Educación Musical. 
EXPERIENCIA 
MINIMA 
2 años de experiencia en Educación Musical. 
APTITUDES 
Profesional con capacidad de implementar estrategias pedagógicas 
innovadoras, a partir de las necesidades de la comunidad, con capacidad 
para el trabajo en equipo, manejo adecuado de relaciones interpersonales, 
capacidad de innovación orientada a la satisfacción de las necesidades de la 
comunidad educativa.  
CUALIDADES 
PERSONALES 
Proactivo, empático y con excelentes habilidades comunicativas. 
PERFIL DEL CARGO 
FUNCIONES 
GENERALES 
1. Contribuir y orientar el desarrollo integral del educando, en sus procesos 
de maduración y autoafirmación personal así como a la adecuada adaptación 
al ambiente escolar, familiar y social 
2. Dominar y explorar la tecnología de software musical. 
3. Garantizar resultados de aprendizaje mediante la implementación del 
modelo pedagógico en los niños, niñas y sus familias.   
FUNCIONES 
ESPECIFICAS  
1. Coadyuvar en la elaboración del Plan Escolar de Desarrollo Educativo, así 
como en la ejecución de los Programas Anuales de Trabajo en las acciones 
que se relacionen con su área de competencia. 
2. Atender las necesidades básicas de los niños y niñas de la institución.  
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3. Cumplir los contenidos de los Programas de Estudio de acuerdo al grado 
correspondiente que atienda, con el propósito de que los alumnos desarrollen 
las competencias establecidas en el mismo.  
4. Facilidad para la comunicación verbal y escrita, así como la enseñanza de 
cuestiones artísticas. 
5. Implementar las estrategias pertinentes para la mejora del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
6. Evaluar permanente el aprendizaje de los alumnos, diseñando e 
implementando los Instrumentos de evaluación acordes a las características 
y necesidades de los mismos.  
7. Mantener informados a los padres de familia frente al proceso pedagógico 
de sus hijos cuando los padres lo requieren y trimestralmente como se 
encuentra estipulado en la estructura de la institución.  
8. Capaz de trabajar en equipo y aportar ideas en las reuniones con el resto 
de profesorado. 
9. Informar a las autoridades escolares sobre las problemáticas que se 
presenten en los grupos a su cargo y colaborar para encontrarles soluciones.  
Fuente: Propia, 2018 
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ANEXO N° 16: DESCRIPCION DEL CARGO PARA DOC. DE ARTE 
CARGO Docente de arte. 
NIVEL Operativo. 
JORNADA LABORAL 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Lunes a Viernes. 
OBJETIVO DE 
CARGO 
Se encarga de guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado a su 
cargo en el ámbito de las artes plásticas y el diseño. Puede dar clases tanto 
a alumnos/as en materias asociadas a las artes. 
CONTRIBUCIÓN DE 
LOGRO A LOS 
OBJETIVOS 
ORGANIZACIONALES 
Los docentes a partir de su experticia y de las necesidades de la comunidad 
educativa, implementara estrategias pedagógicas a partir de modelo 
pedagógico que responda a las necesidades y expectativas de los niños, 
niñas y sus familias teniendo como principio la innovación en los procesos de 
aprendizaje, lo cual responderá al objetivo misional de la institución. 
ESPECIFICACIONES DEL CARGO  
REQUISITOS INTELECTUALES  
EDUCACIÓN 
REQUERIDA 
Licenciado(a) en Educación Artística. 
EXPERIENCIA 
MINIMA 
2 años de experiencia en Educación Artística. 
APTITUDES 
Profesional con capacidad de hablar con otras personas, encontrar la manera 
de cómo utilizar nuevas ideas o cosas, darse cuenta de un problema y 
averiguar la mejor manera de resolverlo, enseñar a las personas a hacer algo 
y comprender las reacciones de las personas. 
CUALIDADES 
PERSONALES 
Confiabilidad, Independencia, Cooperación, Iniciativa, Liderazgo y 
Logro/esfuerzo. 
PERFIL DEL CARGO 
FUNCIONES 
GENERALES 
1. Contribuir y orientar el desarrollo integral del educando, en sus procesos 
de maduración y autoafirmación personal así como a la adecuada adaptación 
al ambiente escolar, familiar y social. 
2. Explicar y demostrar las técnicas artísticas. 
3. Garantizar resultados de aprendizaje mediante la implementación del 
modelo pedagógico en los niños, niñas y sus familias.   
FUNCIONES 
ESPECIFICAS  
1. Coadyuvar en la elaboración del Plan Escolar de Desarrollo Educativo, así 
como en la ejecución de los Programas Anuales de Trabajo en las acciones 
que se relacionen con su área de competencia. 
2. Atender las necesidades básicas de los niños y niñas de la institución.  
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3. Cumplir los contenidos de los Programas de Estudio de acuerdo al grado 
correspondiente que atienda, con el propósito de que los alumnos desarrollen 
las competencias establecidas en el mismo.  
4. Facilidad para la comunicación verbal y escrita, así como la enseñanza de 
cuestiones artísticas. 
5. Implementar las estrategias pertinentes para la mejora del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
6. Evaluar permanente el aprendizaje de los alumnos, diseñando e 
implementando los Instrumentos de evaluación acordes a las características 
y necesidades de los mismos.  
7. Mantener informados a los padres de familia frente al proceso pedagógico 
de sus hijos cuando los padres lo requieren y trimestralmente como se 
encuentra estipulado en la estructura de la institución.  
8. Capaz de trabajar en equipo y aportar ideas en las reuniones con el resto 
de profesorado. 
9. Informar a las autoridades escolares sobre las problemáticas que se 
presenten en los grupos a su cargo y colaborar para encontrarles soluciones.  
Fuente: Propia, 2018.
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ANEXO N° 17: DESCRIPCIÓN DEL CARGO LABORATORISTA EN PROGRAMACIÓN 
CARGO Laboratorista en programación. 
NIVEL Operativo. 
JORNADA LABORAL 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Lunes a Viernes. 
OBJETIVO DE 
CARGO 
Se encarga de guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado a su 
cargo en el ámbito de los ensayos y experimentos desarrollados en los 
laboratorios.  
CONTRIBUCIÓN DE 
LOGRO A LOS 
OBJETIVOS 
ORGANIZACIONALES 
Los docentes a partir de su experticia y de las necesidades de la comunidad 
educativa, implementara estrategias pedagógicas a partir de modelo 
pedagógico que responda a las necesidades y expectativas de los niños, niñas 
y sus familias teniendo como principio la innovación en los procesos de 
aprendizaje, lo cual responderá al objetivo misional de la institución. 
ESPECIFICACIONES DEL CARGO  
REQUISITOS INTELECTUALES  
EDUCACIÓN 
REQUERIDA 
Ingeniero (a) Electrónico. 
EXPERIENCIA 
MINIMA 
2 años de experiencia en Educación. 
APTITUDES 
Profesional con capacidad de hablar con otras personas, encontrar la manera 
de cómo utilizar nuevas ideas o cosas, darse cuenta de un problema y 
averiguar la mejor manera de resolverlo, enseñar a las personas a hacer algo 
y comprender las reacciones de las personas. 
CUALIDADES 
PERSONALES 
Confiabilidad, Ingenioso, creatividad, Independencia, Cooperación, Iniciativa 
y Liderazgo. 
PERFIL DEL CARGO 
FUNCIONES 
GENERALES 
1. Contribuir y orientar el desarrollo integral del educando, en sus procesos de 
maduración y autoafirmación personal así como a la adecuada adaptación al 
ambiente escolar, familiar y social. 
2. Explicar y demostrar los procedimientos y técnicas durante los proyectos 
didácticos demostrativos. 
3. Garantizar resultados de aprendizaje mediante la implementación del 
modelo pedagógico en los niños, niñas y sus familias.   
FUNCIONES 
ESPECIFICAS  
1. Coadyuvar en la elaboración del Plan Escolar de Desarrollo Educativo, así 
como en la ejecución de los Programas Anuales de Trabajo en las acciones 
que se relacionen con su área de competencia. 
2. Atender las necesidades básicas de los niños y niñas de la institución.  
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3. Cumplir los contenidos de los Programas de Estudio de acuerdo al grado 
correspondiente que atienda, con el propósito de que los alumnos desarrollen 
las competencias establecidas en el mismo.  
4. Facilidad para la comunicación verbal y escrita, así como la enseñanza de 
cuestiones científicas y tecnológicas. 
5. Implementar las estrategias pertinentes para la mejora del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
6. Evaluar permanente el aprendizaje de los alumnos, diseñando e 
implementando los Instrumentos de evaluación acordes a las características y 
necesidades de los mismos.  
7. Mantener informados a los padres de familia frente al proceso pedagógico 
de sus hijos cuando los padres lo requieren y trimestralmente como se 
encuentra estipulado en la estructura de la institución.  
8. Capaz de trabajar en equipo y aportar ideas en las reuniones con el resto 
de profesorado. 
9. Informar a las autoridades escolares sobre las problemáticas que se 
presenten en los grupos a su cargo y colaborar para encontrarles soluciones.  
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ANEXO N° 18: DESCRIPCIÓN DEL CARGO LABORATORISTA EN QUÍMICA 
CARGO Laboratorista en Química. 
NIVEL Operativo. 
JORNADA LABORAL 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Lunes a Viernes. 
OBJETIVO DE 
CARGO 
Se encarga de guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado a su 
cargo en el ámbito de los ensayos y experimentos desarrollados en los 
laboratorios.  
CONTRIBUCIÓN DE 
LOGRO A LOS 
OBJETIVOS 
ORGANIZACIONALES 
Los docentes a partir de su experticia y de las necesidades de la comunidad 
educativa, implementara estrategias pedagógicas a partir de modelo 
pedagógico que responda a las necesidades y expectativas de los niños, 
niñas y sus familias teniendo como principio la innovación en los procesos de 
aprendizaje, lo cual responderá al objetivo misional de la institución. 
ESPECIFICACIONES DEL CARGO  
REQUISITOS INTELECTUALES  
EDUCACIÓN 
REQUERIDA 
Ingeniero (a) en Química. 
EXPERIENCIA 
MINIMA 
2 años de experiencia en Educación. 
APTITUDES 
Profesional con capacidad de hablar con otras personas, encontrar la manera 
de cómo utilizar nuevas ideas o cosas, darse cuenta de un problema y 
averiguar la mejor manera de resolverlo, enseñar a las personas a hacer algo 
y comprender las reacciones de las personas. 
CUALIDADES 
PERSONALES 
Confiabilidad, Ingenioso, creatividad, Independencia, Cooperación, Iniciativa 
y Liderazgo. 
PERFIL DEL CARGO 
FUNCIONES 
GENERALES 
1. Contribuir y orientar el desarrollo integral del educando, en sus procesos 
de maduración y autoafirmación personal así como a la adecuada adaptación 
al ambiente escolar, familiar y social. 
2. Explicar y demostrar los procedimientos y técnicas durante los proyectos 
didácticos demostrativos. 
3. Garantizar resultados de aprendizaje mediante la implementación del 
modelo pedagógico en los niños, niñas y sus familias.   
FUNCIONES 
ESPECIFICAS  
1. Coadyuvar en la elaboración del Plan Escolar de Desarrollo Educativo, así 
como en la ejecución de los Programas Anuales de Trabajo en las acciones 
que se relacionen con su área de competencia. 
2. Atender las necesidades básicas de los niños y niñas de la institución.  
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3. Cumplir los contenidos de los Programas de Estudio de acuerdo al grado 
correspondiente que atienda, con el propósito de que los alumnos desarrollen 
las competencias establecidas en el mismo.  
4. Facilidad para la comunicación verbal y escrita, así como la enseñanza de 
cuestiones científicas y tecnológicas. 
5. Implementar las estrategias pertinentes para la mejora del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
6. Evaluar permanente el aprendizaje de los alumnos, diseñando e 
implementando los Instrumentos de evaluación acordes a las características 
y necesidades de los mismos.  
7. Mantener informados a los padres de familia frente al proceso pedagógico 
de sus hijos cuando los padres lo requieren y trimestralmente como se 
encuentra estipulado en la estructura de la institución.  
8. Capaz de trabajar en equipo y aportar ideas en las reuniones con el resto 
de profesorado. 
9. Informar a las autoridades escolares sobre las problemáticas que se 
presenten en los grupos a su cargo y colaborar para encontrarles soluciones.  
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ANEXO N° 19: DESCRIPCIÓN DEL CARGO LABORATORISTA EN FÍSICA 
CARGO Laboratorista en Física. 
NIVEL Operativo. 
JORNADA LABORAL 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Lunes a Viernes. 
OBJETIVO DE 
CARGO 
Se encarga de guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado a su 
cargo en el ámbito de los ensayos y experimentos desarrollados en los 
laboratorios.  
CONTRIBUCIÓN DE 
LOGRO A LOS 
OBJETIVOS 
ORGANIZACIONALES 
Los docentes a partir de su experticia y de las necesidades de la comunidad 
educativa, implementara estrategias pedagógicas a partir de modelo 
pedagógico que responda a las necesidades y expectativas de los niños, niñas 
y sus familias teniendo como principio la innovación en los procesos de 
aprendizaje, lo cual responderá al objetivo misional de la institución. 
ESPECIFICACIONES DEL CARGO  
REQUISITOS INTELECTUALES  
EDUCACIÓN 
REQUERIDA 
Licenciado(a) en Física. 
EXPERIENCIA 
MINIMA 
2 años de experiencia en Educación. 
APTITUDES 
Profesional con capacidad de hablar con otras personas, encontrar la manera 
de cómo utilizar nuevas ideas o cosas, darse cuenta de un problema y averiguar 
la mejor manera de resolverlo, enseñar a las personas a hacer algo y 
comprender las reacciones de las personas. 
CUALIDADES 
PERSONALES 
Confiabilidad, Ingenioso, creatividad, Independencia, Cooperación, Iniciativa y 
Liderazgo. 
PERFIL DEL CARGO 
FUNCIONES 
GENERALES 
1. Contribuir y orientar el desarrollo integral del educando, en sus procesos de 
maduración y autoafirmación personal así como a la adecuada adaptación al 
ambiente escolar, familiar y social. 
2. Explicar y demostrar los procedimientos y técnicas durante los proyectos 
didácticos demostrativos. 
3. Garantizar resultados de aprendizaje mediante la implementación del modelo 
pedagógico en los niños, niñas y sus familias.   
FUNCIONES 
ESPECIFICAS  
1. Coadyuvar en la elaboración del Plan Escolar de Desarrollo Educativo, así 
como en la ejecución de los Programas Anuales de Trabajo en las acciones que 
se relacionen con su área de competencia. 
2. Atender las necesidades básicas de los niños y niñas de la institución.  
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3. Cumplir los contenidos de los Programas de Estudio de acuerdo al grado 
correspondiente que atienda, con el propósito de que los alumnos desarrollen 
las competencias establecidas en el mismo.  
4. Facilidad para la comunicación verbal y escrita, así como la enseñanza de 
cuestiones científicas y tecnológicas. 
5. Implementar las estrategias pertinentes para la mejora del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
6. Evaluar permanente el aprendizaje de los alumnos, diseñando e 
implementando los Instrumentos de evaluación acordes a las características y 
necesidades de los mismos.  
7. Mantener informados a los padres de familia frente al proceso pedagógico de 
sus hijos cuando los padres lo requieren y trimestralmente como se encuentra 
estipulado en la estructura de la institución.  
8. Capaz de trabajar en equipo y aportar ideas en las reuniones con el resto de 
profesorado. 
9. Informar a las autoridades escolares sobre las problemáticas que se 
presenten en los grupos a su cargo y colaborar para encontrarles soluciones.  
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   Análisis de Cargos Personal Administrativo Principal 
 
ANEXO N° 20: DESCRIPCIÓN DEL CARGO DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
CARGO Director Administrativo 
NIVEL Operativo. 
JORNADA LABORAL 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Lunes a Viernes. 
OBJETIVO DE 
CARGO 
Ejercer funciones de coordinación y administración de los recursos financieros, 
humanos y materiales. 
CONTRIBUCIÓN DE 
LOGRO A LOS 
OBJETIVOS 
ORGANIZACIONALES 
 
A partir de su experticia estar al frente de las funciones administrativas para, 
garantizar el correcto funcionamiento administrativo y operativo del centro. 
ESPECIFICACIONES DEL CARGO  
REQUISITOS INTELECTUALES  
EDUCACIÓN 
REQUERIDA 
Licenciado(a) Administración de Empresas, o carreras afines en ciencias 
económicas. 
EXPERIENCIA 
MINIMA 
3 años en cargos similares. 
APTITUDES 
Capacidad para negociar. 
Buena comunicación oral y escrita. 
Disposición de trabajo en equipo 
Trabajar bajo presión. 
CUALIDADES 
PERSONALES 
Confiabilidad, Ingenioso, creatividad, Independencia, Cooperación, Iniciativa 
y Liderazgo. 
PERFIL DEL CARGO 
FUNCIONES 
GENERALES 
Dirigir la administración de los recursos físicos, financieros y humanos del 
proyecto. 
Cumplir con las disposiciones internas y directrices del Consejo Directivo. 
Garantizar la operatividad óptima en temas de logística y aprovisionamiento. 
Realizar autoevaluaciones a la gestión administrativa. 
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ANEXO N° 21: DESCRIPCIÓN DEL CARGO JEFE DE RECURSOS HUMANOS 
CARGO Jefe de Recursos Humanos 
NIVEL Operativo. 
JORNADA LABORAL 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Lunes a Viernes. 
OBJETIVO DE 
CARGO 
Ejercer funciones de Administración de los Recursos Humanos 
CONTRIBUCIÓN DE 
LOGRO A LOS 
OBJETIVOS 
ORGANIZACIONALES 
 
A partir de su experticia estar al frente de las funciones administrativas para, 
garantizar la correcta selección y contratación del personal necesario para la 
operatividad del centro escolar. 
ESPECIFICACIONES DEL CARGO  
REQUISITOS INTELECTUALES  
EDUCACIÓN 
REQUERIDA 
Licenciado(a) Administración de Empresas, Psicólogo, Ingeniero Industrial. 
 
EXPERIENCIA 
MINIMA 
2 años en cargos similares. 
APTITUDES 
Buena comunicación oral y escrita. 
Disposición de trabajo en equipo 
Trabajar bajo presión. 
Conocimiento de las Leyes y normativas vigentes en el país en materia de 
administración de personal. 
CUALIDADES 
PERSONALES 
Confiabilidad, Ingenioso, creatividad, Independencia, Cooperación, Iniciativa 
y Liderazgo. 
PERFIL DEL CARGO 
FUNCIONES 
GENERALES 
Administrar el proceso de captación, selección, contratación y finiquito de 
todo personal. 
Manejar el control y pago de beneficios salariales y sociales de todo el 
personal, tanto docente como administrativo. 
Dirigir las Evaluaciones al Desempeño del personal, con base en los 
objetivos y funciones de cada cargo. 
Estar a cargo del programa de capacitación anual de todo el personal. 
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ANEXO N° 22: DESCRIPCIÓN DEL CARGO CONTADOR GENERAL 
CARGO Contador General 
NIVEL Operativo. 
JORNADA LABORAL 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Lunes a Viernes. 
OBJETIVO DE 
CARGO 
Ejercer funciones de Control y Registro de los Recursos Financieros 
CONTRIBUCIÓN DE 
LOGRO A LOS 
OBJETIVOS 
ORGANIZACIONALES 
 
A partir de su experticia estar al frente de las funciones administrativas para, 
garantizar el correcto control y Registro de los Recursos Financieros del 
centro.  
ESPECIFICACIONES DEL CARGO  
REQUISITOS INTELECTUALES  
EDUCACIÓN 
REQUERIDA 
Licenciado(a) en Contaduría Pública y Finanzas, (CPA Certificado por el 
Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua) 
EXPERIENCIA 
MINIMA 
5 años en cargos similares. 
APTITUDES 
Buena comunicación oral y escrita. 
Disposición de trabajo en equipo 
Trabajar bajo presión. 
Conocimiento de las Leyes y normativas vigentes en el país en materia de 
administración financiera y contable. 
CUALIDADES 
PERSONALES 
Confiabilidad, Honestidad, Rectitud y Transparencia. 
PERFIL DEL CARGO 
FUNCIONES 
GENERALES 
Llevar el control de registro contables de las operaciones financieras del 
centro. 
Elaborar y presentar los Estados Financieros (Balance General, Estado de 
Resultados, Flujos de Caja y Proyecciones Financieras) 
Atender los requerimientos de información para efectos de auditoría y 
rendición de cuentas. 
Llevar control de las cuentas bancarias y efectuar conciliaciones bancarias 
periódicas. 
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ANEXO N° 23: DESCRIPCIÓN DEL CARGO JEFE DE SERVICIOS GENERALES 
CARGO Jefe de Servicios Generales 
NIVEL Operativo. 
JORNADA LABORAL 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Lunes a Viernes. 
OBJETIVO DE 
CARGO 
Ejercer funciones de Control y Registro de los Recursos Financieros 
CONTRIBUCIÓN DE 
LOGRO A LOS 
OBJETIVOS 
ORGANIZACIONALES 
 
A partir de su experticia estar al frente de las funciones administrativas para, 
garantizar la correcta administración y control de los recursos materiales.  
ESPECIFICACIONES DEL CARGO  
REQUISITOS INTELECTUALES  
EDUCACIÓN 
REQUERIDA 
Licenciado(a) en Administración de empresas o ingeniero industrial. 
 
EXPERIENCIA 
MINIMA 
3 años en cargos similares. 
APTITUDES 
Buena comunicación oral y escrita. 
Disposición de trabajo en equipo 
Trabajar bajo presión. 
Capacidad de organización.  
CUALIDADES 
PERSONALES 
Confiabilidad, Honestidad, Rectitud y Liderazgo. 
PERFIL DEL CARGO 
FUNCIONES 
GENERALES 
Garantizar el control y mantenimiento del activo fijo de centro. 
Coordinar y manejar las funciones de limpieza general del centro incluidas 
actividades de fumigación. 
Coordinar y manejar las funciones de seguridad interna del centro. 
Coordinar y manejar la atención del Comedor Infantil. 
Coordinar y manejar labores de emergencias médicas. 
 
 
 
